

厚木市住生活基本計画改定スケジュール

	令和4年																								令和5年																																															
	2月	3月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月																																				
	上旬	上旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																																					
住宅運営審議会	住宅運営審議会(概要)																								第1回開催 9月中旬 【案件】 ・計画策定方針 ・計画改定(案) 第2回開催 10月中旬 【案件】 ・諮問 ・計画改定(案) 第3回開催 11月上旬 【案件】 ・計画改定(案) 第4回開催 12月上旬 【案件】 ・答申(案) 答申(会長・副会長) 12月中旬																								住生活基本計画完成																							
市民参加手続																																																																								
庁内手続	第1回 検討委員会 7/27～29 【案件】 ・計画策定方針(案) 第2回 検討委員会 8/30～31 【案件】 ・計画改定(案) 第3回 検討委員会 10月上旬 【案件】 ・計画改定(案) 第4回 検討委員会 10月下旬 【案件】 ・計画改定(案) 第5回 検討委員会 11月下旬 【案件】 ・答申(案) パブコメ 2/1号 広報あつぎ 原稿締切 部内会議策定方針(案) 統括調整会議策定方針(案) 8/18 経営会議策定方針(案) 8/29 部内会議パブコメ実施 統括調整会議パブコメ実施 経営会議パブコメ実施 全員協議会提出 地区市民センター長パブコメ説明 パブコメ 2/1号 広報あつぎ 掲載 部内会議パブコメ結果 統括調整会議パブコメ結果 経営会議パブコメ結果 全員協議会提出																																																																							
策定支援分析業務委託																									入札契約 アンケート調査 6/20まで アンケート調査分析 計画策定支援 各種成果・データ納品																																															