

令和8年厚木市議会第3回会議（6月定例会議）  
提出案件一覧表（追加）

議案第48号 工事請負契約の変更について

## 議案第48号

### 工事請負契約の変更について

南毛利スポーツセンター法面改修工事に係る工事請負契約（令和7年10月6日議決）の契約金額を「139,854,000円」から「149,377,800円」に、履行期限を「令和8年6月30日」から「令和8年7月30日」に変更する。

令和8年6月5日提出

厚木市長 山口 貴 裕

### 提案理由

仮設駐車場の安全対策及び法面上部の土工事の追加等があり、本工事の計画に影響が生じたことにより、議決を経た契約の契約金額及び工期を変更するため、厚木市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議決を求める。

## 参考資料

### 1 契約の目的（工事名）

南毛利スポーツセンター法面改修工事

### 2 工事場所

厚木市温水西1丁目地内

### 3 変更履行期限

変更前	令和8年6月30日
変更後	令和8年7月30日

### 4 契約の相手方

厚木市飯山南5-18-3

愛甲建設（株）

代表取締役 井上 伸裕 様

### 5 変更金額

変更前	139,854,000円
変更後	149,377,800円
増額	9,523,800円

### 6 変更工事概要

#### (1) 工事の追加等に伴う契約金額の増額

ア 樹木伐採に伴い発生した樹木の処分量の変更

イ 仮設駐車場の安全対策の実施

ウ 法面上部の土工事の追加

エ 仮設通路敷設工事の追加

オ 法面の保護シート設置の追加

カ 基礎砕石工事の追加

#### (2) 工事の設計数量の変更に伴う契約金額の減額

交通誘導員の配置人数の変更

# 位置図

