

緑ヶ丘小学校施設建て替え整備 に係る事業概要説明会

厚木市教育委員会教育施設課

日時：令和5年12月16日（土）午前10時～

場所：緑ヶ丘公民館 2階学習室

1 事業概要

更新時期（目標耐用年数）の設定

令和4（2022）年2月に改定した「厚木市公共施設最適化基本計画」により、長寿命化改修の実施を条件に、目標耐用年数の範囲の最長である**80年**に設定

既存施設の有効活用
更新時期の平準化




財政負担の軽減

次の建物は長寿命化に適さないことから目標耐用年数を**60年**に設定

- **昭和46（1971）年以前**に建築された建築物
- **昭和47（1972）年以降**に建築された建築物のうち**コンクリート強度が13.5N/mm²以下**の建築物

1 事業概要


建て替え対象施設の概要



建物名 (目標耐用年数)	建築 年度	更新 時期	床面積 (構造)
東棟校舎 (60)	S40 (1965)	R7 (2025)	2,755 ^{m²} (RC)
西棟校舎 (60)	S45 (1970)	R12 (2030)	2,088 ^{m²} (RC)
南棟校舎 (80)	S54 (1979)	R41 (2059)	2,280 ^{m²} (RC)
体 育 館 (80)	S56 (1981)	R43 (2061)	830 ^{m²} (S)
給食調理場 (80)	H16 (2004)	R66 (2084)	392 ^{m²} (RC)

1 事業概要

緑ヶ丘小学校 児童数・学級数の推移



児童数は、R7 (2025) からR13 (2032) にかけて緩やかに減少する。
→138人減 (R5→R14)

学級数も、緩やかに減少する。

新校舎の児童数・学級数は、供用開始を予定しているR10 (2028) 年度の推計値を基準に、将来を見据えた規模で整備する。

1 事業概要

新校舎の概要

(1) 計画施設の予定規模

構造：鉄筋コンクリート造（想定）

規模：3階建て / 延床面積：約5,300m²

(2) 構成諸室

通常学級 20室（18学級+2学級（余裕教室））

特別支援学級 10室（7学級+3学級（余裕教室））

多目的ルーム（多目的スペース）

管理諸室（校務センター、校長室、用務員室、保健室、印刷室、放送室、
教育相談室


スペシャルサポートルーム（不登校支援）、リソースルーム（個別支援）、
こころの相談室

共用諸室（トイレ、倉庫・教材室、配膳室等）

その他（**少人数教室**、国際教室、会議室、**地域連携室**等）


1 事業概要

事業スケジュール




2 工事概要 (想定)

工事ステップ図




2 工事概要（想定）

ステップ①仮設校舎設置～仮設校舎引越し （令和6年11月～令和7年8月）



仮設校舎イメージ



緑ヶ丘小学校 正門

2 工事概要（想定）

ステップ②既存校舎解体 （令和7年9月～令和8年6月）



解体 防音パネルイメージ




緑ヶ丘小学校 正門

2 工事概要（想定）

ステップ③新校舎建設

（令和8年10月～令和10年1月）



ラフタークレーン



生コンミキサー車

2 工事概要（想定）

ステップ④仮設校舎解体


（令和10年4月～令和10年8月）



ステップ①と
工事車両出入口、
児童・職員出入口
は同じ

2 工事概要（想定）


ステップ⑤工事完了
(令和10年9月～)



- 工事完了後、グラウンド整備を予定

2 工事概要 (想定)

工事車両通行動線 (想定)



3 問い合わせ先

厚木市教育委員会教育施設課計画整備係

電話 046-225-2427 (計画整備係直通)

メールアドレス 7900@city.atsugi.kanagawa.jp

緑ヶ丘小学校施設施設建て替え整備基本計画書

URL

<https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gakkoshisetsuka/gakkoushitsu/seibikeikaku/midorigaokashisetutatekaeseibi/index.html>

