

今週・来週の作業予定

工事名：厚木北公民館新築工事		
月日	曜日	作業内容
5/1	水	鉄筋工事、型枠工事
5/2	木	鉄筋工事、型枠工事
5/3	金	休工
5/4	土	休工
5/5	日	休工
5/6	月	休工
5/7	火	鉄筋工事、型枠工事
5/8	水	鉄筋工事、型枠工事
5/9	木	型枠工事、建具工事
5/10	金	型枠工事、建具工事
5/11	土	型枠工事、建具工事
5/12	日	休工
5/13	月	型枠工事、建具工事
5/14	火	型枠工事、建具工事
5/15	水	型枠工事、建具工事
5/16	木	型枠工事、建具工事
5/17	金	鉄筋工事、建具工事
5/18	土	鉄筋工事

5/19	日	休工
5/20	月	鉄筋工事、建具工事
5/21	火	鉄筋工事、建具工事
5/22	水	鉄筋工事、型枠工事、建具工事
5/23	木	鉄筋工事、型枠工事、建具工事
5/24	金	型枠工事、内部工事
5/25	土	休工
5/26	日	休工
5/27	月	コンクリート打設
5/28	火	型枠工事、内部工事
5/29	水	型枠工事、内部工事
5/30	木	型枠工事、内部工事
5/31	金	型枠工事、内部工事

施工者

常濃・武雄特別共同企業体

連絡先:046-249-6911