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週休２日制確保モデル工事実施要領 新旧対照表 

新 旧 

１～２略 

 

３ 対象工事 

原則として全ての工事をモデル工事の対象とし、設計金額（税込み）が原

則 1.5 億円以上の工事は、発注者指定型とすることができる。 

 

ただし、次の４つの条件全てを満たす工事。 

《対象となる工事》 

(1) 設計時に４週８休を考慮して工期の設定をしている工事 

(2) 原則として、対象期間が１カ月（30日）以上の工事 

(3) 緊急・小規模工事及び市内一円以外の工事 

(4) 作業可能期間が限られている等の工期に厳しい制限がない工事 

 

４～７略 

 

附則 

この要領は、令和３年４月１日以降に公告するモデル工事に適用する。 

なお、令和２年度ゼロ市債におけるモデル工事についても、発注者と受注

者で協議のうえ、本要領を適用することができる。 

附則 

 この要領は、令和４年４月１日以降に公告するモデル工事に適用する。 

ただし、土木工事標準積算基準書（令和２年８月１日）を適用しているモデ

ル工事については、改正後の規定にかかわらず、従前の「週休２日制確保モ

デル工事実施要領（土木工事）」によるため、市場単価は経費補正の対象とし

ない。 

 

 

 

 

１～２略 

 

３ 対象工事 

設計金額（税込み）が原則 3,500 万円以上の工事は、モデル工事の対象と

し、設計金額（税込み）が原則 1.5 億円以上の工事は、発注者指定型とする

ことができる。 

ただし、次の４つの条件全てを満たす工事。 

《対象となる工事》 

(1) 設計時に４週８休を考慮して工期の設定をしている工事 

(2) 原則として、対象期間が３カ月（90日）以上の工事 

(3) 緊急・小規模工事及び市内一円以外の工事 

(4) 作業可能期間が限られている等の工期に厳しい制限がない工事 

 

４～７略 

 

附則 

この要領は、令和３年４月１日以降に公告するモデル工事に適用する。 

なお、令和２年度ゼロ市債におけるモデル工事についても、発注者と受注

者で協議のうえ、本要領を適用することができる。 
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別添 

週休２日制確保モデル工事実施要領補足事項（土木工事） 

 

１ 経費補正の実施 

(1) 受注者希望型（要領５ 5-1（3）関係） 

現場閉所実績に応じて、下表の経費にそれぞれの係数を乗じた補正を行う。 

 
※ 材工一式での見積単価、工場製作工については、労務費、機

械経費（賃料）の補正対象としない。 

 

(2) 発注者指定型（要領５ 5-2（2）関係） 

当初の設計金額において、下表の経費にそれぞれの係数を乗じた補正を行

う。 

 

※ 材工一式での見積単価、工場製作工については、労務費、機

械経費（賃料）の補正対象としない。 

 

２略 

 

 

別添 

週休２日制確保モデル工事実施要領補足事項（土木工事） 

 

１ 経費補正の実施 

(1) 受注者希望型（要領５ 5-1（3）関係） 

現場閉所実績に応じて、下表の経費にそれぞれの係数を乗じた補正を行う。 

 
※ 市場単価、材工一式での見積単価、工場製作工については、

労務費、機械経費（賃料）の補正対象としない。 

(2) 発注者指定型（要領５ 5-2（2）関係） 

当初の設計金額において、下表の経費にそれぞれの係数を乗じた補正を行

う。 

 

 

 

 

 

２略 

 

 

 

４週８休以上
（現場閉所率28.5%（8 日/28 日）以上）

1.05 1.04 1.04 1.06

４週７休以上８休未満
（現場閉所率25%（7 日/28 日）以上28.5%未満）

1.03 1.03 1.03 1.04

４週６休以上７休未満
（現場閉所率21.4%（6 日/28 日）以上25%未満）

1.01 1.01 1.02 1.03

現場閉所実績 労務費 共通仮設費率 現場管理費率
機械経費

(賃料)

４週８休以上
（現場閉所率28.5%（8 日/28 日）以上）

1.05 1.04 1.04 1.06

現場閉所実績 労務費 
機械経費

(賃料)
共通仮設費率 現場管理費率

４週８休以上
（現場閉所率28.5%（8 日/28 日）以上）

1.05 1.04 1.04 1.06

４週７休以上８休未満
（現場閉所率25%（7 日/28 日）以上28.5%未満）

1.03 1.03 1.03 1.04

４週６休以上７休未満
（現場閉所率21.4%（6 日/28 日）以上25%未満）

1.01 1.01 1.02 1.03

現場閉所実績 労務費 共通仮設費率 現場管理費率
機械経費

(賃料)

４週８休以上
（現場閉所率28.5%（8 日/28 日）以上）

1.05 1.04 1.04 1.06

現場閉所実績 労務費 
機械経費

(賃料)
共通仮設費率 現場管理費率

別添 


