工　事　監　理　日　誌

	業　務　委　託　名
	受託者
	㈱厚木建築事務所
代表取締役　厚木　太郎

	〇〇新築工事監理委託
	
	

	
	管理技術者
	厚木　次郎

	令和８年６月１日（月）
	天候
	晴れ　曇り
	業務時間
	建築：4時間
電気：2.5時間
機械：1.5時間

	
	
	雨　　雪
	
	

	記　　　　　　事

	全　　般　　の　　状　　況
	・１階躯体の鉄筋工事を施工中。工程表より１週間遅れているが、作業員を増員し、遅れが生じないようにする。
・第〇回定例会議（内容は定例会資料参照）


	指
摘
事
項
	・A通り側の埋め戻しが転圧不足であるので、再度転圧のこと。
・キュービクルからの幹線埋設工事を〇月〇日～〇月〇日の間で１階コンリート打設より先に行う。

	前

回対

指す

摘る

事履

項行

に状

　況　
	・地中梁の型枠除去不足について、全て取り除かれていることを確認した。

	材そ

料の

の他

入　　荷　　状　　況
	・鉄筋の材料検査を行い、種別、径を確認した。
・屋内電気配管立ち上がりを設計図と照合した結果問題なし。
・2階躯体図チェックし、X1-Y2通り柱芯ずれY方向に+100にすること。


