
事業スケジュール

• サウンディング結果を踏まえた、現時点での想定スケジュールは次のとおりです。

なお、現時点における想定であるため、基本計画策定段階で変更になる可能性はございます。

主な事業手法
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直営方式
（設計施工運営分割発注）

PFI手法（BTO方式）

BT＋コンセッション方式

参考：旧庁舎（事業対象地）

参考：新庁舎

基本計画・PFI導入調査・

周辺影響調査
基本設計 建設工事 開業

基本計画・PFI導入調査・

周辺影響調査
事業者公募 建設工事 開業

基本計画・PFI導入調査・

周辺影響調査
事業者公募 建設工事 開業

詳細設計

建設工事 開業

解体工事

移転期間

基本・詳細設計

基本・詳細設計

解体工事※PFI事業に含める場合

令和８年６月現在


