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１ 事業概要

事業スケジュール

４月 7月10月1月 ４月 7月10月1月 ４月 7月10月1月 ４月 7月10月1月 ４月 7月10月1月 ４月 7月10月1月

基本設計

仮設校舎設置

実施設計
（詳細設計）

既存校舎解体工事

新校舎建設工事

既存校舎改修工事

R９
（2027）

R10
（2028）

R5
（2023）

R６
（2024）

R７
（2025）

R８
（2026）

仮設校舎へ引越し

新校舎校舎へ引越し

Ｒ１０.４新校舎供用開始

仮設校舎設置 仮設校舎解体仮設校舎設使用期間

仮設校舎設置

説明会（予定）

既存校舎解体工事

説明会（予定）

新校舎建設工事

説明会（予定）


