
 （仮称）厚木市学校給食センター整備工程表
令和２年 令和３年 令和４年

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

インフラ工事（上下水道）

建築本体工事

実施設計

基本設計

事業契約

開業準備

９月１日給食提供開始

基礎・躯体工事 鉄骨工事 屋根工事

存置物撤去

柱状改良

外壁工事

厨房設備搬入

竣工検査

施設引渡

外構工事

試運転・調整

調理、配送リハーサル

調理、配送リハーサル

開所式

調理、配送リハーサル

令和３年１２月21日撮 基本設計時完成予想
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