

「第2次健康・食育あつぎプラン」中間評価スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委託事務			回収データ引渡し	データ入力分析	調査報告書作成	中間評価の原案作成				原案修正		報告書製本
アンケート			調査実施 (3,000人) 発送6月6日 回収6月24日									
検庁 討内 会推 進									原案検討			
推健 進康 協食 議育 会			調査内容報告						原案付議		原案最終付議	
審保 議健 会福 祉											中間評価報告	