



第3次健康食育あつぎプラン策定スケジュール予定

資料2-1

年度		元年度	2年度										
月	1~3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康食育あつぎプラン	推進協	プラン改定方針を協議			会議（委嘱）			会議	会議		会議		会議
	プランの事務		統括調整会議・経営会議						統括調整会議・経営会議 全協報告	パブリックコメント	パブコメ終了	統括調整会議・経営会議	健康食育あつぎプラン策定 全協報告
	庁内会議	庁内推進委員会		保健福祉審議会	部内プロジェクトチーム				庁内推進委員会	保健福祉審議会			
	事務局	改定方針を作成	委託契約事務	素案の策定事務				素案策定		センター所長会議 （パブコメ実施）			庁内印刷