

あつぎ子ども未来プラン(第3期)の策定に係るスケジュール

資料 1-2

R1.11.1時点

令和元年度												令和2年度
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			子ども育成 推進委員会 意見聴取 7/3			次世代育成 推進委員会 意見聴取 10/29	子ども育成 推進委員会 意見聴取 11/7		子ども育成 推進委員会 意見聴取	子ども育成 推進委員会 報告		第3期計画 期間開始 令和2年度 ～令和6年度
あつぎ子ども未来プラン(第3期)策定作業 (厚木市子ども・子育て支援事業計画／厚木市次世代育成支援行動計画)												
①ニーズ調査結 果分析	①プラン策定業 者決定	①プラン策定開 始 ②骨子案作成 ③量の見込み 及び確保方策 算出、人口推計		①策定方針の 作成 ②統括政策調 整会議8/6 ③経営会議 8/27 ④素案の作成			①統括政策調 整会議11/8 ②経営会議 11/14 ③全員協議会 11/21 ④広報11/15号	①パブリックコメ ント実施 12/1～1/6	①パブコメ結果 反映 ②統括政策調 整会議 ③経営会議	①最終確認	①プラン策定 ②全員協議会 ③議員等へプラ ン配付	①進捗管理
					県 計画値(暫定 値)報告9/13			県 計画値(確定 値)報告12/20		県 法定協議2/7		
						①各課等確認	①保育所、幼稚 園関係者意見 聴取			①各課等確認		