

あつぎ子ども未来プラン(第3期)の策定に係るスケジュール

資料4

R1.6時点

令和元年度											令和2年度	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
			子ども育成 推進委員会 意見聴取		次世代育成 推進委員会 意見聴取	子ども育成 推進委員会 意見聴取		子ども育成 推進委員会 意見聴取		子ども育成 推進委員会 意見聴取		第3期計画 期間開始 令和2年度 ～令和6年度
あつぎ子ども未来プラン（第3期）策定作業 （厚木市子ども・子育て支援事業計画／厚木市次世代育成支援行動計画）												
①ニーズ調査結 果分析	①プラン策定業 者決定	①プラン策定開 始 ②骨子案作成 ③量の見込み 及び確保方策 算出、人口推計		①素案の作成 ②統括政策調 整会議 ③経営会議		①統括政策調 整会議 ②経営会議 ③全員協議会 ④広報10/15号	①パブリックコメ ント実施 11/1～11/30	①パブコメ結果 反映 ②統括政策調 整会議 ③経営会議 ④全員協議会		①最終確認	①プラン策定完 了 ②議員等へプラ ン配付	①進捗管理
					県 計画値(暫定 値)報告			県 計画値(確定 値)報告		県 法定協議		