

環境基本計画等策定のスケジュール

	7月			8月			9月			10月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
市民参加手続	★ 第1回環境審議会 諮問				8/19 意見交換会開催		★ 第2回環境審議会 検討			★ 第3回環境審議会 検討		
庁内の検討		◆ 第1回検討会議			◆ 第2回検討会議				◆ 第3回検討会議			
総合計画	◆		◆ 基本構想 答申	◆ 経営会議 (パブコメ実施)	◆ すり合わせ			◆ 基本構想 パブコメ及び意見交換会 実施			◆ 基本計画素案策定	
				基本計画、実施計画 庁内調整						実施計画予算査定		

	11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
市民参加手続	★ 第4回環境審議会 答申案検討		◎ 委員長、副委員長 答申											★ 第5回環境審議会 報告	
庁内の検討		◆ 計画素案(案)策定		◆ 経営会議 (パブコメ実施)				◆ 第4回検討会議 (実施計画調整)				◆ 経営会議 (パブコメ結果)			
総合計画		◆ 実施計画予算査定				◆ 基本構想 議決									
							基本計画 パブコメ実施								

計画・実施計画 策定