

厚木市環境センター 令和2年度ごみ処理設備年間運転管理計画表(案)

令和 2年 4月 1日

年月日		令和 2 年										令和 3 年			合 計
項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
搬入量	令和元年度実績	5451.76	5752.68	5034.59	5749.00	5550.34	5312.40	5415.42	5095.85	5819.82	5073.81	4573.30	5285.88	64114.85	
	計 画	5450.00	5750.00	5030.00	5750.00	5550.00	5310.00	5400.00	5100.00	5580.00	5190.00	4450.00	5280.00	63840.0	
	実 績													0.00	
他市焼却(実績/計画)		/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/9900	
焼却量	令和元年度実績	5893.06	5604.13	5652.44	4597.66	5662.62	6145.28	5366.74	5546.42	6166.47	5947.57	4731.49	5717.24	67031.12	
	計 画	4940.00	5890.00	5795.00	5700.00	5890.00	5700.00	5700.00	5700.00	5890.00	5890.00	4180.00	5890.00	67165.0	
	実 績													0.00	
3炉運転 実績/計画		/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	
運転日数(A/B/C)		0/30/22	16/15/31	30/6/25	30/30/0	6/31/25	9/21/30	30/3/27	30/30/0	10/31/21	22/9/31	22/9/13	31/31/0		
運転総数(日)		52	62	61	60	62	60	60	60	62	62	44	62	707	
運 転	A 系		15		21 23	6		21	11	10	9	13 19		244日	
	B 系		15		25	21 23	21		29	9		19		242日	
	C 系	22	1	25		6		11	29	10	13			223日	
	タービン発電機		18	16	21 24		10 12				13 19			334日	
点 検 整 備	A 系	14				7	20			11	8	13 19		121日	
	B 系		16	24			21	31		10	19			123日	
	C 系	23 30		26	5			1	10		13			142日	
	1 号 缶	14				7	20			11	20	13 19		121日	
	2 号 缶		16	24			21	31		21	18			123日	
	3 号 缶	23 30		26	5			1	10		13			142日	
	タービン発電機		22	10	22 23		10 12				13 19			31日	
	共 通 系				22 23			10 11				13 19		11日	
備 考		ボイラー解列期限 1号 3年5月20日 2号 3年7月4日 3号 3年8月15日 タービン解列期限 5年6月24日 ごみ計量器 検査日 3年5月15日 クレーン受検日 期限 3年6月20日 受検 5月 11日 ボイラ協会検査 (第一種圧力容器) 高温水発生装置 ドレンクーラー 温水膨張タンク 使用期限5月31日 受検予定5月13日 ボイラ協会検査 (第一種圧力容器) 温水タンク 暖房用熱交換器 使用期限8月 4日 受検予定7月9日 受変電設備 10月 11日 (第2日曜) 消防設備 7月・2月 灯油地下タンク 9月11日 上水受水槽 11月21日 焼却炉クールスタート A系4回 B系 3回 C系 3回 焼却炉セミホットスタート A系2回 B系 1回 C系 1回 全炉停止日 計画11回													

令和2年度 定期保守点検整備計画(案)

Rev. 0

令和2年4月1日

令和元年度(平成31年度)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月												
A系		14						7 20				11 8															
B系					16 24	39			21 31				9 12														
C系				23 30		25 5	41			1 10	40			20 39													
共通系		19 20					22・23			10・12				13・19													
タービン		19 21			18 16																						
焼却炉関係 点検・整備等	C系集塵器点検 灰固化設備点検整備	消防設備点検	A系集塵器点検 A系延命化整備	1号ボイラ点検整備	計量器点検	クリーン点検整備	高圧復水器点検	タービン発電機点検	低圧復水器点検	2号ボイラ点検整備	消防設備点検	3号ボイラ点検整備	純水装置点検整備	熱交換器点検整備	温水タンク点検整備	灰固化設備点検整備	A系耐火物打替（点検補修）	灯油地下タンク点検	B系耐火物打替（点検補修）	受変電設備点検	C系耐火物打替（点検補修）	上水受水槽清掃点検	クレーン半年点検	A系集塵器ろ布点検	灰固化設備点検整備	B系集塵器ろ布点検	C系集塵器ろ布点検
その他 法令等		消防設備法定検査		1号ボイラ自主検査	計量器法定自主検査	クリーン法定自主検査	高温水発生装置法定検査	タービン発電機自主検査	上水水質法定検査	2号ボイラ自主検査	消防設備法定検査	3号ボイラ自主検査	熱交換器法定検査	温水タンク法定検査				灯油地下タンク法定検査		受変電設備法定検査		上水受水槽法定検査	上水水質法定検査		消防設備法定検査		

(備考) 法定設備関係使用期限及び検査予定時期

ボイラ期限	他設備期限	毎年受検期限	検査予定	年一回受検	その他設備
1号(3年5月20日)	計量器(3年5月15日)	高温水発生器(5月31日)	(5月13日)	上水受水槽(11月21日)	消防設備2回/年(7月・2月)
2号(3年7月4日)	クレーン(3年6月20日)	暖房熱交換器(8月4日)	(7月9日)	地下タンク(9月11日)	連結管耐圧試験(3年7月)
3号(3年8月15日)	粗大ホイスト(3年6月20日)	温水タンク(8月4日)	(7月9日)	受変電設備(10月11日)	タービン(5年6月24日)