

厚木市市営住宅等長寿命化計画工事等予定一覧 (計画期間 : 平成2年度から令和11年度の10年間)

資料 4

	戸数	構造	建設年度	公営住宅等ストック総合改善事業										備考			
				2020 令和2年度	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度	2028 令和10年度	2029 令和11年度				
1 吾妻団地	20	RC 構造	S47 1972													H3浴槽塗装工事 H5駐車場整備工事 H7給排水管等改修工事 H21階段手摺設置工事 R1外壁・屋根改修工事	
2 吾妻(2)団地	20	RC 構造	S53 1978	屋根・外壁 工事												H2給水ホップ改修工事 H18給排水管等改修工事 H21階段手摺設置工事	
3 富士見町団地	30	RC 構造	S57 1982		屋根・外壁 設計		屋根・外壁 工事									H3駐車場整備工事 H5自転車置場設置その他工事 H18給排水管等改修工事 H21階段手摺設置工事	
4 旭町ハイツ	30	RC 構造	S63 1988				屋根・外壁設計、給排水 管・室内手摺・給湯器・換気 扇設計	屋根・外壁工事、給排水 管・室内手摺・給湯器・換気 扇工事									H23階段手摺設置工事
5 妻田東ハイツ(1)	30	RC 構造	H3 1991					給排水管・給湯器・換気扇 設計	給排水管・給湯器・換気扇 工事				屋根・外壁 設計	屋根・外壁 工事		H24外壁改修工事 ※建設時に階段手摺設置済	
6 妻田東ハイツ(2)	20	RC 構造	H5 1993						給排水管・給湯器・換気扇 設計	給排水管・給湯器・換気扇 工事						H27外壁・屋根改修工事 ※建設時に階段手摺設置済	
7 妻田東ハイツ(3)	35	RC 構造	H6 1994									給排水管 設計	給排水管 工事			H19給湯器改修工事 H20外壁・屋根改修工事 ※建設時に階段手摺設置済	
8 宮の里ハイツ	67	RC 構造	H9 1997								EV (更新・安全性確保)設計	EV (更新・安全性確保)工事				H29外壁・屋根改修工事 H29外壁・屋根改修(電気)工事	
9 上向原ハイツA	45	RC 構造	H13 2001	屋根・外壁 設計		屋根・外壁 工事											
10 上向原ハイツB	44	RC 構造	H16 2004	屋根・外壁 設計	屋根・外壁 工事												
11 戸室ハイツA	70	RC 構造	H24 2012												屋根・外壁 設計		
12 戸室ハイツB	70	RC 構造	H30 2018														
合計	481																

建築物定期点検

建築物定期点検

建築物定期点検

□の数字は建物の経過年数



- 青色 ... 設計(社会資本整備総合交付金に該当するため令和4年度～令和8年度の5年間の概算額を県經由で国へ報告済)
- 緑色 ... 工事(社会資本整備総合交付金に該当するため令和4年度～令和8年度の5年間の概算額を県經由で国へ報告済)
- 桃色 ... 設計(計画の見通し)
- 黄色 ... 工事(計画の見通し)