

全員協議会提出議題

日時 令和5年8月21日（月）

午前9時30分

1 報告事項

- (1) 第10次厚木市総合計画第1期実施計画及び第1期基本計画「代表となる指標」の見直しについて（資料1、2）

【企画政策課】

- (2) 市議会定例会議に係る表明・検討約束事項の処理状況等について（資料3）

【行政総務課】

- (3) 工事請負契約の締結について（資料4）

【契約検査課】

- (4) 熱中症に係る救急搬送状況等について（資料5）

【健康長寿推進課・救急救命課】

- (5) 第77回あつぎ鮎まつりの実施結果について

- ・実施日 8月5日～6日
- ・花火大会での約10万人を含め、2日間で約28万人が来場

【観光振興課】

2 その他（資料配布のみ）

(1) 行事予定

- ア 令和5年度厚木市総合防災訓練の実施について（資料）

- ・実施日 令和5年9月3日

【危機管理課】

- イ あつぎSDGsフェスティバルの開催について（資料）

- ・実施日 令和5年9月24日

【企画政策課】

(2) パブリックコメント実施予定一覧（資料）

- ア 厚木市市税条例の一部改正の骨子

【資産税課】

- イ 学校給食費無償化に関する制度の導入に伴う条例等の一部改正の骨子

【学校給食課】

第10次厚木市総合計画 第1期実施計画の見直しについて

1 見直しの目的

第1期実施計画に定める各事業指標について、令和3年度又は令和4年度の実績値が、既に計画の最終年度である令和5年度の目標値を超えている事業がありました。

また、令和4年度及び令和5年度において、新規事業として追加された事業や事業計画の見直し等を行った事業については、第1期実施計画に反映させる必要があります。

こうした状況を踏まえ、第1期実施計画の最終年度となる令和5年度の取組の推進に当たり、より高い目標や新たな事業計画等に基づく事業展開を図るため、令和5年度に第1期実施計画の見直しを行ったものです。

2 見直しの概要

第1期実施計画の実施計画事業及び事業指標について、次のとおり見直しを行いました。

(1) 見直しの内訳

| | |
|--------------------------------|--------|
| 事業指標目標値の見直し（上方修正） | 112 指標 |
| 事業の統合・事業指標目標値の見直し（上方修正） | 2 指標 |
| 事業計画の変更 （指標名の変更を一部含む。） | 27 指標 |
| 事業指標の見直し （事業名・指標名の変更を一部含む。） | 3 指標 |
| 事業・指標の追加 （令和4、5年度の新規事業） | 36 指標 |
| 事業の削除 | 2 事業 |
| 事業名の変更のみ | 2 指標 |

(2) 見直しの内容

別紙のとおり

参考資料

| | | |
|---|--------------------------------|-----|
| 1 | 事業指標目標値の見直し（上方修正） | 148 |
| 2 | 事業の統合・事業指標目標値の見直し（上方修正） | 160 |
| 3 | 事業計画の変更 （指標名の変更を一部含む。） | 161 |
| 4 | 事業指標の見直し （事業名・指標名の変更を一部含む。） | 164 |
| 5 | 事業・指標の追加 （令和4、5年度新規事業） | 165 |
| 6 | 事業の削除 | 169 |
| 7 | 事業名の変更のみ | 170 |

第1期実施計画 見直し内容一覧

1 事業指標目標値の見直し（上方修正）：112指標

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | |
|-----|------------|----|------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------|-------|--------|--------------|-------|
| 1 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 急傾斜地安全対策事業 | 相談件数に対する崩壊防止対策工事実施率 | % | 目標値 | 見直し前 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 66.6 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 50.0 | 55.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 2 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 準用河川安全対策事業 | 維持管理計画作成河川数 | 河川 | 目標値 | 見直し前 | 1 | — | 1 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 2 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 1 | — | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | — | |
| 3 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 宅地耐震化推進事業 | 第二次スクリーニングの実施 | か所 | 目標値 | 見直し前 | 2 | — | — |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 2 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 200.0% | |
| 4 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 新型防災ラジオ整備事業 | 新型防災ラジオ配布台数（2016-2023年度累計） | 台 | 目標値 | 見直し前 | 3,300 | 3,600 | 3,900 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 4,097 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 3,562 | 3,841 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 107.9% | 106.7% | |
| 5 | 1 | 安心 | 2 | 消防力の充実・強化 | 消防資器材整備事業 | 消防用ホース更新整備本数 | 本 | 目標値 | 見直し前 | 30 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 19 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 50 | 42 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 166.7% | 2100.0% | |
| 6 | 1 | 安心 | 2 | 消防力の充実・強化 | 防火意識啓発事業 | 火災予防啓発イベント等参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 3,800 | 3,900 | 4,000 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 5,300 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 925 | 5,193 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 24.3% | 133.2% | |
| 7 | 1 | 安心 | 3 | セーフコミュニティの推進 | 地域セーフコミュニティ活動推進事業 | 研修会の参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 300 | 315 | 331 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 385 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 225 | 371 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 75.0% | 117.8% | |
| 8 | 1 | 安心 | 3 | セーフコミュニティの推進 | 交通安全対策事業 | 交通事故発生件数（暦年） | 件 | 目標値 | 見直し前 | 777 | 742 | 709 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 603 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 711 | 617 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 109.3% | 120.3% | |
| 9 | 1 | 安心 | 3 | セーフコミュニティの推進 | 防犯対策事業 | 青色回転灯搭載車（青パト）台数 | 台 | 目標値 | 見直し前 | 100 | 105 | 110 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 140 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 94 | 131 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 94.0% | 124.8% | |
| 10 | 1 | 安心 | 3 | セーフコミュニティの推進 | 防犯対策事業 | 特殊詐欺被害件数（暦年） | 件 | 目標値 | 見直し前 | 30 | 27 | 24 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 19 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 10 | 38 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 300.0% | 71.1% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|------|------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|-------|--------|--------|---------------|
| | 見直し前 | 見直し後 | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | 安心 | 3 | セーフコミュニティの推進 | 振り込み詐欺等防止装置購入費補助事業 | 特殊詐欺被害件数（暦年） | 件 | 目標値 | 見直し前 | 30 | 27 | — |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 19 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 10 | 38 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 300.0% | 71.1% | |
| 12 | 1 | 安心 | 3 | セーフコミュニティの推進 | 消費生活相談・消費者意識啓発事業 | 消費生活苦情相談完結率 | % | 目標値 | 見直し前 | 99.2 | 99.4 | 99.6 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 99.5 | 100.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.3% | 100.6% | |
| 13 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 介護職人材確保支援事業 | 介護職等に就職した人数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 28 | 32 | 36 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 45 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 39 | 43 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 139.3% | 134.4% | |
| 14 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 障害者地域生活支援事業（福祉サービス） | 障がい者基幹相談支援センター・障がい者相談センターにおける相談件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 32,000 | 33,000 | 34,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 60,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 43,214 | 55,879 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 135.0% | 169.3% | |
| 15 | | | | | | 児童発達支援事業延べ利用者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 8,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 7,899 | 7,570 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 106.7% | 102.3% | |
| 16 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 児童発達支援事業 | 保育所等訪問支援事業利用件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 70 | 70 | 70 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 108 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 97 | 97 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 138.6% | 138.6% | |
| 17 | | | | | | 相談支援事業利用件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 140 | 140 | 140 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 280 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 279 | 228 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 199.3% | 162.9% | |
| 18 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 | 補聴器購入費助成台数 | 台 | 目標値 | 見直し前 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 24 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 16 | 25 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 133.3% | 208.3% | |
| 19 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 障害者福祉手当等給付事業 | 特別障害者等手当支給者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 276 | 282 | 288 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 289 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 288 | 286 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 104.3% | 101.4% | |
| 20 | | | | | | 在宅重度障害者介護手当支給者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 59 | 57 | 55 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 49 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 58 | 49 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 101.7% | 116.3% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|--------------|------|------------------------|------------------------------|---|-------------------|-----|---------|--------|--------|---------------|
| | 目標値 | 見直し前 見直し後 | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 在宅医療・介護・生活支援推進事業【介護保険事業特別会計】 | 多職種研修会参加者の満足（理解）度 | % | 目標値 | 見直し前 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 97.0 | 97.6 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 102.1% | 102.7% | | |
| 22 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 地域包括支援センター運営事業【介護保険事業特別会計】 | 地域包括支援センターにおける総合相談件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 42,500 | 43,000 | 43,500 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 56,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 51,173 | 52,172 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 120.4% | 121.3% | | |
| 23 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 生活困窮者自立支援事業 | 一般就労達成率 | % | 目標値 | 見直し前 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 100.0 | 90.6 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 166.7% | 151.0% | | |
| 24 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 高齢者の尊厳保持支援事業 | 権利擁護支援センターにおける相談件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 420 | 460 | 490 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 2,200 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 1,600 | 2,139 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 381.0% | 465.0% | | |
| 25 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 高齢者の尊厳保持支援事業 | 成年後見制度の利用が必要な人への専門的アセスメント、チーム支援方針の検討・決定件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 20 | 40 | 100 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 300 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 262 | 250 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 1310.0% | 625.0% | | |
| 26 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 高齢者の尊厳保持支援事業 | 成年後見申立件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 24 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 22 | 16 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 200.0% | 133.3% | | |
| 27 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 子育てリフレッシュ事業 | 子育てリフレッシュ講座開催回数 | 回 | 目標値 | 見直し前 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 10 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 1 | 10 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 20.0% | 200.0% | | |
| 28 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 子育て日常生活支援事業 | 紙おむつ等の支給件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 18,600 | 18,000 | 18,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 18,500 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 19,635 | 18,886 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 105.6% | 104.9% | | |
| 29 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 療育支援事業 | 出張講座、各種研修延べ参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 900 | 950 | 1,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 1,500 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 1,472 | 1,486 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 163.6% | 156.4% | | |
| 30 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 療育支援事業 | 経過観察（個別・グループ）支援延べ提供者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 5,100 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 4,657 | 5,009 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 116.4% | 125.2% | | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----|------------|-----|------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|--------|--------|---------------|
| | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | |
| 31 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 母子保健衛生事業 | 妊娠届出率 (妊娠11週以下) | % | 見直し前 | 85.0 | 85.0 | 85.5 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 90.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 87.6 | 84.9 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 103.1% | 99.9% | |
| 32 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 母子保健衛生事業 | う蝕のない3歳児の割合 | % | 見直し前 | 89.0 | 89.0 | 89.5 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 94.7 |
| | | | | | | | | 実績値 | 89.8 | 92.5 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 100.9% | 103.9% | |
| 33 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 救急医療事業 | 「あつぎ健康相談ダイヤル24」による不要不急な救急医療の抑制割合 | % | 見直し前 | 56.0 | 57.0 | 58.0 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 59.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 58.6 | 54.9 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 104.6% | 96.3% | |
| 34 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 市立病院運営事業 | 救急車受入台数 | 台 | 見直し前 | 5,000 | 5,100 | 5,200 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 5,230 |
| | | | | | | | | 実績値 | 4,467 | 4,811 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 89.3% | 94.3% | |
| 35 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 市立病院運営事業 | 紹介率 | % | 見直し前 | 75.0 | 77.5 | 77.5 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 79.5 |
| | | | | | | | | 実績値 | 77.8 | 85.9 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 103.7% | 110.8% | |
| 36 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | データヘルス計画推進事業【国民健康保険事業特別会計】 | 特定健康診査受診勧奨通知者の受診率 | % | 見直し前 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 36.9 |
| | | | | | | | | 実績値 | 34.9 | 26.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 174.5% | 130.0% | |
| 37 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 健康づくり事業 | あゆコロちゃんGENKIポイント参加者数 | 人 | 見直し前 | 4,050 | 4,100 | 4,150 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 4,500 |
| | | | | | | | | 実績値 | 3,652 | 9,844 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 90.2% | 240.1% | |
| 38 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 介護予防・生活支援サービス事業【介護保険事業特別会計】 | 介護予防ケアマネジメント件数 | 件 | 見直し前 | 6,500 | 6,600 | 6,700 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 7,300 |
| | | | | | | | | 実績値 | 6,919 | 7,253 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 106.4% | 109.9% | |
| 39 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 一般介護予防事業【介護保険事業特別会計】 | 介護予防教室参加者の生活機能改善率 | % | 見直し前 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 90.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 84.4 | 82.3 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 105.5% | 102.9% | |
| 40 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 介護支援事業（認知症サポーター養成）【介護保険事業特別会計】 | 認知症サポーター数 | 人 | 見直し前 | 15,800 | 16,000 | 16,200 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 18,500 |
| | | | | | | | | 実績値 | 17,076 | 18,205 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 108.1% | 113.8% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|------|------|----------------|-----------------------|--|-------------------|-----|--------|--------|-------|--------------|
| | 見直し前 | 見直し後 | | | | | | | | | | |
| 41 | 2 | 輝き | 4 | 多様性の尊重と平和都市の推進 | 人権教育・啓発推進事業 | 人権講座参加者の人権意識高揚度 | % | 目標値 | 見直し前 | 86.3 | 86.4 | 86.5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 94.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 92.9 | 86.2 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 107.6% | 99.8% | | |
| 42 | 2 | 輝き | 4 | 多様性の尊重と平和都市の推進 | 障害者地域生活支援事業（障がい者理解促進） | 精神保健福祉地域交流事業・差別解消法啓発事業冊子配布数 | 冊 | 目標値 | 見直し前 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 6,500 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 5,200 | 3,870 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 133.3% | 99.2% | | |
| 43 | 2 | 輝き | 4 | 多様性の尊重と平和都市の推進 | 児童虐待・DV対策事業 | 児童虐待等防止のための周知啓発 | 回 | 目標値 | 見直し前 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 15 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 6 | 14 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 300.0% | 700.0% | | |
| 44 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小学校児童支援推進事業 | 「児童の学習意欲が向上した」と感じる学校の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 97.5 | 92.6 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 106.0% | 100.7% | | |
| 45 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小学校児童支援推進事業 | 「児童の生活態度が向上した」と感じる学校の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 96.4 | 100.0 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 97.9% | 101.5% | | |
| 46 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 中学校少人数学級実施事業 | 「生徒の学習意欲が向上した」と感じる学校の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 98.1 | 98.2 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 106.6% | 106.7% | | |
| 47 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 中学校少人数学級実施事業 | 「生徒の生活態度が向上した」と感じる学校の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 100.0 | 98.6 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 101.5% | 100.1% | | |
| 48 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小・中学校保護者負担軽減事業 | 保護者負担軽減割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 19.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 18.4 | 14.2 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 102.2% | 78.9% | | |
| 49 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 英語教育推進事業 | 「英語の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思う」と答えた児童・生徒の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 91.7 | 95.1 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 101.9% | 105.7% | | |
| 50 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 英語教育推進事業 | 「ALTとの授業は楽しい」と答えた児童・生徒の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 93.3 | 95.2 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 116.6% | 119.0% | | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|------------------------|----------------|--|-------------------|-----|--------|--------|-------|--------------|
| 51 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小中一貫教育推進事業 | 「児童の中学校に対する不安を和らげることができた」と思う学校の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 95.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 83.3 | 94.4 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 98.0% | 111.1% | | |
| 52 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 学カステップアップ推進事業 | 全国学力・学習状況調査の全国平均正答率との比較ポイントの伸び | ポイント | 目標値 | 見直し前 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 2.8 |
| | | | | | | | | 実績値 | 2.8 | 2.4 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 112.0% | 96.0% | | |
| 53 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 学カステップアップ推進事業 | 「学カステップアップ支援員との協働により、基礎的・基本的な学習の定着や学力向上につながるような授業展開ができた」と思う教員の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 98.9 | 93.8 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 109.9% | 104.2% | | |
| 54 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 学カステップアップ推進事業 | 「先生と支援員がいることで、学習が分かりやすく、意欲的に取り組める」と思う児童・生徒の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 95.3 | 93.4 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 105.9% | 103.8% | | |
| 55 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 教育調査研究事業 | 研究成果や教育情報の実用度 | % | 目標値 | 見直し前 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 97.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 87.6 | 95.6 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 92.2% | 100.6% | | |
| 56 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 学校支援プロジェクト推進事業 | 定期的な学校訪問が、問題行動の未然防止に向けた児童・生徒指導の充実に効果があったと評価する学校の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 92.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 97.2 | 97.2 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 108.0% | 108.0% | | |
| 57 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 教育支援教室運営事業 | 教育支援教室での指導により登校できるようになった、又は好ましい変化が見られるようになった通室生の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 93.0 | 93.0 | 93.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 100.0 | 95.8 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 107.5% | 103.0% | | |
| 58 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 青少年教育相談事業 | 青少年心理相談員との教育相談を通して好ましい変化が見られるようになった割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 97.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 90.1 | 92.9 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 100.1% | 103.2% | | |
| 59 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 青少年教育相談事業 | 元気アップアシスタントに関わった児童・生徒の満足度 | % | 目標値 | 見直し前 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 94.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 87.3 | 85.6 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 105.2% | 103.1% | | |
| 60 | 3 | 成長 | 2 | 地域での学びを支える社会教育と生涯学習の推進 | 公民館活動事業 | 学級・講座の満足度 | % | 目標値 | 見直し前 | 70.6 | 71.1 | 71.6 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 77.9 |
| | | | | | | | | 実績値 | 74.7 | 69.7 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 105.8% | 98.0% | | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|------|-------|----------------|--------|--------------|
| | | | | | | | 見直し前 | 見直し後 | | | | |
| 61 | 3 | 成長 | 2 | 地域での学びを支える社会教育と生涯学習の推進 | アミューあつぎ改修事業（中長期保全） | 修繕箇所 | か所 | 目標値 | 見直し前 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 18 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 62 | 3 | 成長 | 2 | 地域での学びを支える社会教育と生涯学習の推進 | 青少年非行防止活動事業 | 街頭指導において声を掛けた青少年の人数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 9,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 8,649 | 7,353 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 127.2% | 108.1% | |
| 63 | 3 | 成長 | 2 | 地域での学びを支える社会教育と生涯学習の推進 | 青少年非行防止活動事業 | 街頭指導従事者1人当たりの街頭指導における指導した青少年の人数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 0.2 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 0.5 | 0.3 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 160.0% | 275.9% | |
| 64 | 3 | 成長 | 3 | 文化芸術の振興 | 郷土芸能事業 | 体験講座参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 440 | 440 | 440 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 900 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 0 | 964 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 0.0% | 219.1% | |
| 65 | 3 | 成長 | 4 | 生涯スポーツの振興 | 競技力向上支援事業 | 全国大会出場者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 530 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 305 | 527 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 61.0% | 105.4% | |
| 66 | 3 | 成長 | 4 | 生涯スポーツの振興 | 市民スポーツ推進事業（競技スポーツ） | あつぎスポーツアカデミー参加者アンケートの総合的な満足度において「とても満足」及び「やや満足」と回答した人の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 98.0 | 94.5 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 108.9% | 105.0% | |
| 67 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 街路用地取得事業 | 都市計画道路の用地買収着手路線数 | 路線 | 目標値 | 見直し前 | 3 | 3 | — |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 3 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 3 | 3 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 68 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | コミュニティ交通推進事業 | コミュニティ交通利用者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 4,100 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 2,905 | 4,053 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 145.3% | 184.2% | |
| 69 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 次世代モビリティシステムに関するセミナー等への参加回数 | 回 | 回 | 目標値 | 見直し前 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 8 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 200.0% | 200.0% | |
| 70 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 空き家等対策推進事業 | 管理不全であるため、助言等が必要な空き家数（空き家評価B区分の空き家数） | 戸 | 目標値 | 見直し前 | 100 (実態調査後) | 90 | 80 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 28 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 46 | 28 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 217.4% | 321.4% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------|---------|---------|----------------|
| | | | | | | | 目標値 | 見直し前 見直し後 | | | | |
| 71 | 4 | 発展 | 2 | 魅力ある中心市街地等の形成 | 地下道活性化事業 | 事業実施時の地下道の通行量 | 人/日 | 目標値 | 見直し前 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 10,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 0 | 9,942 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 0.0% | 104.7% | |
| 72 | 4 | 発展 | 3 | 地域の個性をいかした魅力あるまちの実現 | 景観形成推進事業 | 厚木市民情報提供システム「スマ報」による厚木の魅力(まちの景観)投稿件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 135 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 126 | 127 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.8% | 101.6% | |
| 73 | 4 | 発展 | 3 | 地域の個性をいかした魅力あるまちの実現 | 酒井土地区画整理推進事業 | 産業用地創出面積 | ha | 目標値 | 見直し前 | — | — | 12.8 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 14.2 |
| | | | | | | | | 実績値 | | — | — | |
| | | | | | | | | 達成率 | | — | — | |
| 74 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 商工業振興事業 | 中小企業相談件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 1,600 | 1,700 | 1,800 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 3,500 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 3,350 | 3,437 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 209.4% | 202.2% | |
| 75 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 中小企業イノベーション支援事業 | 中小企業設備投資額 | 千円 | 目標値 | 見直し前 | 130,000 | 182,000 | 260,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 270,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 269,307 | 105,954 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 207.2% | 58.2% | |
| 76 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 中小企業事業資金融資事業 | 中小企業融資件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 120 | 140 | 160 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 310 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 303 | 274 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 252.5% | 195.7% | |
| 77 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 中小企業信用保証料補助件数 | 中小企業信用保証料補助件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 120 | 140 | 160 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 350 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 240 | 244 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 200.0% | 174.3% | |
| 78 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 企業立地元気アップサポート事業 | 企業立地制度適用件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 11 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 2 | 4 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 40.0% | 80.0% | |
| 79 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | ロボット産業推進事業 | ロボットリテラシー事業への参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 200 | 250 | 300 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 731 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 658 | 605 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 329.0% | 242.0% | |
| 80 | 4 | 発展 | 5 | 安心して働くことができるまちの実現 | 就労対策事業 | 高齢者継続雇用奨励補助金交付件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 43 | 46 | 49 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 80 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 67 | 64 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 155.8% | 139.1% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|-------------------|---------------|---|-------------------|-----|-------|-----------|-----------|------------------|
| | 目 | 標 | | | | | | | | | | |
| 81 | 4 | 発展 | 5 | 安心して働くことができるまちの実現 | 就労対策事業 | 勤労者奨学金返済助成金交付件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 50 | 60 | 70 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 150 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 58 | 120 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 116.0% | 200.0% | |
| 82 | 4 | 発展 | 5 | 安心して働くことができるまちの実現 | 中小企業勤労者助成事業 | 中小企業退職金等共済掛金補助金交付事業者数 | 社 | 目標値 | 見直し前 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 110 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 109 | 97 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 109.0% | 97.0% | |
| 83 | 4 | 発展 | 5 | 安心して働くことができるまちの実現 | 勤労者貸付融資預託事業 | 勤労者生活資金融資件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 30 | 40 | 50 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 70 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 56 | 63 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 186.7% | 157.5% | |
| 84 | 4 | 発展 | 6 | 観光の振興 | 観光資源活性化事業 | 飯山・七沢地区の延べ観光客数（年間） | 人 | 目標値 | 見直し前 | 1,106,000 | 1,122,000 | 1,138,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 1,300,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 933,324 | 1,239,525 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 84.4% | 110.5% | |
| 85 | 4 | 発展 | 6 | 観光の振興 | 健康づくり村推進事業 | 健康づくり大学参加者のうち、満足した人の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 73.0 | 74.0 | 75.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 100.0 | 90.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 137.0% | 121.6% | |
| 86 | 4 | 発展 | 6 | 観光の振興 | 健康づくり村推進事業 | 森林セラピーツアー参加者のうち、満足した人の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 100.0 | 90.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 105.3% | 94.7% | |
| 87 | 4 | 発展 | 6 | 観光の振興 | 観光プロモーション事業 | 厚木市観光協会ホームページのアクセス件数 | 回 | 目標値 | 見直し前 | 31,000 | 32,000 | 33,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 130,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 121,087 | 101,795 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 390.6% | 318.1% | |
| 88 | 4 | 発展 | 7 | シティプロモーションと定住促進 | あつぎの魅力創造・交流事業 | あつぎの魅力創造・交流事業において、「あつぎの魅力を感じることができた」と思う事業参加者の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 88.4 | 98.4 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 98.2% | 109.3% | |
| 89 | 4 | 発展 | 7 | シティプロモーションと定住促進 | 定住促進住宅取得等支援事業 | 事業（出会いの場・交流の場）参加者の満足度 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 100.0 | 76.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 111.1% | 84.4% | |
| 90 | 4 | 発展 | 7 | シティプロモーションと定住促進 | 定住促進住宅取得等支援事業 | 親元近居・同居住宅取得等支援事業等による転入者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 130 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 132 | 104 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 132.0% | 104.0% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------|------|--------|----------------|----------------|------------------------|
| | | | | | | | 見直し前 | 見直し後 | | | | |
| 91 | 4 | 発展 | 7 | シティプロモーションと定住促進 | 定住促進住宅取得等支援事業 | 若年世帯住宅取得支援事業による転入者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 120 | 120 | 120 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 190 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 143 | 184 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 119.2% | 153.3% | | |
| 92 | 4 | 発展 | 7 | シティプロモーションと定住促進 | (再掲) 介護職人材確保支援事業 | 介護職等に就職した人数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 28 | 32 | 36 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 45 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 39 | 43 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 139.3% | 134.4% | | |
| 93 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 耕作放棄地再生利用事業 | 耕作放棄地再生利用面積 ※カッコ内は総数 | ha | 目標値 | 見直し前 | 0.50 (6.04) | 0.50 (6.54) | 0.50 (7.04) |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 1.00 (7.54) |
| | | | | | | | | 実績値 | | 0.9 (6.94) | 0.9 (7.84) | |
| | | | | | | | | 達成率 | 100.0% | 180.0% | | |
| 94 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 農地有効利用促進事業 | 利用権設定面積(総数) | ha | 目標値 | 見直し前 | 135.0 | 140.0 | 145.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 165.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 147.1 | 156.1 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 109.0% | 111.5% | | |
| 95 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 農業基盤整備事業 | 農業水利施設整備・改修路線(箇所)数 | 路線(か所) | 目標値 | 見直し前 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 5 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 175.0% | 175.0% | | |
| 96 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 園芸振興対策事業 | 花苗・野菜苗売上個数 | 個 | 目標値 | 見直し前 | 158,000 | 159,000 | 160,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 197,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 176,919 | 164,397 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 112.0% | 103.4% | | |
| 97 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 鳥獣等被害対策事業 | 有害鳥獣による農作物被害額減少率 | % | 目標値 | 見直し前 | 79.0 | 80.0 | 81.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 97.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 89.5 | 96.6 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 113.3% | 120.8% | | |
| 98 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | ヤマビル対策事業参加者数 | ヤマビル対策事業参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 1,900 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 1,771 | 1,733 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 147.6% | 144.4% | | |
| 99 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 林業振興事業 | 間伐材の搬出量 | m3 | 目標値 | 見直し前 | 900 | 800 | 800 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 2,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 873 | 990 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 97.0% | 123.8% | | |
| 100 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 浜の活力再生プラン推進事業 | 天然アユ遡上数 | 尾 | 目標値 | 見直し前 | 1,585,000 | 1,590,000 | 1,595,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 10,000,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 2,039,700 | 8,027,000 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 128.7% | 504.8% | | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|--------------|-----------------|--|-------------------|------|--------|-----------|------------|-------------------|
| | | | | | | | 見直し前 | 見直し後 | | | | |
| 101 | 5 | 潤い | 1 | 地球温暖化対策の推進 | 温暖化防止普及啓発事業 | 地球温暖化防止に関する学習講座等への参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 290 | 295 | 300 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 500 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 799 | 411 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 275.5% | 139.3% | | |
| 102 | 5 | 潤い | 3 | 自然との共生の推進 | 里地里山保全等促進事業 | 里地里山保全等活動協定地の総面積 | ha | 目標値 | 見直し前 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 6.7 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 6.7 | 6.7 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 109.8% | 108.1% | | |
| 103 | 5 | 潤い | 3 | 自然との共生の推進 | 森林再生事業 | 地域水源林整備面積 (2021-2023年度累計) | ha | 目標値 | 見直し前 | 16.0 | 27.0 | 30.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 32.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 25.0 | 32.0 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 156.3% | 118.5% | | |
| 104 | 5 | 潤い | 4 | 緑豊かで美しいまちの実現 | 公園緑地整備事業 | 防災用ベンチ整備公園数 ※カッコ内は総数 | 公園 | 目標値 | 見直し前 | 1 (78) | 1 (79) | 1 (80) |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 5 (84) |
| | | | | | | | | 実績値 | | 1 (78) | 12 (90) | |
| | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 1200.0% | | |
| 105 | 5 | 潤い | 4 | 緑豊かで美しいまちの実現 | (仮称) 北部地区公園整備事業 | (仮称) 北部地区公園整備の進捗状況 | - | 目標値 | 見直し前 | 事業手法検討 | 事業手法検討 | 事業手法検討 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 基本計画策定 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 事業手法検討 | 事業手法検討 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | | |
| 106 | 5 | 潤い | 4 | 緑豊かで美しいまちの実現 | まち美化推進事業 | 落書き消去・壁画制作活動の参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 65 | 70 | 75 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 90 | 70 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 138.5% | 100.0% | | |
| 107 | 5 | 潤い | 5 | 河川と共生するまちの実現 | 合併処理浄化槽普及促進事業 | 生活排水処理率 | % | 目標値 | 見直し前 | 94.0 | 94.1 | 94.2 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 94.5 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 94.2 | 94.4 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 100.2% | 100.3% | | |
| 108 | 6 | 共創 | 1 | 市民参加・市民協働の推進 | 市民活動推進事業 | ボランティアや市民活動への参加の意欲が高まった人の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 89.0 | 91.0 | 93.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 100.0 | 100.0 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 112.4% | 109.9% | | |
| 109 | 6 | 共創 | 1 | 市民参加・市民協働の推進 | 市民対話事業 | 市民対話等要望対応率 | % | 目標値 | 見直し前 | 81.0 | 82.0 | 82.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 86.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 82.3 | 72.7 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 101.6% | 88.7% | | |
| 110 | 6 | 共創 | 1 | 市民参加・市民協働の推進 | SDGs推進事業 | 「まちのコイン」ユーザーアンケートで「SDGsがよく理解できた」と答えた人の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 80.0 | 85.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 90.7 | 85.3 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 113.4% | 100.4% | | |

| No. | まちづくり のビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----|----------------|----|------|--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------|------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | 目標値 | 実績値 | | | |
| 111 | 6 | 共創 | 2 | 行財政改革の 推進 | 行政改革推進 事業 | RPA導入業務 数（累計） | 件 | 見直し前 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 24 |
| | | | | | | | | 実績値 | 9 | 20 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 225.0% | 400.0% | |
| 112 | 6 | 共創 | 2 | 行財政改革の 推進 | 公衆無線LAN 整備事業 | 無線LAN（Wi-Fi）整備箇所 数 ※カッコ内は 総数 | か所 | 見直し前 | 14 (28) | 検討 | 検討 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 5 (33) |
| | | | | | | | | 実績値 | 14 (28) | 検討 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | |

2 事業の統合・事業指標目標値の見直し（上方修正）：2指標

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | |
|-----|------------|----|------|-----------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|-------|--------|--------|------|
| 1 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | ※変更後 予防接種事業 ※変更前 子ども予防事業 | 子ども定期予防接種率（子宮頸がんを除く） | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.5 | 90.5 |
| | | | | | | | | 目標値 | 見直し後 | | | 96.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 89.8 | 95.8 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 99.8% | 105.9% | |
| 2 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | ※変更後 （再掲）予防接種事業 ※変更前 予防事業 | 高齢者インフルエンザ予防接種率 | % | 目標値 | 見直し前 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| | | | | | | | | 目標値 | 見直し後 | | | 53.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 51.0 | 51.7 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 113.3% | 114.9% | |

3 事業計画の変更（指標名の変更を一部含む。）：27指標

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------|-----------|--------------|-----------|
| 1 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 準用河川安全対策事業 | か所 | 目標値 | 見直し前 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | — |
| | | | | | | | 実績値 | | 4 | 0 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 133.3% | 0.0% | |
| 2 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 沿道建築物耐震促進事業費補助事業 | 件 | 目標値 | 見直し前 | — | — | 2 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 2 |
| | | | | | | | 実績値 | | — | — | |
| | | | | | | | 達成率 | | — | — | |
| | | | | | | | | | | 電波伝搬路調査・実施設計 | |
| 3 | 1 | 安心 | 2 | 消防力の充実・強化 | 高機能消防指令センター整備事業 | — | 目標値 | 見直し前 | — | — | 検討 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | |
| | | | | | | | 実績値 | | — | — | |
| | | | | | | | 達成率 | | — | — | |
| 4 | | | | | | — | 目標値 | 見直し前 | — | — | 調査 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 検討 |
| | | | | | | | 実績値 | | — | — | |
| | | | | | | | 達成率 | | — | — | |
| 5 | 1 | 安心 | 2 | 消防力の充実・強化 | 消防車両整備事業 | 台 | 目標値 | 見直し前 | 5 | 10 | 8 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 6 |
| | | | | | | | 実績値 | | 5 | 7 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 70.0% | |
| 6 | 1 | 安心 | 2 | 消防力の充実・強化 | 消防水利整備事業 | 基 | 目標値 | 見直し前 | — (設計) | 1 | — (設計) |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 1 |
| | | | | | | | 実績値 | | — (設計) | — (設計) | |
| | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 0.0% | |
| 7 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 障害者福祉手当等給付事業 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 8,375 | 6,452 | 6,551 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 5,695 |
| | | | | | | | 実績値 | | 8,317 | 5,560 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 99.3% | 86.2% | |
| 8 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 障害福祉サービス開設準備・運営経費補助事業 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 1 |
| | | | | | | | 実績値 | | 2 | 2 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 9 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | コミュニティ保育推進事業補助事業 | グループ | 目標値 | 見直し前 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 2 |
| | | | | | | | 実績値 | | 3 | 2 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 66.7% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|------|------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-----|--------|------------------------|----------------------------|----------------|
| | 見直し前 | 見直し後 | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 子ども医療費助成事業 | 医療費助成件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 334,400 | 334,400 | 334,400 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 394,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 335,570 | 346,172 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 99.7% | 96.6% | | |
| 11 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 不妊治療費助成事業 | 不妊治療費助成件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 160 | 150 | 150 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 90 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 219 | 160 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 136.9% | 106.7% | | |
| 12 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 救急医療事業 | 休日歯科診療開設日数 | 日 | 目標値 | 見直し前 | 72 | 72 | 72 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 25 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 72 | 24 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 33.3% | | |
| 13 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 市立病院運営事業 | 病床利用率 | % | 目標値 | 見直し前 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 83.6 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 67.1 | 67.9 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 78.9% | 79.9% | | |
| 14 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 健康スイミング事業 | 健康スイミング事業参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 2,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 0.0% | 0.0% | | |
| 15 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小中学校学校施設最適化推進事業 | 依知南小学校整備の進捗状況 | - | 目標値 | 見直し前 | 整備手法等検討 | 整備基本計画策定 | 基本・実施設計 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | - |
| | | | | | | | | 実績値 | | 整備手法等の検討、前提条件の整理等 | 整備基本計画策定 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | | |
| 16 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小中学校学校施設最適化推進事業 | 緑ヶ丘小学校整備の進捗状況 | - | 目標値 | 見直し前 | 整備手法等検討 | 整備基本計画策定 | 基本・実施設計 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | - |
| | | | | | | | | 実績値 | | 整備手法等の検討、前提条件の整理等 | 整備基本計画策定 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | | |
| 17 | 3 | 成長 | 4 | 生涯スポーツの振興 | グラウンド・ゴルフ場整備事業 | グラウンド・ゴルフ場整備の進捗状況 | - | 目標値 | 見直し前 | グラウンド面整備、用地買収 | 進入路、駐車場整備 | 水道設置工事 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 進入路整備 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 進入路測量・実施設計委託 土地鑑定評価 | 用地買収 グラウンド面・ 駐車場整備工事 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 40.0% | 90.0% | | |
| 18 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 街路整備事業 | 厚木環状3号線整備延長(L=1,700m)(2018-2023年度累計) | m | 目標値 | 見直し前 | 1,235 | 1,573 | 1,700 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 1,650 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 1,202 | 1,504 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 97.3% | 95.6% | | |
| 19 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 幹線市道新設改良事業 | 整備延長 | m | 目標値 | 見直し前 | 105 | 145 | 120 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 50 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 31 | 85 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 29.5% | 58.6% | | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-------|------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | | | 目標値 | 実績値 | | | | |
| 20 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 交差点等改良事業 | 整備箇所数 | か所 | 目標値 | 見直し前 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 1 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 2 | 1 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 50.0% | |
| 21 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 中町第2-2地区周辺交通アクセス整備事業 | 中町第2-2地区周辺アクセス道路の整備 | - | 目標値 | 見直し前 | 測量・設計委託 | 測量・設計委託 | 整備工事 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 測量・設計委託 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 測量・設計委託 | 測量・設計委託 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 22 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 道路整備用地取得事業 | 生活道路用地取得着手路線数 | 路線 | 目標値 | 見直し前 | 28 | 28 | 28 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 23 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 19 | 26 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 67.9% | 92.9% | |
| 23 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 住居表示整備事業 | 住居表示整備の進捗状況 | - | 目標値 | 見直し前 | 飯山地区の実施決定 | 飯山地区の実施、次期候補地の基礎調査 | 時期候補地の実施計画案策定 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | - |
| | | | | | | | | 実績値 | | 飯山地区の実施決定 | 飯山地区の実施、次期候補地の基礎調査 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 24 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 中小企業活性化推進事業 | 事業承継補助金交付件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | - |
| | | | | | | | | 実績値 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 0.0% | 0.0% | |
| 25 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 地産地消推進事業 | 大豆生産量 | kg | 目標値 | 見直し前 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | - |
| | | | | | | | | 実績値 | | 4,500 | 0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 69.2% | 0.0% | |
| 26 | 5 | 潤い | 3 | 自然との共生の推進 | 生物多様性あつぎ戦略推進事業 | 生物多様性あつぎ戦略の改定 | - | 目標値 | 見直し前 | - | 改定 | - |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 改定 |
| | | | | | | | | 実績値 | | - | - | |
| | | | | | | | | 達成率 | | - | - | |
| 27 | 5 | 潤い | 5 | 河川と共生するまちの実現 | 準用河川恩曾川改修事業 | 準用河川恩曾川改修の進捗状況 | - | 目標値 | 見直し前 | 用地交渉(下流)測量作業(上流) | 用地物件調査(下流)用地取得(下流)実施設計(上流) | 改修工事1期(下流) |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | - |
| | | | | | | | | 実績値 | | 用地交渉(下流) | 未実施 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 50.0% | 0.0% | |

4 事業指標の見直し（事業名・指標名の変更を一部含む。）：3指標

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | |
|-----|------------|----|------|------------------------|--|--|-------------------|-------|-------|---------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | ※変更後 高齢者外出支援事業 ※変更前 高齢者バス割引乗車券購入費助成事業 | ※見直し後 かなちゃん手形申請者数及び高齢者タクシー券交付人数 ※見直し前 かなちゃん手形購入率 | ※後人 ※前% | 目標値 | 見直し前 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | 9,229 | 12,700 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 16.2 | 9,229 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 66.1% | 100.0% | |
| 2 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小・中学校ICT化推進事業 | ※見直し後 授業でGIGAスクール端末を週に3回以上利用する教員の割合 ※見直し前 eライブラリアドバンスの1か月当たりの平均利用回数（校内学習） | ※後% ※前回/月 | 目標値 | 見直し前 | 4,725 | 4,950 | 5,175 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | 40.0 | 50.0 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 40,416 | 42.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 855.4% | 105.0% | |
| 3 | 4 | 快適 | 4 | 産業・商業の振興 | 商業活動振興事業 | ※見直し後 子育てバスポートAYUCOカード取得者数 ※見直し前 子育てバスポートAYUCOカード取得率 | ※後人 ※前% | 目標値 | 見直し前 | 78.0 | 82.0 | 86.0 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | 10,000 | 11,000 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 85.2 | 10,178 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 109.2% | 101.8% | |

5 事業・指標の追加（令和4、5年度新規事業）：36指標

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 事業概要 | 指標名 | 単位 | 目標値 | | |
|-----|------------|----|------|------------------------|------------------------|---|------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 1 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 建築確認台帳等電子化事業 | 紙や電子媒体が混在している過年度の建築確認台帳等を建築行政データベースに入力して一元化を図る。 統一化された台帳データをもとに、地図情報と連動して、建築計画概要書及び台帳記載事項証明を発行する窓口システムを整備する。 | 台帳の電子化及び窓口システムの整備 | — | 構築 | 整備 |
| 2 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 風水害等対策事業 | 風水害に対する防災対策の強化を図るため、気象観測装置を設置し、気象データの収集体制を強化する。 また、市内の浸水想定区域に立地する指定避難所への止水板等の設置を行うとともに、本厚木駅東口周辺の地下道等公共施設において、浸水防止対策等を検討する。 | 風水害に関する調査 | — | 調査実施 | 調査実施 |
| 3 | | | | | | 浸水防止対策事業補助金交付件数 | 件 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 風水害等対策事業【公共下水道事業会計】 | 降雨による水害のおそれがある地域において、建物等の浸水被害を軽減するため、止水板を設置する対象建物等の所有者又は使用者に対し補助金を交付する。 | 止水板設置補助金交付件数 | 件 | 4 | 4 |
| 5 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 都市空間情報デジタル基盤構築事業 | 建物や街路などの都市空間情報を3次元の地図上で再現する「3D都市モデル」を構築するとともに、ハザード情報を付与し、災害リスク情報を3次元で可視化することにより、防災意識の向上を図る。 | 3D都市モデルの構築 | 式 | | 構築・運用開始 |
| 6 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 要介護・高齢者等歯科診療事業 | 要介護・高齢者等歯科診療を運営する厚木歯科医師会に対し、運営に必要な経費の一部を補助する。 | 要介護・高齢者等歯科診療の患者数 | 人 | 200 | 270 |
| 7 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 要介護・高齢者等歯科診療設備整備事業 | 要介護・高齢者等歯科外来での継続治療に必要な医療機器（デジタルレントゲン）を厚木市歯科保健センター内に整備する。 | デジタルレントゲンの整備 | — | 整備 | — |
| 8 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 重層的支援体制整備事業 | 福祉総務課に相談支援包括化推進員を1人配置し、既存の相談支援の取組を活かしつつ、複数の支援機関が協働して課題を受け止める相談支援体制を強化する。 | 職員研修の参加者数 | 人 | 650 | 650 |
| 9 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 地域ケア会議推進事業【介護保険事業特別会計】 | 地域ケア会議の運営等及び地域ケア会議開催による介護サービス利用者の自立に向けた支援を行う。 | 地域ケア会議において自立に向けた支援検討件数 | 件 | | 20 |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 事業概要 | 指標名 | 単位 | 目標値 | | |
|-----|------------|----|------|----------------|-------------------------|--|-------------------------|-------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 10 | 2 | 輝き | 4 | 多様性の尊重と平和都市の推進 | ヤングケアラー支援体制等強化事業 | ヤングケアラー・コーディネーターを設置し、ヤングケアラー及びその家族を適切な支援につなげる。 また、児童福祉法の改正により、令和6年4月にこども家庭センターの設置が市町村の努力義務とされたことから、システム改修等の設置に向けた準備を行う。 | 児童虐待等防止のための周知啓発 | 回 | | 15 |
| 11 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 学校給食食育推進事業 | 学校給食の食材として、厚木産米を導入し、地場農産物の導入回数を拡大する。 | 厚木産米の導入回数 | 回 | | 7 |
| 12 | | | | | | | 地場農産物の導入回数 | 回 | | 14 |
| 13 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小中学校プール施設最適化推進事業 | 水泳指導などのソフト面、施設の老朽化などのハード面の現状や課題を整理するために実施した調査や、厚木小学校及び玉川小学校で実施した校外プールを活用した水泳授業の実証実験の結果を踏まえ、今後のプール施設最適化の取組を進める。 | 水泳指導とプール施設の最適化の方向性の検討 | — | モデル校での実証・委託調査の実施 | 調査結果等を踏まえた取組 |
| 14 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小・中学校LED化推進事業 | 厚木市地球温暖化対策実行計画に基づく取組の一環として、学校施設における大きなエネルギー負荷となっている照明器具を高効率なLED器具に更新する。 | LED器具更新校数 ※カッコ内は累計総数 | 校 | 2 (2) | 2 (4) |
| 15 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小学校通学路安全点検ウェアラブルカメラ導入事業 | 通学路の安全対策に役立てるため、児童が登下校時に装着できるウェアラブルカメラを市立小学校23校に導入する。 | ウェアラブルカメラの導入 | — | 導入 | — |
| 16 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 校舎等整備事業 | 市立小・中学校校舎等の建て替えを実施する。 | 依知南小学校整備の進捗状況 | — | | 基本設計・解体設計 |
| 17 | | | | | | | 緑ヶ丘小学校整備の進捗状況 | — | | 基本設計・解体設計 |
| 18 | 3 | 成長 | 3 | 文化芸術の振興 | 文化芸術発信強化事業 | 商業施設や公共施設など、様々な場所を発表の場として開拓し、より多くの方が文化芸術に触れていただける機会を増やすとともに、文化芸術活動を行う団体等の充実と振興のため、環境を整備する。 | 文化芸術発信事業数 | 回 | | 6 |
| 19 | 3 | 成長 | 4 | 生涯スポーツの振興 | スポーツの聖地検討事業 | スポーツの聖地実現に向け、新たな競技を誘致することができる施設等の条件や再整備に係る金額等を調査するとともに、各種競技の全国大会等を誘致するための再整備方法等を検討するため、施設の導入、再整備等の可能性について調査を行う。 | 調査の進捗状況 | % | | 100.0 |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 事業概要 | 指標名 | 単位 | 目標値 | | |
|-----|------------|----|------|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | | | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 20 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 橋りょう架替事業 | 老朽化等により架替えが必要と判断された橋りょうについて、橋りょう架替事業を実施する。 | 奨学橋架替整備に向けた進捗状況 | 一 | 測量・土地調査・予備設計 | 整備工事 |
| 21 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 通学路安全整備事業 | 通学路における児童・生徒の安全を確保するため、歩道整備、生活道路の拡幅及び道路環境の整備を実施する。 | 工事及び委託（調査・測量・設計）を実施する箇所数 | か所 | 10 | 5 |
| 22 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 通学路安全対策事業 | 道路管理者の視点で小中学校36校の実情を踏まえ交差点内のカラー化、路側グリーン化、横断防止柵・ガードレールの設置などの対策を行う。 | 交通安全施設を設置する箇所数 | か所 | 144 | 100 |
| 23 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 走行ビッグデータ活用事業 | 専用通信機を搭載した自動車及び大型車から得られる走行ビッグデータを用いて、平均旅行速度、交通量及び急加減速・ABS・急ブレーキ等の車両の危険挙動を科学的に分析し、ヒヤリハットが発生しうる箇所や交通混雑の発生原因などを明らかにする。 | 走行ビッグデータの取得 | % | | 100.0 |
| 24 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 橋りょう長寿命化事業 | 橋梁の長寿命化を図り、維持管理費用の縮減と予算の平準化、地域道路網の安全性、信頼性を確保する必要があることから、計画に基づく定期的な橋梁点検や修繕工事を実施する。 | 修繕工事 | か所 | | 2 |
| 25 | | | | | | | 橋梁点検 | か所 | | 50 |
| 26 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 道路付属施設長寿命化事業 | 横断歩道橋・トンネルなどの施設を長寿命化計画により管理し、計画的に修繕・点検を実施する。 | 修繕工事 | か所 | | 4 |
| 27 | | | | | | | 道路照明灯点検 | か所 | | 600 |
| 28 | | | | | | | トンネル、横断歩道橋等点検 | か所 | | 3 |
| 29 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | サイクルアンドバスライド自転車駐車場整備事業 | 公共交通不便地域の市民が公共交通機関を利用しやすくなるよう、自転車で自宅からバス停までのアクセスを確保するため、自転車駐車場を整備する。 | サイクルアンドバスライド自転車駐車場新規設置 | か所 | | 1 |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 事業概要 | 指標名 | 単位 | 目標値 | | |
|-----|------------|----|------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 30 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 中小企業イノベーション支援事業 | 製造業を営む市内中小企業及び小規模企業が行う設備投資に対し、補助金を交付する。 また、中小企業の特許等の取得及びカーボンニュートラルの実現に向けた設備投資に対し、補助金を交付する。 | 中小企業カーボンニュートラル推進事業補助金交付件数 | 件 | 15 | 15 |
| 31 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 中小企業等SDGs推進事業 | あつぎSDGsパートナーに登録する中小企業等が進める新製品や新技術の開発に係る経費を補助する。 | 中小企業等SDGs推進事業補助金の交付件数 | 件 | | 9 |
| 32 | 4 | 発展 | 7 | シティプロモーションと定住促進 | 魅力発信事業 | ホームページの充実やPR動画の作成・発信、SNS広告など、インターネットやソーシャルメディアを効果的に活用し、本市の特長や魅力、施策等を市民はもとより、広く市外に発信する。 | 公式SNSの利用登録者数 | 人 | | 73,000 |
| 33 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 農産物ブランド化推進事業 | 持続可能な「あつぎの農業」の実現に向けて、厚木の新しい農産物のブランド化を推進する必要があることから、新たな農産物ブランド化事業に意欲的に取り組む事業実施者に対して支援を実施する。 | 交付金交付件数 | 件 | | 2 |
| 34 | 5 | 潤い | 1 | 地球温暖化対策の推進 | 再生可能エネルギー導入促進事業 | 農地に太陽光パネルを設置し、発電と営農を両立させるソーラーシェアリングを広める。 また、事業所における自家消費型太陽光発電を普及させるため、導入事業所に対し補助金を交付する。 | 自家消費型太陽光発電等導入補助金により導入された太陽光発電容量 | kW | 300 | 300 |
| 35 | 5 | 潤い | 1 | 地球温暖化対策の推進 | 温暖化防止普及啓発事業 | 環境学習講座の開催、COOL CHOICEの推進及びエコスクールの取組など、地球温暖化防止に関する普及・啓発を行う。 また、再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの普及など、温室効果ガス排出削減に向けた具体的な施策を推進するための「厚木市地球温暖化対策実行計画」の進捗管理を行うほか、電気自動車の普及を推進する。 | 電気自動車購入奨励金の交付件数 | 件 | 40 | 85 |
| 36 | 6 | 共創 | 2 | 行財政改革の推進 | 電子契約システム導入事業 | 工事、コンサル、業務委託及び物品の契約において、電子契約サービスが利用できるシステムを導入する。 | 電子契約により締結した工事、コンサル、一般委託及び物品の契約数 | 件 | | 30 |

6 事業の削除：2事業

他の事業に統合して実施する事業（1事業）

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 事業概要 | 指標名 | 単位 | 目標値 | | 削除の理由 | |
|-----|------------|----|------|------------------------------|--------|---|------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | 令和4年度 | 令和5年度 | | |
| 1 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 歩道整備事業 | 1・2級市道及びこれらに準ずる幹線道路（一般生活道路を除く。）への歩道整備を行う。 | 整備延長 | m | 470 | 510 | 「通学路安全整備事業」へ統合するため。 |

事業の方向性を見直した事業（1事業）

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 事業概要 | 指標名 | 単位 | 目標値 | | 削除の理由 | |
|-----|------------|----|------|----------|------------|--|------------------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | | | | 令和4年度 | 令和5年度 | | |
| 1 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 民間保育施設整備事業 | 認可保育所及び小規模保育事業等の整備・運営法人の施設整備費に対し、補助金を交付する。 | 認可保育所・小規模保育施設整備数 | 施設 | — | 1 | 整備予定がないため。 |

7 事業名の変更のみ：2指標

| No. | まちづくり のビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|----------------|----|------|--------------|---|----------------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| 1 | 5 | 潤い | 1 | 地球温暖化対策の推進 | ※変更後 ゼロカーボン ハウス推進事業 ※変更前 スマートハウス 推進事業 | 住宅における 太陽光発電出力値 | kW | 目標値 | 16,200 | 16,900 | 17,600 |
| | | | | | | | | 実績値 | 16,117 | 16,674 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 99.5% | 98.7% | |
| 2 | 6 | 共創 | 2 | 行財政改革の 推進 | ※変更後 総合窓口整備 事業 ※変更前 総合窓口設置 事業 | 市民窓口支援 システムの構築 の進捗状況 | - | 目標値 | 検討 | 設計 | 運用テスト |
| | | | | | | | | 実績値 | 検討 | 設計 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | |

改定版

第10次
厚木市
総合計画

第1期実施計画

令和3（2021）年度～令和5（2023）年度

厚 木 市

目次

| | | |
|-----|---------------------------------------|----|
| 1 | 第1期実施計画の趣旨 | 1 |
| 1 | 1 計画の目的 | 1 |
| 2 | 2 総合計画の構成・計画期間 | 1 |
| | (1) 基本構想（12年間） | |
| | (2) 基本計画（6年間） | |
| | (3) 実施計画（3年間） | |
| 3 | 3 計画の進行管理 | 2 |
| 2 | 計画策定の基本的な考え方 | 3 |
| 1 | 1 三つの重点項目の推進 | 3 |
| | (1) 安心・安全に暮らせるまち | |
| | (2) 誰もが快適に移動でき、地域で暮らし続け、働き続けることができるまち | |
| | (3) デジタル化の推進及び自然環境と共生した持続可能なまち | |
| 2 | 2 事業の見える化 | 3 |
| 3 | 3 適切な事業指標の設定 | 4 |
| 3 | 財政の見通しと事業の位置付け | 5 |
| 1 | 1 財政の見通し | 5 |
| | (1) 歳入 | |
| | (2) 歳出 | |
| 2 | 2 事業の位置付け | 7 |
| | (1) 基本的な考え方 | |
| | (2) 計画額 | |
| 4 | 第1期実施計画の見直しについて | 9 |
| 1 | 1 見直しの目的 | 9 |
| 2 | 2 見直しの概要 | 9 |
| | (1) 見直しの内訳 | |
| | (2) 見直しの内容 | |
| 5 | 施策体系図 | 10 |
| 6 | 実施計画事業 | 12 |
| 1 | 1 安心政策 | 15 |
| 1-1 | 1-1 災害に強いまちの実現 | 16 |
| 1-2 | 1-2 消防力の充実・強化 | 24 |
| 1-3 | 1-3 セーフコミュニティの推進 | 28 |

| | | |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 2 | 輝き政策..... | 33 |
| 2-1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現..... | 34 |
| 2-2 | 子育て環境の充実..... | 44 |
| 2-3 | 健康寿命延伸の推進..... | 52 |
| 2-4 | 多様性の尊重と平和都市の推進..... | 58 |
| 3 | 成長政策..... | 63 |
| 3-1 | 学校教育の充実..... | 64 |
| 3-2 | 地域での学びを支える社会教育と生涯学習の推進..... | 76 |
| 3-3 | 文化芸術の振興..... | 82 |
| 3-4 | 生涯スポーツの振興..... | 84 |
| 4 | 発展政策..... | 87 |
| 4-1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進..... | 88 |
| 4-2 | 魅力ある中心市街地等の形成..... | 98 |
| 4-3 | 地域の個性をいかした魅力あるまちの実現..... | 100 |
| 4-4 | 産業・商業の振興..... | 102 |
| 4-5 | 安心して働くことができるまちの実現..... | 106 |
| 4-6 | 観光の振興..... | 108 |
| 4-7 | シティプロモーションと定住促進..... | 112 |
| 4-8 | 農業・林業・水産業の振興..... | 116 |
| 5 | 潤い政策..... | 123 |
| 5-1 | 地球温暖化対策の推進..... | 124 |
| 5-2 | 未来へつなげる循環型都市の実現..... | 126 |
| 5-3 | 自然との共生の推進..... | 128 |
| 5-4 | 緑豊かで美しいまちの実現..... | 130 |
| 5-5 | 河川と共生するまちの実現..... | 132 |
| 6 | 共創政策..... | 135 |
| 6-1 | 市民参加・市民協働の推進..... | 136 |
| 6-2 | 行財政改革の推進..... | 140 |
| 6-3 | 都市間連携の推進..... | 144 |
| | 参考資料..... | 147 |
| | 索引 | |
| | 五十音順..... | 172 |
| | 組織順..... | 178 |

1

第1期実施計画の趣旨

1 計画の目的

第10次厚木市総合計画第1期実施計画は、基本構想に掲げる将来都市像『自分らしさ輝く 希望と幸せあふれる 元気なまち あつぎ』の実現に向け、第1期基本計画に示した施策の方針に基づく具体的な事業を計画的かつ効果的に推進していくために策定するもので、毎年度の予算編成及び事業実施の具体的な指針となるものです。

実施計画には、事業目的や事業概要を記し、各施策の内容を具体的に表すとともに、現状値及び次年度以降の目標値を示すことで、第10次厚木市総合計画を着実に推進します。

2 総合計画の構成・計画期間

第10次厚木市総合計画は、次の3層で構成しています。

(1) 基本構想（12年間）

本市が目指す将来都市像と、これを実現するための六つのまちづくりのビジョンを定めたものです。

<計画期間> 令和3（2021）年度～令和14（2032）年度

※ 六つのまちづくりのビジョン（基本政策）

- ① 命、財産を守り抜くまち・・・・・・・・・・（安心政策）
- ② 支え合い、生き生きと暮らせるまち・・・・・・（輝き政策）
- ③ 夢や希望を持ち、自己実現ができるまち・・・・（成長政策）
- ④ 人が集い、交流し、新たな価値を生むまち・・（発展政策）
- ⑤ 環境に優しく、自然と共生するまち・・・・・・（潤い政策）
- ⑥ 市民と共に確かな成長を創り出すまち・・・・（共創政策）

(2) 基本計画（6年間）

基本構想で定めた六つのまちづくりのビジョンに基づき、施策の方針や施策体系を定めたものです。

<計画期間> 第1期：令和3（2021）年度～令和8（2026）年度

第2期：令和9（2027）年度～令和14（2032）年度

(3) 実施計画（3年間）

基本計画で定めた施策の方針に基づき、具体的な事業を年度別に定めたものです。

- <計画期間> 第1期：令和 3（2021）年度～令和 5（2023）年度
第2期：令和 6（2024）年度～令和 8（2026）年度
第3期：令和 9（2027）年度～令和 11（2029）年度
第4期：令和 12（2030）年度～令和 14（2032）年度



3 計画の進行管理

第1期実施計画に位置付けた事業については、P D C Aサイクルを活用した適正な進行管理により効果的かつ効率的な事業展開を図るため、毎年度実施する施策の評価において進捗状況や成果を把握した上で、必要に応じて見直しや改善を行います。



2 計画策定の基本的な考え方

1 三つの重点項目の推進

第1期実施計画では、第1期基本計画に中長期的な視点として位置付けた「地域包括ケア社会の実現」及び「SDGs の達成」を踏まえ、27 の基本施策に基づく施策の方向に位置付けた事業を、次の三つの重点項目により、積極的、横断的に推進します。

(1) 安心・安全に暮らせるまち

ハード、ソフト両面から防災・減災のまちづくりを推進し、安心・安全に暮らせるまちを目指します。

(2) 誰もが快適に移動でき、地域で暮らし続け、働き続けることができるまち

中心市街地の都市機能や産業拠点などの都市基盤を整えるとともに、コンパクト・プラス・ネットワーク型の都市づくりを推進し、誰もが快適に移動でき、地域で暮らし続け、働き続けることができるまちを目指します。

(3) デジタル化の推進及び自然環境と共生した持続可能なまち

経済成長と環境対応の好循環に向けて、「新たな日常」を踏まえた社会のデジタル化への対応、脱炭素・循環型社会の実現への取組等を推進し、一層便利で豊かに生活できるまちを目指すとともに、自然環境と共生した持続可能なまちを目指します。

2 事業の見える化

計画書には、事業内容と事業の方向性がより分かりやすくイメージできるよう、事業目的や事業概要に加え、事業を構成する予算事業（費）を記載するとともに、第1期基本計画における15の地区別プランに示す各地区のまちづくりの方向性に関わる都市基盤整備や施設整備等に係る事業について、対象となる地区名を記載します。

さらに、三つの重点項目の推進に取り組む事業を明らかにすることで、戦略的な計画の推進を図ります。

3 適切な事業指標の設定

将来都市像の実現に向け、効果的かつ効率的な事業展開を図るため、各事業に位置付ける事業指標については、全ての事業においてゼロベースで検討を行い、施策の成果を明確に把握できるものを設定しました。

なお、事業指標の目標値については、目指すべき成果を明らかにするため、原則として、新型コロナウイルス感染症収束後を見据えた値としています。

また、現状値については、令和2（2020）年度末の見込値としていますが、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい事業については、目標値の設定根拠となる年度の実績値としています。

3 財政の見通しと事業の位置付け

1 財政の見通し

第1期実施計画の策定に当たり、社会経済情勢の変化及び過去の財政動向等を踏まえ、今後3年間の財政推計を行いました。

(1) 歳入

ア 令和3（2021）年度

- ・市民税については、法人市民税の一部国税化の更なる影響や新型コロナウイルス感染症による企業業績の悪化等により大幅な減収を見込んでいます。
- ・固定資産税や都市計画税については、3年に一度の評価替えの影響や、新型コロナウイルス感染症に係る軽減措置の影響により、減収を見込んでいます。
- ・歳入全体としては、市税収入は大幅に減収するものと見込んでいますが、普通建設事業に伴う国庫支出金の増や市債の活用による増のほか、財政調整基金繰入金や繰越金の増により、増収を見込んでいます。

イ 令和4（2022）年度

- ・市民税については、引き続き、新型コロナウイルス感染症による企業業績の悪化や給与所得の減により、減収を見込んでいます。
- ・固定資産税や都市計画税については、新築家屋の増加等により、増収を見込んでいます。
- ・歳入全体としては、市税収入はほぼ横ばいになるものと見込んでいますが、地方消費税交付金の増や普通建設事業に係る国庫支出金及び市債の増により、増収を見込んでいます。

ウ 令和5（2023）年度

- ・市民税については、社会経済活動が緩やかに回復することを見込み、増収を見込んでいます。
- ・固定資産税や都市計画税については、引き続き、新築家屋の増加等により、増収を見込んでいます。
- ・歳入全体としては、大型の普通建設事業に係る市債や特定目的基金の活用の増などにより、増収を見込んでいます。

(2) 歳出

少子高齢化の進展に伴う社会保障経費や公共施設の老朽化に伴う維持補修経費の増により、財政負担は今後増大していくことを見込んでいます。そのような状況においても、市民サービスを低下させることのないよう、将来の財政負担を十分に考慮しながら、限りある財源を効果的に活用し、市民の暮らしや経済を守るための施策や、将来を見据えたまちづくりと強い財政基盤を構築するための投資を着実に進めます。

■歳入見込み（一般会計）

(単位：億円)

| 歳入区分 | | 令和2 (2020) 年度 | 令和3 (2021) 年度 | 令和4 (2022) 年度 | 令和5 (2023) 年度 | 令和3(2021)年度～ 令和5(2023)年度 合計 |
|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 自主財源 | 市税 | 432 | 408 | 409 | 415 | 1,232 |
| | その他収入 | 99 | 114 | 107 | 112 | 333 |
| | 小計 | 531 | 522 | 516 | 527 | 1,565 |
| 依存財源 | 国庫支出金 | 133 | 145 | 138 | 139 | 422 |
| | 県支出金 | 58 | 55 | 55 | 55 | 165 |
| | 市債 | 67 | 73 | 92 | 126 | 291 |
| | その他収入 | 70 | 77 | 79 | 77 | 233 |
| | 小計 | 328 | 350 | 364 | 397 | 1,111 |
| 合計 | | 859 | 872 | 880 | 924 | 2,676 |

■歳出見込み（一般会計）

(単位：億円)

| 歳出区分 | 令和2 (2020) 年度 | 令和3 (2021) 年度 | 令和4 (2022) 年度 | 令和5 (2023) 年度 | 令和3(2021)年度～ 令和5(2023)年度 合計 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 総合計画事業 | 283 | 270 | 301 | 338 | 909 |
| 経常・その他経費事業 | 576 | 602 | 579 | 586 | 1,767 |
| 合計 | 859 | 872 | 880 | 924 | 2,676 |

2 事業の位置付け

(1) 基本的な考え方

第1期実施計画では、第1期基本計画の27の基本施策に基づき、一般会計だけでなく、特別会計等（公共用地取得事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、病院事業会計、公共下水道事業会計）についても、基本施策の推進に欠かすことのできない事業を位置付けました。

■ 第1期実施計画に位置付けた特別会計等の事業

| 会計名 | 実施計画事業名 |
|-----------------------|---------------------|
| 公共用地取得事業特別会計 | 厚木秦野道路用地取得事業（用地国債） |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 長寿健康診査等事業 |
| 国民健康保険事業特別会計 | データヘルス計画推進事業 |
| | 特定健康診査等事業 |
| 介護保険事業特別会計 | 介護支援事業（高齢者支援） |
| | 在宅医療・介護・生活支援推進事業 |
| | 地域包括支援センター運営事業 |
| | 介護予防・生活支援サービス事業 |
| | 一般介護予防事業 |
| | 介護支援事業（認知症サポーター養成） |
| | 認知症総合支援事業 |
| 地域ケア会議推進事業 ※令和5年度新規事業 | |
| 病院事業会計 | 災害拠点病院整備事業 |
| 公共下水道事業会計 | 公共下水道浸水対策事業 |
| | 公共下水道厚木排水区浸水被害軽減事業 |
| | 公共下水道整備事業（汚水整備） |
| | 風水害等対策事業 ※令和4年度新規事業 |

(2) 計画額

予算編成のガイドラインとなる計画額を設定しました。各事業の事業費については、毎年度、進捗状況を検証した上で、予算編成において精査していきます。

■基本政策別事業数・計画額（当初）

（単位：千円）

| 基本政策名 | 会計区分 | 令和3（2021）年度 | | 令和4（2022）年度 | | 令和5（2023）年度 | | 第1期全体 | |
|-----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|-------------|
| | | 事業数 | 計画額 | 事業数 | 計画額 | 事業数 | 計画額 | 事業数 | 計画額 |
| 1 安心政策 | 一般会計 | 34 | 1,393,536 | 28 | 796,638 | 25 | 446,233 | 35 | 2,636,407 |
| | 特別会計等 | 3 | 1,603,000 | 3 | 929,000 | 2 | 806,000 | 3 | 3,338,000 |
| | 小計 | 37 | 2,996,536 | 31 | 1,725,638 | 27 | 1,252,233 | 38 | 5,974,407 |
| 2 輝き政策 | 一般会計 | 59 | 14,146,369 | 60 | 14,127,570 | 62 | 14,336,166 | 62 | 42,610,105 |
| | 特別会計等 | 10 | 1,116,323 | 10 | 1,140,192 | 10 | 1,159,010 | 10 | 3,415,525 |
| | 小計 | 69 | 15,262,692 | 70 | 15,267,762 | 72 | 15,495,176 | 72 | 46,025,630 |
| 3 成長政策 | 一般会計 | 53 | 1,493,553 | 52 | 4,546,957 | 51 | 2,085,626 | 53 | 8,126,136 |
| | 特別会計等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 53 | 1,493,553 | 52 | 4,546,957 | 51 | 2,085,626 | 53 | 8,126,136 |
| 4 発展政策 | 一般会計 | 64 | 7,630,841 | 63 | 7,822,841 | 63 | 11,277,587 | 64 | 26,731,269 |
| | 特別会計等 | 1 | 800,300 | 1 | 500,000 | 1 | 500,000 | 1 | 1,800,300 |
| | 小計 | 65 | 8,431,141 | 64 | 8,322,841 | 64 | 11,777,587 | 65 | 28,531,569 |
| 5 潤い政策 | 一般会計 | 26 | 1,902,371 | 24 | 2,217,399 | 24 | 5,001,429 | 26 | 9,121,199 |
| | 特別会計等 | 1 | 243,000 | 1 | 140,000 | 1 | 220,000 | 1 | 603,000 |
| | 小計 | 27 | 2,145,371 | 25 | 2,357,399 | 25 | 5,221,429 | 27 | 9,724,199 |
| 6 共創政策 | 一般会計 | 15 | 441,018 | 16 | 615,493 | 16 | 675,993 | 16 | 1,732,504 |
| | 特別会計等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 15 | 441,018 | 16 | 615,493 | 16 | 675,993 | 16 | 1,732,504 |
| 合計 | 一般会計 | 251 | 27,007,688 | 243 | 30,126,898 | 241 | 33,823,034 | 256 | 90,957,620 |
| | 特別会計等 | 15 | 3,762,623 | 15 | 2,709,192 | 14 | 2,685,010 | 15 | 9,156,825 |
| | 合計 | 266 | 30,770,311 | 258 | 32,836,090 | 255 | 36,508,044 | 271 | 100,114,445 |

4 第1期実施計画の見直しについて

1 見直しの目的

第1期実施計画に定める各事業指標について、令和3年度又は令和4年度の実績値が、既に計画の最終年度である令和5年度の目標値を超えている事業がありました。

また、令和4年度及び令和5年度において、新規事業として追加された事業や事業計画の見直し等を行った事業については、第1期実施計画に反映させる必要があります。

こうした状況を踏まえ、第1期実施計画の最終年度となる令和5年度の取組の推進に当たり、より高い目標や新たな事業計画等に基づく事業展開を図るため、令和5年度に第1期実施計画の見直しを行いました。

2 見直しの概要

第1期実施計画の実施計画及び事業指標について、次のとおり見直しを行いました。

(1) 見直しの内訳

| | |
|--------------------------------|--------|
| 事業指標目標値の見直し（上方修正） | 112 指標 |
| 事業の統合・事業指標目標値の見直し（上方修正） | 2 指標 |
| 事業計画の変更 （指標名の変更を一部含む。） | 27 指標 |
| 事業指標の見直し （事業名・指標名の変更を一部含む。） | 3 指標 |
| 事業・指標の追加 （令和4、5年度新規事業） | 36 指標 |
| 事業の削除 | 2 事業 |
| 事業名の変更のみ | 2 指標 |

(2) 見直しの内容

参考資料のとおり（P147～170 参照）

5

施策体系図



施策の方向(83)

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| ② 災害対応力の強化 | ③ 地域防災組織の強化 |
| ② 救急体制の充実 | ③ 火災予防対策の推進 |
| ② 交通安全対策の強化 | ③ 防犯に対する取組の推進 |
| ② 就労・生きがいづくりの推進 | ③ 福祉サービス提供体制の充実 |
| ⑤ 障がい者福祉サービスの充実 | ⑥ 包括的な支援体制の充実 |
| ② 保育・幼児教育等の提供体制の充実 | ③ 親と子の健康づくりの推進 |
| ② 心と体の健康づくりの推進 | ③ 介護予防と認知症に対する取組の推進 |
| ② 多文化共生の推進 | ③ 相談・支援体制の充実 |
| ② 子どもたちを育てる支援体制の充実 | ③ 安全な教育環境の整備 |
| ② 家庭・地域・学校の協働の推進 | ③ 生涯学習活動の推進 |
| ② 郷土文化の継承と発展 | |
| ② 競技スポーツ活動の推進 | ③ スポーツ施設の整備・充実 |
| ② 市民生活や産業活動を支える道路ネットワークづくりの推進 | ③ 移動しやすい公共交通環境の整備 |
| ② にぎわい創出に向けた取組の推進 | |
| ② 景観形成の推進 | ③ 新たな産業拠点の整備 |
| ② 創業支援と中小企業支援の充実 | ③ 企業誘致の促進 |
| ② 勤労者の福利厚生支援 | |
| ② 観光資源の磨き上げの推進 | ③ 情報発信の充実 |
| ② 定住促進に向けた取組の推進 | |
| ② 地産地消の推進・6次産業化の推進 | ③ 鳥獣被害対策の強化 |
| ⑤ 水産業の活性化 | |
| ② 再生可能エネルギーの導入推進 | ③ 温室効果ガスの排出抑制 |
| ② 事業系ごみの更なる減量化・資源化 | ③ 安定的なごみ処理体制の確立 |
| ② 森林再生の推進 | |
| ② 環境美化の推進 | |
| ② 親しみやすい河川環境の整備 | |
| ② 地域コミュニティ活動の充実 | ③ 情報発信力の強化 |
| ② 健全な財政運営 | ③ 公共施設最適化の推進 |
| ② 他都市との交流促進 | |

重点項目

- 安心・安全に暮らせるまち
- 誰もが快適に移動でき、地域で暮らし続け、働き続けることができるまち
- デジタル化の推進及び自然環境と共生した持続可能なまち

6

実施計画事業

■実施計画事業の見方

- ①新規：第1期実施計画から新たに取り組む事業
- ②拡大：第1期実施計画から事業内容を拡大して取り組む事業

4-1 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|--------------------------------------|----------------------|--|--|------|--------------|------------------------|
| ① コンパクトなまちづくりの推進 | | | | | | |
| 1 | コンパクト・プラス・ネットワーク推進事業 | 居住と生活利便施設をバス路線沿線に緩やかに誘導し、居住と生活利便施設の距離を短縮するとともに、バスの定時性、速達性を確保することにより、誰もが快適に移動でき、地域で暮らし続け、働き続けることができる都市を目指す。 | 生活利便施設が不足している地域における生活利便施設の立地誘導、災害リスクの高いハザードエリアからの住宅の移転促進及び路線バスの利便性向上を図る。 | 新規 | 防災減災 コンプラ | |
| ② 市民生活や産業活動を支える道路ネットワークづくりの推進 | | | | | | |
| 1 | 街路整備事業 | 交通渋滞の解消や安心・安全なみちづくりを進め、市民の快適な日常生活や効率的な経済活動を支える生活空間の向上を図る。 | 都市計画道路厚木環状3号線及び本厚木下津古久線等を整備する。 | 継続 | コンプラ | 厚木北 小鮎 南毛利 相川 |

第1期基本計画に定める三つの重点項目に取り組む事業であることを示しています。

- ① 防災減災：（重点項目）安心・安全に暮らせるまち
- ② コンプラ：（重点項目）誰もが快適に移動でき、地域で暮らし続け、働き続けることができるまち
- ③ DX・脱炭：（重点項目）デジタル化の推進及び自然環境と共生した持続可能なまち

※コンプラ コンパクト・プラス・ネットワークの略称

※DX デジタルトランスフォーメーションの略称

都市基盤整備や施設整備に係る事業の対象地区を15地区別に示しています。

- ① 厚木北地区
- ② 厚木南地区
- ③ 依知北地区
- ④ 依知南地区
- ⑤ 睦合北地区
- ⑥ 睦合南地区
- ⑦ 睦合西地区
- ⑧ 荻野地区
- ⑨ 小鮎地区
- ⑩ 南毛利地区
- ⑪ 南毛利南地区
- ⑫ 玉川地区
- ⑬ 森の里地区
- ⑭ 相川地区
- ⑮ 緑ヶ丘地区

関連するSDGsの17のゴールアイコンを示しています。



| 完了年度 | 指標名 | 単位 | 事業指標 | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|---|----|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|---------------------|
| | | | 現状値 令和2 (2020)年度 | 令和3 (2021)年度 | 目標値 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 危険住宅移転件数 | 件 | — | 1 | 1 | 1 | | |
| | スーパーマーケット・ドラッグストアの徒歩圏人口カバー率 | % | 79.4 | 79.4 | 80.6 | 80.6 | 01居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業費 02生活利便施設設立地促進事業補助金 03公共交通利便性向上事業費 | (まちづくり計画部) 都市計画課 |
| | 路線バス定時性確保対策 | — | — | 調査検討 | 協議検討 | 協議検討 | | |
| | 厚木環状3号線整備延長(L=1,700m) (2018-2023年度累計) | m | 468 | 1,235 | 1,573 | 1,650 | 01厚木環状3号線街路整備事業費 02厚木環状3号線(第2工区)街路整備事業費(継続費) 03厚木環状3号線(第4工区)街路整備事業費(継続費) 04厚木環状3号線交差点整備事業費(継続費) | (道路部) 道路整備課 |
| | 本厚木下津古久線整備延長(L=1,700m) (2018-2024年度累計) | m | — | 140 | 660 | 1,180 | 05本厚木下津古久線街路整備事業費 06中町北停車場線街路整備事業費 07上今泉岡津古久線街路整備事業費 | |


事業の完了予定年度を示しています。

事業指標の現状値は、特に記載がない場合は令和3(2021)年3月末見込みです。

実施計画事業を構成する予算事業等を示しています。

1 命、財産を守り抜くまち

～安心政策～



分野：防災・減災 安心・安全

1-1 災害に強いまちの実現

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----------------------|-------------------------------|---|---|------|--------------|--------------------------------|
| ① 災害に強い社会基盤の整備 | | | | | | |
| 1 | 急傾斜地安全対策事業 | 急傾斜地の崩壊による被害を最小限にとどめ、市民の生命・財産を守る。 | 住居に隣接する傾斜30度以上、高さ2m以上の急傾斜地の崩壊防止対策工事費に対し、補助金を交付する（神奈川県が実施する急傾斜地崩壊対策工事の対象を除く）。 | 継続 | 防災減災 | |
| 2 | 準用河川安全対策事業 | 災害を未然に防ぐため、治水対策の強化を図るとともに、増水時に市民が的確に避難することができるよう、災害対策の充実を図る。 | 市民が的確な避難行動を選択することができる分かりやすい情報として、準用河川における氾濫危険水位等を設定する。 また、治水対策として、準用河川における流下能力等の機能を保全するために現地調査を実施し、維持管理計画を作成する。 | 継続 | 防災減災 | |
| 3 | 公共下水道浸水対策事業【公共下水道事業会計】 | 厚木公共下水道事業計画区域内における雨水整備対象区域において、浸水被害が発生している箇所の雨水管整備を進め、浸水被害の解消を図る。 | 恩曾川左岸水系、相模川右岸水系、中津川右岸水系において、時間降雨51mm対応の雨水管整備を行う。 | 継続 | 防災減災 コンプラ | 厚木北 依知北 南毛利 睦合北 相川 |
| 4 | 公共下水道厚木排水区浸水被害軽減事業【公共下水道事業会計】 | 本厚木駅周辺の厚木排水区（約205ha）において、下水道の整備水準を超える局地的集中豪雨により、個人財産や都市機能に影響を及ぼす浸水被害が発生していることから、浸水被害の最小化を図る。 | 本市における既往最大降雨である時間当たり65mmの大雨に対し、厚木排水区内における浸水深をおおむね10cm以下とするため、雨水貯留施設を整備する。 | 継続 | 防災減災 コンプラ | 厚木北 |
| 5 | 本厚木駅周辺地域都市再生安全確保計画改定事業 | 近年の各種災害発生状況や基礎データ等の変更から、本厚木駅周辺地域（約20ha）において、大規模地震が発生した場合に混乱が生じることが予想されるため、本厚木駅周辺地域都市再生安全確保計画の改定を行い、帰宅困難者対策の充実を図る。 | 本厚木駅周辺地域都市再生安全確保計画について、新たな感染症対策等における企業等の取組内容（テレワーク等）を反映するとともに、地震被害想定調査結果や水害被害想定調査結果、「厚木市複合施設等整備基本計画」等における中町第2-2地区の整備、本厚木駅前東口地下道の今後の在り方及び愛甲石田駅等を含む計画範囲の見直し等を考慮し、帰宅困難者対策等の更なる強化を目的に計画を改定する。 | 新規 | 防災減災 | 厚木北 厚木南 |
| 6 | 無電柱化推進計画策定事業 | 防災性の向上、安全性・快適性の確保、良好な景観の3つの観点から無電柱化推進計画を策定し、無電柱化整備を推進する。 | 無電柱化整備を進めるため、緊急輸送道路、広域避難所及び中心市街地等の周辺道路を現況調査し、防災・減災対策を始め、安心・安全な歩行空間を整備するための計画を策定する。 | 新規 | 防災減災 コンプラ | |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-----------|-------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 相談件数に対する 崩壊防止対策工事 実施率 | % | 40.0 | 50.0 | 55.0 | 66.6 | 01急傾斜地安全対策工事補助金 | (市長室) 危機管理課 |
| 令和7 年度 | 氾濫危険水位設定 箇所数 | か所 | — | 3 | 2 | — | 01準用河川安全対策事業費 | (都市整備部) 河川ふれあい課 |
| | 維持管理計画作成 河川数 | 河川 | — | 1 | — | 2 | | |
| | 浸水対策工事件数 | 件 | 1 | 3 | 4 | 5 | 01公共下水道浸水対策事業費 | (都市整備部) 下水道施設課 |
| 令和4 年度 | 雨水貯留施設(北 地区)整備の進捗 状況 | — | 工事 | 工事 | 工事・完成 | — | 01公共下水道厚木排水区浸水対策北貯 留管整備費(継続費) | (都市整備部) 下水道施設課 |
| 令和3 年度 | 本厚木駅周辺地域 都市再生安全確保 計画の改定 | — | — | 改定 | — | — | 01本厚木駅周辺地域都市再生安全確保 計画改定事業費 | (市長室) 危機管理課 |
| 令和4 年度 | 無電柱化推進計画 策定 | — | — | 調査・検討 | 策定 | — | 01無電柱化推進計画策定事業費 | (道路部) 道路管理課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----|--------------------|---|---|------|----------|------|
| 7 | 防災都市づくり計画策定事業 | 自然災害が頻発化・激甚化する中、被害を最小限に抑えるための「減災対策」と「復興事前準備」を二本柱とした防災対策を行い、災害に強い都市づくりを推進する。 | 頻発・激甚化する風水害や切迫する巨大地震へ対応するため、防災都市づくり計画を策定する。 | 新規 | 防災減災 | |
| 8 | 木造住宅耐震改修促進事業費補助事業 | 地震による住宅の倒壊の被害を軽減するため、木造住宅の耐震化を促進する。 | 昭和56（1981）年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅を対象として、耐震診断及び耐震改修工事に要する費用に対し、補助金を交付する。 | 継続 | 防災減災 | |
| 9 | 沿道建築物耐震促進事業費補助事業 | 大地震による建築物の倒壊によって緊急輸送路が閉塞され、市民の避難や緊急車両等の通行の障害とならないよう沿道建築物の耐震化を促進する。 | 緊急輸送路に接し、かつ一定の高さを超える旧耐震基準で建築された沿道建築物を対象として、耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事に要する費用に対し、補助金を交付する。 | 継続 | 防災減災 | |
| 10 | 耐震改修促進計画改定事業 | 「耐震改修促進法」及び「神奈川県耐震改修促進計画」に基づき「厚木市耐震改修促進計画」を改定し、既存建築物の地震に対する安全性の向上を計画的に促進する。 | 建築物の耐震改修の促進に向け、耐震化の目標と施策等を定めた「厚木市耐震改修促進計画」を改定する。 | 継続 | 防災減災 | |
| 11 | 宅地耐震化推進事業 | 大規模地震等が発生した際に、大きな被害が生じるおそれがある盛土造成地において変動予測調査等を行い、住民への情報提供を図る。 | 大規模盛土造成地71か所の現地調査等の結果を踏まえ、詳細データが必要となった造成地の調査を実施する。 | 継続 | 防災減災 | |
| 12 | 災害拠点病院整備事業【病院事業会計】 | 災害拠点病院として、災害発生時においても、継続的に必要な医療を提供できる体制を整備する。 | 近年多発する台風、ゲリラ豪雨などの風水害等において、病院機能を守るための対策や、近隣河川の氾濫など浸水想定時における病院機能を維持するため、浸水対策を行う。 | 新規 | 防災減災 | |
| 13 | 建築確認台帳等電子化事業 | 建築確認台帳を電子化することで、建築物の安全対策や違反建築物対策を強化するとともに、窓口業務における待ち時間の短縮を図る。 | 紙や電子媒体が混在している過年度の建築確認台帳等を建築行政データベースに入力して一元化を図る。 統一化された台帳データをもとに、地図情報と連動して、建築計画概要書及び台帳記載事項証明を発行する窓口システムを整備する。 | 新規 | 防災減災 | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-------|----------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| 令和4年度 | 防災都市づくり計画の策定 | — | — | 検討 | 策定 | — | 01防災都市づくり計画策定事業費 | (まちづくり計画部) 都市計画課 |
| | 木造住宅耐震診断助成件数 | 件 | 14 | 20 | 20 | 20 | 01木造住宅耐震改修促進事業費補助金 | (まちづくり計画部) 建築指導課 |
| | 木造住宅耐震改修設計助成件数 | 件 | 9 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 木造住宅耐震改修工事助成件数 | 件 | 5 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 耐震診断義務沿道建築物耐震改修設計助成件数 | 件 | — | — | 2 | — | | (まちづくり計画部) 建築指導課 |
| | 耐震診断義務沿道建築物所有者等への工事等意向確認件数 | 件 | — | — | — | 2 | | |
| 令和3年度 | 耐震改修促進計画の改定 | — | — | 改定 | — | — | | (まちづくり計画部) 建築指導課 |
| | 第二次スクリーニングの実施 | か所 | — | 2 | — | 2 | 01大規模盛土調査事業費 | (まちづくり計画部) 開発審査課 |
| 令和5年度 | 浸水対策工事等の進捗状況 | — | — | 基本設計・止水対策 | 実施設計 | 工事 | 01災害拠点病院整備事業費 | (市立病院)施設用度課 |
| 令和5年度 | 台帳の電子化及び窓口システムの整備 | — | — | — | 構築 | 整備 | | (まちづくり計画部) 建築指導課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-------------------|-------------------------|--|--|------|----------|------|
| ② 災害対応力の強化 | | | | | | |
| 1 | 総合防災訓練等事業 | 大規模な自然災害の発生に備え、市民一人一人の防災意識の高揚を図り、災害対応力を高める。 | 市や自主防災隊などが連携し、総合防災訓練を実施するとともに、防災講習会及び地震体験車による震度体験等を実施する。また、啓発用パンフレット等を配布する。 | 継続 | 防災減災 | |
| 2 | 地区別防災マップ作成事業 | 地震等の災害により想定される被害を軽減するとともに「災害に強いまちづくり」を実現するため、近年頻発する災害に対応する地区別防災マップを作成する。 | 地震被害想定調査結果等を基に、各地区の災害リスクを洗い出すとともに、その対応策をまとめた地区別防災マップを市民と協働で作成する。 | 継続 | 防災減災 | |
| 3 | オールハザードマップ等作成事業 | 全ての災害リスクを反映したオールハザードマップを作成することにより、市民一人一人の防災対策を推進する。 | 大規模災害発生時における被害を最小限に抑え、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的に、平成30(2018)年度に実施した地震被害想定調査結果を基にした震度分布図、液状化分布図や最新の土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域を反映したオールハザードマップを作成し、全戸配布する。 | 継続 | 防災減災 | |
| 4 | 新型防災ラジオ整備事業 | 災害時における情報発信の充実・強化を図る。 | 防災行政無線を補完する防災ラジオを有償配布する。 | 継続 | 防災減災 | |
| 5 | 地域防災計画改定事業 | 災害に強いまちづくりを推進するため、地震等の災害により想定される被害の軽減を図る。 | 本市における地震や風水害などの災害による被害を軽減するための防災行政の指針となる「厚木市地域防災計画」を改定する。 | 継続 | 防災減災 | |
| 6 | 風水害等対策事業 | 近年大型化している台風等の風水害に対する防災対策の強化を図る。 | 風水害に対する防災対策の強化を図るため、気象観測装置を設置し、気象データの収集体制を強化する。 また、市内の浸水想定区域に立地する指定避難所への止水板等の設置を行うとともに、本厚木駅東口周辺の地下道等公共施設において、浸水防止対策等を検討する。 | 拡大 | 防災減災 | |
| 7 | 風水害等対策事業 【公共下水道事業会計】 | 降雨による水害のおそれがある地域において、建物等の浸水被害の軽減を図る。 | 降雨による水害のおそれがある地域において、建物等の浸水被害を軽減するため、止水板を設置する対象建物等の所有者又は使用者に対し補助金を交付する。 | 新規 | 防災減災 | |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-----------|------------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 防災訓練参加者数 | 人 | 14,711 (令和元年度) | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 01防災意識啓発事業費 02総合防災訓練実施事業費 | (市長室) 危機管理課 |
| | 防災講習会受講者 数・震度体験者数 | 人 | 5,486 (令和元年度) | 6,600 | 6,750 | 6,900 | | |
| 令和3 年度 | 地区別防災マップ の作成 | — | 作成 | 作成 (完了) | — | — | 01地区別防災マップ作成事業費 | (市長室) 危機管理課 |
| 令和3 年度 | オールハザード マップの作成・配 布 | — | 作成準備 | 作成・配布 | — | — | | (市長室) 危機管理課 |
| | 新型防災ラジオ配 布台数(2016- 2023年度累計) | 台 | 3,059 | 3,300 | 3,600 | 4,097 | 01新型防災ラジオ整備事業費 | (市長室) 危機管理課 |
| 令和4 年度 | 地域防災計画の改 定 | — | — | — | 改定 | — | | (市長室) 危機管理課 |
| | 気象観測装置の設 置数 ※カッコ内は総数 | 台 | — (5) | 3 (8) | — | — | 01風水害等対策事業費 | (市長室) 危機管理課 |
| | 水害対策に関する 調査 | — | — | — | 調査実施 | 調査実施 | | |
| | 浸水防止対策事業 補助金交付件数 | 件 | — | — | 2 | 1 | | |
| | 止水板設置補助金 交付件数 | 件 | — | — | 4 | 4 | | (都市整備部) 下水道総務課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|--------------------|------------------|--|--|------|-----------|------|
| 8 | 都市空間情報デジタル基盤構築事業 | デジタル技術を活用した災害リスクの可視化により、市民や様々な関係者の災害に関する理解を深めるとともに、防災意識の向上を図り、誰もが安心して安全に暮らせる災害に強い都市づくりを推進する。 | 建物や街路などの都市空間情報を3次元の地図上で再現する「3D都市モデル」を構築するとともに、ハザード情報を付与し、災害リスク情報を3次元で可視化することにより、防災意識の向上を図る。 | 新規 | 防災減災DX・脱炭 | |
| ③ 地域防災組織の強化 | | | | | | |
| 1 | 地域防災力強化事業 | 「自分たちのまちは自分たちで守る」を合言葉に活動する自主防災隊及び避難所運営委員会の育成・強化及び避難体制の強化・充実を図る。 | 防災資機材等取扱研修会及び市民防災研修会を開催するとともに、自主防災隊の防災資機材倉庫の修繕・移設を行う。 また、各避難所運営委員会に対し、交付金を交付する。 さらに、民間避難所開設及び宿泊施設利用者に対する補助金を交付し、避難体制の強化・充実を図る。 | 拡大 | 防災減災 | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-------|-------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| 令和5年度 | 3D都市モデルの構築 | 式 | — | — | — | 構築・運用開始 | | (まちづくり計画部) 都市計画課 |
| | 地域防災リーダー等の講習会参加者数 | 人 | 983 (令和元年度) | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 01自主防災隊育成・強化事業費 02自主防災隊連絡協議会補助金 03避難所運営委員会運営費交付金 04避難所運営強化事業費 05指定避難所等強化事業費 06電気自動車電力供給システム整備事業費 07民間避難所開設補助金 08要配慮者等宿泊施設利用補助金 | (市長室) 危機管理課 |

1-2 消防力の充実・強化

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|------------------|-----------------|---|--|------|-----------------------|------------------|
| ① 消防体制の充実 | | | | | | |
| 1 | 消防庁舎整備事業 | 各種災害に迅速・的確に対応するため、消防・防災拠点である消防庁舎機能の充実を図る。 | 地域の消防・防災の拠点となる南毛利分署及び相川分署の移転整備を始め、睦合分署消防訓練場の一部が道路用地として収用されることから、より効果的かつ実践的な訓練ができるよう消防訓練場の再整備に着手する。 また、消防本部機能と市役所庁舎との一体整備に向けた取組のほか、厚木消防署本署庁舎の建て替えに向け適正配置の検討を進める。 | 拡大 | 防災減災 | 厚木北 南毛利 相川 |
| 2 | 消防団施設整備事業 | 地域防災の拠点である消防団施設の充実・強化を図る。 | 老朽化した木造の消防団器具置場の建て替えを行う。 | 継続 | 防災減災 | |
| 3 | 高機能消防指令センター整備事業 | 各種災害に迅速・的確に対応するため、消防救急活動の拠点である消防指令センターの整備を図る。 | 消防指令センターの移転先である複合施設内に、高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線システムの整備に向けた取組を行う。 | 新規 | 防災減災 コンプラ DX・脱炭 | 厚木北 |
| 4 | 消防車両整備事業 | 複雑・多様化、また、大規模化する災害に迅速・的確に対応するため、消防車両を整備し、消防力の充実・強化を図る。 | 使用状況及び経過年数により老朽化した消防車両を更新整備する。 また、高規格救急自動車整備事業については、感染症に対応した車両及び救急資機材を整備する。 | 拡大 | 防災減災 | |
| 5 | 消防水利整備事業 | 火災発生時における消防活動を効率的・効果的に行うため、消防水利の充足を図る。 | 国が示す消防水利の基準に基づき、40 t以上の防火水槽を公園等の市有地に整備する。 | 継続 | 防災減災 | |
| 6 | 消防資器材整備事業 | 複雑・多様化、また、大規模化する災害に迅速・的確に対応するため、必要不可欠な消防資器材を計画的に整備し、消防力の充実・強化を図る。 | 火災や人命救助などの消防活動を効果的に遂行するための消防資器材、また、ウイルスやテロ災害などに対応するための特殊災害資器材を整備し、市民の安心・安全を確保する。 | 継続 | 防災減災 | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-----------|-------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 相川分署整備の進捗状況 | — | 杭工事 | 建設・解体 工事 | 解体工事 | — | | |
| | 南毛利分署整備の進捗状況 | — | 杭工事 | 建設・解体 設計 | 解体工事 | — | 01睦合分署消防訓練場整備事業費 02南毛利分署新築事業費 03南毛利分署新築事業費(継続費) 04相川分署新築事業費 05相川分署新築事業費(継続費) 06相川分署解体事業費(継続費) | (消防本部) 消防総務課 |
| | 睦合分署消防訓練場整備の進捗状況 | — | — | 測量業務・ 実施設計 | 解体改修工 事・訓練施 設設置 | — | | |
| | 消防団器具置場建替棟数 | 棟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01消防団施設整備事業費 | (消防本部) 警防課 |
| 令和9 年度 | 消防救急デジタル無線(活動波)整備の進捗状況 | — | — | — | — | 検討 | | (消防本部) 指令課 |
| | 高機能消防通信指令センター基地局(共通波)の整備の進捗状況 | — | — | — | — | 検討 | | |
| | 消防車両整備台数 | 台 | 6 | 5 | 10 | 6 | 01小型動力ポンプ付積載車整備事業費 02広報車等整備事業費 03消防ポンプ自動車整備事業費 04水槽付消防ポンプ自動車整備事業費 05高規格救急自動車整備事業費 | (消防本部) 警防課 |
| | 耐震性防火水槽整備基数 | 基 | 1 | — (設計) | 1 | 1 | 01防火水槽設置費 | (消防本部) 警防課 |
| | 高圧容器(空気ボンベ)更新整備本数 | 本 | 25 | 25 | 20 | 20 | | |
| | 陽圧式化学防護服整備着数 | 着 | 4 | 4 | 4 | 4 | 01消防資器材整備事業費 | (消防本部) 管理課 |
| | 消防用ホース更新整備本数 | 本 | 30 | 30 | 2 | 19 | | |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|--------------------|----------|--|--|------|----------|------|
| 7 | 消防団活性化事業 | 消防力の強化を図るため、地域防災の要である消防団員の過酷な災害現場での活動環境に対応する装備品の改善・充実を図るとともに、大規模災害時に消防団員を支援する体制を充実させる。 | 地域防災力の中核として活動する消防団員の安全装備品等を整備する。 また、消防団及び消防職退職者が有する知識や技能、経験をいかし、消防活動を後方から支援する「厚木市大規模災害サポート隊」の体制を充実させる。 | 継続 | 防災減災 | |
| ② 救急体制の充実 | | | | | | |
| 1 | 救急推進事業 | 高齢化の進展等を背景とする救急需要は増加傾向にあることから、限られた救急資源を有効に活用し、応急手当の普及啓発や救急車の適正利用を推進するとともに、医療機関と連携した高度な救急医療サービスの提供を行うなど、救急体制の充実を図る。 | 救命率の向上を図るため、応急手当普通救命講習会の実施や救急業務の高度化を推進するとともに、適切なAED設置の促進を図り、救急車の適正利用や事故を未然に防止する予防救急の普及啓発を推進する。 | 継続 | 防災減災 | |
| ③ 火災予防対策の推進 | | | | | | |
| 1 | 防火意識啓発事業 | 市民等の防火意識の高揚を図り、火災による被害を低減させる。 | 市民や事業所等における防火意識の普及や啓発を図るため、火災予防運動を始め各種イベント等において、火災予防啓発を実施するとともに、消防訓練や研修会等を開催し防火対策の強化推進を図る。 また、市民等が利用する施設や危険物施設等の防火保安体制を確保するため、立入検査による実態把握と消防法令違反に対する是正指導に努めるとともに、住宅に必要な住宅用火災警報器の設置及び維持管理の重要性について啓発する。 | 継続 | 防災減災 | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|--------------------------------|----|------------------------|-----------------|------------------|------------------|---|-----------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 消防団員装備品改善率 | % | — | 18.0 | 77.0 | 100.0 | 01消防団活性化事業費 | (消防本部) 消防総務課 |
| | 大規模災害サポート隊隊員数 | 人 | 72 | 76 | 76 | 76 | | |
| | 普通救命講習会受講者 ※カッコ内は令和3年度からの総数 | 人 | 2,405 (令和元年度) | 2,500 | 2,500 (5,000) | 2,500 (7,500) | 01応急手当普及啓発活動事業費 02救急高度化事業費 03派遣型救急ワークステーション設置事業費 04自動体外式除細動器(AED)設置事業費 | (消防本部) 救急救命課 |
| | 火災予防啓発イベント等参加者数 | 人 | 3,635 (令和元年度) | 3,800 | 3,900 | 5,300 | 01防火管理体制充実事業費 02火災予防啓発事業費 | (消防本部) 予防課 |
| | 立入検査の指摘事項に対する改善報告書提出率 | % | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | | |
| | 住宅用火災警報器設置率 | % | 88.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

1-3 セーフコミュニティの推進


| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|--------------------------|-------------------|--|---|------|----------|------|
| ① セーフコミュニティの取組の推進 | | | | | | |
| 1 | セーフコミュニティ推進事業 | 「事故やけがは、偶然の結果ではなく、予防できる」というセーフコミュニティの理念の下、地域住民等との協働により、誰もがいつまでも安心・安全で健康に暮らせるまちの実現を目指す。 | セーフコミュニティの啓発活動を行うとともに、対策委員会による安心・安全対策の取組及び安心・安全セーフコミュニティ推進地区の活動等を推進する。 | 継続 | | |
| 2 | 地域セーフコミュニティ活動推進事業 | 根拠に基づいた安心・安全の取組を推進するセーフコミュニティの手法を広く周知し、活動の活性化を図るとともに、地域の安心・安全に関する意識の高揚を図る。 | 地域におけるセーフコミュニティ活動の活性化に向けて、地域の安心・安全に関する課題抽出や対策などを行う研修会等に対する支援を行う。 | 継続 | | |
| ② 交通安全対策の強化 | | | | | | |
| 1 | 交通安全対策事業 | 市民総ぐるみで交通安全を推進し、交通安全意識の向上を図るとともに、交通事故の防止を図る。 | 交通安全の啓発や交通指導を実施するとともに、交通安全教育、交通安全指導者の育成及び子ども・高齢者等への交通安全に関する啓発活動を実施する。 また、交通関係団体が行う交通安全啓発活動等を支援する。 | 継続 | | |
| 2 | 自転車安全促進事業 | 自転車利用者の経済的負担の軽減及び交通安全の普及を図る。 | 自転車ヘルメットの購入費用の一部を助成する。 また、6歳未満の幼児が2人以上いる養育者を対象に、幼児2人同乗用自転車の購入費用の一部を助成する。 さらに、市内中学生を対象に、教育効果の高いスケアード・ストレイト教育技法による自転車安全教室を実施する。 | 継続 | | |
| 3 | 放置自転車対策事業 | 本厚木駅・愛甲石田駅周辺の放置自転車対策を強化し、良好な生活環境の保持及び安全で快適な市民生活を確保する。 | 放置自転車の指導啓発・整理業務、移動保管料の徴収及び移動作業業務を実施し、放置自転車の減少を目指すとともに、良好な生活環境の保持に努める。 | 継続 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|--|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | セーフコミュニティに関する研修会参加者数 | 人 | 700 | 1,308 | 1,347 | 1,388 | 01セーフコミュニティ推進事業費 | (協働安全部) セーフコミュニティくらし安全課 |
| | 「事故やけががない健康で安心・安全に暮らせるまちづくりが推進されている」と思う市民の割合 | % | 41.8 | 43.9 | 46.0 | 48.1 | | |
| | 研修会の参加者数 | 人 | 105 | 300 | 315 | 385 | 01地域セーフコミュニティ活動推進事業費 | (協働安全部) セーフコミュニティくらし安全課 |
| | セーフコミュニティに関する研修会等参加者のセーフコミュニティに対する意識高揚度 | % | 86.5 (令和元年度) | 92.7 | 93.6 | 94.5 | | |
| | 交通事故発生件数 (暦年) | 件 | 852 (令和元年) | 777 | 742 | 603 | 01交通安全指導事業費 02交通安全対策協議会補助金 03交通安全指導員協議会補助金 04交通安全母の会連絡協議会補助金 05交通安全協会負担金 06「市内交通死亡事故」ゼロ対策事業費 | (協働安全部) 交通安全課 |
| | 児童の自転車ヘルメット着用率 | % | 78.4 | 78.6 | 78.8 | 80.0 | 01自転車ヘルメット購入助成事業費 02幼児2人同乗用自転車購入助成事業費 03スクエアード・ストレイト推進事業費 | (協働安全部) 交通安全課 |
| | スクエアード・ストレイト教育により交通安全に対する意識が向上した生徒の割合 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| | 放置自転車年間移動台数 | 台 | 557 | 524 | 491 | 457 | 01放置自転車対策事業費 | (協働安全部) 交通安全課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|----------------------|--------------------|---|---|------|----------|------|
| ③ 防犯に対する取組の推進 | | | | | | |
| 1 | 防犯対策事業 | 市民の身近で発生している街頭犯罪の未然防止及び犯罪に対する抑止力の強化を図るとともに、地域の自主防犯活動を推進する。 | 市民安全指導員（防犯パトロール隊）によるパトロールを実施するとともに、地域において青色回転灯搭載車（青パト）を運用して自主防犯活動を実施する団体に対し、補助金を交付する。 | 継続 | | |
| 2 | 安心・安全対策整備事業 | 自主防犯活動団体（自治会等）が設置する防犯カメラの設置に係る経費の一部を補助することで地域の防犯力の強化を推進し、市民の体感治安の向上を図り、市民が安心して安全に暮らせるまちづくりを具現化する。 | 自主防犯活動団体（自治会等）が設置する防犯カメラの設置に係る経費の一部を補助する。 | 継続 | | |
| 3 | 本厚木駅周辺環境浄化対策事業 | 「厚木市客引き行為等防止条例」に基づき、悪質な客引き行為を排除するとともに、犯罪の未然防止と中心市街地の体感治安の向上を図る。 | 客引き行為等指導員による本厚木駅周辺における駐留やパトロールを実施するとともに、自治会、商店街及び警察等との協働による環境浄化パトロール活動を実施する。 | 継続 | | |
| 4 | 振り込め詐欺等防止装置購入費補助事業 | 年々増加傾向にある振り込め詐欺、悪徳セールス、架空請求、ポイント電話等の被害から、市民の財産を守り、特殊詐欺被害の未然防止を図る。 | 迷惑電話防止機能付き電話機等を購入された市民の方に購入費の一部補助を行う。 | 継続 | | |
| 5 | 消費生活相談・消費者意識啓発事業 | 消費者を取り巻く社会経済情勢が大きく変化している中、消費生活相談を実施することにより、消費者トラブルの早期解決を図るとともに、啓発活動を行うことにより、被害の未然防止を図る。 | 消費者トラブル等に関する相談を実施する。 また、消費者トラブルに遭わないよう、悪質商法等に関する啓発活動を実施する。 | 継続 | | |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-----------|--|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 刑法犯認知件数 (暦年) | 件 | 1,054 | 900 | 810 | 729 | 01街頭犯罪対策事業費 02地域青パト推進事業補助金 | (協働安全部) セーフコミュニ ティくらし 安全課 |
| | 青色回転灯搭載車 (青パト) 台数 | 台 | 98 | 100 | 105 | 140 | | |
| | 特殊詐欺被害件数 (暦年) | 件 | 31 | 30 | 27 | 19 | | |
| 令和5 年度 | 刑法犯認知件数 (暦年) | 件 | 1,054 | 900 | 810 | 729 | 01防犯カメラ設置費補助金 | (協働安全部) セーフコミュニ ティくらし 安全課 |
| | 防犯カメラを設置 する自主防犯活動 団体(自治会等) 数 | 団体 | 4 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 「本厚木駅周辺の 体感治安がよくな った」と回答した ケータイSOSネッ ト登録者の割合 | % | 75.0 | 78.0 | 81.0 | 84.0 | 01本厚木駅周辺環境浄化対策事業費 | (協働安全部) セーフコミュニ ティくらし 安全課 |
| | 特殊詐欺被害件数 (暦年) | 件 | 31 | 30 | 27 | 19 | 01振り込め詐欺等防止装置購入費補助 金 | (協働安全部) セーフコミュニ ティくらし 安全課 |
| | 消費生活苦情相談 完結率 | % | 97.8 | 99.2 | 99.4 | 100.0 | 01消費生活相談事業費 02消費者意識啓発事業費 | (協働安全部) セーフコミュニ ティくらし 安全課 |
| | 消費生活に関する 講演会・講座参加 者及び移動番屋等 での啓発者数 | 人 | 6,500 | 7,918 | 8,076 | 8,237 | | |

2 支え合い、生き生きと 暮らせるまち ～輝き政策～



分野：子育て 福祉 医療・保健 多様性

2-1 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|------------------------|-----------------------------|---|---|------|----------|------|
| ① 地域福祉活動の推進 | | | | | | |
| 1 | 地域福祉推進事業 | 「厚木市地域福祉計画」に基づき、市、市民、団体及び事業者等が協働し、支援を必要とする人を支える地域福祉を推進する。 | 市内15地区の代表者等で構成される厚木市地域福祉推進協議会を開催し、地域間の連携と情報共有を図るとともに、市内15地区地域福祉推進委員会の活動を支援するため、交付金を交付する。 また、地域福祉の基本的な方向性や重点施策を定めた「地域福祉計画（第6期）」を策定する。 | 継続 | | |
| ② 就労・生きがいつくりの推進 | | | | | | |
| 1 | エイジレス・ライフ応援事業 | 高齢者の外出機会の拡大及び健康づくり等を支援することにより、仲間づくりや生きがいつくりを促進する。 | 指定の老人保養施設等の宿泊や入浴の利用料金等の一部を助成する。 | 継続 | | |
| 2 | 老人クラブ指導育成事業 | 社会奉仕活動、生きがいを高めるための活動及び健康づくりの活動を支援することにより、高齢者の就労など生きがいつくりや健康づくりを推進する。 | 厚木市老人クラブ連合会に対し、補助金を交付する。 | 継続 | | |
| 3 | 高齢者生きがい就労事業 | 高齢者の就業機会を拡大し、高齢者の健康と生きがいの充実を図るとともに、社会参加を通じて活力ある地域社会を推進する。 | 厚木市シルバー人材センターに対し、補助金を交付する。 また、関係機関の連携を強化し、高齢者の多様な就労ニーズに対応した仕組みを構築する。 | 継続 | | |
| 4 | 障がい者就労施設等共同受注窓口事業補助事業 | 障がい者の就労支援を行う関係団体、施設・事業所等の主体的な参加の下、そこで働く利用者の工賃・賃金の底上げのための受注の拡大に向けた共同的な取組を支援することにより、障がい者の地域における自立した生活の実現を目指す。 | 市内障害者就労施設等が企業等からの製品等の発注を取りまとめるために設置する共同受注窓口に対し、補助金を交付する。 | 新規 | | |
| ③ 福祉サービス提供体制の充実 | | | | | | |
| 1 | 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第9期）策定事業 | 福祉分野の各個別計画と理念を共有しながら、本市における高齢者福祉及び介護保険事業の基本的な計画として、高齢者等が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるために必要な取組を推進する。 | 「老人福祉法」第20条の8に規定する市町村老人福祉計画であり、高齢者福祉の基本的な計画として位置付けられ、「介護保険法」第117条第1項に規定する介護保険事業計画（サービス量を定める計画）を包含した計画として策定する。 | 継続 | | |



| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-------|-------------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 「見守り、居場所づくりなど、地域福祉活動が進んでいる」と思う市民の割合 | % | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 01地域福祉推進事業費 02地区地域福祉推進委員会交付金 | (福祉部) 福祉総務課・ 地域包括ケア 推進課 |
| | 地域福祉計画の策定 | — | 第5期策定 | — | — | 第6期策定 | | |
| | 老人保養施設等利用助成券の利用件数 | 件 | 24,323 | 29,960 | 30,210 | 30,540 | 01老人保養施設等利用助成金 | (福祉部) 地域包括ケア 推進課 |
| | 老人クラブ加入者 | 人 | 4,021 | 4,100 | 4,200 | 4,300 | 01老人クラブ連合会補助金 | (市民健康部) 健康長寿推進 課 |
| | シルバー人材センター会員数 | 人 | 1,160 | 1,180 | 1,200 | 1,220 | 01シルバー人材センター運営費補助金 | (福祉部) 介護福祉課 |
| | 月額平均工賃(就労継続支援B型事業所) | 円 | 13,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 01障がい者就労施設等共同受注窓口事業補助金 | (福祉部) 障がい福祉課 |
| 令和5年度 | 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定 | — | 第8期策定 | — | ニーズ調査・検討 | 第9期策定 | | (福祉部) 介護福祉課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----------------------|---------------------------|--|---|------|----------|------|
| 2 | 介護職人材確保支援事業 | 介護・障がいサービスの利用者に対し、継続して質の高いサービスを提供することができるよう、介護職（介護福祉士、社会福祉士等）の人材の確保、定着及び離職防止を図るとともに、定住を促進する。 | 市内介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等の就職相談会を実施するとともに、介護職従事者の研修費用等を助成する。 また、市内の事業所等に就職又は勤務する方を対象に、奨学金を利用して介護職の資格を取得した方の奨学金の返済費用の一部を助成するほか、介護職等有資格者の転入及び復職等に対し、奨励助成金を交付する。 | 継続 | | |
| 3 | 特別養護老人ホーム建設事業補助事業 | 団塊の世代が75歳以上の高齢者となる令和7（2025）年を見据え、高齢者が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域の実情に応じた介護サービス提供体制を整備する。 | 特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人が行う、既存施設の定員の増員を図るために要する工事費等に対し、補助金を交付する。 | 継続 | | |
| ④ 高齢者福祉サービスの充実 | | | | | | |
| 1 | 在宅福祉推進事業（在宅サービス事業） | 高齢者ができる限り自立した生活を送ることができるよう、在宅支援サービスを提供する。 | 家族の疾病や事故等により、家庭で生活することが困難となった高齢者を一時的に施設で保護するほか、日常生活用具の給付、ひとり暮らし高齢者に対する緊急通報機器の貸与及びはり・きゅう・マッサージ施術費の助成等を行う。 | 継続 | | |
| 2 | 介護支援事業（高齢者支援）【介護保険事業特別会計】 | 被保険者及び要介護被保険者を介護する方等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行うことにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりを推進する。 | 家族が在宅で安心して高齢者の介護ができるよう、家族介護支援事業及び住宅改修支援事業、地域自立生活支援事業として介護相談員派遣事業を実施する。 | 継続 | | |
| 3 | 高齢者外出支援事業 | 高齢者の外出機会を拡大し社会参加や健康づくり・生きがいを推進するとともに、公共交通機関の利用促進による環境保全等に配慮する。 | 神奈川中央交通(株)が販売する「かなちゃん手形」の購入費用の一部を助成、または、高齢者タクシー券を交付する。 | 拡大 | | |
| 4 | 敬老事業 | 長年にわたり、社会の発展に寄与されてきた高齢者を敬愛するとともに、長寿をお祝いし、高齢者の福祉の増進を図る。 | 敬老祝金や祝品を贈呈するとともに、老人ホームにおいて開催する敬老事業に対する支援を行う。 | 継続 | | |
| 5 | 要介護・高齢者等歯科診療事業 | 一般の診療所では治療が困難な要介護・高齢者に対する歯科診療を確保し、要介護・高齢者の健康と口腔保険の向上を図る。 | 要介護・高齢者等歯科診療を運営する厚木歯科医師会に対し、運営に必要な経費の一部を補助する。 | 新規 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 介護職等に就職した人数 | 人 | 20 | 28 | 32 | 45 | 01事業所説明会等実施事業費 02介護職員キャリアアップ等支援事業補助金 03介護職転入奨励助成金 04介護福祉士等奨学金返済助成金 05介護職復職等奨励助成金 | (福祉部) 介護福祉課・障がい福祉課 |
| | キャリアアップ支援事業補助金支給事業所の件数 | 件 | 80 | 90 | 100 | 110 | | |
| | 整備ベッド数 | 床 | 21 | 29 | — | — | | (福祉部) 介護福祉課 |
| | 特別養護老人ホーム整備の進捗状況 | — | — | 整備・完成 | — | 検討 | | |
| | 緊急通報システム機器の貸与件数 | 件 | 97 | 125 | 125 | 125 | 01高齢者緊急一時保護事業費 02日常生活用具貸与給付等事業費 03ひとり暮らし高齢者等支援事業費 04理髪、はり・きゅう・マッサージ助成事業費 05家族等支援事業費 06高齢者タクシー助成事業費 | (福祉部) 介護福祉課・地域包括ケア推進課 |
| | 徘徊SOSネットワーク登録者数 | 人 | 241 | 295 | 340 | 385 | | |
| | 介護相談員の派遣者数(延べ) | 人 | 182 (令和元年度) | 300 | 324 | 384 | 01任意事業費 | (福祉部) 介護福祉課 |
| | ケアプラン点検実施事業所数 | 事業所 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | かなちゃん手形購入率 | % | 24.0 | 24.5 | — | — | 01高齢者バス割引乗車券購入費助成事業費 | (福祉部) 地域包括ケア推進課 |
| | かなちゃん手形申請者数及び高齢者タクシー券交付人数 | 人 | — | — | 9,229 | 12,700 | | |
| | 敬老祝品等の支給者数 | 人 | 6,030 | 6,700 | 7,300 | 8,000 | 01敬老祝品・祝金等給付事業費 02敬老事業運営費交付金 | (福祉部) 介護福祉課 |
| | 要介護・高齢者等歯科診療の患者数 | 人 | — | — | 200 | 270 | | (市民健康部) 健康長寿推進課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|------------------------|---------------------|--|--|------|----------|------|
| 6 | 要介護・高齢者等歯科診療設備整備事業 | 一般の診療所では治療が困難な要介護・高齢者に対する歯科診療施設として、厚木市歯科保健センターの環境を整えるため、適切な設備整備を行う。 | 要介護・高齢者等歯科外来での継続治療に必要な医療機器（デジタルレントゲン）を厚木市歯科保健センター内に整備する。 | 新規 | | |
| ⑤ 障がい者福祉サービスの充実 | | | | | | |
| 1 | 障害者地域生活支援事業（福祉サービス） | 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」に定める地域生活支援事業として、障がい児・者が住み慣れた地域で安心して日常生活を送ることができるよう、障がいの特性に応じた様々なサービスを提供する。 | 障がい者基幹相談支援センター及び障がい者相談支援センターにおいて、障がい者の相談支援を行うほか、重度障がい者に対する日常生活用具の給付や屋外での移動が困難な障がい者へのガイドヘルパーの派遣及び在宅重度障がい者等に対するタクシー等の利用費用の助成等を行う。 また、障がい者福祉の基本的な計画として、障害福祉計画及び障害児福祉計画を包含した、厚木市障がい者福祉計画（第7期）を策定する。 | 継続 | | |
| 2 | 児童発達支援事業 | 児童福祉法に基づく児童発達支援センターを設置し、発達に心配や障害のある児童の成長を支援するとともに、地域の障がい児支援の中核となり、療育支援の充実を図る。 | 児童発達支援センター「ひよこ園」において、日常生活の基本的動作の指導などを行う児童発達支援、児童の集団生活適応のための保育所等訪問支援及び障害児相談支援を実施する。 | 継続 | | |
| 3 | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 | 「障害者総合支援法」に基づく補装具の支給を受けることができない軽度・中等度の難聴児の言語の習得及び生活能力・コミュニケーション能力等の向上を促進する。 | 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入費を助成する。 | 継続 | | |
| 4 | 障害者医療費助成事業 | 心身障がい者の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図る。 | 心身障がい者に対し、健康保険適用医療費の自己負担分を助成する。 | 継続 | | |
| 5 | 障害者福祉手当等給付事業 | 福祉手当等を支給することにより、障がい者の生活を支援する。 | 日常生活において常時介護を必要とする在宅重度障がい者に対し、特別障害者等手当を支給する。 また、心身障がい者に対する心身障害者福祉手当及び在宅重度障がい者を常時介護している方に対する介護手当等を支給する。 | 継続 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-------|---------------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| 令和4年度 | デジタルレントゲンの整備 | — | — | — | 整備 | — | (市民健康部) 健康長寿推進課 | |
| | 障がい者基幹相談支援センター・障がい者相談センターにおける相談件数 | 件 | 30,000 | 32,000 | 33,000 | 60,000 | 01障がい者相談支援事業費 02地域生活支援拠点機能強化補助金 03障がい者日常生活用具給付事業費 04障がい者移動支援事業費 05障がい者地域活動支援センター等事業費 06障がい者日中一時支援事業費 07障がい者住宅設備等改善助成事業費 08重度障がい者緊急通報システム事業費 09重度障がい者理髪サービス事業費 10重度身体障がい者寝具乾燥消毒事業費 11重度身体障がい者家具転倒防止器具設置事業費 12重度身体障がい者入浴サービス事業費 13身体障がい者自動車改造等助成事業費 14障がい者福祉タクシー等助成事業費 15障がい者施設通所交通費助成事業費 16障がい者グループホーム家賃助成事業費 17重度障がい児メディカルショートステイ事業費 | (福祉部) 障がい福祉課 |
| | 創作的活動や社会との交流促進のために地域活動支援センターを利用登録する人数 | 人 | 112 | 120 | 120 | 120 | | |
| | 障がい者福祉計画の策定 | — | 第6期策定 | — | アンケート調査の実施 | 第7期策定 | | |
| | 児童発達支援事業延べ利用者数 | 人 | 6,936 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | | |
| | 保育所等訪問支援事業利用件数 | 件 | 65 | 70 | 70 | 108 | 01児童発達支援事業費 | (福祉部) 福祉総務課 |
| | 相談支援事業利用件数 | 件 | 113 | 140 | 140 | 280 | | |
| | 補聴器購入費助成台数 | 台 | 6 | 12 | 12 | 24 | 01軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費 | (福祉部) 障がい福祉課 |
| | 医療費助成対象者数 | 人 | 3,355 | 3,304 | 3,215 | 3,126 | 01障がい者医療費助成事業費 | (福祉部) 障がい福祉課 |
| | 特別障害者等手当支給者数 | 人 | 270 | 276 | 282 | 289 | | |
| | 心身障害者福祉手当支給者数 | 人 | 8,199 | 8,375 | 6,452 | 5,695 | 01特別障害者手当等給付事業費 02障がい者福祉手当給付事業費 03在宅重度障害者介護手当給付事業費 04外国籍障害者等福祉給付金支給事業費 | (福祉部) 障がい福祉課 |
| | 在宅重度障害者介護手当支給者数 | 人 | 59 | 59 | 57 | 49 | | |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|----------------------|------------------------------|---|---|------|----------|------|
| 6 | 障害福祉サービス開設準備・運営経費補助事業 | 障がい者福祉計画（第6期）に基づき、市内で不足している障害福祉サービスの解消を図るため、福祉サービス提供体制の拡充を図る。 | 厚木市障害福祉サービス事業所開設準備・運営経費補助金交付要綱に基づき、事業者の行う事業に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 | 継続 | | |
| 7 | 障がい者歯科診療運営費補助事業 | 一般の診療所では治療が困難な障がい者に対する歯科診療体制を確保し、障がい者の健康と口腔保健の向上を図る。 | 障がい者歯科診療を運営する厚木歯科医師会に対し、補助金を交付する。 | 拡大 | | |
| 8 | 学校等訪問看護支援事業費 | 医療的ケアの必要な児童・生徒の学校、幼稚園及び保育所において、その特性に応じた環境の保持及び健康の増進のため、訪問看護ステーションから看護師を配置し、保護者の負担軽減を図るとともに、安全で質の高い教育活動及び保育環境の充実を図る。 | 導尿等の比較的短時間で、かつ、定時の対応により処置が可能である医療的ケア児について、訪問看護ステーションから学校等へ配置された看護師が医療的ケアを行う。 | 新規 | | |
| ⑥ 包括的な支援体制の充実 | | | | | | |
| 1 | 在宅医療・介護・生活支援推進事業【介護保険事業特別会計】 | 重度な要介護状態であっても、障がいがあっても、一人暮らしでも、誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる地域包括ケア社会の実現を目指す。 | 専門的な視点から研究・検討を行う厚木市地域包括ケア推進会議を開催する。 また、多職種への研修や市民への説明会を実施し、地域包括ケア社会の周知を図る。 さらに、地域包括ケア連携センターにおいて、在宅医療・介護連携及び生活支援に関する相談支援を行う。 | 継続 | | |
| 2 | 地域包括支援センター運営事業【介護保険事業特別会計】 | 地域の高齢者等の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な支援を行うことにより、地域包括ケア社会の実現を目指す。 | 地域における相談窓口として、地域包括支援センターにおいて、地域の高齢者等の心身の状況や生活の実態、必要な支援などを幅広く把握し、適切な保健・医療・福祉サービスや関係機関、制度の利用につなげるなどの支援を行う。 | 継続 | | |
| 3 | 社会福祉団体等助成事業 | 社会福祉団体の活動を支援することにより、団体の運営を支援する。 | 厚木市社会福祉協議会、厚木地区保護司会及び厚木愛甲地区更生保護女性会に対し、補助金を交付する。 また、厚木市社会を明るくする運動推進委員会に対し、交付金を交付する。 | 継続 | | |
| 4 | 生活困窮者自立支援事業 | 生活保護に至る前段階の第2のセーフティネットとして、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方の自立を促進する。 | 生活困窮者に対する自立や就労に向けて総合的な相談支援を行う自立相談支援を実施するとともに、離職等により職を失った方に対し、住居確保給付金を支給するほか、就労準備支援及び学習支援を実施する。 | 継続 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|---------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 重度の自閉症者を対象とした生活介護事業所等への補助金の交付件数 | 件 | 2 | 2 | 2 | 1 | 01障害福祉サービス開設準備・運営経費補助金 | (福祉部) 障がい福祉課 |
| | 障がい者歯科診療の患者数 | 人 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 01障がい者歯科診療運営費補助金 | (市民健康部) 健康長寿推進課 |
| | 医療的ケアの実施率 | % | — | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 01医療的ケア児学校訪問看護支援事業費 02医療的ケア児保育所訪問看護支援事業費 | (福祉部) 障がい福祉課 |
| | 地域包括ケア連携センターにおける相談件数 | 件 | 154 | 150 | 150 | 150 | 01包括的支援事業費（在宅医療・介護連携推進事業） 02包括的支援事業費（生活支援体制整備事業） | (福祉部) 地域包括ケア推進課 |
| | 多職種研修会参加者の満足（理解）度 | % | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 | | |
| | 地域包括支援センターにおける総合相談件数 | 件 | 36,000 | 42,500 | 43,000 | 56,000 | 01包括的支援事業費（地域包括支援センター運営事業分） | (福祉部) 地域包括ケア推進課 |
| | 地域福祉コーディネーターの活動件数 | 件 | 1,400 | 1,800 | 2,100 | 2,300 | 01社会福祉協議会補助金 02厚木地区保護司会補助金 03社会を明るくする運動事業費交付金 04厚木愛甲地区更生保護女性会補助金 | (福祉部) 福祉総務課 |
| | 自立相談支援プラン作成率 | % | 18.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 01自立相談支援事業費 02住居確保給付金支給事業費 03就労準備支援事業費 04学習支援事業費 05生活援護事業費 | (福祉部) 福祉総務課 |
| | 一般就労達成率 | % | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | | |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----|------------------------|--|--|------|----------|------|
| 5 | 高齢者の尊厳保持支援事業 | 高齢者がいつまでも尊厳を持ち、自分らしい生活を送ることができるよう支援する。 | 関係機関との連携により、高齢者虐待の早期発見・早期対応を行うとともに、成年後見制度の利用支援を行う。 また、権利擁護支援センターにおいて、成年後見制度の相談、高齢者や障がい者の虐待に関する相談及び市民後見人の養成等を行う。 | 拡大 | | |
| 6 | 重層的支援体制整備事業 | 複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、様々な課題を抱え、支援を必要とする人を受け止める支援体制を強化し、誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる地域包括ケア社会を目指す。 | 福祉総務課に相談支援包括化推進員を1人配置し、既存の相談支援の取組を活かしつつ、複数の支援機関が協働して課題を受け止める相談支援体制を強化する。 | 新規 | | |
| 7 | 地域ケア会議推進事業【介護保険事業特別会計】 | 誰もが住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる地域包括ケア社会の実現に向け、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な支援を行う。 | 地域ケア会議の運営等及び地域ケア会議開催による介護サービス利用者の自立に向けた支援を行う。 | 新規 | | |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|----------|---|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 権利擁護支援センターにおける相談件数 | 件 | 359 | 420 | 460 | 2,200 | 01高齢者の尊厳保持支援事業費 | (福祉部) 介護福祉課 |
| | 成年後見制度の利用が必要な人への専門的アセスメント、チーム支援方針の検討・決定件数 | 件 | 準備 | 20 | 40 | 300 | | |
| | 成年後見申立件数 | 件 | 15 | 11 | 12 | 24 | | |
| | 職員研修の参加者数 | 人 | — | — | 650 | 650 | | (福祉部) 福祉総務課 |
| | 地域ケア会議において自立に向けた支援検討件数 | 件 | — | — | — | 20 | | (福祉部) 介護福祉課 |

2-2 子育て環境の充実

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|---------------------|----------------------|---|---|------|----------|------|
| ① 子育てサービスの充実 | | | | | | |
| 1 | 子育て支援事業 | 子育て家庭及びこれから子育てを始める家庭の保護者や児童に対する支援体制の充実を図り、児童の健やかな成長を支援する。 | 子育て支援センターにおいて、子育てサロンの運営及び育児相談等を実施し、子育て家庭に対する総合的な支援を行う。 また、ファミリー・サポート・センター事業、ほっとタイムサポーター事業及びこんにちは赤ちゃん訪問事業等、多様な子育て支援を実施する。 | 継続 | | |
| 2 | 母子家庭等支援事業 | 母子家庭等の子育て、生活及び就業等を総合的に支援し、生活の安定と自立の促進を図る。 | 母子家庭等に対し、福祉手当、家賃助成、就学祝金の支給及び資格取得に対する給付金の支給等を行う。 | 継続 | | |
| 3 | コミュニティ保育推進事業補助事業 | 核家族化が進む中、子育て家庭及びこれから子育てを始める家庭の保護者が抱える育児不安等に対し、親同士や子ども同士の交流を深める場を提供することにより、子育てに対する不安の解消を図るとともに、児童の健やかな成長を支援する。 | 子育てに共通の意識を持ち合わせた保護者が、育児に対する知識や技術を高め合いながら共同保育を実施する自主保育グループに対し、補助金を交付する。 | 継続 | | |
| 4 | 子育てリフレッシュ事業 | 日々の育児や家事で忙しい子育て中の保護者を対象に、一息つける時間や保護者同士が交流できる場を提供することにより、育児ストレスの解消や保護者の孤立を防ぐ。 | 「久保子どもの未来応援基金」を活用し、一時的に子どもを預かり、料理教室などで保護者同士が交流し、リフレッシュできる場を提供する。 | 継続 | | |
| 5 | あつぎ子ども未来プラン（第4期）策定事業 | 子育て環境日本一を目指し、子ども・子育て支援に関する需要や要望を把握することで、地域全体で安心して子育てできる環境づくりを推進する。 | 子ども・子育て支援に関する総合的な計画として、「次世代育成支援対策推進法」に基づく「市町村行動計画」及び「子ども・子育て支援法」に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」を一体とした「あつぎ子ども未来プラン（第4期）」を策定する。 | 新規 | | |
| 6 | 子育て日常生活支援事業 | 子どもを生み育てやすい環境づくりに向けて、紙おむつ等を支給することで経済的負担を軽減し、子どもたちの福祉の増進を図る。 | 子どもを養育している子育て世帯に対し、一定のポイントの範囲内で選択した紙おむつやおしりふきシート等の日常生活用品を毎月自宅に配送する。 | 継続 | | |



| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-------|-----------------------|------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|-----------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | | |
| | 子育て支援センター利用者数 | 人 | 80,000 | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 01子育て支援センター運営事業費 02ファミリー・サポート・センター事業費 03ほっとタイムサポーター事業費 04ほっとタイムクーポン券配布事業費 05こんには赤ちゃん訪問事業費 06子育て支援託児サービス事業費 07子育てショートステイ事業費 | (こども未来部) 子育て支援センター |
| | ファミリー・サポート・センター援助活動件数 | 件 | 2,100 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | | |
| | 託児室わたくも利用件数 | 件 | 2,500 | 3,100 | 3,400 | 3,700 | | |
| | 児童扶養手当受給者数 | 人 | 1,587 | 1,568 | 1,537 | 1,506 | 01母子等福祉手当給付事業費 02母子家庭等家賃助成事業費 03母子家庭等児童就学祝金給付事業費 04母子家庭等日常生活支援事業費 05自立支援教育訓練促進事業費 06高等職業訓練促進事業費 07高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費 | (こども未来部) 子育て給付課 |
| | コミュニティ保育グループ数 | グループ | 3 | 3 | 3 | 2 | 01コミュニティ保育推進事業補助金 | (こども未来部) 保育課 |
| | 子育てリフレッシュ講座開催回数 | 回 | 4 (令和元年度) | 5 | 5 | 10 | 01子育てリフレッシュ事業費 | (こども未来部) 子育て支援センター |
| 令和6年度 | あつぎ子ども未来プラン(第4期)の策定 | — | — | — | — | ニーズ調査・検討 | | (こども未来部) こども育成課 |
| | 紙おむつ等の支給件数 | 件 | 15,500 | 18,600 | 18,000 | 18,500 | 01子育て日常生活支援事業費 | (こども未来部) 子育て給付課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|---------------------------|----------------|--|--|------|----------|------|
| ② 保育・幼児教育等の提供体制の充実 | | | | | | |
| 1 | 保育内容充実事業 | 認可保育所等の入所児童に適切な保育が実施されるよう、事業に要する経費を補助することなどにより、保育サービスの向上を図る。 | 認可保育所等に対し、保育所等運営費及び保育に要する費用を交付する。 また、私設保育施設に入所する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、助成金を交付する。 | 継続 | | |
| 2 | 市立保育所整備事業 | 保護者が生き生きと働きながら、安心して子どもを生き育てられる環境の一層の充実を図るため、老朽化が進む市立保育所の建て替えを実施し、児童の安全性の向上と更なる質の高い保育の提供を目指す。 | 老朽化が進む市立保育所について、配慮が必要な児童の受入れを進めるための高度なバリアフリー化を取り入れるほか、災害時等における緊急的な保育の拠点となる施設として整備する。 | 新規 | | |
| 3 | 子ども・子育て支援新制度事業 | 家庭や地域の子育てをめぐる環境の変化に対応し、子育て支援事業の総合的な推進及び良質かつ適切な教育・保育の提供を確保するため、全ての子どもに良質な成育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援することを目的とした「子ども・子育て支援新制度」を実施し、幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援の充実を図る。 | 「子ども・子育て支援法」に基づき、国が定める子ども一人当たりの教育・保育に要する費用、在園児・非在園児の預かり保育に要する費用、低所得者等への副食費免除に要する費用を施設に対して支給する。 また、「子ども・子育て支援新制度」に移行した認定こども園に対し、運営に必要な事務、保育認定子どもの処遇向上・保育内容充実、園の防犯対策整備に必要な経費の一部を補助する。 | 継続 | | |
| 4 | 私立幼稚園就園奨励事業 | 子どもや保護者を取り巻く環境の変化に対応し、誰もが安心して子育てできる環境の整備を進めるため、私立幼稚園に就園する児童がいる世帯の経済的負担の軽減や施設の受入体制の整備を支援することで、幼児期の教育の振興及び教育・保育環境の充実を図る。 | 私立幼稚園に対し、教材費、特別支援教育費、預かり保育事業費、外国人児童受入支援事業費、ICT推進事業費等の教育・保育に係る経費の一部を補助する。 また、幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、私学助成幼稚園に通う満3歳児から5歳児の保育料及び保育の必要性の認定を受けた園児の保護者が利用実績に応じて支払う預かり保育料の一部を給付する。 | 拡大 | | |
| 5 | 放課後子ども教室推進事業 | 児童の放課後対策として、子どもたちが安心・安全に過ごすことができる放課後の居場所づくりを推進する。 | 小学校の一時的余裕教室等を活用し、地域の方々の参画を得て、学習、様々な体験・交流活動及び地域住民との交流等を行う放課後子ども教室を運営する。 | 継続 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|--------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 認可保育所入所児童数 | 人 | 2,828 | 3,243 | 3,243 | 3,243 | 01届出保育施設利用者支援事業補助金 02私設保育施設入所児助成事業費 03施設等利用給付事業費 04民間保育所運営費補助金 05地域型保育施設運営費補助金 06入所児童保育委託費 07子ども・子育て支援制度地域型保育給付費 08保育士応援手当助成金 09保育士雇用サポート事業補助金 | (こども未来部) 保育課 |
| | 小規模保育施設入所児童数 | 人 | 197 | 284 | 284 | 284 | | |
| | 市立保育所再整備数 | 施設 | — | — | — | 1 | | (こども未来部) 保育課 |
| | 市内認定こども園数 | 園 | 7 | 7 | 7 | 8 | 01子ども・子育て支援新制度給付金 02幼稚園型一時預かり事業補助金 03認定こども園一時預かり事業補助金 04認定こども園新制度補助金 05就園児実費徴収補助金 06幼稚園型認定こども園防犯対策整備事業費補助金 | (こども未来部) こども育成課 |
| | 在園児率 | % | 61.9 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 01厚木地区私立幼稚園協会研究・研修事業補助金 02幼児教育支援事業補助金 03幼稚園等施設等利用給付金 | (こども未来部) こども育成課 |
| | 放課後子ども教室実施校数 | 校 | 5 (令和元年度) | 2 | 5 | 10 | 01放課後子ども教室推進事業費 | (こども未来部) こども育成課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----------------------|---------------|---|--|------|----------|------|
| 6 | 放課後児童対策事業 | 保護者の就労や疾病等により、授業終了後に帰宅しても適切な保育を受けることができない児童に対し、適切な遊びと生活の場を提供し、児童の健全育成を図る。 | 市立放課後児童クラブ（市立小学校区23か所）を運営する。 また、放課後児童健全育成事業を行う民間放課後児童クラブ（地域児童クラブ）に対し、補助金を交付する。 | 継続 | | |
| 7 | 幼稚園送迎ステーション事業 | 私立幼稚園の預かり保育を利用している方の利便性の向上を図る。 | 託児室わたくもを利用し、園児を一時的に預かり、幼稚園へ送迎する幼稚園送迎ステーションを運営する。 | 継続 | | |
| 8 | 幼稚園教諭確保助成事業 | 幼児教育・保育の無償化に伴う、教育・保育ニーズの増加・多様化に対応するため、幼児教育・保育に携わる人材の確保、定着及び離職防止を図るとともに、定住を促進する。 | 「久保子どもの未来応援基金」を活用し、市内の私立幼稚園に就職又は勤務する方を対象に、奨学金を利用して幼稚園教諭の資格を取得した方の奨学金の返済費用の一部を助成するほか、市外からの転入費用の一部を助成するとともに、幼稚園教諭有資格者の復職等に対し、奨励助成金を交付する。 | 継続 | | |
| 9 | 保育士確保助成事業 | 待機児童の解消を推進するため、保育人材の確保、定着及び離職防止を図るとともに、定住を促進する。 | 「久保子どもの未来応援基金」を活用し、市内の私立保育施設に就職又は勤務する方を対象に、奨学金を利用して保育士の資格を取得した方の奨学金の返済費用の一部を助成するほか、市外からの転入費用の一部を助成するとともに、保育士有資格者の復職等に対し、奨励助成金を交付する。 | 継続 | | |
| ③ 親と子の健康づくりの推進 | | | | | | |
| 1 | 療育支援事業 | 発達上何らかの心配のある児童の特性を正しく理解し、生活上の困難さの軽減を図るとともに、適切な福祉や教育につなげる体制づくりをする。 | 療育相談センター「まめの木」において、療育相談、経過観察、親子サロン等を実施する。 また、地域支援として、関係機関に対する巡回相談や、研修会、出張講座を実施するほか、市民向けに障がい特性の理解促進を図るための講演会を開催する。 | 継続 | | |
| 2 | 子ども医療費助成事業 | 子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもたちの福祉の増進を図る。 | 0歳から中学校卒業までの入・通院の健康保険適用医療費の自己負担分を助成する。 また、令和5年10月からは、助成対象を18歳までに拡大する。 | 継続 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|-----------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 市立放課後児童クラブの入所率 | % | 90.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 01放課後児童クラブ運営事業費 02地域児童クラブ育成支援事業補助金 03待機児童対策放課後児童クラブ施設 運営費補助金 | (こども未来部) こども育成課 |
| | 地域児童クラブの入所率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| | 待機児童対策放課後児童クラブの入所率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| | 幼稚園送迎ステーションの利用登録園児数 | 人 | 66 | 78 | 80 | 82 | 01幼稚園送迎ステーション事業費 | (こども未来部) こども育成課 |
| | 幼稚園教諭奨学金返済助成金支給者数 | 人 | 4 | 10 | 10 | 10 | 01幼稚園教諭奨学金返済助成金 02幼稚園教諭転入奨励助成金 03幼稚園教諭復職等奨励助成金 | (こども未来部) こども育成課 |
| | 幼稚園教諭転入奨励助成金支給者数 | 人 | 2 | 4 | 4 | 4 | | |
| | 幼稚園教諭復職等奨励助成金支給者数 | 人 | 1 | 4 | 4 | 4 | | |
| | 奨学金返済助成金支給者数 | 人 | 20 | 30 | 30 | 30 | 01保育士奨学金返済助成金 02保育士転入奨励助成金 03保育士復職等奨励助成金 | (こども未来部) 保育課 |
| | 転入奨励助成金支給者数 | 人 | 3 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 復職等奨励助成金支給者数 | 人 | 3 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 出張講座、各種研修延べ参加者数 | 人 | 600 | 900 | 950 | 1,500 | 01療育相談センター運営事業費 02地域支援事業費 | (福祉部) 福祉総務課 |
| | 経過観察(個別・グループ)支援延べ提供者数 | 人 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 5,100 | | |
| | 親子サロン延べ利用者数 | 人 | 2,300 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | | |
| | 医療費助成件数 | 件 | 334,400 | 334,400 | 334,400 | 394,000 | 01子ども医療費助成事業費 | (こども未来部) 子育て給付課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----|----------------|--|--|------|----------|------|
| 3 | 不妊治療費助成事業 | 医療保険の対象とならず、高額な医療費を要する不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図る。 | 特定不妊治療費（顕微授精・体外受精）に要する費用の一部を助成する。 | 継続 | | |
| 4 | ひとり親家庭等医療費助成事業 | ひとり親家庭等の経済的負担を軽減し、生活の安定と自立を支援する。 | ひとり親家庭等に医療証を交付し、健康保険適用医療費の自己負担分を助成する。 | 継続 | | |
| 5 | 予防接種事業 | 「予防接種法」及び市の実施要綱に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種を実施し、市民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図る。 | 主に、集団予防及び重篤な疾病の予防を図る観点から「予防接種法」に定めるA類疾病（BCG、四種混合、麻しん風しん、ヒブ、小児用肺炎球菌等）に対する予防接種を実施する。 また、任意予防接種（大人の風しん、季節性インフルエンザ）の接種費用の一部を助成する。 さらに、定期予防接種を受けた後に、骨髄移植等に伴い免疫を失った方に対して、任意接種費用の一部を助成する。 | 継続 | | |
| 6 | 母子保健衛生事業 | 「母子保健法」及び「健康増進法」並びに「子ども・子育て支援法」等に基づき、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るとともに、乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資することを目的として、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査を実施する。 | 母子健康手帳の交付のほか、妊婦健康診査、乳幼児健康診査、新生児や未熟児等の訪問指導及び保健指導等を実施する。 また、母子健康包括支援センターを設置し、母性並びに乳幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行い、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、保健指導、母性及び児童の保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関し、必要な支援を行う。 | 拡大 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|----------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 不妊治療費助成件数 | 件 | 155 (令和元年度) | 160 | 150 | 90 | 01不妊治療費助成事業費 | (こども未来部) 子育て給付課 |
| | 医療費助成件数 | 件 | 52,215 | 52,215 | 52,215 | 52,215 | 01ひとり親家庭等医療費助成事業費 | (こども未来部) 子育て給付課 |
| | 子ども定期予防接種率(子宮頸がんを除く) | % | 90.0 | 90.0 | 90.5 | 96.0 | 01定期予防接種事業費 02任意予防接種事業費 | (市民健康部) 健康づくり課 |
| | 妊娠届出率(妊娠11週以下) | % | 79.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 01母子保健衛生事業費 02母子支援事業費 | (市民健康部) 健康づくり課 |
| | う蝕のない3歳児の割合 | % | 88.0 | 89.0 | 89.0 | 94.7 | | |

2-3 健康寿命延伸の推進

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----------------------|----------------------------|---|---|------|----------|------|
| ① 地域医療体制の充実 | | | | | | |
| 1 | 看護職等人材確保支援事業 | 更なる高齢化の進展に伴う医療需要に対応するため、看護職（保健師、看護師、助産師、准看護師）、歯科衛生士等の人材の確保、定着及び離職防止を図るとともに、定住を促進する。 | 市内の医療機関に勤務する方を対象に、奨学金を利用して看護職又は歯科衛生士の資格を取得した方の奨学金の返済費用の一部を助成するほか、市外からの転入費用の一部を助成するとともに、看護職有資格者の復職等に対し、奨励助成金を交付する。 | 継続 | | |
| 2 | 救急医療事業 | 休日・夜間における救急医療体制の確保及び24時間体制での健康相談や医療機関情報の提供により、安心・安全な医療環境を整える。 | 休日夜間急患診療、病院群輪番制病院及び休日歯科診療の運営に対し、補助金を交付する。 また、年中無休で健康相談や医療機関情報等の提供を行う「あつぎ健康相談ダイヤル24」を実施する。 | 継続 | | |
| 3 | 市立病院運営事業 | 公立基幹病院として、救急及び小児・周産期並びに感染症医療等の役割を遂行するため、市立病院の円滑な運営を図る。 | 総務省の繰出基準による負担金、企業債償還に伴う負担金及び退職給付金の一部を一般会計が負担する。 また、市立病院へのふるさと納税寄附額を一般会計から病院事業会計へ繰り入れる。 | 継続 | | |
| ② 心と体の健康づくりの推進 | | | | | | |
| 1 | データヘルス計画推進事業【国民健康保険事業特別会計】 | 国保加入者の医療データ等の分析やこれまでの保健事業の評価分析を行い、生活習慣病等の予防・早期発見と重症化予防及び医療費の適正化を図る。 | 特定健康診査及び特定保健指導の受診・利用勧奨を実施するとともに、糖尿病性腎症重症化予防事業等により、生活習慣病等の予防・早期発見、重症化を予防する。 また、ジェネリック医薬品の情報提供や重複頻回受診者等への指導により、医療費の適正化を図る。 | 継続 | | |



| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|----------|--|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 奨学金返済助成金 支給者数 | 人 | 45 | 60 | 60 | 60 | 01看護職・歯科衛生士等奨学金返済助 成金 02看護職・歯科衛生士等転入奨励助成 金 03看護職・歯科衛生士等復職等奨励助 成金 04看護職人材確保事業交付金 | (市民健康部) 健康長寿推進 課 |
| | 転入奨励助成金支 給者数 | 人 | 80 | 125 | 135 | 145 | | |
| | 復職等奨励助成金 支給者数 | 人 | 3 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 休日夜間急患診療 所開設日数 | 日 | 365 | 365 | 365 | 366 | 01休日・夜間急患診療補助金 02病院群輪番制病院補助金 03休日歯科診療補助金 04あつぎ健康相談ダイヤル24事業費 | (市民健康部) 健康長寿推進 課 |
| | 休日歯科診療開設 日数 | 日 | 72 | 72 | 72 | 25 | | |
| | 「あつぎ健康相談 ダイヤル24」によ る不要不急な救急 医療の抑制割合 | % | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 59.0 | | |
| | 救急車受入台数 | 台 | 4,260 (令和元年度) | 5,000 | 5,100 | 5,230 | 01病院事業会計負担金(収益的収支) 02病院事業会計負担金(収益的収支退 職手当分) 03病院事業会計負担金(収益的収支利 息分) 04病院事業会計負担金(資本的収支) 05病院事業会計負担金(ふるさと納税 分) | (市立病院) 経営管理課 |
| | 病床利用率 | % | 72.5 (令和元年度) | 85.0 | 85.0 | 83.6 | | |
| | 紹介率 | % | 71.2 (令和元年度) | 75.0 | 77.5 | 79.5 | | |
| | 特定健康診査受診 勧奨通知者の受診 率 | % | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 36.9 | 01データヘルス計画推進事業費 | (市民健康部) 国保年金課 |
| | 糖尿病性腎症重症 化予防に係る保健 指導完了者の病期 進行抑止率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----|--------------------------|--|---|------|----------|------|
| 2 | 健康増進事業 | 各種保健事業を実施することにより、疾病の早期発見・早期治療につなげ、市民の健康増進を図る。 | がん検診・健康診査・歯科健診・骨粗しょう症検診等の検診事業、健康教育・健康相談・訪問指導等の健康増進事業を実施する。 また、自殺予防対策として、こころの健康相談を実施するとともに、自殺対策計画を推進していく。 | 継続 | | |
| 3 | (再掲) 予防接種事業 | 高齢者を対象に、肺炎球菌ワクチン予防接種及びインフルエンザ予防接種を実施することにより、感染症予防及び健康増進を図る。 | 高齢者を対象に、肺炎球菌ワクチン予防接種及びインフルエンザ予防接種費用の一部を助成する。 | 継続 | | |
| 4 | 長寿健康診査等事業【後期高齢者医療事業特別会計】 | 後期高齢者の健康の保持増進を図るとともに、生活習慣病の重症化を予防し、健康寿命の延伸を図る。 | 後期高齢者を対象として、市内の診療所等を始めとする「かかりつけ医」を中心とした医療機関において、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該当者及び予備群を早期発見するための特定健康診査に準じた長寿健康診査を実施するとともに、人間ドックの受診費用の一部を助成する。 | 継続 | | |
| 5 | 特定健康診査等事業【国民健康保険事業特別会計】 | 国保加入者の糖尿病、高脂血症及び高尿酸血症などの生活習慣病の発症や重症化を予防し、健康寿命の延伸を図る。 | 市内の診療所等を始めとする「かかりつけ医」を中心とした医療機関において、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該当者及び予備群を早期発見するための特定健康診査を実施するとともに、人間ドックの受診費用の一部を助成する。 | 継続 | | |
| 6 | 未病施策事業 | 超高齢社会を迎える中、健康寿命の延伸に向け、二次保健医療圏域内の5市1町1村（厚木市、海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、愛川町、清川村）で広域的な健康づくりに取り組む。 | 健康度見える化コーナー（未病センター）において、利用者自身による各種健康機器を使った継続的な健康度チェックを行うとともに、専門職による健康に関する相談又は助言を行う。 | 継続 | | |
| 7 | 健康スイミング事業 | 日常生活において運動する機会の少ない障がい児・者及び高齢者の健康の維持・増進等を図る。 | 65歳以上の高齢者、障がい者及び障がい児を対象としたスイミング教室と、65歳以上の高齢者を対象とした水中ウォーキング、アクアビクスを市営及び民間施設に委託して、健康づくり事業を実施する。 | 継続 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|-----------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | がん検診の受診率 | % | 24.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 01がん検診事業費 02健康診査事業費 03成人歯科健康診査事業費 04成人眼科健康診査事業費 05骨粗しょう症検診事業費 06健康増進事務費 07自殺予防対策事業費 08がん検診精度管理費補助金 | (市民健康部) 健康づくり課 |
| | がん集団検診の受診者数 | 人 | 9,000 | 13,100 | 13,200 | 13,300 | | |
| | 歯科健康診査の受診者数 | 人 | 6,600 | 6,700 | 6,800 | 6,900 | | |
| | 高齢者インフルエンザ予防接種率 | % | 44.2 (令和元年度) | 45.0 | 45.0 | 53.0 | 01高齢者予防接種事業費 | (市民健康部) 健康づくり課 |
| | 長寿健康診査等の受診率 | % | 39.5 (令和元年度) | 41.0 | 41.1 | 41.2 | 01健康診査事業費 02人間ドック助成事業費 | (市民健康部) 国保年金課 |
| | 特定健康診査の受診率 | % | 36.3 (令和元年度) | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 01特定健康診査事業費 02人間ドック助成事業費 | (市民健康部) 国保年金課 |
| | 未病センター利用者数 | 人 | 6,200 | 6,300 | 6,400 | 6,500 | 01未病施策事業費 | (市民健康部) 健康づくり課 |
| | 健康スイミング事業参加者数 | 人 | 6,800 (令和元年度) | 7,500 | 7,500 | 2,000 | 01健康スイミング事業費 | (市民健康部) 健康長寿推進課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|----------------------------|--------------------------------|--|--|------|----------|------|
| 8 | 健康づくり事業 | 「第3次健康食育あつぎプラン」に基づき、関係団体との協働により、健康づくりの普及・啓発事業を展開し、健康に対する意識を高め、市民の健康保持・増進を図る。 | 健康あつぎ推進リーダーを養成し、健康づくり事業の普及・啓発を図るとともに、新あつぎ市民健康体操（あゆコロちゃん体操）の普及を行うほか、食生活改善推進員（食育アドバイザー）の養成・育成を行い、各地区において食育推進事業を実施する。 また、各種健診・検診の受診及び健康・食育関連事業への参加等によりポイントを付与し、抽選で特典が当たる「あゆコロちゃんGENKIポイント事業」を実施する。 | 継続 | | |
| ③ 介護予防と認知症に対する取組の推進 | | | | | | |
| 1 | 介護予防・生活支援サービス事業【介護保険事業特別会計】 | 要支援者等に対し、要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等の軽減や悪化防止、地域における自立した日常生活を支援することにより、活動的で生きがいのある生活を送ることができるよう支援する。 | 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、訪問型サービスや通所型サービスを提供するとともに、要介護状態等になることを予防するため、介護予防ケアマネジメントを実施する。 | 継続 | | |
| 2 | 一般介護予防事業【介護保険事業特別会計】 | 市町村の独自財源で行う事業や地域の互助、民間サービスとの役割分担を踏まえつつ、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していく地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーション専門職等をいかした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割を持って生活できる地域の実現を目指す。 | 運動器の機能向上事業や認知症予防事業を実施するとともに、パンフレットの作成・配布などにより介護予防の普及・啓発を行い、地域における住民主体の介護予防活動を支援する。 | 継続 | | |
| 3 | 介護支援事業（認知症サポーター養成）【介護保険事業特別会計】 | 誰もが住み慣れた地域で、人生の最期まで安心して暮らし続けることができる地域包括ケア社会を実現する。 | 認知症高齢者やその家族を支援する認知症サポーターを養成する。 | 継続 | | |
| 4 | 認知症総合支援事業【介護保険事業特別会計】 | 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりを推進する。 | 認知症やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームや認知症の人の支援ニーズや認知症サポーター等をつなげるチームオレンジを各地域に設置し、認知症の早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築する。 | 継続 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|---------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 健康あつぎ推進 リーダーによる講 座の参加者数 | 人 | 454 (令和元年度) | 850 | 900 | 950 | 01食生活改善推進事業費 02健康あつぎ推進事業費 03あゆコロちゃんGENKIポイント 事業費 | (市民健康部) 健康長寿推進 課・健康づく り課 |
| | 地区食育推進事業 参加者数 | 人 | 250 (令和元年度) | 300 | 300 | 300 | | |
| | あゆコロちゃん GENKIポイント参加 者数 | 人 | 3,800 | 4,050 | 4,100 | 4,500 | | |
| | 介護予防ケアマネ ジメント件数 | 件 | 6,000 | 6,500 | 6,600 | 7,300 | 01介護予防・生活支援サービス事業費 | (福祉部) 介護福祉課 |
| | 訪問型サービスB及 び通所型サービスB の利用人数 | 人 | 80 | 72 | 79 | 80 | | |
| | 介護予防教室参加 者の生活機能改善 率 | % | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 01一般介護予防事業費 | (福祉部) 介護福祉課 |
| | 認知症サポーター 数 | 人 | 15,500 | 15,800 | 16,000 | 18,500 | 01任意事業費 | (福祉部) 地域包括ケア 推進課 |
| | 地域版チームオレ ンジ設置数(累 計) | か所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 01包括的支援事業費(認知症総合支援 事業分) | (福祉部) 地域包括ケア 推進課 |
| | 認知症ステップ アップ研修受講者 数 | 人 | 40 | 50 | 60 | 70 | | |

2-4 多様性の尊重と平和都市の推進

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----------------------|---------------------------|--|--|------|----------|------|
| ① 多様性に対する理解の促進 | | | | | | |
| 1 | 人権啓発推進事業 | 一人一人の人権が尊重され、誰もが個性豊かで活力に満ちた生活を送ることができるよう、人権意識の高揚を図る。 | 人権について理解を深める ヒューマンライツフェスタを開催するとともに、啓発ポスターの掲出及び啓発冊子の配布等を行う。 また、人権団体が実施する人権啓発活動等の事業費の一部を助成する。 | 継続 | | |
| 2 | 人権教育・啓発推進事業 | 全ての市民が人権尊重意識を持ち、互いの人権を尊重し合う明るく住みよい地域づくりを目指し、人権教育を推進する。 | 人権講座「ヒューマンカレッジ」等を開催するとともに、人権についての積極的な啓発活動を実施する。 | 継続 | | |
| 3 | 男女共同参画推進事業 | 男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわらず、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を図る。 | 厚木市男女共同参画推進委員会を開催するとともに、講座の開催及び情報誌の発行等による啓発活動を行う。 また、更なる男女共同参画の推進を図るため、第4次厚木市男女共同参画計画を策定する。 | 継続 | | |
| 4 | 障害者地域生活支援事業 (障がい者理解促進) | 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に定める地域生活支援事業として、障がいのある人が住み慣れた地域で生き生きと生活することができるよう、地域住民の障がいに対する理解を促進する。 | 地域での障がいに対する理解を深めるため、啓発事業を行い、体育大会を開催し、障がい者相互の親睦やボランティアとの交流を図る。 また、市が開催する講演会及びイベント等における手話通訳や要約筆記等を通じ、聴覚障がいに対する理解を深める。 | 継続 | | |
| ② 多文化共生の推進 | | | | | | |
| 1 | 多文化共生交流事業 | 外国籍市民が、地域の構成員として共に暮らす社会の実現を目指し、多文化共生の推進を図る。 | 厚木市外国籍市民交流委員会会議の開催、日本語教室の開催、災害時通訳ボランティアの育成及びインターナショナルティーサロンの開催等を支援する。 | 継続 | | |
| 2 | 国際交流推進事業 | 海外友好都市等と各分野での交流を行うことにより、市民文化の向上を図るとともに、市民の国際交流を促進する。 | 海外友好都市等との訪問団の受入れ及び派遣を行うとともに、海外友好都市のPR活動を行う。 また、海外友好都市等との国際交流事業を行う市民団体及び市内大学に補助金を交付し、民間交流の活性化を図るほか、海外学生等のホームステイを受け入れる。 | 継続 | | |




| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|-----------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 人権啓発事業参加者数 | 人 | 3,716 (平成30年度) | 3,950 | 4,000 | 4,050 | 01人権啓発推進事業費 02人権啓発等事業補助金 | (協働安全部) 市民協働推進課 |
| | 人権講座参加者の人権意識高揚度 | % | 84.0 | 86.3 | 86.4 | 94.0 | 01人権教育・啓発推進事業費 | (社会教育部) 社会教育課 |
| | 男女共同参画推進講座等参加者数 | 人 | 300 | 440 | 450 | 460 | 01男女共同参画推進事業費 02第4次男女共同参画計画策定事業費 | (協働安全部) 市民協働推進課 |
| | 第4次男女共同参画計画の策定 | — | — | 調査・分析 | 策定 | — | | |
| | 精神保健福祉地域交流事業・差別解消法啓発事業冊子配布数 | 冊 | — | 3,900 | 3,900 | 6,500 | 01障害者意思疎通支援事業費 02障害者理解促進事業費 | (福祉部) 障がい福祉課 |
| | 障がい者体育大会参加者数 | 人 | 630 (令和元年度) | 650 | 655 | 660 | | |
| | 通訳者派遣延べ人数 | 人 | 326 (令和元年度) | 470 | 480 | 490 | | |
| | 日本語教室参加者数 | 人 | 5,179 (令和元年度) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 01多文化共生交流事業費 | (協働安全部) 市民協働推進課 |
| | 海外友好都市等との交流活動件数 | 件 | 15 (令和元年度) | 22 | 24 | 25 | 01海外友好都市受入派遣事業費 02国際交流事業補助金 03海外学生交流事業費 | (政策部) 企画政策課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|---------------------|------------------|--|--|------|----------|------|
| ③ 相談・支援体制の充実 | | | | | | |
| 1 | 女性のための相談事業 | 女性の様々な悩みに対応することにより、個性と能力を発揮し、主体的な生き方を選択できるよう支援する。 | 女性の様々な悩みに対応するため、面接や電話による相談（一般相談・法律相談）を実施する。 | 継続 | | |
| 2 | 市民相談事業 | 市民生活における様々な悩みや問題を解決に導き、市民生活の安定化を図る。 | 市民相談員や市職員が相談に応じる一般相談のほか、弁護士や税理士等の専門家による特別相談を実施する。 | 継続 | | |
| 3 | 児童虐待・DV対策事業 | 虐待を受けている子どもの早期発見及び適切な保護対策を実施する。 また、DV相談及びDV被害者の安全を確保するとともに、自立を支援する。 | 児童虐待対策として、通報や相談に基づき、子どもの保護対策を行うとともに、要保護児童対策地域協議会を中心として関係機関との連携を図り、ケースに応じた適切な支援を行う。 なお、児童相談システム導入により、支援に向き合う時間の十分な確保とともに、全国情報共有システムを介しての児童相談所や他市町村との迅速かつ綿密な情報共有により、児童虐待の早期発見、早期対応並びに重篤化防止を図る。 また、DV対策として、DV被害者の相談を実施するとともに、緊急避難が必要な場合は、一時保護及び自立支援を行う。 | 継続 | DX・脱炭 | |
| 4 | ヤングケアラー支援体制等強化事業 | ヤングケアラーを早期に発見すること及び関係機関の連携を推進することにより、ヤングケアラーの状態にある子ども自身の権利擁護を図る。 | ヤングケアラー・コーディネーターを設置し、ヤングケアラー及びその家族を適切な支援につなげる。 また、児童福祉法の改正により、令和6年4月にこども家庭センターの設置が市町村の努力義務とされたことから、システム改修等の設置に向けた準備を行う。 | 新規 | | |
| ④ 平和都市の推進 | | | | | | |
| 1 | 平和都市推進事業 | 「国際平和と核兵器廃絶を求める都市宣言あつぎ」を広く市民に周知し、平和への理解を深め、平和意識の普及・啓発を図る。 | 平和について考える「平和パネル展」や「ピースリングバスツアー」等を実施する。 | 継続 | | |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|----------|----------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 相談件数 | 件 | 680 | 720 | 720 | 720 | 01女性のための相談事業費 | (こども未来部) 家庭相談課 |
| | 市民相談受理件数 | 件 | 2,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01市民相談事業費 | (協働安全部) 市民協働推進課 |
| | 児童虐待等防止のための周知啓発 | 回 | 2 | 2 | 2 | 15 | 01児童虐待対策事業費 02DV対策事業費 03児童相談システム導入事業費 | (こども未来部) 家庭相談課 |
| | 児童相談システムの導入状況 | — | — | 業者選定・構築・運用開始 | 運用・保守 | 運用・保守 | | |
| | 児童虐待等防止のための周知啓発 | 回 | — | — | — | 15 | | (こども未来部) 家庭相談課 |
| | 平和推進事業に参加したことにより、平和への意識が向上した人の割合 | % | 86.0 (令和元年度) | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 01平和都市推進事業費 | (福祉部) 福祉総務課 |

3 夢や希望を持ち、 自己実現ができるまち ～成長政策～



分野：教育 生涯学習 文化 スポーツ

3-1 学校教育の充実

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-------------------------|----------------|--|--|------|----------|------|
| ① 自立につながる生きる力の育成 | | | | | | |
| 1 | 小・中学校ICT化推進事業 | 情報化の進展による社会環境の変化に対応するため、児童・生徒が主体的にICT（情報通信技術）を活用できるよう環境整備を行うことにより、学習意欲の向上や学力の育成に資する。 | 指導者用デジタル教材の利用契約を行う。 また、児童・生徒及び教職員がICTを効果的に利活用するための環境整備を行う。 | 継続 | DX・脱炭 | |
| 2 | 小学校児童支援推進事業 | 不登校やいじめ、問題行動などに対してきめ細かな対応ができるよう、児童支援体制の確立を図る。 | 児童指導担当教員等が「チーム支援」の核となり、不登校やいじめ、問題行動等を未然に防止し、早期発見することができるよう、授業を受け持つ非常勤講師を小学校に派遣する。 | 継続 | | |
| 3 | 中学校少人数学級実施事業 | 生徒が落ち着いた学校生活を送ることができるよう、学校の実態に応じて35人以下の学級編制を行うことにより、学力の向上や問題行動と不登校の減少を図る。 | 学校の実態に応じて少人数の学級編制を行い、生徒一人一人に対してきめ細かな指導を行うことができるよう、非常勤講師を派遣する。 | 継続 | | |
| 4 | 小・中学校保護者負担軽減事業 | 教育に係る保護者の経済的負担の軽減を図る。 | 図工科、音楽科、美術科、技術・家庭科、理科、生活科を中心とした実習材料及びクラブ活動に係る消耗品・備品、部活動に係る備品、学級活動費の一部を公費で負担する。 | 継続 | | |
| 5 | SEL教育基金事業 | 科学への興味・関心を高め、理科好きな児童・生徒の育成を図る。 | 「厚木市SEL教育基金」を活用し、こども科学賞及び企業・大学と連携したおもしろ理科教室等を実施する。 | 継続 | | |
| 6 | 英語教育推進事業 | 英語教育を通して、言語や文化の多様性への理解を深め、国際社会に役立つコミュニケーション能力の育成を図る。 | 日頃の授業を通して、児童・生徒の英語に対する興味、関心を育てる。 また、市立全小・中学校に外国語指導助手（ALT）を配置し、英語によるコミュニケーション活動を充実させるとともに、他国の文化を学ぶ機会とする。 さらに、ニュージーランドや海外の友好都市等の児童・生徒・教員及び学校間との交流を活性化し、国際理解の促進を図る。 | 継続 | | |



| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|--|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | eライブラリアドバンスの1か月当たりの平均利用回数(校内学習) | 回/月 | 4,500 (令和元年度) | 4,725 | — | — | 01小学校ICT化推進事業費 02中学校ICT化推進事業費 | (教育総務部) 教育総務課 |
| | 授業でGIGAスクール端末を週に3回以上利用する教員の割合 | % | — | — | 40.0 | 50.0 | | |
| | 「児童の学習意欲が向上した」と感じる学校の割合 | % | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 100.0 | 01小学校児童支援推進事業費 | (学校教育部) 教職員課 |
| | 「児童の生活態度が向上した」と感じる学校の割合 | % | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 100.0 | | |
| | 「生徒の学習意欲が向上した」と感じる学校の割合 | % | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 100.0 | 01中学校少人数学級実施事業費 | (学校教育部) 教職員課 |
| | 「生徒の生活態度が向上した」と感じる学校の割合 | % | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 100.0 | | |
| | 保護者負担軽減割合 | % | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 01小学校保護者負担軽減事業費 02中学校保護者負担軽減事業費 | (学校教育部) 学務課 |
| | こども科学賞展示会の満足度 | % | 99.1 (令和元年度) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 01SEL教育基金事業費 | (学校教育部) 教育指導課 |
| | 「英語の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思う」と答えた児童・生徒の割合 | % | — | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 01英語教育推進事業費 | (学校教育部) 教育指導課 |
| | 「ALTとの授業は楽しい」と答えた児童・生徒の割合 | % | — | 80.0 | 80.0 | 100.0 | | |
| | 「英語でコミュニケーションをとるのは楽しい」と答えた児童の割合 | % | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | | |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----|----------------------|---|---|------|----------|------|
| 7 | 小中一貫教育推進事業 | 小・中学校9年間を見通した教育課程編成及び指導方法の工夫改善の在り方の研究を通して、学力向上に向けた取組を推進する。 | 中学校区において、小・中学校間の効果的なカリキュラム編成等についての実践研究や学力向上につながる研修を実施する。 また、児童の中学校に対する不安を和らげるために行う教員の小・中学校での授業の兼務を円滑に行うため、中学校に非常勤講師を派遣する。 | 継続 | | |
| 8 | 教育研修・活動助成事業 | 児童・生徒の学習活動による特色ある学校づくりの推進及び教職員の教育活動や教育の向上を目指す。 | 「確かな学力」の確立や豊かな心・健やかな体の育成、魅力ある学校づくりの推進などに係る重要課題や新たな課題等を解決するための事業及び特色ある学校づくりや教育の資質向上に資する研究活動に対し、交付金を交付する。 また、カーボンニュートラルに関する取組を実施するに当たり、基礎的な事項を学ぶ機会を設け、意識付けを図る。 | 継続 | | |
| 9 | 学校給食施設整備事業 | 老朽化が進んでいる既存の共同調理場の建て替えを最優先に行うとともに、将来の児童・生徒数の減少を見据え、「厚木市学校給食施設の整備方針」に基づき、段階的に整備を進め、安心して安全な給食を提供する。 | 老朽化した学校給食センターを文部科学省の「学校給食衛生管理基準」に基づき建て替える。 | 継続 | | 睦合北 |
| 10 | オリンピック・パラリンピック体験支援事業 | オリンピック・パラリンピック教育をより充実させる観点から、市立小・中学生に東京オリンピック・パラリンピック競技大会を観戦する機会を設ける。 | 組織委員会より、県を通じて学校連携観戦チケットを購入し、学校単位で参加希望の児童・生徒にチケットを配布する。 | 継続 | | |
| 11 | 学校給食食育推進事業 | 地場農産物を学校給食の食材として取り入れることで、地域の食や食文化について理解を深め、生産者への感謝や食べ物大切さを育成するなど、食育を更に推進する。 | 学校給食の食材として、厚木産米を導入し、地場農産物の導入回数を拡大する。 | 新規 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-------|-----------------------------------|------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 「児童の中学校に対する不安を和らげることができた」と思う学校の割合 | % | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 01小中一貫教育推進事業費 | (学校教育部) 教育指導課 |
| | 全国学力・学習状況調査の全国平均正答率との比較ポイントの伸び | ポイント | 2.7 (令和元年度) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | | |
| | 地域人材や講師などが児童・生徒1人に対して関わる人数 | 人 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 01元気アップスクール推進事業交付金(小学校) 02元気アップスクール推進事業交付金(中学校) 03教育活動充実交付金(小学校) 04教育活動充実交付金(中学校) | (学校教育部) 教育指導課 |
| 令和4年度 | (仮称)厚木市学校給食センター整備の進捗状況 | — | 事業契約締結 | 設計・建設 | 竣工・開設 | — | 01中学校給食施設整備事業費 | (教育総務部) 学校給食課 |
| 令和3年度 | チケット申込率 | % | — | 100.0 | — | — | | (学校教育部) 教育指導課 |
| | 厚木産米の導入回数 | 回 | — | — | — | 7 | | (教育総務部) 学校給食課 |
| | 地場農産物の導入回数 | 回 | — | — | — | 14 | | |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|---------------------------|-----------------|--|---|------|----------|------|
| ② 子どもたちを育てる支援体制の充実 | | | | | | |
| 1 | 学力ステップアップ推進事業 | 教員がより充実した教科指導に当たることができるよう支援することにより、児童・生徒一人一人へのきめ細かい学習指導を実施し、「確かな学力」の向上を図る。 | 市立全小・中学校に学力ステップアップ支援員を配置し、児童・生徒の学習活動の支援を行う。 | 継続 | | |
| 2 | 教育調査研究事業 | 教育現場における様々な課題及び新たな教育の動向を把握するとともに、望ましい教育の在り方について追求し、具体的な方策を提起する。 | 分野別・テーマ別に設置した調査研究部会を月1回程度開催し、教育に関する調査研究を行う。 また、研究成果の刊行及び児童・生徒向け学習教材の作成・提供を行うとともに、教育に関する情報を収集し、データベース化する。 | 継続 | | |
| 3 | 先生のための研修事業 | 各種研修講座や教育相談を通して、教職員の指導力や実践意欲の向上を図る。 | 教育に関する国や県の動向及び今日的課題を踏まえた希望制研修や各学校の担当者等の専門性の向上を図るための指定研修、初任者研修及び教育研究発表会・教育講演会等を実施し、教職員研修の充実に努める。 | 継続 | | |
| ③ 安全な教育環境の整備 | | | | | | |
| 1 | 小中学校学校施設最適化推進事業 | 市立小・中学校は施設の老朽化が進み、厚木市公共施設個別施設計画に基づく施設の更新時期を迎える校舎や体育館があることから、将来にわたって子どもたちの学校生活における安全を確保するとともに、これからの教育活動に対応できる教育環境を整えるため、必要となる施設整備を行う。 | 市立小・中学校の学校施設整備の在り方や整備手法等を検討し、学校ごとに整備計画を策定した上で整備を実施する。 | 拡大 | | |
| 2 | 校舎・体育館改修事業 | 厚木市公共施設個別施設計画に基づき、計画的に予防保全工事等を実施し、施設の長寿命化を図るとともに、児童・生徒が安心して安全に学校生活を送ることができる快適な教育環境を確保する。 | 校舎・体育館の外壁、屋上、給水設備等の実施設計及び改修工事を実施する。 | 継続 | | |
| 3 | 校庭整備事業 | 安心・安全で快適な屋外教育環境を確保する。 | グラウンド改修工事並びに次年度の工事に向けた測量及び実施設計を行う。 | 継続 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|--|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 「学カステップ アップ支援員との 協働により、基礎 的・基本的な学習 の定着や学力向上 につながるような 授業展開ができ た」と思う教員の 割合 | % | — | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 01学カステップアップ支援員配置事業 費 | (学校教育部) 教職員課 |
| | 「先生と支援員が いることで、学習 が分かりやすく、 意欲的に取り組め る」と思う児童・ 生徒の割合 | % | 89.1 (令和元年度) | 90.0 | 90.0 | 100.0 | | |
| | 研究成果や教育情 報の実用度 | % | 91.7 (令和元年度) | 95.0 | 95.0 | 97.0 | 01教育調査研究会運営費 02教育資料提供事業費 | (学校教育部) 教育研究所 |
| | 受講内容を実践に 役立てることがで きるとする教職員 の割合 | % | 99.2 (令和元年度) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 01先生のための研修事業費 | (学校教育部) 教育研究所 |
| | 依知南小学校整備 の進捗状況 | — | — | 整備手法等 検討 | 整備基本計 画策定 | — | 01小中学校学校施設最適化推進事業費 | (教育総務部) 教育施設課 |
| | 緑ヶ丘小学校整備 の進捗状況 | — | — | 整備手法等 検討 | 整備基本計 画策定 | — | | |
| | 北小学校整備の進 捗状況 | — | — | — | 整備手法等 検討 | 整備基本計 画策定 | | |
| | 外壁改修校数 | 校 | 1 | 2 | 2 | 2 | 01小学校校舎・体育館改修事業費 (長寿命化) 02中学校校舎・体育館改修事業費 (長寿命化) | (教育総務部) 教育施設課 |
| | 校舎トイレの改修 率 | % | 97.5 | 100.0 | — | — | | |
| | 校庭改修校数 | 校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02中学校校庭整備事業費 | (教育総務部) 教育施設課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----|-------------------------|---|--|------|----------|------|
| 4 | 特別教室冷暖房設備設置事業 | 安心・安全で快適な教育環境の確保を図るとともに、災害時の指定避難所としての防災機能強化を図る。 | 効率的に特別教室への冷暖房設備の設置を進める。 | 拡大 | | |
| 5 | 小中学校適正規模等推進事業 | 市立小・中学校の適正規模・適正配置を推進することにより、市立小・中学校における教育の公平性の確保や教育水準の維持向上を図る。 | 市立小・中学校の適正規模・適正配置に係る市の考え方や方向性を「厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針」として定める。 また、基本方針策定後、各地域等における適正規模・適正配置を推進するため、通学区域の再編成を含めた学校規模等適正化の取組を進める。 | 継続 | | |
| 6 | 児童・生徒登下校等安全推進事業 | 児童・生徒の登下校時における安全の確保を図る。 | 学校と地域が連携し、児童・生徒が安心して登下校できるよう、防犯ブザーの配布及び学童通学誘導員の配置等を行うとともに、交通関係部署と連携し、安全教室などへの参加を促進する。 | 継続 | | |
| 7 | インターナショナルセーフスクール推進事業 | インターナショナルセーフスクールの考え方や手法を用い、児童・生徒がより安心・安全に過ごせる学校づくりを目指す。 | インターナショナルセーフスクール認証校である清水小学校、妻田小学校及び睦合東中学校における取組を支援する。 | 継続 | | |
| 8 | 小中学校プール施設最適化推進事業 | 小・中学校プール施設の老朽化に対応しながら、児童・生徒により安全で質の高い水泳指導を提供するため、プール施設の最適化の取組等を進める。 | 水泳指導などのソフト面、施設の老朽化などのハード面の現状や課題を整理するために実施した調査や、厚木小学校及び玉川小学校で実施した校外プールを活用した水泳授業の実証実験の結果を踏まえ、今後のプール施設最適化の取組等を進める。 | 新規 | | |
| 9 | 小・中学校LED化推進事業 | 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、市立小・中学校における省エネルギー化を図るとともに、安心・安全で快適な教育環境を確保する。 | 厚木市地球温暖化対策実行計画に基づく取組の一環として、学校施設における大きなエネルギー負荷となっている照明器具を高効率なLED器具に更新する。 | 新規 | | |
| 10 | 小学校通学路安全点検ウェアラブルカメラ導入事業 | 通学路における事故を未然に防ぐため、登下校時に児童のランドセルなどに装着できるウェアラブルカメラを導入し、児童の目線で見た問題となる場所などを点検することで、教育委員会、警察及び道路管理者等の関係部署と情報共有を図り、各種交通安全施策に役立てる。 | 通学路の安全対策に役立てるため、児童が登下校時に装着できるウェアラブルカメラを市立小学校23校に導入する。 | 新規 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|--|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 設置校数 | 校 | — | — | 8 | 8 | | (教育総務部) 教育施設課 |
| | 「厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針」の策定 | — | 検討 | 策定 | — | — | 01小中学校通学区再編成委員会運営費 | (教育総務部) 教育総務課 |
| | 「厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針」に基づく取組の実施 | — | — | 対象地域等 検討 | 地域計画 検討 | 地域計画 検討 | | |
| | 児童の防犯ブザー 携帯率 | % | 87.5 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 01児童・生徒登下校等安全推進事業費 | (学校教育部) 学務課 |
| | インターナショナル サーフェススクール 認証取得回数(累計) | 回 | 清水小 4 妻田小 1 睦合東中 2 | 清水小 4 妻田小 1 睦合東中 2 | 清水小 5 妻田小 2 睦合東中 3 | 清水小 5 妻田小 2 睦合東中 3 | | (学校教育部) 教育指導課 |
| | 水泳指導とプール 施設の最適化の方向性 の検討 | — | — | — | モデル校での実証・委託調査の実施 | 調査結果等を踏まえた取組 | | (教育総務部) 教育総務課 |
| | LED器具更新校数 ※カッコ内は累計 総数 | 校 | — | — | 2 (2) | 2 (4) | | (教育総務部) 教育施設課 |
| | ウェアラブルカメラの導入 | — | — | — | 導入 | — | | (学校教育部) 学務課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-------------------------|----------------|--|---|------|----------|------|
| 11 | 校舎等整備事業 | 市立小・中学校は、施設の老朽化が進み、厚木市公共施設個別施設計画に基づく施設の更新時期を迎える校舎や体育館があることから、将来にわたって子どもたちの学校生活における安全を確保するとともに、これからの教育活動に対応できる教育環境を整えるため、計画的に施設整備を行う。 | 市立小・中学校校舎等の建て替えを実施する。 | 新規 | | |
| ④ 安心して共に学べる教育の推進 | | | | | | |
| 1 | 就学支援事業 | 経済的な理由により就学が困難な児童・生徒及び特別支援学級等に就学する児童・生徒の教育の機会均等を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減する。 | 認定された児童・生徒の保護者に対し、学用品などの経費の一部を支給する。 | 継続 | | |
| 2 | 外国籍児童・生徒等支援事業 | 日本語の理解が不十分な外国につながる児童・生徒が、安心して日本で生活できるよう、教育的支援の充実を図る。 | 該当児童・生徒に対して、日本語指導協力者を派遣し、母語による言語的支援や、日本で生活するために必要な最低限の日本語の習得を目指すとともに、国際教室運営の充実を図る。 日本語指導教室設置校に支援員を派遣し、該当児童・生徒の学習支援、日本語指導等を行う。 | 拡大 | | |
| 3 | 学校支援プロジェクト推進事業 | いじめや暴力行為等の問題行動及び学校を取り巻く課題に適切に対応するため、プロジェクトチームを組織し、学校への効果的かつ機能的な支援の充実を図る。 | 児童・生徒の問題行動に対し、関係機関と連携してプロジェクトチームを組織し、各機関及び学校の役割とその連携について確認し、指導・実践へとつなげる。 また、定期的な学校訪問により必要な情報を収集し、問題行動の未然防止の観点から、管理職や児童・生徒指導担当教員に対して組織的かつ効果的な児童・生徒指導について指導・助言を行う。 | 継続 | | |
| 4 | 特別支援教育推進事業 | 特別な支援を必要とする児童・生徒に対する総合的な支援体制を整備し、誰もが安心して自分の可能性や個性を伸ばせる教育の充実を図る。 | 障がいのある子どもが適切な教育の場において、ニーズに応じた教育を受けることができるよう、適切な就学相談及び就学指導を行うとともに、各学校の支援体制の充実に向けた指導・助言を行う。 また、小・中学校に特別支援教育介助員等を配置し、支援が必要な児童・生徒に対して総合的な支援を行う。 さらに、校内の支援体制を整備し、インクルーシブ教育を推進する。 | 継続 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|--|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 依知南小学校整備 の進捗状況 | — | — | — | — | 基本設計・ 解体設計 | (教育総務部) 教育施設課 | |
| | 緑ヶ丘小学校整備 の進捗状況 | — | — | — | — | 基本設計・ 解体設計 | | |
| | 就学援助者の就学 率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 01要保護及び準要保護児童就学援助事 業費 02小学校特別支援学級等就学奨励事 業費 | (学校教育部) 学務課 |
| | 特別支援学級等援 助者の就学率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 03要保護及び準要保護生徒就学援助事 業費 04中学校特別支援学級就学奨励事業費 | |
| | 日本語指導が必要 な児童・生徒支援 のための人材派遣 の割合 | % | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 01外国籍児童・生徒等支援事業費 | (学校教育部) 教育指導課 |
| | 日本語指導教室の 支援体制の充実度 | % | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| | プロジェクトチー ムの指導により問 題行動等が解消・ 改善した割合 | % | 42.9 (令和元年度) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 01学校支援プロジェクト推進事業費 | (学校教育部) 教育指導課 |
| | 定期的な学校訪問 が、問題行動の未 然防止に向けた児 童・生徒指導の充 実に効果があった と評価する学校の 割合 | % | — | 90.0 | 90.0 | 100.0 | | |
| | 校内支援体制が 整っている学校の 割合 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 01特別支援教育推進事業費 02インクルーシブ教育推進事業費 | (学校教育部) 教育指導課 |
| | 特別な支援を必要 とする児童・生徒 に対する特別支援 教育介助員の配置 の割合 | % | 93.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----|------------|--|--|------|----------|------|
| 5 | 教育支援教室運営事業 | 教育支援教室に通う児童・生徒の自主性の育成及び人間関係の改善を図り、社会的自立を目指す。 | 不登校児童・生徒を対象に、教育支援教室において生活指導、学習指導及び集団体験指導等を組織的・計画的に行う。 | 継続 | | |
| 6 | 青少年教育相談事業 | 青少年が抱える課題に対し、相談を通して子どもの心に寄り添い、一人一人の自立を支援する。 | 学校生活等において悩みを抱える青少年やその保護者に対し、青少年心理相談員、家庭訪問相談員及び教育ネットワークコーディネーターが教育相談活動を行う。 また、市立全小・中学校に元気アップアシスタントを配置し、児童・生徒が気軽に話せる環境をつくるとともに、個別支援を行う。 | 継続 | | |
| 7 | 登校支援推進事業 | 児童・生徒の不登校を未然に防止するとともに、初期段階での支援を充実し、社会的自立に向けた取組を推進する。 | 児童・生徒の不登校の状態を改善させるため、学校教育指導員が計画的に学校を訪問し、不登校の状況を把握するとともに、課題解決に向けた指導・助言を行う。 また、児童・生徒やその保護者からの相談に対する教職員の対応の向上を図るため、不登校対策推進実践連絡会議や各種研修会を開催する。 | 継続 | | |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|----------|--|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 教育支援教室での指導により登校できるようになった、又は好ましい変化が見られるようになった通室生の割合 | % | 92.0 | 93.0 | 93.0 | 100.0 | 01教育支援教室運営事業費 | (学校教育部) 青少年教育相談センター |
| | 青少年心理相談員との教育相談を通して好ましい変化が見られるようになった割合 | % | 93.6 (令和元年度) | 90.0 | 90.0 | 97.0 | 01青少年教育相談事業費 | (学校教育部) 青少年教育相談センター |
| | 元気アップアシスタントに関わった児童・生徒の満足度 | % | 82.9 (令和元年度) | 83.0 | 83.0 | 94.0 | | |
| | 初期段階の不登校の児童・生徒が登校支援によって改善した割合 | % | 91.7 (令和元年度) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 01登校支援推進事業費 | (学校教育部) 青少年教育相談センター |

3-2 地域での学びを支える社会教育と生涯学習の推進

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|---------------------------|------------|--|--|------|----------|------------|
| ① 地域主体で取り組む社会教育の振興 | | | | | | |
| 1 | 公民館活動事業 | <p>「社会教育法」第20条・第22条に基づき、教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与する。</p> <p>また、地域の実情に応じた学習機会の提供や地域の人材を活用した学習支援体制を整え、地域の教育力向上を図る。</p> | <p>各公民館において、各種学級・講座の開設、文化振興事業、公民館まつり事業、コミュニティ事業及びスポーツ・レクリエーション推進事業を実施する。</p> | 継続 | | |
| 2 | 公民館整備事業 | <p>学習ニーズの多様化への対応及び地域コミュニティの活性化のため、生涯学習や地域コミュニティ活動の拠点施設として、公民館の機能の充実を図る。</p> | <p>厚木北公民館は、市内公民館で最も古く、前面道路が都市計画道路として拡幅される予定であるため、隣接地を取得し、新築整備する。</p> <p>また、睦合南公民館は昭和56（1981）年3月に建設され、市内公民館では厚木北公民館に次いで古い公民館であり、エレベーターの設置がなく、バリアフリー上の支障が生じている状況であり、地域コミュニティづくりの核となるように再整備の方向性を検討する。</p> | 拡大 | | 厚木北 睦合南 |
| ② 家庭・地域・学校の協働の推進 | | | | | | |
| 1 | 家庭教育支援事業 | <p>保護者が教育の出発点である家庭教育の大切さを再認識し、安心して子育てできるよう、家庭、地域及び学校の連携により、家庭教育の充実を図る。</p> | <p>幼稚園保護者会や小・中学校PTA等の家庭教育学級の開設に対し、交付金を交付する。</p> <p>また、家庭教育に必要な情報を提供する講演会や「早寝早起き朝ごはん」等の基本的な生活習慣を身に付けるための啓発活動を実施するほか、地域自らが主体となって地域の特性をいかしながら地域ぐるみで家庭教育を支援する取組を実施する。</p> | 継続 | | |
| 2 | 地域学校協働活動事業 | <p>地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、各種団体等の幅広い地域住民等の参画を得ることにより、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動のそれぞれの役割を機能させ、学校及び公民館を核とした地域づくりを進める。</p> | <p>多くの幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することにより、地域学校協働活動を推進する体制を確立させる。</p> <p>また、地域と学校との連絡調整、情報の共有、地域学校協働活動の企画、調整、運営、地域住民への呼び掛けなどの役割を担う地域学校協働活動推進員を委嘱する。</p> | 新規 | | |



| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|----------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 学級・講座の満足度 | % | 70.1 (令和元年度) | 70.6 | 71.1 | 77.9 | 01公民館活動事業費(厚木北公民館) 02公民館活動事業費(厚木南公民館) 03公民館活動事業費(依知北公民館) 04公民館活動事業費(依知南公民館) 05公民館活動事業費(睦合北公民館) 06公民館活動事業費(睦合南公民館) 07公民館活動事業費(睦合西公民館) 08公民館活動事業費(荻野公民館) 09公民館活動事業費(上荻野分館) 10公民館活動事業費(小鮎公民館) 11公民館活動事業費(玉川公民館) 12公民館活動事業費(南毛利公民館) 13公民館活動事業費(相川公民館) 14公民館活動事業費(緑ヶ丘公民館) 15公民館活動事業費(愛甲公民館) 16公民館活動事業費(森の里公民館) | (社会教育部) 社会教育課 |
| | 厚木北公民館整備の進捗状況 | — | 用地取得 | 事務所移転 解体工事 | 基本実施設計 | 建設工事 | 01厚木北公民館整備事業費 | (社会教育部) 社会教育課 |
| | 睦合南公民館整備の進捗状況 | — | — | 検討・協議 | 検討・協議 | 基本方針策定 | | |
| | 家庭教育支援事業に参加した保護者の家庭教育への有効度 | % | 97.3 (令和元年度) | 97.4 | 97.5 | 97.5 | 01家庭教育学級交付金 02家庭教育情報提供事業費 03地域ぐるみ家庭教育支援事業費 04地域ぐるみ家庭教育支援事業交付金 | (社会教育部) 社会教育課 |
| | 地域学校協働活動推進員を委嘱した地区数 | 地区 | — | 2 | 4 | 7 | | (社会教育部) 社会教育課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|--------------------|--------------------|---|---|------|----------|------|
| ③ 生涯学習活動の推進 | | | | | | |
| 1 | あつぎ協働大学開設事業 | 大学や企業との協働により、生涯学習の推進を図る。 | 市内5大学（神奈川工科大学、東京工芸大学、松蔭大学、湘北短期大学、東京農業大学）及び市内企業との協働・連携により、大学の特色をいかした講座及び企業の技術や取組を学ぶ講座等を実施する。 また、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、市民がカーボンニュートラルの必要性について理解を深めることを目的に講座等を実施する。 | 継続 | | |
| 2 | 生涯学習振興事業 | 市民の誰もが生涯学習活動を通じて自己実現をするために、様々な学習機会を提供し、生涯学習活動を充実させる。 | 市民が講師となって様々な講座を自主企画、自主運営する生涯学習スタイルの「輝き厚木塾」、市内高校と連携しパソコン教室など各高校での学び直しができる「リカレント学習事業」、市職員が研修会や学習の場などに出向いて行政の取組などを説明する「生涯学習出前講座」を実施し、生涯学習活動の充実を図る。 | 継続 | | |
| 3 | アミューあつぎ改修事業（中長期保全） | 子どもから高齢者まであらゆる世代が交流できる大規模な官民複合施設として、安全で安心できるサービスを提供する。 | 中長期修繕計画に基づき、老朽化した施設等の計画的な修繕を実施し、施設の長寿命化を図る。 | 継続 | | 厚木北 |
| 4 | （仮称）未来館整備事業 | 未来を担う子どもたちに科学を始めとした学びや体験の機会を提供し、創造性豊かな人材の育成を図る。 | 誰もが気軽に立ち寄ることができ、交流の場としての機能を備えた施設を目指すとともに、現在の子ども科学館の機能向上を図り、科学を始めとした学びや体験機能が充実した（仮称）未来館を整備する。 | 拡大 | コンプラ | 厚木北 |
| 5 | 図書館整備事業 | 「中心市街地の公共施設再配置計画」に基づき、中央図書館を中町第2-2地区に新築移転し、魅力ある図書館としてリニューアルするとともに、市内全域における図書館サービスの充実を図る。 | 利便性・経済性を考慮した市民に愛される新中央図書館を整備する。 | 継続 | コンプラ | 厚木北 |
| 6 | 電子図書館事業 | 読書活動推進のため、スマートフォン等でいつでもどこからでも検索・閲覧・貸出・返却が可能な電子図書館を運営する。 非来館サービスを提供することにより、身体的要因等から図書館利用が困難な利用者へのサービス向上を図る。 | 電子図書館システムを導入し、デジタルデータで刊行されている出版物について、著作権者の利用許諾を得た上で、スマートフォン等で検索・貸出・返却・閲覧を可能とする。 また、郷土・行政資料等を電子アーカイブ化することにより、行政情報の発信及び提供の推進を図る。 | 新規 | DX・脱炭 | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-------|--|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | あつぎ協働大学受講者のうち、講義全体の評価として「とても満足」、「満足」と答えた人の割合 | % | 93.3 | 94.0 | 94.5 | 95.0 | 01あつぎ協働大学開設事業費 | (協働安全部) 文化生涯学習課 |
| | 輝き厚木塾及びリカレント学習講座の受講者数 | 人 | 1,861 (令和元年度) | 1,900 | 1,950 | 2,000 | 01生涯学習推進事業費 02輝き厚木塾開設事業費 | (協働安全部) 文化生涯学習課 |
| | 修繕箇所 | か所 | 5 | 5 | 5 | 18 | 01アミューあつぎ改修事業費(中長期 保全) | (協働安全部) 文化生涯学習課 |
| 令和9年度 | (仮称)未来館整備に向けた進捗状況 | — | 建築与件検討 | 基本設計業者選定 | 基本設計 | 実施設計 | 01(仮称)未来館整備事業費 | (こども未来部) 青少年課 |
| 令和9年度 | 新たな図書館整備に向けた進捗状況 | — | 設計準備 | 基本設計 | 実施設計 | 実施設計及び施工 | 01図書館整備事業費 | (社会教育部) 中央図書館 |
| | ICタグ導入に向けた進捗状況 | — | — | 調達検討 | 業者選定 | タグ貼付・データ入力 | | |
| | 電子書籍貸出者数 | 人 | 導入検討 | 6,000 | 10,000 | 11,000 | 01電子図書館事業費 | (社会教育部) 中央図書館 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|----------------------------|---------------|--|---|------|----------|------------|
| ④ 青少年の健全育成に向けた取組の推進 | | | | | | |
| 1 | 青少年自然文化体験研修事業 | 友好都市の子どもたちとの交流や学習を通して、相互理解と友情を深めるとともに、自然体験等の機会を提供することにより、子どもたちの視野を広げ、豊かな心の成長を育む。 | 小学生が友好都市である北海道網走市及び秋田県横手市を訪問し、自然・文化体験活動等を実施する。 | 継続 | | |
| 2 | 青少年指導者育成事業 | 地域において心豊かな青少年を育成するため、青少年指導者の養成及び自主的な活動を支援する。 | 青少年指導員の資質向上のための研修会を実施するとともに、育成活動を支援する。 また、ジュニアリーダーが知識や技術を習得できる研修を実施する。 | 継続 | | |
| 3 | 青少年非行防止活動事業 | 地域、家庭、学校及び関係機関と協力し、青少年の非行防止を図る。 | 青少年非行の早期発見と未然防止のため、青少年相談員及び社会教育指導員等が市街地等を巡回し、積極的な声掛けを通して温かい関係づくりを目指すとともに、喫煙などの不良行為について指導を行う。 また、青少年の健全育成に向け、環境浄化活動及び啓発活動を実施する。 | 継続 | | |
| 4 | 児童館整備事業 | 児童の健康を増進し、情操を豊かにするための施設である児童館の適正配置及び計画的な建て替えを進め、利用者の安全性及び利便性の向上を図る。 | 子どもたちの居場所づくりの拡充を図るため、児童館の適正配置及び再整備を実施する。 | 継続 | | 厚木北 睦合北 |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|---------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 事業参加者の満足度 | % | 87.6 (令和元年度) | 88.0 | 88.5 | 89.0 | 01青少年自然文化体験研修事業費 | (こども未来部) 青少年課 |
| | 研修会出席率 | % | 62.7 (平成30年度) | 67.7 | 67.8 | 68.0 | 01青少年指導員活動事業費 02ジュニアリーダー育成事業費 | (こども未来部) 青少年課 |
| | 街頭指導において声を掛けた青少年の人数 | 人 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 9,000 | 01青少年非行防止活動事業費 | (学校教育部) 青少年教育相談センター |
| | 街頭指導従事者1人当たりの街頭指導における指導した青少年の人数 | 人 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | | |
| | 厚木北児童館整備の進捗状況 | — | 解体事業終了・諸室のレイアウト等決定 | 建設工事・完成・供用開始 | — | — | 01厚木北児童館整備事業費 | (こども未来部) 青少年課 |
| | 三田児童館整備の進捗状況 | — | 建設予定地の検討 | 建設予定地の決定 | 基本方針の調整 | 基本方針の策定 | | |

3-3 文化芸術の振興

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|---------------------|----------------|--|--|------|----------|------|
| ① 文化芸術活動の推進 | | | | | | |
| 1 | あつぎ市民芸術文化祭開催事業 | 文化芸術の発表及び鑑賞の機会を提供することにより、市民による多様な文化芸術活動を推進し、文化芸術の振興を図る。 | 市民文化祭（芸能音楽発表、文化作品展等）、市民芸術祭（市民参加型の舞台公演）、野外彫刻造形展（彫刻や造形作品の野外展示、体験教室等）、ミュージックフェスティバル（青少年を対象としたオーデイションとコンサート）を開催する。 | 継続 | | |
| 2 | 文化会館リニューアル事業 | 建物や設備等の更新が必要となっている文化会館を今後も継続して利用するため、「厚木市公共建築物の長期維持管理計画」基本方針に基づき、建物の耐震化・長寿命化を図る改修を行う。 | 改修工事の実施に当たり、民間活力の導入による財政支出の縮減や平準化、改修実施後の効率的、効果的な施設運営を図るため、PFI（RO方式）により実施する。 | 継続 | コンプラ | 南毛利 |
| 3 | 文化芸術発信強化事業 | 気軽に文化芸術に触れる機会を提供することで、市民の文化芸術への創造と育成を推進するとともに、文化芸術の情報発信の強化を図る。 | 商業施設や公共施設など、様々な場所を発表の場として開拓し、より多くの方が文化芸術に触れていただける機会を増やすとともに、文化芸術活動を行う団体等の充実と振興のため、環境を整備する。 | 新規 | | |
| ② 郷土文化の継承と発展 | | | | | | |
| 1 | あつぎ郷土博物館活動推進事業 | 地域の歴史や風土、自然について学芸員が行っている研究や調査、展示会、講座などを市民に有用な情報として提供するとともに、その成果を後世まで郷土の文化として伝え残すことにより、市民にとって「郷土あつぎ」を構築、創造していくための一助とする。 | 歴史、民俗、自然に関する調査及び研究の結果、成果について、資料として後世に残すとともに、各種講座や展示会を通して市民に公開し、還元する。 | 拡大 | | |
| 2 | 郷土芸能事業 | 市内に伝わるかけがえのない伝統文化や伝統芸能を保存・伝承するとともに、後継者の育成を図る。 | 郷土芸能を児童・生徒を始めとする市民に広く周知するため、郷土芸能まつりや郷土芸能普及公演等、鑑賞の場を数多く提供するとともに、後継者育成のための体験講座や郷土芸能学校を開催する。 | 継続 | | |
| 3 | 市史編さん事業 | 本市の歴史の変遷を解明するため、歴史資料等の系統的な調査・研究及び資料の収集・保存を行い、史実に基づいた市史等を発刊することにより、市民の郷土を愛する心を育む。 | 古文書等歴史資料の調査、収集、分類及び整理を行い、資料の目録作成、マイクロフィルム化を実施し、その成果に基づき、本市の歴史の変遷を後世に継承するため『厚木市史』を発刊するとともに、市民に広く周知するため、講演会等を開催する。 | 継続 | | |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|----------------|-----------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 文化芸術事業の参加者数 | 人 | 4,729 (令和元年度) | 4,950 | 5,000 | 5,050 | 01野外彫刻造形展開催事業費 02市民文化祭開催事業費 03市民芸術祭開催事業費 04あつぎミュージックフェスティバル 開催事業補助金 | (協働安全部) 文化生涯学習課 |
| 令和6 年度 | リニューアル事業の進捗状況 | — | 基本設計 | 実施方針公表 | 事業者選定 | 設計・施工 | 01文化会館リニューアル事業費 | (協働安全部) 文化生涯学習課 |
| | 文化芸術発信事業数 | 回 | — | — | — | 6 | | (協働安全部) 文化生涯学習課 |
| | あつぎ郷土博物館の入館者数 | 人 | 20,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 01郷土博物館活動推進事業費 02郷土博物館特別展示事業費 | (社会教育部) 文化財保護課 |
| | 普及公演鑑賞者数 | 人 | 8,678 (令和元年度) | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 01郷土芸能事業費 | (社会教育部) 文化財保護課 |
| | 体験講座参加者数 | 人 | 320 (令和元年度) | 440 | 440 | 900 | | |
| | 郷土芸能団体新規加入者数 | 人 | 20 (令和元年度) | 20 | 20 | 20 | | |
| 令和 14年 度 | 『厚木市史』発刊数 ※カッコ内は総数 | 冊 | 1 (14) | 1 (15) | 1 (16) | — (16) | 01市史編さん事業費 | (社会教育部) 文化財保護課 |
| | 市史関係講座参加者数 | 人 | 200 (令和元年度) | 200 | 200 | 200 | | |

3-4 生涯スポーツの振興

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----------------------|------------------------|---|--|------|----------|------|
| ① 生涯スポーツ活動の推進 | | | | | | |
| 1 | 市民スポーツ推進事業 (生涯スポーツ) | スポーツ活動の普及により、健康・体力づくりの増進を図る。 | 誰でも気軽に参加でき、ニュースポーツを体験できる「スポーツなじみDAY」等を開催する。 また、(公財)厚木市スポーツ協会に補助金を交付し、スポーツ教室、スポーツ大会等を開催する。 さらに、日本体育大学との連携により、体力向上や健康増進に係る事業を実施する。 | 継続 | | |
| 2 | 社会体育指導者養成事業 | 地域におけるスポーツ・レクリエーション活動の普及振興を図る。 | 地域のスポーツ・レクリエーションのリーダーであるスポーツ推進委員の研修会等を行う。 | 継続 | | |
| ② 競技スポーツ活動の推進 | | | | | | |
| 1 | 競技力向上支援事業 | 国際大会や全国大会等への参加を支援することにより、競技力の向上を図る。 | 国際大会及び全国大会等に出場する市民に対し、奨励金を交付するとともに、競技団体が全国大会や県大会等に選手を派遣する際の実施する強化合宿及び強化練習会等に対し、交付金を交付する。 | 継続 | | |
| 2 | 市民スポーツ推進事業 (競技スポーツ) | トップアスリート及び指導者の育成を支援することにより、競技力の向上を図る。 | (公財)厚木市スポーツ協会が行うあつぎスポーツアカデミー事業に対し、補助金を交付する。 | 継続 | | |
| ③ スポーツ施設の整備・充実 | | | | | | |
| 1 | 運動公園長寿命化事業 | 市民が今後も安心・安全に運動公園施設を利用し続けていくことができるよう、計画的に改修を進めていく。 | 荻野運動公園の大規模施設(プール棟及び体育館棟)の長寿命化に向け、計画的に安全性、機能性に配慮しながら改修を行う。 | 新規 | | 荻野 |
| 2 | グラウンド・ゴルフ場整備事業 | 子どもから高齢者まで幅広い世代が楽しめるグラウンド・ゴルフ場の整備を通じて、市民のスポーツ活動促進を始め、健康長寿社会や多世代交流の実現の一助とする。 | 睦合南地区ふれあい公園をグラウンド・ゴルフ場として再整備する。 | 新規 | | 睦合西 |
| 3 | 飯山グラウンド整備事業 | スポーツ・レクリエーション活動の普及を促進するため、新たな市営体育施設として、飯山グラウンドを整備する。 | 既存のグラウンド、テニスコート、駐車場等施設を改修し、新たな市営体育施設として整備する。 | 継続 | | 小鮎 |
| 4 | スポーツの聖地検討事業 | 多種多様化するスポーツ活動への対応を視野に入れた施設整備の検討を行うとともに、スポーツ施設整備の在り方について、より広い専門性や技術的視点から今後の方向性を検討する。 | スポーツの聖地実現に向け、新たな競技を誘致することができる施設等の条件や再整備に係る金額等を調査するとともに、各種競技の全国大会等を誘致するための再整備方法等を検討するため、施設の導入、再整備等の可能性について調査を行う。 | 新規 | | |



| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-------|--|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | スポーツ行事の参加者数 | 人 | 16,766 (平成30年度) | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 01市民スポーツ活動推進事業費 02スポーツ推進事業補助金 03市民体力向上推進事業費 | (社会教育部) スポーツ推進課 |
| | 講師派遣事業の参加者数 | 人 | 1,275 (令和元年度) | 800 | 800 | 800 | | |
| | スポーツ指導者養成研修等参加者数 | 人 | 1,083 (令和元年度) | 1,100 | 1,110 | 1,120 | 01スポーツ推進委員養成事業費 | (社会教育部) スポーツ推進課 |
| | 全国大会出場者数 | 人 | 491 (令和元年度) | 500 | 500 | 530 | 01競技団体選手強化事業交付金 02全国大会等出場奨励事業費 | (社会教育部) スポーツ推進課 |
| | あつぎスポーツアカデミー参加者アンケートの総合的な満足度において「とても満足」及び「やや満足」と回答した人の割合 | % | — | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 01あつぎスポーツアカデミー推進事業補助金 | (社会教育部) スポーツ推進課 |
| | プール棟及び体育館棟の修繕箇所数 | か所 | 4 | 2 | 2 | 2 | 01運動公園長寿命化事業費 | (都市整備部) 公園緑地課 |
| 令和7年度 | グラウンド・ゴルフ場整備の進捗状況 | — | 測量 | グラウンド面整備、用地買収 | 進入路、駐車場整備 | 進入路整備 | 01グラウンド・ゴルフ場整備事業費 | (社会教育部) スポーツ推進課 |
| 令和6年度 | 飯山グラウンド整備の進捗状況 | — | 敷地測量 | 付帯設備等修繕 | 付帯設備等修繕 | 付帯設備等修繕 | 01飯山グラウンド整備事業費 | (社会教育部) スポーツ推進課 |
| | 調査の進捗状況 | % | — | — | — | 100.0 | | (社会教育部) スポーツ推進課 |

4 人が集い、交流し、 新たな価値を生むまち

～発展政策～



分野：都市 道路・交通 産業 労働 観光

4-1 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|--------------------------------------|----------------------|--|---|------|--------------|------------------------|
| ① コンパクトなまちづくりの推進 | | | | | | |
| 1 | コンパクト・プラス・ネットワーク推進事業 | 居住と生活利便施設をバス路線沿線に緩やかに誘導し、居住と生活利便施設の距離を短縮するとともに、バスの定時性、速達性を確保することにより、誰もが快適に移動でき、地域で暮らし続け、働き続けることができる都市を目指す。 | 生活利便施設が不足している地域における生活利便施設の立地誘導、災害リスクの高いハザードエリアからの住宅の移転促進及び路線バスの利便性向上を図る。 | 新規 | 防災減災 コンプラ | |
| ② 市民生活や産業活動を支える道路ネットワークづくりの推進 | | | | | | |
| 1 | 街路整備事業 | 交通混雑の解消や安心・安全なまちづくりを進め、市民の快適な日常生活や効率的な経済活動を支える生活空間の向上を図る。 | 都市計画道路厚木環状3号線及び本厚木下津古久線等を整備する。 | 継続 | コンプラ | 厚木北 小鮎 南毛利 相川 |
| 2 | 街路用地取得事業 | 交通混雑の解消や安心・安全なまちづくりを進め、市民の快適な日常生活や効率的な経済活動を支える生活空間の向上を図ることができるよう、工事着手に向けた環境を整える。 | 都市計画道路の整備に必要な道路用地の取得及び支障物件の移転補償を行う。 | 継続 | コンプラ | |
| 3 | 幹線市道新設改良事業 | 地域の主要道路として、地域間の連続性、通行の円滑性及び安全性等の観点から、計画的に拡幅改良を実施し、地域交通環境の有効な改善を図る。 | 1・2級市道及びこれらに準ずる幹線道路（一般生活道路を除く。）の新設・改良を実施する。 | 継続 | コンプラ | 睦合北 依知北 依知南 |
| 4 | 交差点等改良事業 | 交通の円滑化及び交通混雑の緩和を図るとともに、市民生活の安全性と快適性の向上を図る。 | 交通支障となっている交差点等の改良を行う。 | 継続 | コンプラ | |
| 5 | 生活道路整備事業 | 市民が安全で安心して快適な日常生活を営むことができるよう、狭い生活道路の整備を計画的に進めるとともに、地域間の主要交通及び幹線路線等の主要市道のネットワークを補完する路線の拡幅整備を推進する。 | 地元自治会からの生活道路整備要望を基に、生活道路としての市道（都市計画道路、1・2級市道及びこれらに準ずる幹線市道を除く。）の拡幅改良や舗装等を実施する。 | 継続 | コンプラ | |



| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|---|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 危険住宅移転件数 | 件 | — | 1 | 1 | 1 | 01居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業費 02生活利便施設立地促進事業補助金 03公共交通利便性向上事業費 | (まちづくり計画部) 都市計画課 |
| | スーパーマーケット・ドラッグストアの徒歩圏人口カバー率 | % | 79.4 | 79.4 | 80.6 | 80.6 | | |
| | 路線バス定時性確保対策 | — | — | 調査検討 | 協議検討 | 協議検討 | | |
| | 厚木環状3号線整備延長(L=1,700m) (2018-2023年度累計) | m | 468 | 1,235 | 1,573 | 1,650 | 01厚木環状3号線街路整備事業費 02厚木環状3号線(第2工区)街路整備事業費(継続費) 03厚木環状3号線(第4工区)街路整備事業費(継続費) 04厚木環状3号線交差点整備事業費(継続費) 05本厚木下津古久線街路整備事業費 06中町北停車場線街路整備事業費 07上今泉岡津古久線街路整備事業費 | (道路部) 道路整備課 |
| | 本厚木下津古久線整備延長(L=1,700m) (2018-2024年度累計) | m | — | 140 | 660 | 1,180 | | |
| | 都市計画道路の用地買収着手路線数 | 路線 | 2 | 3 | 3 | 3 | 01街路用地取得事業費 | (道路部) 道路整備課 |
| | 整備延長 | m | — | 105 | 145 | 50 | 01金田妻田線道路改良事業費 02白根才戸線道路改良事業費 03スマートインターチェンジ周辺道路改良事業費 | (道路部) 道路整備課 |
| | 整備箇所数 | か所 | 1 | 2 | 2 | 1 | 01交差点等改良事業費 | (道路部) 道路整備課 |
| | 整備・委託(測量・設計)路線数 | 路線 | 35 | 35 | 35 | 35 | 01生活道路整備事業費 | (道路部) 道路整備課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----|----------------------------------|---|---|------|----------|------|
| 6 | 厚木秦野道路用地取得事業（用地国債）【公共用地取得事業特別会計】 | 国道246号のバイパスとして、東名高速道路、新東名高速道路及び圏央道と連結し、高速ネットワークへのアクセス向上や経済・社会活動を支える道路となる厚木秦野道路の早期整備を実現する。 | 厚木秦野道路の市内事業化区間において、平成27（2015）年度から国による事業用地取得が行われているが、国予算の制約という状況において、平成30（2018）年度から「用地国債先行取得制度」を活用して早期整備を図り、国の事業推進に協力する。 | 継続 | コンプラ | |
| 7 | 中町第2-2地区周辺交通アクセス整備事業 | 中町第2-2地区の整備に伴い、歩行者、自動車等が安全かつ円滑に移動できる交通動線を確保する。 | 中町第2-2地区の整備に伴う新たな交通需要に対応するため、周辺アクセス道路の整備に向けた取組を行う。 | 継続 | コンプラ | 厚木北 |
| 8 | 道路整備用地取得事業 | 交通混雑の解消や安心・安全なみちづくりを進め、市民の快適な日常生活や効率的な経済活動を支える生活空間の向上を図ることができるよう、工事着手に向けた環境を整える。 | 幹線市道、1・2級市道の新設・拡幅などの道路改良事業に必要な道路用地の取得及び支障物件の移転補償を行う。 また、一般生活道路の新設・拡幅などの道路改良事業に必要な道路用地の取得及び支障物件の移転補償を行う。 | 継続 | コンプラ | |
| 9 | 橋りょう架替事業 | 老朽化した橋りょうの架替えを行い、安全に通行できる道路機能の確保を図る。 また、河川改修計画に合わせ、橋りょうの架替整備を推進する。 | 老朽化等により架替えが必要と判断された橋りょうについて、橋りょう架替事業を実施する。 | 継続 | コンプラ | |
| 10 | 通学路安全整備事業 | 通学路に指定されている市道について、歩道整備及び生活道路の拡幅等を行い、児童・生徒の安全確保を行うことで、交通事故の発生を未然に防ぐ道づくりを目指す。 | 通学路における児童・生徒の安全を確保するため、歩道整備、生活道路の拡幅及び道路環境の整備を実施する。 | 新規 | コンプラ | |
| 11 | 通学路安全対策事業 | 近年、通学路で児童や生徒が巻き込まれる痛ましい事故が発生していることから、道路管理者として、通学路において、ガードレールなどの交通安全施設を設置し、歩行者の安全確保を図る。 | 道路管理者の視点で小中学校36校の実情を踏まえ交差点内のカラー化、路側グリーン化、横断防止柵・ガードレールの設置などの対策を行う。 | 新規 | コンプラ | |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-----------|----------------------------------|----|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 用地取得執行率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 01厚木秦野道路用地取得事業費(用地 国債) | (道路部) 道路管理課 |
| 令和7 年度 | 中町第2-2地区周 辺アクセス道路の 整備 | — | 測量・設計 委託 | 測量・設計 委託 | 測量・設計 委託 | 測量・設計 委託 | 01中町第2-2地区周辺交通アクセス 整備事業費 | (道路部) 道路整備課 |
| | 生活道路用地取得 着手路線数 | 路線 | 3 | 28 | 28 | 23 | 01道路整備用地取得事業費 | (道路部) 道路整備課 |
| | 幹線道路等用地買 収着手路線数 | 路線 | 3 | 2 | — | — | | |
| | 川久保橋架替整備 に向けた進捗状況 | — | 用地交渉 | 用地交渉 | 用地交渉 | 用地交渉 | | (道路部) 道路整備課 |
| | 奨学橋架替整備に 向けた進捗状況 | — | — | — | 測量・土地 調査・予備 設計 | 整備工事 | | |
| | 工事及び委託(調 査・測量・設計) を実施する箇所数 | か所 | — | — | 10 | 5 | | (道路部) 道路整備課 |
| | 交通安全施設を設 置する箇所数 | か所 | — | — | 144 | 100 | | (道路部) 道路維持課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|--------------------------|--------------|---|---|------|----------|------|
| 12 | 走行ビッグデータ活用事業 | 生活道路は、幹線道路の混雑回避のための抜け道となりやすく、交通量の増加と制限速度超過が発生し、ヒヤリハット事例が多発していると推測されるため、交通事故を未然に防ぐため、ヒヤリハット発生地点を把握し安全対策を行うとともに、市内における交通混雑の要因分析を行い、安心・安全な道路空間の創出とスムーズな移動環境づくりを推進する。 | 専用通信機を搭載した自動車及び大型車から得られる走行ビッグデータを用いて、平均旅行速度、交通量及び急加減速・ABS・急ブレーキ等の車両の危険挙動を科学的に分析し、ヒヤリハットが発生しうる箇所や交通混雑の発生原因などを明らかにする。 | 新規 | | |
| 13 | 橋りょう長寿命化事業 | 厚木市道路維持管理計画に基づき、予防保全を前提とした計画的な維持管理を実践し、維持管理コストの縮減と予算の平準化を図る。 | 橋梁の長寿命化を図り、維持管理費用の縮減と予算の平準化、地域道路網の安全性、信頼性を確保する必要があることから、計画に基づく定期的な橋梁点検や修繕工事を実施する。 | 新規 | | |
| 14 | 道路付属施設長寿命化事業 | 道路付属施設の安全と機能維持を継続していくため、予防保全を前提とした計画的な維持管理を実践し、維持管理コストの縮減と予算平準化を図る。 | 横断歩道橋・トンネルなどの施設を長寿命化計画により管理し、計画的に修繕・点検を実施する。 | 新規 | | |
| ③ 移動しやすい公共交通環境の整備 | | | | | | |
| 1 | 地域公共交通対策事業 | 円滑に移動できる交通環境づくりを推進するため、路線バス等の公共交通の更なる充実を図る。 | バス停留所の上屋及びベンチ等の施設整備を行う。 また、ノンステップバス、ユニバーサルデザインタクシーの導入や、バス停留所の上屋等設置について、交通事業者に対し補助金を交付する。 | 継続 | コンプラ | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|--------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 走行ビッグデータの取得 | % | — | — | — | 100.0 | | (道路部) 道路管理課 |
| | 修繕工事 | か所 | — | — | — | 2 | | (道路部) 道路維持課 |
| | 橋梁点検 | か所 | — | — | — | 50 | | |
| | 修繕工事 | か所 | — | — | — | 4 | | (道路部) 道路維持課 |
| | 道路照明灯点検 | か所 | — | — | — | 600 | | |
| | トンネル、横断歩道橋等点検 | か所 | — | — | — | 3 | | |
| | バス停上屋又はベンチ設置箇所数 | か所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 01ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補助金 02バス利用環境改善事業補助金 | (まちづくり計画部) 都市計画課 |
| | ノンステップバス導入台数 | 台 | 3 (令和元年度) | 3 | 3 | 3 | | |
| | ユニバーサルデザインタクシー導入台数 | 台 | 5 (令和元年度) | 4 | 4 | 4 | | |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----------------------|------------------------|--|--|------|----------|------|
| 2 | コミュニティ交通推進事業 | 今後増加する高齢者等の移動手段の確保や地域包括ケア社会の実現、また、コンパクト・プラス・ネットワーク型都市構造の更なる充実に向け、路線バスを補完する日常生活に必要な移動手段を確保する。 | コミュニティ交通の運行を実施するとともに、地域の運行管理団体に補助金を交付する。 また、コミュニティ交通導入への意識が高い地域についてアンケート調査等を行い、地域特性に合ったコミュニティ交通の運行方法について検討する。 | 新規 | コンプラ | |
| 3 | 次世代モビリティシステム検討事業 | 地域住民や来訪者一人一人の移動ニーズに対応するため、交通事業者が行う次世代モビリティシステムの導入を支援し、地域公共交通の確保、維持を図る。 | MaaS等の技術の活用による無人走行を行う自動運転車両、グリーンスローモビリティ（電動で時速20km未満で公道を走る4人乗り以上のパブリックモビリティ）、デマンド交通（予約や呼び出しに応じて目的地に輸送する交通）等の導入を研究する。 | 新規 | コンプラ | |
| 4 | 自転車走行空間整備事業 | 自転車利用者と歩行者の秩序化により、安全で快適な自転車走行空間の創出を図る。 | 自転車ネットワークを構成する路線を対象に、安全で快適な自転車走行空間を創出することやセーフコミュニティの一環として、計画的な整備を実施する。 | 継続 | コンプラ | |
| 5 | 本厚木駅駅舎改装事業 | ホームからの転落や列車との接触事故を防止し、利用者の安全かつ円滑な移動を確保するとともに、朝夕のラッシュ時の混雑緩和と乗降客の駅西側方面への利便性の向上を図る。 | 鉄道事業者が行うホームドアの設置に対し、補助金を交付する。 また、本厚木駅西口の開設について、鉄道事業者に対し、要望を行う。 | 継続 | コンプラ | |
| 6 | サイクルアンドバスライド自転車駐車場整備事業 | 自転車利用が見込まれる通勤通学者が多い公共交通不便地域から、公共交通利便性強化路線のバス停まで自転車のアクセスを可能とすることで路線バスの利用促進と交通事故防止を図る。 | 公共交通不便地域の市民が公共交通機関を利用しやすくなるよう、自転車で自宅からバス停までのアクセスを確保するため、自転車駐車場を整備する。 | 新規 | | |
| ④ 安全で快適な住環境の整備 | | | | | | |
| 1 | 空き家等対策推進事業 | 「厚木市空き家等対策計画」に基づき、人口減少や住宅の老朽化等により地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家の予防・解消・活用を促進する。 | 空き家の解体費の一部を補助するとともに、所有者不存在により管理不全となり近隣に迷惑を及ぼしている空き家について、相続財産清算人選任の申立てを行い、売却等の処分を行う。 | 継続 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-------|--------------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | コミュニティ交通利用者数 | 人 | 650 | 2,000 | 2,200 | 4,100 | 01コミュニティ交通運行事業費 02コミュニティ交通運行管理事業補助金 03コミュニティ交通導入検討事業費 | (まちづくり計画部) 都市計画課 |
| | コミュニティ交通運行管理事業補助金交付 | — | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | | |
| | コミュニティ交通導入検討地区数(累計) | 地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 次世代モビリティシステムに関するセミナー等への参加回数 | 回 | — | 4 | 4 | 8 | | (まちづくり計画部) 都市計画課 |
| | 自転車走行空間整備延長 | km | — (整備計画策定) | 2 | 2 | 2 | 01自転車走行空間整備事業費 | (道路部) 道路整備課 |
| 令和4年度 | 本厚木駅へのホームドアの設置に向けた取組状況 | — | — | — | 設置補助 | 設置補助 | | (まちづくり計画部) 都市計画課 |
| | 西口開設に向けた取組状況 | — | 要望 | 要望 | 要望 | 要望 | | |
| | サイクルアンドバスライド自転車駐車場新規設置 | か所 | — | — | — | 1 | | (協働安全部) 交通安全課 |
| | 管理不全であるため、助言等が必要な空き家数(空き家評価日区分の空き家数) | 戸 | 67 | 100 (実態調査後) | 90 | 28 | 01空き家等対策推進事業費 02空き家等対策推進事業費補助金 | (まちづくり計画部) 住宅課 |
| | 空家等対策計画の改定 | — | — | 市内全域実態調査・改定 | — | — | | |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----|----------|---|---|------|----------|------|
| 2 | 住宅政策推進事業 | 「厚木市住生活基本計画」の基本理念「だれもが暮らしやすい魅力あるまちを目指して」の実現に向け、少子・高齢社会、人口減少社会に対応した快適な住まいづくりや安心・安全な暮らしを支える住まいづくりを推進する。 | 住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できる環境を整備するため、庁内関係部署、不動産事業者、福祉事業者と連携し、居住支援の取組を実施する。 また、管理不全に陥る恐れのあるマンションに対し専門家を派遣するなどマンション管理の適正化を図る。 | 拡大 | | |
| 3 | 住居表示整備事業 | 「住居表示に関する法律」に基づき、住居表示を実施することにより、住所の混乱や不便を解消し、分かりやすいまちづくりを推進する。 | 実施計画地区の住民や事業者等を対象に、合意形成を図るとともに意見をお聴きしながら計画的かつ継続的に事業を推進する。 なお、令和4（2022）年度には飯山地区の住居表示を実施し、次期候補地の策定に取り組む。 | 継続 | コンプラ | 小鮎 |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|----------|-----------------------------|----|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | あんしん住まい見 守りサービスの利 用者数 | 人 | 20 | 20 | 20 | 20 | 01賃貸住宅保証制度補助金 02あんしん賃貸住宅支援事業費 03マンション管理推進事業費 | (まちづくり 計画部) 住宅課 |
| | 住居表示整備の進 捗状況 | — | 飯山地区の 実施計画案 策定 | 飯山地区の 実施決定 | 飯山地区の 実施、次期 候補地の基 礎調査 | — | 01飯山地区住居表示整備事業費 | (まちづくり 計画部) まちづくり指 導課 |
| | 住居表示整備率 | % | 56.47 | 56.47 | 60.90 | 60.90 | | |
| | 街区表示板及び住 所番号表示板設置 区域 | ha | 1,807.7 | 1,807.7 | 1,950.5 | 1,950.5 | | |

4-2 魅力ある中心市街地等の形成

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|--------------------------|----------------|---|---|------|----------|------|
| ① 中心市街地等の都市機能の向上 | | | | | | |
| 1 | 本厚木駅北口周辺整備事業 | 県央地域の自立をけん引する広域拠点都市として、本厚木駅北口周辺地区において、商業・業務、行政及び文化などの多様な都市機能の集積や交通結節機能の充実を図るとともに、居心地が良く、歩いて楽しい市街地の創出による魅力ある拠点の形成を目指す。 | 本厚木駅北口広場に面する街区と駅北口広場の一体的な再整備を目指した取組を行う。 | 継続 | コンプラ | 厚木北 |
| 2 | 中町第2-2地区周辺整備事業 | 中町第2-2地区周辺において、利便性の高い地域として複合施設とその周辺環境の整備を進め、魅力とにぎわいあふれる拠点都市を目指す。 | 家（第1の場所）と職場や学校（第2の場所）の間にある第3の場所「サードプレイス」の創出をコンセプトに、あらゆる世代の方々にとって居場所となる、図書館、（仮称）未来館、市庁舎等からなる複合施設の整備及び厚木バスセンターの再整備を進める。 | 継続 | コンプラ | 厚木北 |
| 3 | 愛甲石田駅周辺整備事業 | 愛甲石田駅周辺地区において、駅利用者の増加による交通環境などの課題を改善するため、駅北口広場及び周辺地区の計画的な整備を行い、交通結節点としての機能を強化するとともに、地域の生活を支える商業・業務等の都市機能の充実を目指す。 | 愛甲石田駅北口広場の拡張を基本とした駅周辺整備に向けた取組を行う。 | 継続 | コンプラ | 南毛利南 |
| 4 | 地下道活性化事業 | 本厚木駅前東口地下道の活性化を推進することにより、中心市街地のにぎわいと快適な歩行空間の創出を図る。 | 本厚木駅やアミューあつぎ、バスセンターなど、市街地の主要施設を結ぶ導線となる地下道の活性化につながる取組を行う。 | 継続 | | |
| ② にぎわい創出に向けた取組の推進 | | | | | | |
| 1 | 市街地商業活性化事業 | 中心市街地商店街空店舗対策事業を始めとする補助金の交付や「にぎわい爆発あつぎ国際大道芸」など、各種イベントを開催することにより、中心市街地のにぎわい創出と活性化を図る。 | 空き店舗を活用し開業する事業者や、商業者等で構成する「厚木市まちなか活性化プロジェクト」に対し、補助金を交付する。また、あつぎ国際大道芸及びあつぎジャズナイト等の魅力あるイベントを開催する。 | 継続 | コンプラ | |



| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-----------------|------------------------------|-----|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| 令和3 (2021)年度 | | | | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | | |
| 令和11年度 | 本厚木駅北口周辺整備に向けた進捗状況 | — | 権利者会開催 | 準備組合設立 | 施設計画素案作成 | 都市計画素案作成 | 01本厚木駅北口周辺整備事業費 02本厚木駅北口地区市街地再開発組合設立促進事業補助金 | (都市整備部) 市街地整備課 |
| 令和9年度 | 複合施設整備の進捗状況 | — | 基本設計準備 | 基本設計 | 実施設計 | 実施設計 建設工事 | 01中町第2-2地区周辺整備事業費 02複合施設整備事業費(継続費) | (都市整備部) 市街地整備課 |
| | 厚木バスセンター再整備の進捗状況 | — | — | — | — | バスセンター基本設計 | | |
| 令和12年度 | 愛甲石田駅周辺整備の進捗状況 | — | 周辺整備に係る意向調査 | (仮)まちづくり検討会運営 | 整備構想策定 | 権利者勉強会 | 01愛甲石田駅周辺整備事業費 | (都市整備部) 市街地整備課 |
| | 事業実施時の地下道の通行量 | 人/日 | 9,311 (令和元年度) | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 01地下道活性化事業費 | (政策部) 企画政策課 |
| | 厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業補助金交付申請店舗数 | 店 | 8 | 8 | 8 | 8 | 01中心市街地商店街空店舗対策事業補助金 02にぎわい爆発あつぎ国際大道芸開催事業費 03元気な街づくり応援事業補助金 04にぎわいまちの魅力創造事業費 05まちなか活性化事業補助金 06大規模小売店舗ネットワーク事業補助金 | (産業振興部) 商業にぎわい課 |
| | 中心市街地の歩行者数 | 人 | 109,836 (令和元年度) | 110,000 | 110,500 | 111,000 | | |
| | 中心市街地のにぎわいを感じている市民の割合 | % | 27.1 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | | |

4-3 地域の個性をいかした魅力あるまちの実現

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|----------------------------|-----------------|--|---|------|----------|------|
| ① 地域に合った計画的な土地利用の推進 | | | | | | |
| 1 | 国土調査事業 | 土地に関するトラブルを防ぎ、個人の権利や財産を守るとともに、課税の適正化や公共事業・災害復旧の円滑化を図る。 | 「国土調査法」に基づき、土地境界及び地籍に関する測量を行い、一筆ごとに地籍を明確化する。 | 継続 | | |
| 2 | 土地地区画整理推進事業 | 産業系土地利用を図るため、土地地区画整理事業の事業化に向けた検討に対する指導、助言及び支援を行い、計画的かつ充実した都市基盤整備を推進する。 | 山際地区及び山際北部地区で土地地区画整理事業の検討を行う地権者組織に対して、支援を行う。 | 継続 | コンプラ | 依知北 |
| ② 景観形成の推進 | | | | | | |
| 1 | 景観形成推進事業 | 「景観法」に基づき、自然景観と都市景観が融合した個性ある景観の形成を図り、緑豊かな美しいあつぎの街並みを目指す。 | 「厚木市景観計画」における建築物の景観誘導を推進するとともに、市民の景観意識を醸成するため、市内における景観の魅力発信を行う。 | 継続 | | |
| ③ 新たな産業拠点の整備 | | | | | | |
| 1 | 森の里東土地地区画整理推進事業 | 新たな産業拠点の創出に向け、森の里東地区の計画的かつ充実した都市基盤整備を図る。 | 組合に対して、施行地区内の都市計画道路2路線に対する社会資本整備総合交付金の市負担金を、県を經由して交付する。 また、組合への指導・助言を適切かつ迅速に行うほか、組合の事業進捗に合わせて施行地区外の関連する道路や排水路（雨水・汚水）を整備する。 | 継続 | コンプラ | 小鮎 |
| 2 | 酒井土地地区画整理推進事業 | 産業系土地利用を図るため、土地地区画整理事業による計画的かつ充実した都市基盤整備を推進する。 | 施行者である組合に対して、適切な指導・助言を行うとともに、事業費の一部を補助する。 また、事業の進捗に合わせて、関連する施行地区外の道水路を整備する。 | 継続 | コンプラ | 相川 |



| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-----------|---|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 地籍調査実施面積 (累計)【都市再 生緊急整備地域周 辺地区の隣接区域 73ha】 | ha | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 27.0 | 01国土調査事業費 | (道路部) 道路管理課 |
| | 山際地区(約 22ha)の土地区画 整理事業の進捗状 況 | — | 支援業務 | 支援業務 | 支援業務 | — | 01山際土地区画整理推進事業費 02山際北部土地区画整理推進事業費 | (都市整備部) まちづくり推 進課 |
| | 山際北部地区(約 17ha)の土地区画 整理事業の進捗状 況 | — | 支援業務 | 支援業務 | 支援業務 | 支援業務 | | |
| | 厚木市民情報提供 システム「スマ 報」による厚木の 魅力(まちの景 観)投稿件数 | 件 | 124 | 125 | 125 | 135 | 01景観形成推進事業費 | (まちづくり 計画部) 都市計画課 |
| 令和7 年度 | 森の里東土地区画 整理事業の進捗状 況 (C工区) | — | 工事 | 工事 | 工事 | 工事・完成 | 01森の里東土地区画整理推進事業費 02森の里東土地区画整理関連排水路整 備事業費 03森の里東土地区画整理関連排水路整 備事業費(継続費) 04森の里東地区運営事業費 05森の里東土地区画整理関連排水路 (その2)整備事業費(継続費) | (都市整備部) まちづくり推 進課 |
| | 産業用地創出面積 ※カッコ内は総面 積 | ha | 8.3 (15.2) | — (15.2) | — (15.2) | 11.6 (26.8) | | |
| 令和8 年度 | 酒井土地区画整理 事業の進捗状況 | — | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 | 01酒井土地区画整理事業補助金 02酒井土地区画整理関連排水路整備事 業費 03酒井地区運営事業費 | (都市整備部) まちづくり推 進課 |
| | 産業用地創出面積 | ha | — | — | — | 14.2 | | |

4-4 産業・商業の振興

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|--------------------------|-----------------|---|---|------|----------|------|
| ① 商業の活性化に向けた取組の推進 | | | | | | |
| 1 | 商業活動振興事業 | 商店会等が実施する消費拡大のための事業を支援することにより、商業の活性化を図る。 | 子育てを応援しているサポーター店舗で割引やサービスなどの特典が受けられる子育てパスポートAYUCOを発行する。 また、各商店会、商店会連合会及び商工会議所が実施する販路拡大や商業活性化に係る事業に対し、補助金を交付する。 | 継続 | DX・脱炭 | |
| 2 | 商店街LED化促進事業 | 商店街の街路灯のLED化を促進することにより、環境にやさしいまちづくりを推進するとともに、商業の活性化を図る。 | 商店街の街路灯のLED化に係る経費に対し、補助金を交付する。 | 継続 | DX・脱炭 | |
| ② 創業支援と中小企業支援の充実 | | | | | | |
| 1 | 商工業振興事業 | 商工業の振興及び地域経済の活性化を図る。 | 地域の総合経済団体である厚木商工会議所が実施する商工業団体等組織の強化、後継者育成、経営相談及び指導などの諸事業に対し、補助金を交付する。 | 継続 | | |
| 2 | ビジネスチャレンジャー支援事業 | 創業支援事業計画に基づき、創業の段階に応じて各機関と連携しながら創業者を支援することにより、地域経済の安定的な発展及び新たな雇用機会の創出を図る。 | 新規開業のために必要な資金の融資を受けた市内創業者に対し、利子補給金を交付する。 また、開業手続の実務や事業計画の作成について学ぶ「あつぎ起業スクール」を開催する。 | 継続 | | |
| 3 | 中小企業活性化推進事業 | 中小企業の経営基盤の安定化・強化及び受発注機会の拡大を図る。 | 中小企業診断士が企業を巡回訪問し、経営、技術及び販路拡大等の企業の課題解決に向けた相談を実施する。 また、見本市等に出展する経費について、経済的な支援のため補助金を交付する。 | 継続 | | |



| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|----------|-------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 子育てパスポート AYUCOカード取得 率 | % | 74.0 | 78.0 | — | — | 01販売促進事業補助金 02商店会連合会振興費補助金 03子育てパスポート電子化リニューア ル事業費 04商業元気アップ事業補助金 05あつぎ商店会PR事業補助金 06商業活性化セミナー事業費 | (産業振興部) 商業にぎわい 課 |
| | 子育てパスポート AYUCOカード取得 者数 | 人 | — | — | 10,000 | 11,000 | | |
| | 商店街活性化事業 数 | 事業 | 10 | 12 | 14 | 16 | | |
| | 商店会の街路灯総 数に対するLED照明 の割合 | % | 54.2 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 01商店街LED化事業補助金 | (産業振興部) 商業にぎわい 課 |
| | 合同入社式・研修 会参加者数 | 人 | 150 (令和元年度) | 30 | 60 | 90 | 01商工業振興事業補助金 02中小企業相談所事業補助金 | (産業振興部) 産業振興課 |
| | 中小企業相談件数 | 件 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 3,500 | | |
| | 創業者支援利子補 給金交付件数 | 件 | 12 | 5 | 8 | 12 | 01創業者支援利子補給金 02あつぎ起業スクール開催事業費 | (産業振興部) 産業振興課 |
| | あつぎ起業スクー ル修了者の起業者 数 | 人 | 0 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 企業巡回訪問件数 | 件 | 60 | 50 | 50 | 50 | 01中小企業活性化事業費 02産学共同研究事業補助金 03見本市等出展事業補助金 04事業承継支援事業補助金 | (産業振興部) 産業振興課 |
| | 見本市等出展事業 補助金交付件数 | 件 | 8 | 24 | 30 | 40 | | |
| | 事業承継補助金交 付件数 | 件 | 2 | 3 | 3 | — | | |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|--------------------|-----------------|---|--|------|----------|------|
| 4 | 中小企業イノベーション支援事業 | 中小企業等の市場競争力の強化及び経営基盤の安定化・強化を図る。 | 製造業を営む市内中小企業及び小規模企業が行う設備投資に対し、補助金を交付する。 また、中小企業の特許等の取得及びカーボンニュートラルの実現に向けた設備投資に対し、補助金を交付する。 | 継続 | | |
| 5 | 中小企業事業資金融資事業 | 中小企業等の経営の安定化を図る。 | 中小企業等が低利な融資を受けられることができるよう、特定金融機関に一定の資金を無利子で預託する。 また、融資制度を活用した中小企業に対し、利子補給金を交付するとともに、神奈川県信用保証協会に支払った保証料に対し、補助金を交付する。 | 継続 | | |
| 6 | 中小企業等SDGs推進事業 | SDGsの視点を踏まえた新製品や新技術の開発を支援することで、ステークホルダーである市内中小企業や大学等によるSDGsの目標達成に向けた取組の推進を図る。 | あつぎSDGsパートナーに登録する中小企業等が進める新製品や新技術の開発に係る経費を補助する。 | 新規 | | |
| ③ 企業誘致の促進 | | | | | | |
| 1 | 企業立地元気アップサポート事業 | 企業立地の促進及び産業用地の創出により、市民の雇用機会の拡大及び地域経済の活性化を図る。 | 効果的な企業立地活動を展開するとともに、奨励措置の適否の審査を行い、立地企業及び立地企業への用地創出者に対し、一定要件の下、奨励金を交付する。 | 継続 | | |
| ④ 先端技術産業の推進 | | | | | | |
| 1 | ロボット産業推進事業 | 「さがみロボット産業特区」を活用し、産学公連携及び企業間連携を図るとともに、ロボット関連企業等の研究開発の促進や技術力の向上を支援することにより、本市におけるロボット関連産業の振興と集積を図る。 | 先端技術産業である、ロボット本体及び周辺機器・部品の試作開発を目的とした事業に対し、補助金を交付するとともに、市民がロボットに関する知識や関心を深めることができるよう、イベントを開催する。 | 継続 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|---------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 中小企業設備投資額 | 千円 | 78,000 | 130,000 | 182,000 | 270,000 | 01中小企業設備投資促進事業補助金 02特許等出願支援補助金 | (産業振興部) 産業振興課 |
| | 特許等出願支援補助金交付件数 | 件 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | 中小企業カーボンニュートラル推進事業補助金交付件数 | 件 | — | — | 15 | 15 | | |
| | 中小企業融資件数 | 件 | 100 | 120 | 140 | 310 | 01中小企業融資制度預託金 02中小企業融資事業補助金 | (産業振興部) 産業振興課 |
| | 中小企業資金融資利子補給金交付件数 | 件 | 1,200 | 1,220 | 1,240 | 1,260 | | |
| | 中小企業信用保証料補助件数 | 件 | 100 | 120 | 140 | 350 | | |
| | 中小企業等SDGs推進事業補助金の交付件数 | 件 | — | — | — | 9 | | (産業振興部) 産業振興課 |
| | 企業立地制度適用件数 | 件 | 3 | 5 | 5 | 11 | 01企業立地促進事務費 02企業立地元気アップサポート事業奨励金 | (産業振興部) 産業振興課 |
| | ロボット関連補助金交付件数 | 件 | 3 | 3 | 3 | 3 | 01ロボット普及促進事業費 02ロボット関連産業促進補助金 | (産業振興部) 産業振興課 |
| | ロボットリテラシー事業への参加者数 | 人 | 150 | 200 | 250 | 731 | | |

4-5 安心して働くことができるまちの実現

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|---------------------|-------------|---|---|------|----------|------|
| ① 勤労者支援の充実 | | | | | | |
| 1 | 就労対策事業 | 様々な求職者の状況に対応する相談や講座を実施することにより、就労に必要な知識や雇用・労働関連情報を提供し、就労機会の拡大及び勤労者の労働環境の改善を図る。 | 就労のための情報やスキルを提供するセミナー等を実施するとともに、就職支援や勤労者等相談を実施する。 また、障がい者又は高齢者を1年以上常用雇用している中小企業者に対し、奨励金を交付する。 さらに、市内在住の若者に対し、奨学金返還に係る支援を実施する。 | 拡大 | DX・脱炭 | |
| 2 | 技能振興事業 | 技能職の技術や文化を普及させるとともに、後継者の育成や優れた技能の継承を促進する。 | 技能職団体の連携・地位向上を図るための活動及び職業訓練校に対し、補助金を交付する。 また、職人の技と伝統を伝え、若年者の職業選択の機会を拡大するため、市内外への広報活動を実施する。 | 継続 | | |
| ② 勤労者の福利厚生支援 | | | | | | |
| 1 | 中小企業勤労者助成事業 | 中小企業勤労者及びその家族のための福利厚生事業を推進するとともに、安定した労働力の確保を図る。 | (公財)厚木市勤労者福祉サービスセンターに対し、補助金を交付する。 また、(独法)勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済又は厚木商工会議所が実施する特定退職金共済と共済契約を締結している中小企業者に対し、掛金の一部を補助する。 | 継続 | | |
| 2 | 勤労者貸付融資預託事業 | 市内在住勤労者の教育、生活及び住宅資金等臨時的資金需要への低利かつ円滑な貸付けを行い、勤労者の負担を軽減することで、生活の安定と向上を図る。 また、住宅資金を借り入れた場合の金利負担を軽減し、定住を促進する。 | 勤労者のための福祉金融機関である中央労働金庫に対し、行政として支援するため、貸付金の原資を預託する。 また、中央労働金庫から、市内に自己居住用の住宅を購入するために資金を借り入れた勤労者に対し、利子補給金を交付する。 | 継続 | | |



| 完了年度 | 事業指標 | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 | |
|------|-------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | | |
| | 障害者雇用奨励交付金交付件数 | 件 | 35 | 38 | 41 | 44 | 01勤労相談事業費 02障害者雇用奨励交付金 03(一財)神奈川県駐労福祉センター 職業紹介事業補助金 04若者・女性雇用拡大事業費 05高齢者継続雇用奨励補助金 06勤労者奨学金返済助成金 07テレワーク導入支援補助金 | (産業振興部) 産業振興課 |
| | 高齢者継続雇用奨励補助金交付件数 | 件 | 40 | 43 | 46 | 80 | | |
| | 勤労者奨学金返済助成金交付件数 | 件 | — | 50 | 60 | 150 | | |
| | 技能教室参加者数 | 人 | 45 | 45 | 50 | 55 | 01技能職団体連絡協議会補助金 02湘北建築高等職業訓練校補助金 03技能振興経費 | (産業振興部) 産業振興課 |
| | 厚木市勤労者福祉サービスセンター 会員数 | 人 | 5,050 | 5,075 | 5,100 | 5,125 | 01(公財)厚木市勤労者福祉サービス センター補助金 02中小企業退職金等共済掛金補助金 | (産業振興部) 産業振興課 |
| | 中小企業退職金等共済掛金補助金交付事業者数 | 社 | 100 | 100 | 100 | 110 | | |
| | 勤労者生活資金融資件数 | 件 | 8 | 30 | 40 | 70 | 01勤労者生活資金預託金 02勤労者住宅資金利子補給金 | (産業振興部) 産業振興課 |

4-6 観光の振興

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----------------------|--------------------|--|--|------|----------|------|
| ① 広域観光の推進 | | | | | | |
| 1 | 広域連携観光推進事業 | <p>点在する観光資源を束ね、広域連携による観光プロモーションを行うことにより、回遊性や情報発信力を高め、観光地としての魅力を向上させ誘客の促進を図る。</p> | <p>近隣の自治体や観光協会、その他関係団体等と協働で該当エリア内の回遊性を高める事業を展開する。</p> | 継続 | | |
| ② 観光資源の磨き上げの推進 | | | | | | |
| 1 | 観光資源活性化事業 | <p>豊かな自然や温泉等の既存の観光資源を活用するとともに、新たな地域資源を創出することにより、地域の活性化を図る。</p> | <p>地域団体や事業者との協働により、地域資源を整備するとともに、新たな観光資源を創出する。</p> | 継続 | | |
| 2 | 受入環境整備事業 | <p>市内の観光施設や飲食店などの受入環境を整備することで、訪れた観光客の満足度向上を図り、リピーターを含む観光客拡大につなげる。</p> | <p>本市を訪れた観光客の満足度を向上させるため、受入環境整備に係る費用の一部を補助するほか、受入者のおもてなし意識の向上やスキルアップを図る事業を展開する。 また、観光客のニーズを調査し、求められているサービスを提供することで観光客の増加につなげる。</p> | 継続 | | |
| 3 | 健康づくり村推進事業 | <p>地域における自然的特徴や文化、多様な人材の想像力などをいかした、市民協働による取組として「健康づくり大学推進事業」を展開し、地域の活性化を図る。</p> | <p>本市の自然、文化、歴史等の観光資源を活用し、市民等の健康増進を目的とした事業を実施する団体等に対し補助金を交付する。 また、3年に一度、森林セラピー基地案内人の養成講座及び更新講座を実施し、森林セラピーの新たな展開や案内人のスキルアップを図る。</p> | 継続 | | |
| 4 | 観光行事推進事業 | <p>魅力ある観光イベントを開催することで、市内への集客向上を促し、地域経済の活性化を図る。</p> | <p>あつぎ鮎まつりやあつぎ飯山桜まつり等、魅力ある観光イベントを開催するほか、活力ある地域づくりを担う地域観光まつり事業に対して補助金を交付する。</p> | 継続 | | |
| 5 | 飯山白山森林公園桜の広場周辺整備事業 | <p>本市の観光拠点である飯山白山森林公園桜の広場及びその周辺の機能を充実し、観光地としての魅力向上を図る。</p> | <p>桜の広場を中心とするエリアについて、観光拠点としての機能強化に資する基本構想に基づき整備を進める。</p> | 継続 | | 小鮎 |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-------|-------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|------------|--|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | | |
| | 大山エリア（厚木市・伊勢原市・秦野市）の観光消費額（年間） | 千円 | 25,790,000 (令和元年) | 25,800,000 | 25,810,000 | 25,820,000 | 01広域連携観光推進事業費 | (産業振興部) 観光振興課 |
| | 宮ヶ瀬エリア（厚木市・愛川町・清川村）の観光消費額（年間） | 千円 | 18,380,000 (令和元年) | 18,390,000 | 18,400,000 | 18,410,000 | | |
| | 飯山・七沢地区の延べ観光客数（年間） | 人 | 1,090,000 (令和元年) | 1,106,000 | 1,122,000 | 1,300,000 | 01花の里創出事業費 02地域活性化推進事業補助金 03アウトドアツーリズム推進事業費 | (産業振興部) 観光振興課 |
| | 市内の延べ観光客数（年間） | 人 | 2,942,000 (令和元年) | 3,035,000 | 3,128,000 | 3,221,000 | 01受入環境整備事業補助金 02観光ルート創出事業費 | (産業振興部) 観光振興課 |
| | 健康づくり大学参加者のうち、満足した人の割合 | % | 72.9 (令和元年度) | 73.0 | 74.0 | 100.0 | 01健康づくり村推進事業補助金 | (産業振興部) 観光振興課 |
| | 森林セラピーツアー参加者のうち、満足した人の割合 | % | 95.0 (令和元年度) | 95.0 | 95.0 | 100.0 | | |
| | 観光消費額（年間） | 千円 | 17,300,000 (令和元年) | 17,750,000 | 18,200,000 | 18,650,000 | 01あつぎ鮎まつり開催事業費 02あつぎ飯山桜まつり開催事業費 03地域観光まつり事業補助金 | (産業振興部) 観光振興課 |
| 令和8年度 | 飯山白山森林公園桜の広場周辺整備の進捗状況 | — | 実施設計 | 工事・測量・実施設計 | 工事 | — | 01飯山白山森林公園桜の広場周辺整備事業費 | (産業振興部) 観光振興課 |
| | 庫裡橋から飯山白山森林公園桜の広場までの整備の進捗状況 | — | 整備方針検討 | 整備内容検討 | 設計 | 工事 | | |
| | 白山ハイキングコース及び白山展望台周辺整備の進捗状況 | — | 整備方針検討 | 整備内容検討 | 設計 | 工事 | | |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|------------------|-------------|--|---|------|----------|------|
| ③ 情報発信の充実 | | | | | | |
| 1 | 観光プロモーション事業 | 本市の魅力となる地域資源や特性などを市内外へ広く紹介するほか、ターゲットを絞った効果的なプロモーションを展開することで、観光客の誘致拡大を図り、地域経済の活性化につなげる。 | パンフレットの作成や各種メディア、SNSを活用した情報発信を展開するほか、マスコットキャラクターや本市の魅力ある食を認定したOECフードを積極的に活用することで、観光客の誘致拡大を図り、地域経済の活性化につなげる。 さらに、大山・宮ヶ瀬を核とする本市の観光資源の良さを体験してもらうため、プロモーションを展開するなど、市内外に向け広く紹介する。 | 継続 | | |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|----------|--------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 厚木市観光協会 ホームページのアクセス件数 | 回 | 30,889 (令和元年度) | 31,000 | 32,000 | 130,000 | 01観光プロモーション事業費 02交通事業者連携プロモーション事業 補助金 03マスコットキャラクター事業費 04食ブランド推進事業費 | (産業振興部) 観光振興課 |

4-7 シティプロモーションと定住促進

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|------------------------|----------------------|--|---|------|----------|------|
| ① シティプロモーションの推進 | | | | | | |
| 1 | あつぎの魅力創造・交流事業 | 第2期まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略に掲げる将来の目標人口の実現を目指し、20・30歳代を中心とした若い世代の転入・定住促進と合計特殊出生率の上昇を図る。 | 若い世代で構成する組織において、住みたい、働きたい、訪れたいと思える魅力あるまちづくりに向けた事業を検討・実施し、あつぎの魅力を全国に発信するとともに、結婚への第一歩である新たな出会いの場や交流の場を創出するための事業を検討・実施する。 | 継続 | | |
| 2 | オリンピック・パラリンピック支援推進事業 | 東京2020大会の開催に当たり、国際ビジョン「Discover Tomorrow-未来(あした)をつかもう」の下、本市のスポーツ文化の振興、国際交流の推進及び観光振興など、将来につながるレガシーを創出するとともに、子どもたちの夢と希望を育む。 | 東京2020大会のホストタウン相手国であるニュージーランドの代表チームの事前又は事後キャンプを市民協働により実施するとともに、大会以後を見据えた歴史や文化、教育、共生社会実現に向けた取組など、幅広い分野での交流事業を行い、レガシーを創出する。 | 継続 | | |
| 3 | 魅力発信事業 | 市民が誇りを感じ、全国から憧れを抱かれるまちの実現を目指し、本市の魅力や優れた施策を広くPRする。 | ホームページの充実やPR動画の作成・発信、SNS広告など、インターネットやソーシャルメディアを効果的に活用し、本市の特長や魅力、施策等を市民はもとより、広く市外に発信する。 | 新規 | | |
| ② 定住促進に向けた取組の推進 | | | | | | |
| 1 | 定住促進住宅取得等支援事業 | 定住人口の増加を図り、バランスの取れた人口構成による若年世代から高齢者までが互いに支え合うまちづくりを実現する。 また、20・30歳代の転出超過に歯止めをかけるため、若年世帯の転入促進及び転出抑制の二つの視点から効果的に若年世帯の定住促進を図る。 | 市内に居住する親世帯と同居又は同居するために市外から転入し、住宅を取得又は増改築する世帯及び市外から転入又は市内に居住し、新たに住宅を取得する子育て中の若年世帯に対し、住宅の取得費用等の一部を補助する。 | 継続 | | |
| 2 | (再掲) 介護職人材確保支援事業 | 介護・障がいサービスの利用者に対し、継続して質の高いサービスを提供することができるよう、介護職(介護福祉士、社会福祉士等)の人材の確保、定着及び離職防止を図るとともに、定住を促進する。 | 市内介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等の就職相談会を実施するとともに、介護職従事者の研修費用等を助成する。 また、市内の事業所等に就職又は勤務する方を対象に、奨学金を利用して介護職の資格を取得した方の奨学金の返済費用の一部を助成するほか、介護職等有資格者の転入及び復職等に対し、奨励助成金を交付する。 | 継続 | | |



| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-------|---|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | あつぎの魅力創造・交流事業において、「あつぎの魅力を感じることができた」と思う事業参加者の割合 | % | 87.8 (令和元年度) | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 01あつぎの魅力創造・交流事業費 | (政策部) 企画政策課 |
| | 事業(出会いの場・交流の場)参加者の満足度 | % | 88.7 (令和元年度) | 90.0 | 90.0 | 100.0 | | |
| 令和3年度 | ホストタウン交流事業件数 | 件 | 5 | 15 | — | — | 01オリンピック・パラリンピック支援推進事業費 | (政策部) 企画政策課 |
| | 公式SNSの利用登録者数 | 人 | — | — | — | 73,000 | | (市長室) 広報課 |
| | 親元近居・同居住宅取得等支援事業等による転入者数 | 人 | 85 | 100 | 100 | 130 | 01親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金 02若年世帯住宅取得支援事業補助金 | (まちづくり計画部) 住宅課 |
| | 若年世帯住宅取得支援事業による転入者数 | 人 | — | 120 | 120 | 190 | | |
| | 介護職等に就職した人数 | 人 | 20 | 28 | 32 | 45 | 01事業所説明会等実施事業費 02介護職員キャリアアップ等支援事業補助金 03介護職転入奨励助成金 04介護福祉士等奨学金返済助成金 05介護職復職等奨励助成金 | (福祉部) 介護福祉課・障がい福祉課 |
| | キャリアアップ支援事業補助金支給事業所の件数 | 件 | 80 | 90 | 100 | 110 | | |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-----|----------------------|---|--|------|----------|------|
| 3 | (再掲) 幼稚園教諭確保助成事業 | 幼児教育・保育の無償化に伴う、教育・保育ニーズの増加・多様化に対応するため、幼児教育・保育に携わる人材の確保、定着及び離職防止を図るとともに、定住を促進する。 | 「久保子どもの未来応援基金」を活用し、市内の私立幼稚園に就職又は勤務する方を対象に、奨学金を利用して幼稚園教諭の資格を取得した方の奨学金の返済費用の一部を助成するほか、市外からの転入費用の一部を助成するとともに、幼稚園教諭有資格者の復職等に対し、奨励助成金を交付する。 | 継続 | | |
| 4 | (再掲) 保育士確保助成事業 | 待機児童の解消を推進するため、保育人材の確保、定着及び離職防止を図るとともに、定住を促進する。 | 「久保子どもの未来応援基金」を活用し、市内の私立保育施設に就職又は勤務する方を対象に、奨学金を利用して保育士の資格を取得した方の奨学金の返済費用の一部を助成するほか、市外からの転入費用の一部を助成するとともに、保育士有資格者の復職等に対し、奨励助成金を交付する。 | 継続 | | |
| 5 | (再掲) 看護職等人材確保支援事業 | 更なる高齢化の進展に伴う医療需要に対応するため、看護職（保健師、看護師、助産師、准看護師）、歯科衛生士等の人材の確保、定着及び離職防止を図るとともに、定住を促進する。 | 市内の医療機関に勤務する方を対象に、奨学金を利用して看護職又は歯科衛生士の資格を取得した方の奨学金の返済費用の一部を助成するほか、市外からの転入費用の一部を助成するとともに、看護職有資格者の復職等に対し、奨励助成金を交付する。 | 継続 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|-------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 幼稚園教諭奨学金返済助成金支給者数 | 人 | 4 | 10 | 10 | 10 | 01幼稚園教諭奨学金返済助成金 02幼稚園教諭転入奨励助成金 03幼稚園教諭復職等奨励助成金 | (こども未来部) こども育成課 |
| | 幼稚園教諭転入奨励助成金支給者数 | 人 | 2 | 4 | 4 | 4 | | |
| | 幼稚園教諭復職等奨励助成金支給者数 | 人 | 1 | 4 | 4 | 4 | | |
| | 奨学金返済助成金支給者数 | 人 | 20 | 30 | 30 | 30 | 01保育士奨学金返済助成金 02保育士転入奨励助成金 03保育士復職等奨励助成金 | (こども未来部) 保育課 |
| | 転入奨励助成金支給者数 | 人 | 3 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 復職等奨励助成金支給者数 | 人 | 3 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 奨学金返済助成金支給者数 | 人 | 45 | 60 | 60 | 60 | 01看護職・歯科衛生士等奨学金返済助成金 02看護職・歯科衛生士等転入奨励助成金 03看護職・歯科衛生士等復職等奨励助成金 04看護職人材確保事業交付金 | (市民健康部) 健康長寿推進課 |
| | 転入奨励助成金支給者数 | 人 | 80 | 125 | 135 | 145 | | |
| | 復職等奨励助成金支給者数 | 人 | 3 | 10 | 10 | 10 | | |

4-8 農業・林業・水産業の振興

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|--------------------|-----------------|---|--|------|----------|------|
| ① 農地有効利用の推進 | | | | | | |
| 1 | 新規就農者支援事業 | 農業従事者の高齢化や後継者不足等の課題解決及び都市農業の持続的な発展に向け、新規就農者の創出及び育成を図る。 | 認定新規就農者数を増やし、必要に応じて新規就農者の生活の安定を図るため、資金を交付するとともに、就農後の営農定着を促進するため、新規就農支度金を交付する。 | 継続 | | |
| 2 | 農業担い手育成対策事業 | 各種農業団体が実施する事業を支援し、農業の担い手である後継者の育成を図る。 | 農業青年活動及び中核的指導者活動への支援を行うとともに、後継者育成のための事業を実施する。 また、総合的な都市農業振興策の調査研究等を行うとともに、市民に対する農業理解を深めるため、市民農園を運営する。 | 継続 | | |
| 3 | 農業経営基盤強化促進事業 | 農業者及び農業関係団体等を支援することにより、農業の担い手の経営改善を図る。 | 厚木市農業協同組合が実施する各種営農相談事業に対し、補助金を交付するとともに、農業者の高齢化や担い手不足を支援するため、農業機械の導入に対し、補助金を交付する。 また、市と厚木市農業協同組合が原資を負担し、農業経営に要する資金を融資する。 | 継続 | | |
| 4 | 農業体験型農園開設事業補助事業 | 農地の有効利用と営農継続を推進するとともに、手軽に農業に触れ合うことができる機会を提供することにより、食育や農業理解、コミュニティづくり等を促進する。 | 農業者自らが経営する体験型農園の開設を支援する。 | 継続 | | |
| 5 | 耕作放棄地再生利用事業 | 手の入らなくなった耕作放棄地を農地に再生し、戦略作物等の作付けを行うことにより、農地の保全及び農業経営の安定化を図る。 | 耕作放棄地の再生対策として、草刈り、深耕、整地及び土づくりを実施する。 また、再生した耕作放棄地においては、主に戦略的作物（小麦や大豆等）の作付けを推進し、生産面積、収穫量の増加を図るため、出荷調整用機械等の導入を支援する。 | 継続 | | |
| 6 | 農地有効利用促進事業 | 遊休農地を解消するとともに、発生を予防することにより、食料生産及び景観形成等の多面的な機能を持つ農地を保全する。 | 「農業経営基盤強化促進法」に基づく利用権設定者に対し、奨励金を交付するとともに、関係機関と連携し、経営規模拡大志向の認定農業者等に、利用権設定を斡旋することにより、担い手への農地の集積及び農地の有効利用を促進する。 | 継続 | | |



| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|-------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | | |
| | 認定新規就農者数 (累計) | 人 | 25 (令和元年度) | 34 | 36 | 38 | 01青年就農支援事業費 | (環境農政部) 農業政策課 |
| | 農業後継者団体会員数 | 人 | 18 | 19 | 20 | 21 | 01農業後継者育成対策事業交付金 02都市農業対策経費 | (環境農政部) 農業政策課 |
| | 市民農園利用率 | % | 94.6 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | | |
| | 営農指導・相談件数 | 件 | 3,784 (令和元年度) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 01農業経営基盤強化促進事業補助金 02自立経営農家育成資金融資事業費 | (環境農政部) 農業政策課 |
| | 農業体験型市民農園数(総数) | 園 | 3 | 3 | 3 | 4 | | (環境農政部) 農業政策課 |
| | 耕作放棄地再生利用面積 ※カッコ内は総数 | ha | 1.09 (5.54) | 0.50 (6.04) | 0.50 (6.54) | 1.00 (7.54) | 01耕作放棄地再生利用事業費補助金 02地産地消対策事業補助金 | (環境農政部) 農業政策課 |
| | 利用権設定面積 (総数) | ha | 125.2 (令和元年度) | 135.0 | 140.0 | 165.0 | 01農地流動化奨励金 | (環境農政部) 農業政策課 |


| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|---------------------------|--------------|---|---|------|----------|------|
| 7 | 農業基盤整備事業 | 農道や農業水利施設を整備することにより、農耕作の効率化、遊休農地の抑制、農業生産性の向上及び地産地消の推進を図る。 | 農業生産の基盤である、農道、かんがい排水路及び取水堰の改修・工事を実施する。 | 継続 | | |
| ② 地産地消の推進・6次産業化の推進 | | | | | | |
| 1 | 地産地消推進事業 | 市内で生産された新鮮で安心・安全な農畜産物や加工食品等の直接販売を通して、消費者に生産者の顔が見える関係を築くとともに、地場消費の拡大及び生産者の経営の安定化を図る。 また、地域の条件に適した大豆等の推奨作物の生産を奨励し、安定供給、生産量の確保及び食料自給の向上を図る。 | 各農産物直売所における直売所まつりの開催等に交付金を交付するほか、市民朝市や夕焼け市の開催及び農業まつりの開催支援等を行う。 | 継続 | | |
| 2 | 畜産経営支援対策事業 | 畜産経営者の労働力軽減と畜産管理技術の向上を期するとともに、経営の安定を図る。 | 悪臭等を防止するための環境対策を支援する。 また、家畜排せつ処理施設の整備導入を補助するほか、優良牛・優良種豚等の導入や家畜伝染病等の予防に対する補助及び労働力の軽減を図るための酪農ヘルパーの活用を支援する。 | 拡大 | | |
| 3 | 園芸振興対策事業 | 都市近郊としての有利性をいかした都市農業の確立を図るとともに、新鮮で安全な農産物を生産するため、機械や最新技術等の導入による経営の合理化と省力化を推進することにより、園芸作物の振興を図る。 | 高品質な花きを生産するための園芸施設・機械及び消費者ニーズに合った新品種・優良品種の導入を補助するとともに、フラワーアレンジ教室の開催及び市内公共施設へのフラワーポット植栽事業等に交付金を交付する。 また、野菜生産の省力化・品質向上・価格の安定化及び果樹の品質向上のための施設整備等に対し、補助金を交付する。 | 継続 | | |
| 4 | 農産物ブランド化推進事業 | 持続可能な「あつぎの農業」の実現に向けた取組として、厚木ブランドの農産物を育成・発展させていく必要があることから、厚木の新しい農産物ブランドとして育成するための調査・研究を実施し、市独自のブランド品開発等の推進を図る。 | 持続可能な「あつぎの農業」の実現に向けて、厚木の新しい農産物のブランド化を推進する必要があることから、新たな農産物ブランド化事業に意欲的に取り組む事業実施者に対して支援を実施する。 | 新規 | | |
| ③ 鳥獣被害対策の強化 | | | | | | |
| 1 | 鳥獣等被害対策事業 | 有害鳥獣の捕獲及び追い払い等により、野生動物の農耕地への侵入を防ぎ、被害を減少させ、農業経営の安定化を図る。 | ニホンザルの追い払い、ニホンザル、ニホンジカの管理捕獲及び有害鳥獣の捕獲を実施するとともに、個人防護柵を設置する農業者等への補助金の交付等を行う。 また、ヤマビルが生息しにくい環境を整備するため、地域住民との協働により、草刈りや落ち葉かき等を実施する。 | 継続 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 | |
|------|--------------------|--------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | | | 令和5 (2023)年度 |
| | 農道整備・改修路線数 | 路線 | 3 | 2 | 2 | 2 | 01農道整備事業費 02農とみどりの整備事業費 03農業水利施設改修事業費 04農道等整備用地取得事業費 | (環境農政部) 農業政策課 |
| | 農業水利施設整備・改修路線(箇所)数 | 路線(か所) | 5 | 4 | 4 | 5 | | |
| | 朝市・夕焼け市の来場者数 | 人 | 70,520 (平成30年度) | 71,000 | 71,500 | 72,000 | 01農産物直売所推進事業交付金 02市民朝市開催事業費 03夕焼け市開催事業費 04農業まつり事業補助金 05あつぎ推奨作物振興事業費 06推奨作物振興事業補助金 07農畜産物等移動販売車運行事業費補助金 | (環境農政部) 農業政策課 |
| | 朝市・夕焼け市出店者数 | 店 | 41 | 42 | 43 | 43 | | |
| | 大豆生産量 | kg | 6,000 | 6,500 | 7,000 | — | | |
| | 畜産農家数 | 戸 | 18 | 18 | 18 | 18 | 01畜産会運営費補助金 02畜産環境対策事業補助金 03畜産振興対策事業補助金 | (環境農政部) 農業政策課 |
| | 酪農ヘルパー利用回数 | 回 | 250 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 花苗・野菜苗売上個数 | 個 | 157,847 (令和元年度) | 158,000 | 159,000 | 197,000 | 01園芸協会運営費補助金 02花き振興対策事業補助金 03花き消費拡大推進事業交付金 04野菜振興対策事業補助金 05果樹振興対策事業補助金 06農業環境対策事業補助金 | (環境農政部) 農業政策課 |
| | フラワーアレンジ教室参加者数 | 人 | 73 (平成30年度) | 85 | 85 | 85 | | |
| | 交付金交付件数 | 件 | — | — | — | 2 | | (環境農政部) 農業政策課 |
| | 有害鳥獣による農作物被害額減少率 | % | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 97.0 | 01鳥獣等被害対策事業補助金 02鳥獣保護管理対策事業費 03ヤマビル対策事業費 04農作物鳥獣害防護対策事業補助金 05有害鳥獣防除団体育成交付金 | (環境農政部) 農業政策課 |
| | ヤマビル対策事業参加者数 | 人 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,900 | | |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|------------------|---------------|---|--|------|----------|------|
| ④ 林業への支援 | | | | | | |
| 1 | 林業振興事業 | 材木の健全な育成を促進し、森林の持つ公益的な機能を効率的に発揮させるとともに、林業の振興を図る。 | 枝打ちや除間伐を行う厚木市森林組合に対し、補助金を交付するとともに、高性能林業機械の導入及び間伐材搬出を支援する。 また、地元産木材の活用をPRする。 | 継続 | | |
| ⑤ 水産業の活性化 | | | | | | |
| 1 | 浜の活力再生プラン推進事業 | 相模川・中津川の水産業等の活性化を図ることを目的とする「浜の活力再生プラン」に位置付けたアユの保護やアユを活用した6次産業化等の取組を、関係行政機関や関係漁業団体等と連携を図る。 | 水産業の活性化に向け、相模川の流域市町村及び内水面漁業関係者と連携し、漁業の生産性向上を支援していく。 | 継続 | | |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|----------|-----------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 枝打ち・除間伐対 象面積 | ha | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 01枝打促進事業補助金 02除間伐促進事業補助金 03元気な森づくり事業費補助金 | (環境農政部) 農業政策課 |
| | 間伐材の搬出量 | m3 | 1,000 | 900 | 800 | 2,000 | | |
| | 天然アユ遡上数 | 尾 | 1,580,000 | 1,585,000 | 1,590,000 | 10,000,000 | | (環境農政部) 農業政策課 |

5 環境に優しく、自然と 共生するまち ～潤い政策～



分野：環境 河川

5-1 地球温暖化対策の推進

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-------------------------------|-----------------|--|---|------|----------|------|
| ① 環境教育の推進と環境問題に対する意識啓発 | | | | | | |
| 1 | 環境フェア開催事業 | 地球温暖化を始めとする今日の環境問題の重要性についての認識を深める。 | 市民や事業者との協働により、環境問題について啓発を行う「あつぎ環境フェア」を隔年実施する。 | 継続 | DX・脱炭 | |
| 2 | 環境基本計画推進事業 | 「厚木市環境基本計画」に掲げる望ましい環境像の実現を目指し、市民、事業者及び民間団体・組織との協働により、環境問題への意識啓発を図る。 | 環境教育や環境学習講座、情報誌の発行などを通じて、市民の環境に対する関心をより高めるとともに、環境にやさしい行動ができる人材育成を図り、持続可能な社会につなげていく。 | 継続 | DX・脱炭 | |
| ② 再生可能エネルギーの導入推進 | | | | | | |
| 1 | ゼロカーボンハウス推進事業 | 「厚木市地球温暖化対策実行計画」に掲げる地球温暖化への負荷の少ない脱炭素社会の実現に向け、日常生活における再生可能エネルギーの導入を推進する。 | 住宅用太陽光発電システムや住宅用蓄電池システム等の設備の設置及びゼロ・エネルギー・ハウスの導入に対し、奨励金を交付する。 | 継続 | DX・脱炭 | |
| 2 | 再生可能エネルギー導入促進事業 | 市内の再生可能エネルギーの導入を促進し、温室効果ガスを排出しない電力等の拡大を図る。 | 農地に太陽光パネルを設置し、発電と営農を両立させるソーラーシェアリングを広める。 また、事業所における自家消費型太陽光発電を普及させるため、導入事業所に対し補助金を交付する。 | 継続 | DX・脱炭 | |
| ③ 温室効果ガスの排出抑制 | | | | | | |
| 1 | 温暖化防止普及啓発事業 | 「厚木市地球温暖化対策実行計画」に掲げる令和12（2030）年度に温室効果ガス50%削減（平成25（2013）年度比）の目標達成に向け、市民の意識向上を図る。 | 環境学習講座の開催、COOL CHOICEの推進及びエコスクールの取組など、地球温暖化防止に関する普及・啓発を行う。 また、再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの普及など、温室効果ガス排出削減に向けた具体的な施策を推進するための「厚木市地球温暖化対策実行計画」の進捗管理を行うほか、電気自動車の普及を推進する。 | 継続 | DX・脱炭 | |
| 2 | EVごみ収集車導入事業 | 「第5次厚木市環境基本計画」及び「厚木市地球温暖化対策実行計画」で掲げる脱炭素社会の推進のため、ごみの焼却により発電した電力を使用するEVごみ収集車を導入し、脱炭素社会の象徴として市内を走行することで市民への「2050年カーボンニュートラル」の浸透を図る。 | 「2050年カーボンニュートラル」を目指す市の立場を明確にするための先進的な取組として、ごみの焼却により発電した電力を使用するEVごみ収集車を順次導入する。 | 新規 | DX・脱炭 | |



| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|---------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------------------|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | | |
| | 環境フェア来場者数 | 人 | 9,000 (令和元年度) | 9,000 | — | 9,500 | 01環境フェア開催事業費 | (環境農政部) 環境政策課 |
| | 環境基本計画推進事業として行う講座等の参加者数 | 人 | 117 (令和元年度) | 120 | 125 | 130 | 01環境基本計画推進活動事業費 | (環境農政部) 環境政策課 |
| | あつぎメールマガジン「エコマガ」の登録者数 | 人 | 2,050 | 2,200 | 2,350 | 2,500 | | |
| | 住宅における太陽光発電出力値 | kW | 15,500 | 16,200 | 16,900 | 17,600 | 01スマートハウス推進事業費補助金 | (環境農政部) 環境政策課 |
| | 市内ソーラーシェアリングの設置件数 | 件 | 2 | 3 | — | — | 01再生可能エネルギー推進事業費補助金 | (環境農政部) 環境政策課 |
| | 自家消費型太陽光発電等導入補助金により導入された太陽光発電容量 | kW | — | — | 300 | 300 | | |
| | 地球温暖化防止に関する学習講座等への参加者数 | 人 | 281 (令和元年度) | 290 | 295 | 500 | 01温暖化防止普及啓発事業費 | (環境農政部) 環境政策課 |
| | 電気自動車購入奨励金の交付件数 | 件 | — | — | 40 | 85 | | |
| | EVゴミ収集車導入台数 | 台 | — | 1 | — | 1 | 01EVゴミ収集車導入事業費 | (環境農政部) 環境事業課 |

5-2 未来へつなげる循環型都市の実現

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|--------------------------------|----------------|---|---|------|---------------|------|
| ① 3Rの推進による家庭系ごみの減量化・資源化 | | | | | | |
| 1 | ごみ減量化・資源化推進事業 | 循環型社会の形成を図るため、ごみの減量化・資源化を推進する。 | 新たなごみ中間処理施設の施設規模を見据え、もえるごみの減量や資源物の適正な収集及び処理を行うほか、適正な分別の周知・啓発活動を実施するとともに、ごみの減量に寄与する施策として排出量に応じた応分の負担を求める有料化を検討や、もえるごみの戸別収集の課題を検証するとともに更なる減量化・資源化を推進する。 | 拡大 | DX・脱炭 | |
| ② 事業系ごみの更なる減量化・資源化 | | | | | | |
| 1 | 事業系ごみ対策事業 | 事業活動に伴って排出される事業系ごみの排出事業者の自己処理責任の徹底を図るとともに、事業系ごみの適正処理及び減量化・資源化を推進する。 | 事業系ごみの排出事業者に対し、内容物検査の実施に基づく、啓発活動や適正処理の指導を行う。 また、食品廃棄物排出事業者に対する啓発活動を含め、食品リサイクルシステムを構築する。 | 拡大 | DX・脱炭 | |
| ③ 安定的なごみ処理体制の確立 | | | | | | |
| 1 | ふれあいプラザ再整備事業 | 利用者の安心・安全及び市民の健康増進に寄与するため、ふれあいプラザを再整備する。 | 環境センターの余熱利用施設であるふれあいプラザを、災害時にも対応できる施設として、PFI手法により再整備する。 | 継続 | コンプラ DX・脱炭 | 依知南 |
| 2 | 厚木愛甲環境施設組合負担事業 | 厚木市、愛川町及び清川村の3市町村で構成する、ごみ処理広域化の実施主体である厚木愛甲環境施設組合の円滑な運営及び事業推進を図る。 | 厚木愛甲環境施設組合の運営に係る経費や施設建設に係る経費について、構成市町村が応分の負担割合で負担金を支出する。 | 継続 | DX・脱炭 | 依知南 |



| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-----------|---------------------------|----|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 一人1日当たりの 家庭系ごみの排出 量 | g | 438 (平成30年度) | 419 | 410 | 401 | 01ごみ減量化・資源化推進事業費 02生ごみ処理器購入補助金 | (環境農政部) 環境事業課 |
| | 家庭から出るごみ の資源化率 | % | 33.8 (平成30年度) | 36.1 | 37.0 | 37.9 | | |
| | 事業系ごみの排出 量 | t | 19,323 (平成30年度) | 17,619 | 16,797 | 15,976 | 01事業系ごみ対策事業費 | (環境農政部) 環境事業課 |
| | 事業系ごみの減量 化率 | % | 30.3 (平成30年度) | 36.4 | 39.4 | 42.4 | | |
| 令和5 年度 | ふれあいプラザ再 整備の進捗状況 | — | 事業契約締 結 | 設計・解体 | 建設 | 供用開始 | 01ふれあいプラザ再整備事業費 | (環境農政部) 環境事業課 |
| 令和7 年度 | ごみ中間処理施設 整備の進捗状況 | — | 用地取得・ 事業者選定 | 特定事業契 約締結・実 施設計・附 帯工事 | 実施設計・ 本体工事・ 附帯工事 | 本体工事・ 附帯工事 | 01厚木愛甲環境施設組合負担金 | (環境農政部) 環境事業課 |

5-3 自然との共生の推進

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|------------------------------|----------------|--|---|------|----------|------|
| ① 多様な自然環境・生物多様性の保全と活用 | | | | | | |
| 1 | 生物多様性あつぎ戦略推進事業 | 「生物多様性あつぎ戦略」に基づき、本市における生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を計画的に推進し、豊かな生物の多様性を保全する。 | 本市における生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を計画的に推進するため、普及・啓発事業を行うとともに、本市の生物多様性の実態や推移を調査するため、オオタカ観測調査等を実施する。 また、生物多様性国家戦略の改定等から、国家的な新たな目標や方針、考え方などを取り入れ、より充実した生物多様性の保全の推進を図る必要があるため、生物多様性あつぎ戦略の改定を行う。 | 継続 | | |
| 2 | 里地里山保全等促進事業 | 「厚木市里地里山保全等促進条例」に基づき、里地里山の保全・活用を図る。 | 里地里山の保全等に向けて、活動団体や活動協定の認定及び活動支援を行う。 | 継続 | | |
| ② 森林再生の推進 | | | | | | |
| 1 | 森林再生事業 | 水源のかん養、地球温暖化防止及び山地災害の防止など、森林の持つ公益的な機能を効率的に発揮させる。 また、森林への愛護意識の向上を促進する。 | 枝打ちや除間伐等、地域水源林エリアの森林整備を行う。 また、森林ボランティア活動への支援及び森林づくり実技等体験教室を実施する。 | 継続 | DX・脱炭 | |



| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|--------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 啓発事業への参加者数 | 人 | 1,220 (令和元年度) | 1,260 | 1,280 | 1,300 | 01生物多様性あつぎ戦略推進事業費 | (環境農政部) 環境政策課 |
| | 生物多様性あつぎ戦略の改定 | — | — | — | 改定 | 改定 | | |
| | 里地里山保全等活動協定地の総面積 | ha | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 01里地里山保全等促進事業費 | (環境農政部) 環境政策課 |
| | 里地里山の保全や活用が進んでいると思う市民の割合 | % | 23.4 | 28.0 | 32.0 | 37.0 | | |
| | 地域水源林整備面積(2021-2023年度累計) | ha | 13.0 | 16.0 | 27.0 | 32.0 | 01森林づくりボランティア協会交付金 02森林づくり実技等体験事業費 03地域水源林整備事業費 04森林環境整備促進事業費 | (環境農政部) 農業政策課 |
| | 森林づくり実技等参加者数 | 人 | 133 (令和元年度) | 150 | 150 | 150 | | |

5-4 緑豊かで美しいまちの実現

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|----------------------|-----------------|---|--|------|----------|------|
| ① 緑豊かな公園緑地の整備 | | | | | | |
| 1 | 公園緑地整備事業 | 市民の憩いと安らぎの場として、公園緑地の整備を推進する。 | 老朽化・機能低下している公園及び樹木により見通しの悪い公園等を安心して過ごすことができる公園として改修するとともに、健康増進やバリアフリー化等のニーズに対応しながら整備を行う。 また、住宅密集地の公園や高層集合住宅に近接した公園等に、トイレ・かまど・収納機能を有する防災用ベンチを整備する。 | 継続 | 防災減災コンプラ | |
| 2 | 緑を豊かにする事業 | 花と緑あふれる住みよいまちとしての発展を図るとともに、緑がもたらす潤いと安らぎへの意識の向上を図る。 | 緑に触れ合い、親しみながら緑の大切さについての認識を深めることができるよう、緑のまつり等のイベントを開催する。 | 継続 | | |
| 3 | (仮称) 北部地区公園整備事業 | 平常時には、レクリエーション等を通じて市民のコミュニティや安らぎの場を提供し、災害時には、市民生活や都市機能の早期回復を図る一時避難場所や救援施設等防災拠点としての機能を担う公園を整備する。 | 北部地区における市民の憩いと安らぎの場、レクリエーションの拠点及び災害時における一時避難場所等の地域の防災拠点としての機能を担う地区公園を整備する。 | 継続 | 防災減災コンプラ | 依知北 |
| 4 | (仮称) 睦合水辺公園整備事業 | レクリエーション等を通じて市民のコミュニティや安らぎの場を提供するため、恵まれた河川環境をいかした公園を整備する。 | 睦合地域における市民の憩いと安らぎの場及びレクリエーションの拠点として、河川環境をいかした公園を整備する。 | 継続 | | 睦合西 |
| ② 環境美化の推進 | | | | | | |
| 1 | まち美化推進事業 | まちの環境美化の向上を図るとともに、良好な生活環境を確保する。 | 自治会やボランティアが行う美化清掃及び落書き消去の取組を支援する。 また、環境美化やマナー向上を図るため、市民や事業者との協働により、ポイ捨て防止や路上喫煙禁止に関する啓発活動を実施する。 | 継続 | | |
| 2 | 動物愛護管理推進事業 | 動物愛護精神の普及・啓発及び適正飼養を推進することにより、公衆衛生の向上を図る。 | 「狂犬病予防法」に基づき、犬の登録及び狂犬病予防注射を実施するほか、猫不妊去勢手術費用の一部を助成する。 また、関係機関と連携し、動物愛護精神の普及・啓発を図るキャンペーン等を実施する。 | 継続 | | |
| 3 | 不法投棄防止対策事業 | ごみの不法投棄を防止するとともに、不法投棄をされにくい環境を整備し、良好な生活環境を確保することを目的とする。 | 不法投棄を未然に防ぐ監視（防止）パトロールの実施や、不法投棄看板等の設置を進める。 また、不法投棄物に関しては、適正かつ速やかな処理を行う。 | 継続 | | |

| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|--------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 新規・既存公園整備箇所数 | か所 | 14 | 18 | 28 | 24 | 01公園緑地整備事業費 | (都市整備部) 公園緑地課 |
| | 防災用ベンチ整備公園数 ※カッコ内は総数 | 公園 | 1 (77) | 1 (78) | 1 (79) | 5 (84) | | |
| | 緑を大切にしたいと思うイベント参加者の割合 | % | 97.0 (令和元年度) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 01緑のまつり開催事業費 | (都市整備部) 公園緑地課 |
| | (仮称)北部地区公園整備の進捗状況 | — | 事業手法検討 | 事業手法検討 | 事業手法検討 | 基本計画策定 | | (都市整備部) 公園緑地課 |
| | (仮称)睦合水辺公園整備の進捗状況 | — | 基礎資料の収集 | 事業手法検討 | 事業手法検討 | 事業手法検討 | | (都市整備部) 公園緑地課 |
| | 地域美化清掃の実施件数 | 件 | 243 (令和元年度) | 250 | 252 | 254 | 01まち美化推進事業費 02マナーアップ推進事業費 | (環境農政部) 生活環境課 |
| | 落書き消去・壁面制作活動の参加者数 | 人 | 50 | 65 | 70 | 100 | | |
| | 動物愛護精神及び適正飼養の普及・啓発を図るイベントの参加者数 | 人 | 132 (令和元年度) | 140 | 140 | 140 | 01動物愛護管理推進事業費 02公衆衛生推進事業補助金 03猫適正飼養推進事業補助金 | (環境農政部) 生活環境課 |
| | 不法投棄物の処理量 | t | 20.27 (令和元年度) | 20.00 | 19.00 | 18.10 | 01不法投棄防止対策事業費 | (環境農政部) 環境事業課 |
| | 不法投棄件数 | 件 | 574 (令和元年度) | 550 | 525 | 500 | | |


5-5 河川と共生するまちの実現

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|------------------------|----------------------------|---|---|------|----------|---|
| ① 良好な河川環境の保全 | | | | | | |
| 1 | 水質汚濁防止対策事業 | 「水質汚濁防止法」に基づき、河川等の公共用水域を監視し、事業所からの排水を調査することにより、市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全する。 | 相模川ほか3河川の水質常時監視調査を行う。 また、市内河川や水路等の水質調査、事業所の排水調査を行う。 | 継続 | | |
| 2 | 合併処理浄化槽普及促進事業 | 生活排水による水道原水の汚濁を防止し、水質の保全を図る。 | 公共下水道の整備予定区域外において、単独処理浄化槽又はくみ取り式便所から合併処理浄化槽への転換に対し、補助金を交付する。 | 継続 | | |
| 3 | 公共下水道整備事業（汚水整備）【公共下水道事業会計】 | 生活排水の処理を適切に行うため、市街化調整区域における効率的な下水道整備を促進し、河川環境の保全及び生活環境の改善を図る。 | 市街化調整区域の下水道整備については、人口減少や社会情勢等の変化に応じ、安定した経営の範囲内において汚水処理整備計画を策定しており、この計画に基づき、令和3（2021）年度から効率的かつ計画的に整備を進める。 | 継続 | コンプラ | 依知南 睦合北 睦合南 睦合西 荻野 小鮎 南毛利 玉川 相川 |
| 4 | 河川美化推進事業 | 河川美化意識の高揚を図り、良好な河川環境を保全する。 | 市民協働により、「相模川クリーンキャンペーン」を実施する。 | 継続 | | |
| ② 親しみやすい河川環境の整備 | | | | | | |
| 1 | 谷戸水辺再生事業 | 市民との協働により、豊かな谷戸周辺の水辺環境を保全するとともに、自然に親しむことができる環境を整備する。 | 谷戸や水辺を再生し、多様な動植物の生育環境の再生・保全を図り、市民が自然観察や散策など、水辺と親しむことができる環境を整備する。 | 継続 | | 荻野 |
| 2 | 水辺ふれあい創出事業 | 市全体の水辺を対象に、水辺と人とのふれあいをより身近にするため、憩いと活動の場の再生・創出を図る。 また、一級河川相模川を対象として、水辺の利活用と観光の活性化を図るため、「相模川厚木市水辺拠点創出基本計画」に基づく水辺交流拠点の具現化を図る。 | 恩曾川に整備された親水広場や善明川を活用し、近隣小学校の児童による環境学習を実施する。 また、相模川三川合流点地区において、市民や来訪者が集い、水辺と人とのふれあいをより身近にできる憩いと活動の場を整備する。 | 継続 | | 厚木北 |
| 3 | 準用河川恩曾川改修事業 | 親水性や動植物の生息環境に配慮した多自然川づくりの河川改修により、自然と調和した河川環境の創出及び治水安全度の向上を図る。 | 準用河川恩曾川を5年確率降雨強度に対応できる流下能力に改修する。 | 継続 | 防災減災 | 小鮎 |



| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|----------|-----------------------------|----|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | BOD（生物化学的酸素要求量）の環境基準達成率 | % | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 01水質汚濁調査事業費 | (環境農政部) 生活環境課 |
| | 合併処理浄化槽の補助金交付基数 | 基 | 70 | 75 | 75 | 75 | 01合併処理浄化槽整備事業補助金 | (環境農政部) 生活環境課 |
| | 生活排水処理率 | % | 93.9 | 94.0 | 94.1 | 94.5 | | |
| 令和12年度 | 未普及地区の汚水処理整備の進捗状況 | — | 実施設計 | 工事 | 工事 | 工事 | 01公共下水道整備事業（汚水整備） | (都市整備部) 下水道施設課 |
| | クリーンキャンペーン参加者数 | 人 | 2,516 (令和元年度) | 2,750 | 2,800 | 2,850 | 01河川美化推進事業費 | (都市整備部) 河川ふれあい課 |
| 令和3年度 | 谷戸水辺再生箇所数（累計） | か所 | 3 | 4 | — | — | 01谷戸水辺再生事業費 | (都市整備部) 河川ふれあい課 |
| | 親水広場を活用した環境学習の実施回数 | 回 | 2 (令和元年度) | 3 | 3 | 3 | 01水辺ふれあい創出事業費 02相模川水辺ふれあい拠点創出事業費 | (都市整備部) 河川ふれあい課 |
| | 相模川三川合流点地区における水辺交流拠点整備の推進状況 | — | 民間活力導入簡易調査の実施 | 民間活力導入調査、事業手法選定 | 実施設計関係機関協議 | 実施設計関係機関協議 | | |
| | 準用河川恩曾川改修の進捗状況 | — | 用地物件調査（下流）土質調査（上流） | 用地交渉（下流）測量作業（上流） | 用地物件調査（下流）用地取得（下流）実施設計（上流） | — | 01準用河川恩曾川改修事業費 | (都市整備部) 河川ふれあい課 |

6 市民と共に確かな成長を 創り出すまち ～共創政策～



分野：市民協働 行政経営 広域連携

6-1 市民参加・市民協働の推進

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|------------------------|----------------|---|--|------|----------|------|
| ① 市民協働の推進 | | | | | | |
| 1 | 市民活動推進事業 | 市民活動団体等を支援することにより、市民活動の充実及び活性化を図る。 | 市民活動団体等に対し、活動拠点や交流の場を提供するとともに、活動支援や人材育成を行う。 | 継続 | | |
| 2 | 市民対話事業 | 幅広い市民との対話を実施することにより、市民ニーズを的確に把握する。 | 自治会長と市長とのまちづくりフリートーク、子育てコミュニティトーク及び市長の移動談話室等を実施する。 また、令和5年度からは、あつぎタウンミーティングを実施する。 | 継続 | | |
| 3 | 市民協働推進事業 | 「厚木市市民協働推進条例」に基づき、市民協働によるまちづくりを推進し、地域課題等の効果的な解決を図る。 | 「厚木市市民協働推進条例」に基づく施策及び取組を行うとともに、市民活動団体との協働により、地域課題の解決を目指す市民協働提案事業を実施する。 | 継続 | | |
| 4 | SDGs推進事業 | 市民や事業者に対して、持続可能な開発目標（SDGs）を普及・啓発する。 | まちのコイン・アユモの運用やあつぎSDGsフェスティバルの開催、厚木市版SDGsボードゲームを作成する。 また、あつぎSDGsパートナー登録制度により、本市におけるSDGsの取組の活性化と多様なステークホルダーの連携を目指すとともに、誰もがSDGsを知り、学ぶことができる（仮称）SDGsキャンパスを開催する。 | 継続 | DX・脱炭 | |
| ② 地域コミュニティ活動の充実 | | | | | | |
| 1 | コミュニティ推進事業 | 地域の特性をいかし、活力ある地域づくりを目指した諸事業を展開する15地区地域づくり推進委員会を支援することにより、地域コミュニティ活動の充実を図る。 また、市民相互のふれあいや交流を深めるため、平成27（2015）年2月1日に宣言した「あつぎ市民ふれあい都市宣言」の周知・啓発を推進し、市民自治の確立を図る。 | 15地区地域づくり推進委員会に補助金を交付し、地域活動を支援する。 また、「あつぎ市民ふれあい都市宣言」を啓発するために、啓発物品の配布や各種事業に都市宣言の趣旨を反映させる活動等を行う。 | 拡大 | | |
| 2 | 地域集会施設建設費等補助事業 | 地域住民の福祉の向上の場となる地域集会施設の整備を支援することにより、自治会活動及び地域コミュニティ活動の充実を図る。 | 地域集会施設の新築、増改築及び修繕等に対し、補助金を交付する。 | 継続 | | |



| 完了年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|------|--|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-------|--|--------------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | | |
| | ボランティアや市民活動への参加の意欲が高まった人の割合 | % | — | 89.0 | 91.0 | 100.0 | 01市民活動サポート推進費 02市民活動推進補助金 | (協働安全部) 市民協働推進課 |
| | 市民対話等要望対応率 | % | 74.7 (令和元年度) | 81.0 | 82.0 | 86.0 | 01市民対話事業費 | (市長室) 広報課 |
| | 市民協働提案事業の実施件数 | 件 | 4 | 6 | 6 | 6 | 01市民協働推進事業費 | (協働安全部) 市民協働推進課 |
| | 「まちのコイン」ユーザー登録者数(総数) | 人 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 01SDGs推進事業費 | (政策部) 企画政策課 |
| | 「まちのコイン」スポット登録数(総数) | か所 | 30 | 50 | 60 | 70 | | |
| | 「まちのコイン」ユーザーアンケートで「SDGsがよく理解できた」と答えた人の割合 | % | — | 80.0 | 85.0 | 100.0 | | |
| | 自治会やボランティア等との協働により、よりよいまちづくりが進んでいると思う市民の割合 | % | 40.9 | 41.9 | 42.9 | 43.9 | 01地域づくり推進事業補助金 02あつぎ市民ふれあい都市宣言推進事業費 | (協働安全部) 市民協働推進課 |
| | 地縁団体として認可された自治会数 | 自治会 | 43 | 44 | 45 | 46 | 01地域集会施設建設費等補助金 | (協働安全部) 市民協働推進課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|-------------------|---------------|---|---|------|-----------|------|
| ③ 情報発信力の強化 | | | | | | |
| 1 | デジタルサイネージ設置事業 | 市政情報等の発信力を強化するとともに、中心市街地の魅力や利便性の向上を図る。 | 既設の本厚木駅や愛甲石田駅のデジタルサイネージに加え、バスセンターや本厚木駅東口を含めた中町第2-2地区周辺に新たに増設することで、更なる情報発信力の強化を図る。 | 拡大 | コンプラDX・脱炭 | 厚木北 |
| 2 | 映像メディア活用事業 | 広報あつぎと連動し、市政や市民活動に関する情報について、映像を中心とした多様なメディアで発信することにより、市内外に向けて、分かりやすく、効果的な情報提供を行う。 | ケーブルテレビ（厚木伊勢原ケーブルネットワーク）で市の広報番組「あつぎ愛テレビ」を制作し、毎日放映する。 また、テレビ神奈川やFMヨコハマの情報番組で市政やイベント情報などを市内外に広くPRする。 | 継続 | DX・脱炭 | |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-----------|--|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| 令和7 年度 | デジタルサイネー ジの中町第2-2 地区等への整備の 進捗状況 | — | — | 調査・研究 | 調査・研究 | 調査・研究 | | (市長室) 広報課 |
| | 映像メディアによ る広報が効果的と 感じた人の割合 | % | 71.9 (令和元年度) | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 01映像メディア活用事業費 | (市長室) 広報課 |

6-2 行財政改革の推進

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|------------------|--------------|---|---|------|----------|------|
| ① 行政改革の推進 | | | | | | |
| 1 | 行政改革推進事業 | <p>市民サービスの向上を目指し、「第7次厚木市行政改革大綱」に掲げる三つの重点目標「強くしなやかな組織づくり」、「強い財政基盤の確立」、「市民協働による公共サービスの向上」を着実に推進する。</p> <p>また、市の業務等の現状把握と見直しを行い、効果的・効率的な行政運営を推進する。</p> | <p>「第7次厚木市行政改革大綱」実施計画を着実に推進するとともに、効果的・効率的な行政運営を行うため、事務事業評価を実施する。</p> <p>また、更なる業務の効率化や生産性の向上を図るため、RPA等の新技術を導入する。</p> | 継続 | DX・脱炭 | |
| 2 | まちづくり方針検討事業 | <p>少子高齢、人口減少等の社会情勢の変化に対応できる持続可能なまちづくりを実現する。</p> | <p>本市の将来都市構造を踏まえ、持続可能な経営基盤を確立するための方策を検討する。</p> | 継続 | | |
| 3 | 公衆無線LAN整備事業 | <p>市民や本市を訪れる方々が、気軽にインターネットに接続できる公衆無線LANサービス「Atsugi Free Wi-Fi」を広げ、更なる利便性の向上を図る。</p> | <p>災害時における避難者等への情報収集支援、公共施設を利用する市民等の利便性の向上や中心市街地のにぎわい創出の観点から、公衆無線LANサービス「Atsugi Free Wi-Fi」を市内に追加整備し、市内のインターネット利用環境の更なる充実を図る。</p> | 拡大 | DX・脱炭 | |
| 4 | 総合窓口整備事業 | <p>来庁者の利便性向上と業務の効率化を両立するため、各種の申請、届出の受付業務を集約し、原則ワンストップで受付処理する「総合窓口」を整備する。</p> | <p>将来的な総合窓口の開設及び運用を見据えて、関連手続を所管する担当課相互の連携強化や、各種申請書の作成支援による来庁者の負担軽減につながる窓口支援システムを活用し、誰でも利用しやすく、少ない手順で目的が達成できる窓口を実現する。</p> | 新規 | DX・脱炭 | |
| 5 | 電子契約システム導入事業 | <p>デジタル市役所の実現に向け、電子契約サービスを導入することで、契約書の電子化及びペーパーレス化を推進し、事業者の利便性の向上と業務の効率化を図る。</p> | <p>工事、コンサル、業務委託及び物品の契約において、電子契約サービスが利用できるシステムを導入する。</p> | 新規 | DX・脱炭 | |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|----------|--|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 「社会環境の変化 や市民ニーズに的 確に対応した行政 運営が行われている 」と思う市民の 割合 | % | 29.9 | 33.4 | 36.7 | 40.0 | 01行政改革推進事業費 02R P A等推進事業費 | (政策部) 行政経営課 |
| | 第7次行政改革の 推進度 | % | — | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| | RPA導入業務数(累 計) | 件 | 1 | 4 | 5 | 24 | | |
| | 調査研究 | — | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 01まちづくり方針検討事業費 | (政策部) 企画政策課 |
| | 無線LAN (Wi-Fi) 整備箇所数 ※カッコ内は総数 | か所 | 3 (14) | 14 (28) | 検討 | 5 (33) | 01公衆無線LAN整備事業費 | (政策部) 情報政策課 |
| | 市民窓口支援シ ステムの構築の進捗 状況 | — | — | 検討 | 設計 | 運用テスト | | (市民健康部) 市民課 |
| | 電子契約により締 結した工事、コン サル、一般委託及 び物品の契約数 | 件 | — | — | — | 30 | | (総務部) 契約検査課 |

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|---------------------|-------------|--|--|------|----------|------|
| ③ 公共施設最適化の推進 | | | | | | |
| 1 | 公共施設最適化推進事業 | 「厚木市公共施設最適化基本計画」及び「公共施設個別施設計画」に基づき、公共施設の維持管理等費用の軽減・平準化を図るため、施設の設置目的及び利用状況等を考慮しながら、公共施設のより効率的かつ効果的な適正配置を推進する。 | 公共施設のより効率的かつ効果的な維持管理・運営方法及び適正配置について検討し、適正な規模での更新・複合化、特定財源の確保等の取組を推進する。 | 継続 | | |
| 2 | 公共建築物長寿命化事業 | 「厚木市公共施設最適化基本計画」との整合を図りながら、予防保全工事を実施し、各施設の長寿命化を図ることにより、今後の財政負担の軽減及び建築物の機能向上を図る。 | 平成26（2014）年度から4期20年間にわたる予防保全事業を計画的に実施する。 | 継続 | | |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|----------|------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 令和2 (2020)年度 | 目標値 | | | | |
| | | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | |
| | 第1期短期再編プログラムの進捗率 | % | — | 45.5 | 63.6 | 100.0 | 01公共施設最適化推進事業費 | (政策部) 行政経営課 |
| | 予防保全事業の実施件数 | 件 | 16 | 10 | 10 | 10 | 01保健福祉センター改修事業費 (長寿命化) 02老人憩の家改修事業費 (長寿命化) 03市営住宅施設改修事業費 (長寿命化) 04保育所改修事業費 (長寿命化) 05児童館改修事業費 (長寿命化) 06公民館改修事業費 (長寿命化) | (政策部) 行政経営課 |

6-3 都市間連携の推進

| No. | 実施計画事業名 | 事業目的 | 事業概要 | 事業区分 | 基本計画重点項目 | 対象地区 |
|--------------------|------------|---|--|------|----------|------|
| ① 広域連携の推進 | | | | | | |
| 1 | 広域都市連携推進事業 | 周辺の自治体と共通する行政課題の多様化・専門化・広域化に対応するため、市域を越えた都市間の広域連携を推進する。 | 自治体相互が連携し、より一層の市民サービスの向上につながる取組を行う。 また、近隣市町村と共通する行政課題等の解決に向けた調査研究を行う。 | 継続 | | |
| ② 他都市との交流促進 | | | | | | |
| 1 | 国内交流推進事業 | 国内友好都市と各分野での交流を行うことにより、市民文化の向上を図るとともに、民間交流を促進する。 | 国内友好都市との訪問団の受入れ及び派遣を行うとともに、国内友好都市のPR活動を行う。 また、国内友好都市との交流事業を行う市民団体に補助金を交付する。 | 継続 | | |

| 完了 年度 | 事業指標 | | | | | | 実施計画事業を構成する予算事業 (令和3(2021)年度) | (担当部等) 担当課等 |
|-----------------|--------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|----|------------------------------------|----------------|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | | | | |
| 令和2 (2020)年度 | | | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | 令和5 (2023)年度 | | | |
| | 都市間連携の実施 件数 | 件 | 49 (令和元年度) | 50 | 51 | 52 | | (政策部) 行政経営課 |
| | 国内友好都市との 交流活動件数 | 件 | 22 (令和元年度) | 25 | 26 | 27 | 01国内友好都市受入派遣事業費 02国内友好都市交流事業補助金 | (政策部) 企画政策課 |

参考資料

| | | |
|---|--------------------------------|-----|
| 1 | 事業指標目標値の見直し（上方修正） | 148 |
| 2 | 事業の統合・事業指標目標値の見直し（上方修正） | 160 |
| 3 | 事業計画の変更 （指標名の変更を一部含む。） | 161 |
| 4 | 事業指標の見直し （事業名・指標名の変更を一部含む。） | 164 |
| 5 | 事業・指標の追加 （令和4、5年度新規事業） | 165 |
| 6 | 事業の削除 | 169 |
| 7 | 事業名の変更のみ | 170 |

第1期実施計画 見直し内容一覧

1 事業指標目標値の見直し（上方修正）：112指標

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | |
|-----|------------|----|------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------|-------|--------|--------------|-------|
| 1 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 急傾斜地安全対策事業 | 相談件数に対する崩壊防止対策工事実施率 | % | 目標値 | 見直し前 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 66.6 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 50.0 | 55.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 2 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 準用河川安全対策事業 | 維持管理計画作成河川数 | 河川 | 目標値 | 見直し前 | 1 | — | 1 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 2 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 1 | — | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | — | |
| 3 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 宅地耐震化推進事業 | 第二次スクリーニングの実施 | か所 | 目標値 | 見直し前 | 2 | — | — |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 2 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 200.0% | |
| 4 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 新型防災ラジオ整備事業 | 新型防災ラジオ配布台数（2016-2023年度累計） | 台 | 目標値 | 見直し前 | 3,300 | 3,600 | 3,900 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 4,097 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 3,562 | 3,841 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 107.9% | 106.7% | |
| 5 | 1 | 安心 | 2 | 消防力の充実・強化 | 消防資器材整備事業 | 消防用ホース更新整備本数 | 本 | 目標値 | 見直し前 | 30 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 19 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 50 | 42 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 166.7% | 2100.0% | |
| 6 | 1 | 安心 | 2 | 消防力の充実・強化 | 防火意識啓発事業 | 火災予防啓発イベント等参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 3,800 | 3,900 | 4,000 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 5,300 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 925 | 5,193 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 24.3% | 133.2% | |
| 7 | 1 | 安心 | 3 | セーフコミュニティの推進 | 地域セーフコミュニティ活動推進事業 | 研修会の参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 300 | 315 | 331 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 385 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 225 | 371 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 75.0% | 117.8% | |
| 8 | 1 | 安心 | 3 | セーフコミュニティの推進 | 交通安全対策事業 | 交通事故発生件数（暦年） | 件 | 目標値 | 見直し前 | 777 | 742 | 709 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 603 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 711 | 617 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 109.3% | 120.3% | |
| 9 | 1 | 安心 | 3 | セーフコミュニティの推進 | 防犯対策事業 | 青色回転灯搭載車（青パト）台数 | 台 | 目標値 | 見直し前 | 100 | 105 | 110 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 140 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 94 | 131 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 94.0% | 124.8% | |
| 10 | 1 | 安心 | | | | 特殊詐欺被害件数（暦年） | 件 | 目標値 | 見直し前 | 30 | 27 | 24 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 19 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 10 | 38 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 300.0% | 71.1% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|------|-------|--------|--------|---------------|
| | | | | | | | 見直し前 | 見直し後 | | | | |
| 11 | 1 | 安心 | 3 | セーフコミュニティの推進 | 振り込め詐欺等防止装置購入費補助事業 | 特殊詐欺被害件数(暦年) | 件 | 目標値 | 見直し前 | 30 | 27 | — |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 19 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 10 | 38 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 300.0% | 71.1% | |
| 12 | 1 | 安心 | 3 | セーフコミュニティの推進 | 消費生活相談・消費者意識啓発事業 | 消費生活苦情相談完結率 | % | 目標値 | 見直し前 | 99.2 | 99.4 | 99.6 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 99.5 | 100.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.3% | 100.6% | |
| 13 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 介護職人材確保支援事業 | 介護職等に就職した人数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 28 | 32 | 36 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 45 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 39 | 43 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 139.3% | 134.4% | |
| 14 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 障害者地域生活支援事業(福祉サービス) | 障がい者基幹相談支援センター・障がい者相談センターにおける相談件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 32,000 | 33,000 | 34,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 60,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 43,214 | 55,879 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 135.0% | 169.3% | |
| 15 | | | | | | 児童発達支援事業延べ利用者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 8,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 7,899 | 7,570 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 106.7% | 102.3% | |
| 16 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 児童発達支援事業 | 保育所等訪問支援事業利用件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 70 | 70 | 70 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 108 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 97 | 97 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 138.6% | 138.6% | |
| 17 | | | | | | 相談支援事業利用件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 140 | 140 | 140 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 280 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 279 | 228 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 199.3% | 162.9% | |
| 18 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 | 補聴器購入費助成台数 | 台 | 目標値 | 見直し前 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 24 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 16 | 25 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 133.3% | 208.3% | |
| 19 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 障害者福祉手当等給付事業 | 特別障害者等手当支給者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 276 | 282 | 288 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 289 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 288 | 286 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 104.3% | 101.4% | |
| 20 | | | | | | 在宅重度障害者介護手当支給者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 59 | 57 | 55 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 49 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 58 | 49 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 101.7% | 116.3% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|------------------------|------------------------------|---|-------------------|-----|-------|---------|--------|---------------|
| 21 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 在宅医療・介護・生活支援推進事業【介護保険事業特別会計】 | 多職種研修会参加者の満足(理解)度 | % | 目標値 | 見直し前 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 97.0 | 97.6 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 102.1% | 102.7% | |
| 22 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 地域包括支援センター運営事業【介護保険事業特別会計】 | 地域包括支援センターにおける総合相談件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 42,500 | 43,000 | 43,500 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 56,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 51,173 | 52,172 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 120.4% | 121.3% | |
| 23 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 生活困窮者自立支援事業 | 一般就労達成率 | % | 目標値 | 見直し前 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 100.0 | 90.6 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 166.7% | 151.0% | |
| 24 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 高齢者の尊厳保持支援事業 | 権利擁護支援センターにおける相談件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 420 | 460 | 490 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 2,200 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 1,600 | 2,139 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 381.0% | 465.0% | |
| 25 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 高齢者の尊厳保持支援事業 | 成年後見制度の利用が必要な人への専門的アセスメント、チーム支援方針の検討・決定件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 20 | 40 | 100 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 300 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 262 | 250 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 1310.0% | 625.0% | |
| 26 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 高齢者の尊厳保持支援事業 | 成年後見申立件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 24 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 22 | 16 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 200.0% | 133.3% | |
| 27 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 子育てリフレッシュ事業 | 子育てリフレッシュ講座開催回数 | 回 | 目標値 | 見直し前 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 10 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 1 | 10 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 20.0% | 200.0% | |
| 28 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 子育て日常生活支援事業 | 紙おむつ等の支給件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 18,600 | 18,000 | 18,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 18,500 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 19,635 | 18,886 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 105.6% | 104.9% | |
| 29 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 療育支援事業 | 出張講座、各種研修延べ参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 900 | 950 | 1,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 1,500 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 1,472 | 1,486 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 163.6% | 156.4% | |
| 30 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 療育支援事業 | 経過観察(個別・グループ)支援延べ提供者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 5,100 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 4,657 | 5,009 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 116.4% | 125.2% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----|------------|------|------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|--------|--------|---------------|
| | 見直し前 | 見直し後 | | | | | | | | | |
| 31 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 母子保健衛生事業 | 妊娠届出率 (妊娠11週以下) | % | 見直し前 | 85.0 | 85.0 | 85.5 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 90.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 87.6 | 84.9 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 103.1% | 99.9% | |
| 32 | | | | | | う蝕のない3歳児の割合 | % | 見直し前 | 89.0 | 89.0 | 89.5 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 94.7 |
| | | | | | | | | 実績値 | 89.8 | 92.5 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 100.9% | 103.9% | |
| 33 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 救急医療事業 | 「あつぎ健康相談ダイヤル24」による不要不急な救急医療の抑制割合 | % | 見直し前 | 56.0 | 57.0 | 58.0 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 59.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 58.6 | 54.9 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 104.6% | 96.3% | |
| 34 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 市立病院運営事業 | 救急車受入台数 | 台 | 見直し前 | 5,000 | 5,100 | 5,200 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 5,230 |
| | | | | | | | | 実績値 | 4,467 | 4,811 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 89.3% | 94.3% | |
| 35 | | | | | | 紹介率 | % | 見直し前 | 75.0 | 77.5 | 77.5 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 79.5 |
| | | | | | | | | 実績値 | 77.8 | 85.9 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 103.7% | 110.8% | |
| 36 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | データヘルス計画推進事業【国民健康保険事業特別会計】 | 特定健康診査受診勧奨通知者の受診率 | % | 見直し前 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 36.9 |
| | | | | | | | | 実績値 | 34.9 | 26.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 174.5% | 130.0% | |
| 37 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 健康づくり事業 | あゆコロちゃんGENKIポイント参加者数 | 人 | 見直し前 | 4,050 | 4,100 | 4,150 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 4,500 |
| | | | | | | | | 実績値 | 3,652 | 9,844 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 90.2% | 240.1% | |
| 38 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 介護予防・生活支援サービス事業【介護保険事業特別会計】 | 介護予防ケアマネジメント件数 | 件 | 見直し前 | 6,500 | 6,600 | 6,700 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 7,300 |
| | | | | | | | | 実績値 | 6,919 | 7,253 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 106.4% | 109.9% | |
| 39 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 一般介護予防事業【介護保険事業特別会計】 | 介護予防教室参加者の生活機能改善率 | % | 見直し前 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 90.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 84.4 | 82.3 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 105.5% | 102.9% | |
| 40 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 介護支援事業（認知症サポーター養成）【介護保険事業特別会計】 | 認知症サポーター数 | 人 | 見直し前 | 15,800 | 16,000 | 16,200 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 18,500 |
| | | | | | | | | 実績値 | 17,076 | 18,205 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 108.1% | 113.8% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|----------------|-----------------------|--|-------------------|------|--------|--------|-------|--------------|
| | | | | | | | 見直し前 | 見直し後 | | | | |
| 41 | 2 | 輝き | 4 | 多様性の尊重と平和都市の推進 | 人権教育・啓発推進事業 | 人権講座参加者の人権意識高揚度 | % | 目標値 | 見直し前 | 86.3 | 86.4 | 86.5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 94.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 92.9 | 86.2 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 107.6% | 99.8% | | |
| 42 | 2 | 輝き | 4 | 多様性の尊重と平和都市の推進 | 障害者地域生活支援事業（障がい者理解促進） | 精神保健福祉地域交流事業・差別解消法啓発事業冊子配布数 | 冊 | 目標値 | 見直し前 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 6,500 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 5,200 | 3,870 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 133.3% | 99.2% | | |
| 43 | 2 | 輝き | 4 | 多様性の尊重と平和都市の推進 | 児童虐待・DV対策事業 | 児童虐待等防止のための周知啓発 | 回 | 目標値 | 見直し前 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 15 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 6 | 14 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 300.0% | 700.0% | | |
| 44 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小学校児童支援推進事業 | 「児童の学習意欲が向上した」と感じる学校の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 97.5 | 92.6 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 106.0% | 100.7% | | |
| 45 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小学校児童支援推進事業 | 「児童の生活態度が向上した」と感じる学校の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 96.4 | 100.0 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 97.9% | 101.5% | | |
| 46 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 中学校少人数学級実施事業 | 「生徒の学習意欲が向上した」と感じる学校の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 98.1 | 98.2 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 106.6% | 106.7% | | |
| 47 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 中学校少人数学級実施事業 | 「生徒の生活態度が向上した」と感じる学校の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 100.0 | 98.6 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 101.5% | 100.1% | | |
| 48 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小・中学校保護者負担軽減事業 | 保護者負担軽減割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 19.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 18.4 | 14.2 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 102.2% | 78.9% | | |
| 49 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 英語教育推進事業 | 「英語の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思う」と答えた児童・生徒の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 91.7 | 95.1 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 101.9% | 105.7% | | |
| 50 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 英語教育推進事業 | 「ALTとの授業は楽しい」と答えた児童・生徒の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 93.3 | 95.2 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 116.6% | 119.0% | | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | |
|-----|------------|----|------|------------------------|----------------|--|-------------------|-------|--------|--------|------|--------------|
| 51 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小中一貫教育推進事業 | 「児童の中学校に対する不安を和らげることができた」と思う学校の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 95.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 83.3 | 94.4 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 98.0% | 111.1% | | |
| 52 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 学力ステップアップ推進事業 | 全国学力・学習状況調査の全国平均正答率との比較ポイントの伸び | ポイント | 目標値 | 見直し前 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 2.8 |
| | | | | | | | | 実績値 | 2.8 | 2.4 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 112.0% | 96.0% | | |
| 53 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 学力ステップアップ推進事業 | 「学力ステップアップ支援員との協働により、基礎的・基本的な学習の定着や学力向上につながるような授業展開ができた」と思う教員の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 98.9 | 93.8 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 109.9% | 104.2% | | |
| 54 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 学力ステップアップ推進事業 | 「先生と支援員がいることで、学習が分かりやすく、意欲的に取り組める」と思う児童・生徒の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 95.3 | 93.4 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 105.9% | 103.8% | | |
| 55 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 教育調査研究事業 | 研究成果や教育情報の実用度 | % | 目標値 | 見直し前 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 97.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 87.6 | 95.6 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 92.2% | 100.6% | | |
| 56 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 学校支援プロジェクト推進事業 | 定期的な学校訪問が、問題行動の未然防止に向けた児童・生徒指導の充実に効果があったと評価する学校の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 92.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 97.2 | 97.2 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 108.0% | 108.0% | | |
| 57 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 教育支援教室運営事業 | 教育支援教室での指導により登校できるようになった、又は好ましい変化が見られるようになった通室生の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 93.0 | 93.0 | 93.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 100.0 | 95.8 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 107.5% | 103.0% | | |
| 58 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 青少年教育相談事業 | 青少年心理相談員との教育相談を通して好ましい変化が見られるようになった割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 97.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 90.1 | 92.9 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 100.1% | 103.2% | | |
| 59 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 青少年教育相談事業 | 元気アップアシスタントに関わった児童・生徒の満足度 | % | 目標値 | 見直し前 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 94.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | 87.3 | 85.6 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 105.2% | 103.1% | | |
| 60 | 3 | 成長 | 2 | 地域での学びを支える社会教育と生涯学習の推進 | 公民館活動事業 | 学級・講座の満足度 | % | 目標値 | 見直し前 | 70.6 | 71.1 | 71.6 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 77.9 |
| | | | | | | | | 実績値 | 74.7 | 69.7 | | |
| | | | | | | | | 達成率 | 105.8% | 98.0% | | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|------|-------|----------------|--------|--------------|
| | | | | | | | 見直し前 | 見直し後 | | | | |
| 61 | 3 | 成長 | 2 | 地域での学びを支える社会教育と生涯学習の推進 | アミューあつぎ改修事業（中長期保全） | 修繕箇所 | か所 | 目標値 | 見直し前 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 18 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 62 | 3 | 成長 | 2 | 地域での学びを支える社会教育と生涯学習の推進 | 青少年非行防止活動事業 | 街頭指導において声を掛けた青少年の人数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 9,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 8,649 | 7,353 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 127.2% | 108.1% | |
| 63 | 3 | 成長 | 2 | 地域での学びを支える社会教育と生涯学習の推進 | 青少年非行防止活動事業 | 街頭指導従事者1人当たりの街頭指導における指導した青少年の人数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 0.2 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 0.5 | 0.3 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 160.0% | 275.9% | |
| 64 | 3 | 成長 | 3 | 文化芸術の振興 | 郷土芸能事業 | 体験講座参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 440 | 440 | 440 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 900 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 0 | 964 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 0.0% | 219.1% | |
| 65 | 3 | 成長 | 4 | 生涯スポーツの振興 | 競技力向上支援事業 | 全国大会出場者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 530 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 305 | 527 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 61.0% | 105.4% | |
| 66 | 3 | 成長 | 4 | 生涯スポーツの振興 | 市民スポーツ推進事業（競技スポーツ） | あつぎスポーツアカデミー参加者アンケートの総合的な満足度において「とても満足」及び「やや満足」と回答した人の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 98.0 | 94.5 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 108.9% | 105.0% | |
| 67 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 街路用地取得事業 | 都市計画道路の用地買収着手路線数 | 路線 | 目標値 | 見直し前 | 3 | 3 | — |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 3 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 3 | 3 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 68 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | コミュニティ交通推進事業 | コミュニティ交通利用者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 4,100 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 2,905 | 4,053 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 145.3% | 184.2% | |
| 69 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 次世代モビリティシステムに関するセミナー等への参加回数 | 回 | 回 | 目標値 | 見直し前 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 8 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 200.0% | 200.0% | |
| 70 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 空き家等対策推進事業 | 管理不全であるため、助言等が必要な空き家数（空き家評価B区分の空き家数） | 戸 | 目標値 | 見直し前 | 100 (実態調査後) | 90 | 80 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 28 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 46 | 28 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 217.4% | 321.4% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|------|-------|---------|---------|----------------|
| | | | | | | | 見直し前 | 見直し後 | | | | |
| 71 | 4 | 発展 | 2 | 魅力ある中心市街地等の形成 | 地下道活性化事業 | 事業実施時の地下道の通行量 | 人/日 | 目標値 | 見直し前 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 10,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 0 | 9,942 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 0.0% | 104.7% | |
| 72 | 4 | 発展 | 3 | 地域の個性をいかした魅力あるまちの実現 | 景観形成推進事業 | 厚木市民情報提供システム「スマ報」による厚木の魅力(まちの景観)投稿件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 135 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 126 | 127 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.8% | 101.6% | |
| 73 | 4 | 発展 | 3 | 地域の個性をいかした魅力あるまちの実現 | 酒井土地区画整理推進事業 | 産業用地創出面積 | ha | 目標値 | 見直し前 | — | — | 12.8 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 14.2 |
| | | | | | | | | 実績値 | | — | — | |
| | | | | | | | | 達成率 | | — | — | |
| 74 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 商工業振興事業 | 中小企業相談件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 1,600 | 1,700 | 1,800 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 3,500 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 3,350 | 3,437 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 209.4% | 202.2% | |
| 75 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 中小企業イノベーション支援事業 | 中小企業設備投資額 | 千円 | 目標値 | 見直し前 | 130,000 | 182,000 | 260,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 270,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 269,307 | 105,954 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 207.2% | 58.2% | |
| 76 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 中小企業事業資金融資事業 | 中小企業融資件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 120 | 140 | 160 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 310 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 303 | 274 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 252.5% | 195.7% | |
| 77 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 中小企業信用保証料補助事業 | 中小企業信用保証料補助件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 120 | 140 | 160 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 350 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 240 | 244 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 200.0% | 174.3% | |
| 78 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 企業立地元気アップサポート事業 | 企業立地制度適用件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 11 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 2 | 4 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 40.0% | 80.0% | |
| 79 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | ロボット産業推進事業 | ロボットリテラシー事業への参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 200 | 250 | 300 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 731 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 658 | 605 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 329.0% | 242.0% | |
| 80 | 4 | 発展 | 5 | 安心して働くことができるまちの実現 | 就労対策事業 | 高齢者継続雇用奨励補助金交付件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 43 | 46 | 49 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 80 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 67 | 64 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 155.8% | 139.1% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|------|------|-------------------|---------------|---|-------------------|-----|-------|-----------|-----------|------------------|
| | 見直し前 | 見直し後 | | | | | | | | | | |
| 81 | 4 | 発展 | 5 | 安心して働くことができるまちの実現 | 就労対策事業 | 勤労者奨学金返済助成金交付件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 50 | 60 | 70 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 150 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 58 | 120 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 116.0% | 200.0% | |
| 82 | 4 | 発展 | 5 | 安心して働くことができるまちの実現 | 中小企業勤労者助成事業 | 中小企業退職金等共済掛金補助金交付事業者数 | 社 | 目標値 | 見直し前 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 110 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 109 | 97 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 109.0% | 97.0% | |
| 83 | 4 | 発展 | 5 | 安心して働くことができるまちの実現 | 勤労者貸付融資預託事業 | 勤労者生活資金融資件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 30 | 40 | 50 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 70 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 56 | 63 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 186.7% | 157.5% | |
| 84 | 4 | 発展 | 6 | 観光の振興 | 観光資源活性化事業 | 飯山・七沢地区の延べ観光客数（年間） | 人 | 目標値 | 見直し前 | 1,106,000 | 1,122,000 | 1,138,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 1,300,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 933,324 | 1,239,525 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 84.4% | 110.5% | |
| 85 | 4 | 発展 | 6 | 観光の振興 | 健康づくり村推進事業 | 健康づくり大学参加者のうち、満足した人の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 73.0 | 74.0 | 75.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 100.0 | 90.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 137.0% | 121.6% | |
| 86 | 4 | 発展 | 6 | 観光の振興 | 健康づくり村推進事業 | 森林セラピーツアー参加者のうち、満足した人の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 100.0 | 90.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 105.3% | 94.7% | |
| 87 | 4 | 発展 | 6 | 観光の振興 | 観光プロモーション事業 | 厚木市観光協会ホームページのアクセス件数 | 回 | 目標値 | 見直し前 | 31,000 | 32,000 | 33,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 130,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 121,087 | 101,795 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 390.6% | 318.1% | |
| 88 | 4 | 発展 | 7 | シティプロモーションと定住促進 | あつぎの魅力創造・交流事業 | あつぎの魅力創造・交流事業において、「あつぎの魅力を感じることができた」と思う事業参加者の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 88.4 | 98.4 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 98.2% | 109.3% | |
| 89 | 4 | 発展 | 7 | シティプロモーションと定住促進 | あつぎの魅力創造・交流事業 | 事業（出会いの場・交流の場）参加者の満足度 | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 100.0 | 76.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 111.1% | 84.4% | |
| 90 | 4 | 発展 | 7 | シティプロモーションと定住促進 | 定住促進住宅取得等支援事業 | 親元近居・同居住宅取得等支援事業等による転入者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 130 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 132 | 104 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 132.0% | 104.0% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------|------|-------|----------------|----------------|------------------------|
| | | | | | | | 見直し前 | 見直し後 | | | | |
| 91 | 4 | 発展 | 7 | シティプロモーションと定住促進 | 定住促進住宅取得等支援事業 | 若年世帯住宅取得支援事業による転入者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 120 | 120 | 120 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 190 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 143 | 184 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 119.2% | 153.3% | |
| 92 | 4 | 発展 | 7 | シティプロモーションと定住促進 | (再掲) 介護職人材確保支援事業 | 介護職等に就職した人数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 28 | 32 | 36 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 45 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 39 | 43 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 139.3% | 134.4% | |
| 93 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 耕作放棄地再生利用事業 | 耕作放棄地再生利用面積 ※カッコ内は総数 | ha | 目標値 | 見直し前 | 0.50 (6.04) | 0.50 (6.54) | 0.50 (7.04) |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 1.00 (7.54) |
| | | | | | | | | 実績値 | | 0.9 (6.94) | 0.9 (7.84) | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 180.0% | |
| 94 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 農地有効利用促進事業 | 利用権設定面積(総数) | ha | 目標値 | 見直し前 | 135.0 | 140.0 | 145.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 165.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 147.1 | 156.1 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 109.0% | 111.5% | |
| 95 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 農業基盤整備事業 | 農業水利施設整備・改修路線(箇所)数 | 路線(か所) | 目標値 | 見直し前 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 5 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 175.0% | 175.0% | |
| 96 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 園芸振興対策事業 | 花苗・野菜苗売上個数 | 個 | 目標値 | 見直し前 | 158,000 | 159,000 | 160,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 197,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 176,919 | 164,397 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 112.0% | 103.4% | |
| 97 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 鳥獣等被害対策事業 | 有害鳥獣による農作物被害額減少率 | % | 目標値 | 見直し前 | 79.0 | 80.0 | 81.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 97.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 89.5 | 96.6 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 113.3% | 120.8% | |
| 98 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | ヤマビル対策事業参加者数 | ヤマビル対策事業参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 1,900 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 1,771 | 1,733 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 147.6% | 144.4% | |
| 99 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 林業振興事業 | 間伐材の搬出量 | m3 | 目標値 | 見直し前 | 900 | 800 | 800 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 2,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 873 | 990 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 97.0% | 123.8% | |
| 100 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 浜の活力再生プラン推進事業 | 天然アユ遡上数 | 尾 | 目標値 | 見直し前 | 1,585,000 | 1,590,000 | 1,595,000 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 10,000,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 2,039,700 | 8,027,000 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 128.7% | 504.8% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|--------------|----------------|--|-------------------|------|-------|-----------|------------|-------------------|
| | | | | | | | 見直し前 | 見直し後 | | | | |
| 101 | 5 | 潤い | 1 | 地球温暖化対策の推進 | 温暖化防止普及啓発事業 | 地球温暖化防止に関する学習講座等への参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 290 | 295 | 300 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 500 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 799 | 411 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 275.5% | 139.3% | |
| 102 | 5 | 潤い | 3 | 自然との共生の推進 | 里地里山保全等促進事業 | 里地里山保全等活動協定地の総面積 | ha | 目標値 | 見直し前 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 6.7 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 6.7 | 6.7 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 109.8% | 108.1% | |
| 103 | 5 | 潤い | 3 | 自然との共生の推進 | 森林再生事業 | 地域水源林整備面積 (2021-2023年度累計) | ha | 目標値 | 見直し前 | 16.0 | 27.0 | 30.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 32.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 25.0 | 32.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 156.3% | 118.5% | |
| 104 | 5 | 潤い | 4 | 緑豊かで美しいまちの実現 | 公園緑地整備事業 | 防災用ベンチ整備公園数 ※カッコ内は総数 | 公園 | 目標値 | 見直し前 | 1 (78) | 1 (79) | 1 (80) |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 5 (84) |
| | | | | | | | | 実績値 | | 1 (78) | 12 (90) | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 1200.0% | |
| 105 | 5 | 潤い | 4 | 緑豊かで美しいまちの実現 | (仮称)北部地区公園整備事業 | (仮称)北部地区公園整備の進捗状況 | - | 目標値 | 見直し前 | 事業手法検討 | 事業手法検討 | 事業手法検討 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 基本計画策定 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 事業手法検討 | 事業手法検討 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 106 | 5 | 潤い | 4 | 緑豊かで美しいまちの実現 | まち美化推進事業 | 落書き消去・壁画制作活動の参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 65 | 70 | 75 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 90 | 70 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 138.5% | 100.0% | |
| 107 | 5 | 潤い | 5 | 河川と共生するまちの実現 | 合併処理浄化槽普及促進事業 | 生活排水処理率 | % | 目標値 | 見直し前 | 94.0 | 94.1 | 94.2 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 94.5 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 94.2 | 94.4 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.2% | 100.3% | |
| 108 | 6 | 共創 | 1 | 市民参加・市民協働の推進 | 市民活動推進事業 | ボランティアや市民活動への参加の意欲が高まった人の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 89.0 | 91.0 | 93.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 100.0 | 100.0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 112.4% | 109.9% | |
| 109 | 6 | 共創 | 1 | 市民参加・市民協働の推進 | 市民対話事業 | 市民対話等要望対応率 | % | 目標値 | 見直し前 | 81.0 | 82.0 | 82.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 86.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 82.3 | 72.7 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 101.6% | 88.7% | |
| 110 | 6 | 共創 | 1 | 市民参加・市民協働の推進 | SDGs推進事業 | 「まちのコイン」ユーザーアンケートで「SDGsがよく理解できた」と答えた人の割合 | % | 目標値 | 見直し前 | 80.0 | 85.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 100.0 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 90.7 | 85.3 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 113.4% | 100.4% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | |
|-----|------------|----|------|----------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------|-------|------------|--------|-------------------|
| 111 | 6 | 共創 | 2 | 行財政改革の推進 | 行政改革推進事業 | RPA導入業務数(累計) | 件 | 目標値 | 見直し前 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 24 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 9 | 20 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 225.0% | 400.0% | |
| 112 | 6 | 共創 | 2 | 行財政改革の推進 | 公衆無線LAN整備事業 | 無線LAN(Wi-Fi)整備箇所数 ※カッコ内は総数 | か所 | 目標値 | 見直し前 | 14 (28) | 検討 | 検討 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 5 (33) |
| | | | | | | | | 実績値 | | 14 (28) | 検討 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |

2 事業の統合・事業指標目標値の見直し（上方修正）：2指標

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | |
|-----|------------|----|------|-----------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|-------|--------|-------------|------|
| 1 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | ※変更後 予防接種事業 ※変更前 子ども予防事業 | 子ども定期予防接種率（子宮頸がんを除く） | % | 目標値 | 見直し前 | 90.0 | 90.5 | 90.5 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 96.0 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 89.8 | 95.8 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 99.8% | 105.9% | |
| 2 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | ※変更後 （再掲）予防接種事業 ※変更前 予防事業 | 高齢者インフルエンザ予防接種率 | % | 目標値 | 見直し前 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 53.0 | |
| | | | | | | | | 実績値 | | 51.0 | 51.7 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 113.3% | 114.9% | |

3 事業計画の変更（指標名の変更を一部含む。）：27指標

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 準用河川安全対策事業 | か所 | 目標値 | 見直し前 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | — |
| | | | | | | | 実績値 | | 4 | 0 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 133.3% | 0.0% | |
| 2 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 沿道建築物耐震促進事業費補助事業 | 件 | 目標値 | 見直し前 | — | — | 2 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 2 |
| | | | | | | | 実績値 | | — | — | |
| | | | | | | | 達成率 | | — | — | |
| | | | | | | — | 目標値 | 見直し前 | — | — | 電波伝搬路調査・実施設計 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 検討 |
| | | | | | | | 実績値 | | — | — | |
| | | | | | | | 達成率 | | — | — | |
| 3 | 1 | 安心 | 2 | 消防力の充実・強化 | 高機能消防指令センター整備事業 | — | 目標値 | 見直し前 | — | — | 調査 |
| | | | | | | | 見直し後 | | | 検討 | |
| 4 | | | | | | | 実績値 | | — | — | |
| | | | | | | | 達成率 | | — | — | |
| | | | | | | — | 目標値 | 見直し前 | — | — | 調査 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 検討 |
| | | | | | | | 実績値 | | — | — | |
| | | | | | | | 達成率 | | — | — | |
| 5 | 1 | 安心 | 2 | 消防力の充実・強化 | 消防車両整備事業 | 台 | 目標値 | 見直し前 | 5 | 10 | 8 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 6 |
| | | | | | | | 実績値 | | 5 | 7 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 70.0% | |
| 6 | 1 | 安心 | 2 | 消防力の充実・強化 | 消防水利整備事業 | 基 | 目標値 | 見直し前 | — (設計) | 1 | — (設計) |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 1 |
| | | | | | | | 実績値 | | — (設計) | — (設計) | |
| | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 0.0% | |
| 7 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 障害者福祉手当等給付事業 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 8,375 | 6,452 | 6,551 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 5,695 |
| | | | | | | | 実績値 | | 8,317 | 5,560 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 99.3% | 86.2% | |
| 8 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 障害福祉サービス開設準備・運営経費補助事業 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 1 |
| | | | | | | | 実績値 | | 2 | 2 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 9 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | コミュニティ保育推進事業補助事業 | グループ | 目標値 | 見直し前 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | 見直し後 | | | 2 |
| | | | | | | | 実績値 | | 3 | 2 | |
| | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 66.7% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|------|------|------------------------------|-----------------|--|-------------------|-----|-------|------------------------|----------------------------|----------------|
| | 見直し前 | 見直し後 | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 子ども医療費助成事業 | 医療費助成件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 334,400 | 334,400 | 334,400 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 394,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 335,570 | 346,172 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 99.7% | 96.6% | |
| 11 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 不妊治療費助成事業 | 不妊治療費助成件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 160 | 150 | 150 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 90 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 219 | 160 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 136.9% | 106.7% | |
| 12 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 救急医療事業 | 休日歯科診療開設日数 | 日 | 目標値 | 見直し前 | 72 | 72 | 72 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 25 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 72 | 24 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 33.3% | |
| 13 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 市立病院運営事業 | 病床利用率 | % | 目標値 | 見直し前 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 83.6 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 67.1 | 67.9 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 78.9% | 79.9% | |
| 14 | 2 | 輝き | 3 | 健康寿命延伸の推進 | 健康スイミング事業 | 健康スイミング事業参加者数 | 人 | 目標値 | 見直し前 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 2,000 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 0.0% | 0.0% | |
| 15 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小中学校学校施設最適化推進事業 | 依知南小学校整備の進捗状況 | - | 目標値 | 見直し前 | 整備手法等検討 | 整備基本計画策定 | 基本・実施設計 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | - |
| | | | | | | | | 実績値 | | 整備手法等の検討、前提条件の整理等 | 整備基本計画策定 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 16 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小中学校学校施設最適化推進事業 | 緑ヶ丘小学校整備の進捗状況 | - | 目標値 | 見直し前 | 整備手法等検討 | 整備基本計画策定 | 基本・実施設計 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | - |
| | | | | | | | | 実績値 | | 整備手法等の検討、前提条件の整理等 | 整備基本計画策定 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 17 | 3 | 成長 | 4 | 生涯スポーツの振興 | グラウンド・ゴルフ場整備事業 | グラウンド・ゴルフ場整備の進捗状況 | - | 目標値 | 見直し前 | グラウンド面整備、用地買収 | 進入路、駐車場整備 | 水道設置工事 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 進入路整備 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 進入路測量・実施設計委託 土地鑑定評価 | 用地買収 グラウンド面・ 駐車場整備工事 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 40.0% | 90.0% | |
| 18 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 街路整備事業 | 厚木環状3号線整備延長(L=1,700m) (2018-2023年度累計) | m | 目標値 | 見直し前 | 1,235 | 1,573 | 1,700 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 1,650 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 1,202 | 1,504 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 97.3% | 95.6% | |
| 19 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 幹線市道新設改良事業 | 整備延長 | m | 目標値 | 見直し前 | 105 | 145 | 120 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 50 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 31 | 85 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 29.5% | 58.6% | |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------|-------|------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | | | 見直し前 | 見直し後 | | | | |
| 20 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 交差点等改良事業 | 整備箇所数 | か所 | 目標値 | 見直し前 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 1 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 2 | 1 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 50.0% | |
| 21 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 中町第2-2地区周辺交通アクセス整備事業 | 中町第2-2地区周辺アクセス道路の整備 | - | 目標値 | 見直し前 | 測量・設計委託 | 測量・設計委託 | 整備工事 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 測量・設計委託 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 測量・設計委託 | 測量・設計委託 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 22 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 道路整備用地取得事業 | 生活道路用地取得着手路線数 | 路線 | 目標値 | 見直し前 | 28 | 28 | 28 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 23 |
| | | | | | | | | 実績値 | | 19 | 26 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 67.9% | 92.9% | |
| 23 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 住居表示整備事業 | 住居表示整備の進捗状況 | - | 目標値 | 見直し前 | 飯山地区の実施決定 | 飯山地区の実施、次期候補地の基礎調査 | 時期候補地の実施計画案策定 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | - |
| | | | | | | | | 実績値 | | 飯山地区の実施決定 | 飯山地区の実施、次期候補地の基礎調査 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 100.0% | 100.0% | |
| 24 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 中小企業活性化推進事業 | 事業承継補助金交付件数 | 件 | 目標値 | 見直し前 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | - |
| | | | | | | | | 実績値 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 0.0% | 0.0% | |
| 25 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 地産地消推進事業 | 大豆生産量 | kg | 目標値 | 見直し前 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | - |
| | | | | | | | | 実績値 | | 4,500 | 0 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 69.2% | 0.0% | |
| 26 | 5 | 潤い | 3 | 自然との共生の推進 | 生物多様性あつぎ戦略推進事業 | 生物多様性あつぎ戦略の改定 | - | 目標値 | 見直し前 | - | 改定 | - |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | 改定 |
| | | | | | | | | 実績値 | | - | - | |
| | | | | | | | | 達成率 | | - | - | |
| 27 | 5 | 潤い | 5 | 河川と共生するまちの実現 | 準用河川恩曾川改修事業 | 準用河川恩曾川改修の進捗状況 | - | 目標値 | 見直し前 | 用地交渉(下流)測量作業(上流) | 用地物件調査(下流)用地取得(下流)実施設計(上流) | 改修工事1期(下流) |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | | - |
| | | | | | | | | 実績値 | | 用地交渉(下流) | 未実施 | |
| | | | | | | | | 達成率 | | 50.0% | 0.0% | |

4 事業指標の見直し（事業名・指標名の変更を一部含む。）：3指標

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|------------|----|------|------------------------|--|--|-------------------|------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | | | | 見直し前 | 見直し後 | | | | |
| 1 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | ※変更後 高齢者外出支援事業 ※変更前 高齢者バス割引乗車券購入費助成事業 | ※見直し後 かなちゃん手形申請者数及び高齢者タクシー券交付人数 ※見直し前 かなちゃん手形購入率 | ※後人 ※前% | 目標値 | 見直し前 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | 9,229 | 12,700 |
| | | | | | | | | | 実績値 | | 16.2 | 9,229 |
| | | | | | | | | | 達成率 | | 66.1% | 100.0% |
| 2 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小・中学校ICT化推進事業 | ※見直し後 授業でGIGAスクール端末を週に3回以上利用する教員の割合 ※見直し前 eライブラリアドバンスの1か月当たりの平均利用回数（校内学習） | ※後% ※前回/月 | 目標値 | 見直し前 | 4,725 | 4,950 | 5,175 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | 40.0 | 50.0 |
| | | | | | | | | | 実績値 | | 40,416 | 42.0 |
| | | | | | | | | | 達成率 | | 855.4% | 105.0% |
| 3 | 4 | 快適 | 4 | 産業・商業の振興 | 商業活動振興事業 | ※見直し後 子育てパスポートAYUCOカード取得者数 ※見直し前 子育てパスポートAYUCOカード取得率 | ※後人 ※前% | 目標値 | 見直し前 | 78.0 | 82.0 | 86.0 |
| | | | | | | | | | 見直し後 | | 10,000 | 11,000 |
| | | | | | | | | | 実績値 | | 85.2 | 10,178 |
| | | | | | | | | | 達成率 | | 109.2% | 101.8% |

5 事業・指標の追加（令和4、5年度新規事業）：36指標

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 事業概要 | 指標名 | 単位 | 目標値 | | |
|-----|------------|----|------|------------------------|------------------------|---|------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 1 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 建築確認台帳等電子化事業 | 紙や電子媒体が混在している過年度の建築確認台帳等を建築行政データベースに入力して一元化を図る。 統一化された台帳データをもとに、地図情報と連動して、建築計画概要書及び台帳記載事項証明を発行する窓口システムを整備する。 | 台帳の電子化及び窓口システムの整備 | — | 構築 | 整備 |
| 2 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 風水害等対策事業 | 風水害に対する防災対策の強化を図るため、気象観測装置を設置し、気象データの収集体制を強化する。 また、市内の浸水想定区域に立地する指定避難所への止水板等の設置を行うとともに、本厚木駅東口周辺の地下道等公共施設において、浸水防止対策等を検討する。 | 水害対策に関する調査 | — | 調査実施 | 調査実施 |
| 3 | | | | | | 浸水防止対策事業補助金交付件数 | 件 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 風水害等対策事業【公共下水道事業会計】 | 降雨による水害のおそれがある地域において、建物等の浸水被害を軽減するため、止水板を設置する対象建物等の所有者又は使用者に対し補助金を交付する。 | 止水板設置補助金交付件数 | 件 | 4 | 4 |
| 5 | 1 | 安心 | 1 | 災害に強いまちの実現 | 都市空間情報デジタル基盤構築事業 | 建物や街路などの都市空間情報を3次元の地図上で再現する「3D都市モデル」を構築するとともに、ハザード情報を付与し、災害リスク情報を3次元で可視化することにより、防災意識の向上を図る。 | 3D都市モデルの構築 | 式 | | 構築・運用開始 |
| 6 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 要介護・高齢者等歯科診療事業 | 要介護・高齢者等歯科診療を運営する厚木歯科医師会に対し、運営に必要な経費の一部を補助する。 | 要介護・高齢者等歯科診療の患者数 | 人 | 200 | 270 |
| 7 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 要介護・高齢者等歯科診療設備整備事業 | 要介護・高齢者等歯科外来での継続治療に必要な医療機器（デジタルレントゲン）を厚木市歯科保健センター内に整備する。 | デジタルレントゲンの整備 | — | 整備 | — |
| 8 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 重層的支援体制整備事業 | 福祉総務課に相談支援包括化推進員を1人配置し、既存の相談支援の取組を活かしつつ、複数の支援機関が協働して課題を受け止める相談支援体制を強化する。 | 職員研修の参加者数 | 人 | 650 | 650 |
| 9 | 2 | 輝き | 1 | 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現 | 地域ケア会議推進事業【介護保険事業特別会計】 | 地域ケア会議の運営等及び地域ケア会議開催による介護サービス利用者の自立に向けた支援を行う。 | 地域ケア会議において自立に向けた支援検討件数 | 件 | | 20 |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 事業概要 | 指標名 | 単位 | 目標値 | | |
|-----|------------|----|------|----------------|-------------------------|--|-------------------------|-------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 10 | 2 | 輝き | 4 | 多様性の尊重と平和都市の推進 | ヤングケアラー支援体制等強化事業 | ヤングケアラー・コーディネーターを設置し、ヤングケアラー及びその家族を適切な支援につなげる。 また、児童福祉法の改正により、令和6年4月にこども家庭センターの設置が市町村の努力義務とされたことから、システム改修等の設置に向けた準備を行う。 | 児童虐待等防止のための周知啓発 | 回 | | 15 |
| 11 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 学校給食食育推進事業 | 学校給食の食材として、厚木産米を導入し、地場農産物の導入回数を拡大する。 | 厚木産米の導入回数 | 回 | | 7 |
| 12 | | | | | | | 地場農産物の導入回数 | 回 | | 14 |
| 13 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小中学校プール施設最適化推進事業 | 水泳指導などのソフト面、施設の老朽化などのハード面の現状や課題を整理するために実施した調査や、厚木小学校及び玉川小学校で実施した校外プールを活用した水泳授業の実証実験の結果を踏まえ、今後のプール施設最適化の取組を進める。 | 水泳指導とプール施設の最適化の方向性の検討 | — | モデル校での実証・委託調査の実施 | 調査結果等を踏まえた取組 |
| 14 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小・中学校LED化推進事業 | 厚木市地球温暖化対策実行計画に基づく取組の一環として、学校施設における大きなエネルギー負荷となっている照明器具を高効率なLED器具に更新する。 | LED器具更新校数 ※カッコ内は累計総数 | 校 | 2 (2) | 2 (4) |
| 15 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 小学校通学路安全点検ウェアラブルカメラ導入事業 | 通学路の安全対策に役立てるため、児童が登下校時に装着できるウェアラブルカメラを市立小学校23校に導入する。 | ウェアラブルカメラの導入 | — | 導入 | — |
| 16 | 3 | 成長 | 1 | 学校教育の充実 | 校舎等整備事業 | 市立小・中学校校舎等の建て替えを実施する。 | 依知南小学校整備の進捗状況 | — | | 基本設計・解体設計 |
| 17 | | | | | | | 緑ヶ丘小学校整備の進捗状況 | — | | 基本設計・解体設計 |
| 18 | 3 | 成長 | 3 | 文化芸術の振興 | 文化芸術発信強化事業 | 商業施設や公共施設など、様々な場所を発表の場として開拓し、より多くの方が文化芸術に触れていただける機会を増やすとともに、文化芸術活動を行う団体等の充実と振興のため、環境を整備する。 | 文化芸術発信事業数 | 回 | | 6 |
| 19 | 3 | 成長 | 4 | 生涯スポーツの振興 | スポーツの聖地検討事業 | スポーツの聖地実現に向け、新たな競技を誘致することができる施設等の条件や再整備に係る金額等を調査するとともに、各種競技の全国大会等を誘致するための再整備方法等を検討するため、施設の導入、再整備等の可能性について調査を行う。 | 調査の進捗状況 | % | | 100.0 |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 事業概要 | 指標名 | 単位 | 目標値 | | |
|-----|------------|----|------|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | | | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 20 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 橋りょう架替事業 | 老朽化等により架替えが必要と判断された橋りょうについて、橋りょう架替事業を実施する。 | 奨学橋架替整備に向けた進捗状況 | — | 測量・土地調査・予備設計 | 整備工事 |
| 21 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 通学路安全整備事業 | 通学路における児童・生徒の安全を確保するため、歩道整備、生活道路の拡幅及び道路環境の整備を実施する。 | 工事及び委託（調査・測量・設計）を実施する箇所数 | か所 | 10 | 5 |
| 22 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 通学路安全対策事業 | 道路管理者の視点で小中学校36校の実情を踏まえ交差点内のカラー化、路側グリーン化、横断防止柵・ガードレールの設置などの対策を行う。 | 交通安全施設を設置する箇所数 | か所 | 144 | 100 |
| 23 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 走行ビッグデータ活用事業 | 専用通信機を搭載した自動車及び大型車から得られる走行ビッグデータを用いて、平均旅行速度、交通量及び急加減速・ABS・急ブレーキ等の車両の危険挙動を科学的に分析し、ヒヤリハットが発生しうる箇所や交通混雑の発生原因などを明らかにする。 | 走行ビッグデータの取得 | % | | 100.0 |
| 24 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 橋りょう長寿命化事業 | 橋梁の長寿命化を図り、維持管理費用の縮減と予算の平準化、地域道路網の安全性、信頼性を確保する必要があることから、計画に基づく定期的な橋梁点検や修繕工事を実施する。 | 修繕工事 | か所 | | 2 |
| 25 | | | | | | | 橋梁点検 | か所 | | 50 |
| 26 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 道路付属施設長寿命化事業 | 横断歩道橋・トンネルなどの施設を長寿命化計画により管理し、計画的に修繕・点検を実施する。 | 修繕工事 | か所 | | 4 |
| 27 | | | | | | | 道路照明灯点検 | か所 | | 600 |
| 28 | | | | | | | トンネル、横断歩道橋等点検 | か所 | | 3 |
| 29 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | サイクルアンドバスライド自転車駐車場整備事業 | 公共交通不便地域の市民が公共交通機関を利用しやすくなるよう、自転車で自宅からバス停までのアクセスを確保するため、自転車駐車場を整備する。 | サイクルアンドバスライド自転車駐車場新規設置 | か所 | | 1 |

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 事業概要 | 指標名 | 単位 | 目標値 | | |
|-----|------------|----|------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 30 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 中小企業イノベーション支援事業 | 製造業を営む市内中小企業及び小規模企業が行う設備投資に対し、補助金を交付する。 また、中小企業の特許等の取得及びカーボンニュートラルの実現に向けた設備投資に対し、補助金を交付する。 | 中小企業カーボンニュートラル推進事業補助金交付件数 | 件 | 15 | 15 |
| 31 | 4 | 発展 | 4 | 産業・商業の振興 | 中小企業等SDGs推進事業 | あつぎSDGsパートナーに登録する中小企業等が進める新製品や新技術の開発に係る経費を補助する。 | 中小企業等SDGs推進事業補助金の交付件数 | 件 | | 9 |
| 32 | 4 | 発展 | 7 | シティプロモーションと定住促進 | 魅力発信事業 | ホームページの充実やPR動画の作成・発信、SNS広告など、インターネットやソーシャルメディアを効果的に活用し、本市の特長や魅力、施策等を市民はもとより、広く市外に発信する。 | 公式SNSの利用登録者数 | 人 | | 73,000 |
| 33 | 4 | 発展 | 8 | 農業・林業・水産業の振興 | 農産物ブランド化推進事業 | 持続可能な「あつぎの農業」の実現に向けて、厚木の新しい農産物のブランド化を推進する必要があることから、新たな農産物ブランド化事業に意欲的に取り組む事業実施者に対して支援を実施する。 | 交付金交付件数 | 件 | | 2 |
| 34 | 5 | 潤い | 1 | 地球温暖化対策の推進 | 再生可能エネルギー導入促進事業 | 農地に太陽光パネルを設置し、発電と営農を両立させるソーラーシェアリングを広める。 また、事業所における自家消費型太陽光発電を普及させるため、導入事業所に対し補助金を交付する。 | 自家消費型太陽光発電等導入補助金により導入された太陽光発電容量 | kW | 300 | 300 |
| 35 | 5 | 潤い | 1 | 地球温暖化対策の推進 | 温暖化防止普及啓発事業 | 環境学習講座の開催、COOL CHOICEの推進及びエコスクールの取組など、地球温暖化防止に関する普及・啓発を行う。 また、再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの普及など、温室効果ガス排出削減に向けた具体的な施策を推進するための「厚木市地球温暖化対策実行計画」の進捗管理を行うほか、電気自動車の普及を推進する。 | 電気自動車購入奨励金の交付件数 | 件 | 40 | 85 |
| 36 | 6 | 共創 | 2 | 行財政改革の推進 | 電子契約システム導入事業 | 工事、コンサル、業務委託及び物品の契約において、電子契約サービスが利用できるシステムを導入する。 | 電子契約により締結した工事、コンサル、一般委託及び物品の契約数 | 件 | | 30 |

6 事業の削除：2事業

他の事業に統合して実施する事業（1事業）

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 事業概要 | 指標名 | 単位 | 目標値 | | 削除の理由 | |
|-----|------------|----|------|------------------------------|--------|---|------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | 令和4年度 | 令和5年度 | | |
| 1 | 4 | 発展 | 1 | 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 歩道整備事業 | 1・2級市道及びこれらに準ずる幹線道路（一般生活道路を除く。）への歩道整備を行う。 | 整備延長 | m | 470 | 510 | 「通学路安全整備事業」へ統合するため。 |

事業の方向性を見直した事業（1事業）

| No. | まちづくりのビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 事業概要 | 指標名 | 単位 | 目標値 | | 削除の理由 | |
|-----|------------|----|------|----------|------------|--|------------------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | | | | 令和4年度 | 令和5年度 | | |
| 1 | 2 | 輝き | 2 | 子育て環境の充実 | 民間保育施設整備事業 | 認可保育所及び小規模保育事業等の整備・運営法人の施設整備費に対し、補助金を交付する。 | 認可保育所・小規模保育施設整備数 | 施設 | — | 1 | 整備予定がないため。 |

7 事業名の変更のみ：2指標

| No. | まちづくり のビジョン | | 基本施策 | 実施計画事業名 | 指標名 | 単位 | 目標値 実績値 達成率 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|-----|----------------|----|------|------------|---|--------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| 1 | 5 | 潤い | 1 | 地球温暖化対策の推進 | ※変更後 ゼロカーボン ハウス推進事業 ※変更前 スマートハウス推進事業 | 住宅における太陽光発電出力値 | kW | 目標値 | 16,200 | 16,900 | 17,600 |
| | | | | | | | | 実績値 | 16,117 | 16,674 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 99.5% | 98.7% | |
| 2 | 6 | 共創 | 2 | 行財政改革の推進 | ※変更後 総合窓口整備 事業 ※変更前 総合窓口設置 事業 | 市民窓口支援システムの構築の進捗状況 | - | 目標値 | 検討 | 設計 | 運用テスト |
| | | | | | | | | 実績値 | 検討 | 設計 | |
| | | | | | | | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | |

索引 <五十音順>

あ行

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----|
| 愛甲石田駅周辺整備事業 | 市街地整備課 | 98 |
| 空き家等対策推進事業 | 住宅課 | 94 |
| 厚木愛甲環境施設組合負担事業 | 環境事業課 | 126 |
| あつぎ協働大学開設事業 | 文化生涯学習課 | 78 |
| あつぎ郷土博物館活動推進事業 | 文化財保護課 | 82 |
| あつぎ子ども未来プラン(第4期)策定事業 | こども育成課 | 44 |
| あつぎ市民芸術文化祭開催事業 | 文化生涯学習課 | 82 |
| あつぎの魅力創造・交流事業 | 企画政策課 | 112 |
| 厚木秦野道路用地取得事業(用地国債)【公共用地取得事業特別会計】 | 道路管理課 | 90 |
| アミュあつぎ改修事業(中長期保全) | 文化生涯学習課 | 78 |
| 安心・安全対策整備事業 | セーフコミュニティくらし安全課 | 30 |
| EVごみ収集車導入事業 | 環境事業課 | 124 |
| 飯山グラウンド整備事業 | スポーツ推進課 | 84 |
| 飯山白山森林公園桜の広場周辺整備事業 | 観光振興課 | 108 |
| 一般介護予防事業【介護保険事業特別会計】 | 介護福祉課 | 56 |
| インターナショナルセーフスクール推進事業 | 教育指導課 | 70 |
| 受入環境整備事業 | 観光振興課 | 108 |
| 運動公園長寿命化事業 | 公園緑地課 | 84 |
| 英語教育推進事業 | 教育指導課 | 64 |
| エイジレス・ライフ応援事業 | 地域包括ケア推進課 | 34 |
| 映像メディア活用事業 | 広報課 | 138 |
| SEL教育基金事業 | 教育指導課 | 64 |
| SDGs推進事業 | 企画政策課 | 136 |
| 園芸振興対策事業 | 農業政策課 | 118 |
| 沿道建築物耐震促進事業費補助事業 | 建築指導課 | 18 |
| オールハザードマップ等作成事業 | 危機管理課 | 20 |
| オリンピック・パラリンピック支援推進事業 | 企画政策課 | 112 |
| オリンピック・パラリンピック体験支援事業 | 教育指導課 | 66 |
| 温暖化防止普及啓発事業 | 環境政策課 | 124 |

か行

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------|
| (仮称)北部地区公園整備事業 | 公園緑地課 | 130 |
| (仮称)未来館整備事業 | 青少年課 | 78 |
| (仮称)睦合水辺公園整備事業 | 公園緑地課 | 130 |
| 外国籍児童・生徒等支援事業 | 教育指導課 | 72 |
| 介護支援事業(高齢者支援)【介護保険事業特別会計】 | 介護福祉課 | 36 |
| 介護支援事業(認知症サポーター養成)【介護保険事業特別会計】 | 地域包括ケア推進課 | 56 |
| 介護職人材確保支援事業 | 介護福祉課・障がい福祉課 | 36,112 |
| 介護予防・生活支援サービス事業【介護保険事業特別会計】 | 介護福祉課 | 56 |
| 街路整備事業 | 道路整備課 | 88 |
| 街路用地取得事業 | 道路整備課 | 88 |
| 学カステップアップ推進事業 | 教職員課 | 68 |
| 河川美化推進事業 | 河川ふれあい課 | 132 |
| 学校給食施設整備事業 | 学校給食課 | 66 |
| 学校給食食育推進事業 | 学校給食課 | 66 |
| 学校支援プロジェクト推進事業 | 教育指導課 | 72 |
| 学校等訪問看護支援事業費 | 障がい福祉課 | 40 |
| 合併処理浄化槽普及促進事業 | 生活環境課 | 132 |
| 家庭教育支援事業 | 社会教育課 | 76 |
| 環境基本計画推進事業 | 環境政策課 | 124 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|--------|
| 環境フェア開催事業 | 環境政策課 | 124 |
| 観光行事推進事業 | 観光振興課 | 108 |
| 観光資源活性化事業 | 観光振興課 | 108 |
| 観光プロモーション事業 | 観光振興課 | 110 |
| 看護職等人材確保支援事業 | 健康長寿推進課 | 52,114 |
| 幹線市道新設改良事業 | 道路整備課 | 88 |
| 企業立地元気アップサポート事業 | 産業振興課 | 104 |
| 技能振興事業 | 産業振興課 | 106 |
| 救急医療事業 | 健康長寿推進課 | 52 |
| 救急推進事業 | 救急救命課 | 26 |
| 急傾斜地安全対策事業 | 危機管理課 | 16 |
| 教育研修・活動助成事業 | 教育指導課 | 66 |
| 教育支援教室運営事業 | 青少年教育相談センター | 74 |
| 教育調査研究事業 | 教育研究所 | 68 |
| 競技力向上支援事業 | スポーツ推進課 | 84 |
| 行政改革推進事業 | 行政経営課 | 140 |
| 郷土芸能事業 | 文化財保護課 | 82 |
| 橋りょう架替事業 | 道路整備課 | 90 |
| 橋りょう長寿命化事業 | 道路維持課 | 92 |
| 勤労者貸付融資預託事業 | 産業振興課 | 106 |
| グラウンド・ゴルフ場整備事業 | スポーツ推進課 | 84 |
| 景観形成推進事業 | 都市計画課 | 100 |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 | 障がい福祉課 | 38 |
| 敬老事業 | 介護福祉課 | 36 |
| 健康スイミング事業 | 健康長寿推進課 | 54 |
| 健康増進事業 | 健康づくり課 | 54 |
| 健康づくり事業 | 健康長寿推進課・健康づくり課 | 56 |
| 健康づくり村推進事業 | 観光振興課 | 108 |
| 建築確認台帳等電子化事業 | 建築指導課 | 18 |
| 広域都市連携推進事業 | 行政経営課 | 144 |
| 広域連携観光推進事業 | 観光振興課 | 108 |
| 公園緑地整備事業 | 公園緑地課 | 130 |
| 高機能消防指令センター整備事業 | 指令課 | 24 |
| 公共下水道厚木排水区浸水被害軽減事業【公共下水道事業会計】 | 下水道施設課 | 16 |
| 公共下水道浸水対策事業【公共下水道事業会計】 | 下水道施設課 | 16 |
| 公共下水道整備事業(汚水整備)【公共下水道事業会計】 | 下水道施設課 | 132 |
| 公共建築物長寿命化事業 | 行政経営課 | 142 |
| 公共施設最適化推進事業 | 行政経営課 | 142 |
| 耕作放棄地再生利用事業 | 農業政策課 | 116 |
| 交差点等改良事業 | 道路整備課 | 88 |
| 校舎・体育館改修事業 | 教育施設課 | 68 |
| 校舎等整備事業 | 教育施設課 | 72 |
| 公衆無線LAN整備事業 | 情報政策課 | 140 |
| 交通安全対策事業 | 交通安全課 | 28 |
| 校庭整備事業 | 教育施設課 | 68 |
| 公民館活動事業 | 社会教育課 | 76 |
| 公民館整備事業 | 社会教育課 | 76 |
| 高齢者生きがい就労事業 | 介護福祉課 | 34 |
| 高齢者外出支援事業 | 地域包括ケア推進課 | 36 |
| 高齢者の尊厳保持支援事業 | 介護福祉課 | 42 |
| 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第9期)策定事業 | 介護福祉課 | 34 |
| 国際交流推進事業 | 企画政策課 | 58 |
| 国土調査事業 | 道路管理課 | 100 |

| | | |
|----------------------|-----------|-----|
| 国内交流推進事業 | 企画政策課 | 144 |
| 子育て支援事業 | 子育て支援センター | 44 |
| 子育て日常生活支援事業 | 子育て給付課 | 44 |
| 子育てリフレッシュ事業 | 子育て支援センター | 44 |
| 子ども・子育て支援新制度事業 | こども育成課 | 46 |
| 子ども医療費助成事業 | 子育て給付課 | 48 |
| ごみ減量化・資源化推進事業 | 環境事業課 | 126 |
| コミュニティ交通推進事業 | 都市計画課 | 94 |
| コミュニティ推進事業 | 市民協働推進課 | 136 |
| コミュニティ保育推進事業補助事業 | 保育課 | 44 |
| コンパクト・プラス・ネットワーク推進事業 | 都市計画課 | 88 |

さ行

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----|
| 災害拠点病院整備事業【病院事業会計】 | 施設用度課 | 18 |
| サイクルアンドバスライド自転車駐車場整備事業 | 交通安全課 | 94 |
| 再生可能エネルギー導入促進事業 | 環境政策課 | 124 |
| 在宅医療・介護・生活支援推進事業【介護保険事業特別会計】 | 地域包括ケア推進課 | 40 |
| 在宅福祉推進事業(在宅サービス事業) | 介護福祉課・地域包括ケア推進課 | 36 |
| 酒井土地区画整理推進事業 | まちづくり推進課 | 100 |
| 里地里山保全等促進事業 | 環境政策課 | 128 |
| 市街地商業活性化事業 | 商業にぎわい課 | 98 |
| 事業系ごみ対策事業 | 環境事業課 | 126 |
| 市史編さん事業 | 文化財保護課 | 82 |
| 次世代モビリティシステム検討事業 | 都市計画課 | 94 |
| 自転車安全促進事業 | 交通安全課 | 28 |
| 自転車走行空間整備事業 | 道路整備課 | 94 |
| 児童・生徒登下校等安全推進事業 | 学務課 | 70 |
| 児童館整備事業 | 青少年課 | 80 |
| 児童虐待・DV対策事業 | 家庭相談課 | 60 |
| 児童発達支援事業 | 福祉総務課 | 38 |
| 市民活動推進事業 | 市民協働推進課 | 136 |
| 市民協働推進事業 | 市民協働推進課 | 136 |
| 市民スポーツ推進事業(競技スポーツ) | スポーツ推進課 | 84 |
| 市民スポーツ推進事業(生涯スポーツ) | スポーツ推進課 | 84 |
| 市民相談事業 | 市民協働推進課 | 60 |
| 市民対話事業 | 広報課 | 136 |
| 社会体育指導者養成事業 | スポーツ推進課 | 84 |
| 社会福祉団体等助成事業 | 福祉総務課 | 40 |
| 就学支援事業 | 学務課 | 72 |
| 住居表示整備事業 | まちづくり指導課 | 96 |
| 重層的支援体制整備事業 | 福祉総務課 | 42 |
| 住宅政策推進事業 | 住宅課 | 96 |
| 就労対策事業 | 産業振興課 | 106 |
| 準用河川安全対策事業 | 河川ふれあい課 | 16 |
| 準用河川恩曾川改修事業 | 河川ふれあい課 | 132 |
| 小・中学校ICT化推進事業 | 教育総務課 | 64 |
| 小・中学校LED化推進事業 | 教育施設課 | 70 |
| 小・中学校保護者負担軽減事業 | 学務課 | 64 |
| 生涯学習振興事業 | 文化生涯学習課 | 78 |
| 障害者医療費助成事業 | 障がい福祉課 | 38 |
| 障がい者歯科診療運営費補助事業 | 健康長寿推進課 | 40 |
| 障がい者就労施設等共同受注窓口事業補助事業 | 障がい福祉課 | 34 |
| 障害者地域生活支援事業(障がい者理解促進) | 障がい福祉課 | 58 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----|
| 障害者地域生活支援事業(福祉サービス) | 障がい福祉課 | 38 |
| 障害者福祉手当等給付事業 | 障がい福祉課 | 38 |
| 障害福祉サービス開設準備・運営経費補助事業 | 障がい福祉課 | 40 |
| 小学校児童支援推進事業 | 教職員課 | 64 |
| 小学校通学路安全点検ウェアラブルカメラ導入事業 | 学務課 | 70 |
| 商業活動振興事業 | 商業にぎわい課 | 102 |
| 商工業振興事業 | 産業振興課 | 102 |
| 小中一貫教育推進事業 | 教育指導課 | 66 |
| 小中学校学校施設最適化推進事業 | 教育施設課 | 68 |
| 小中学校適正規模等推進事業 | 教育総務課 | 70 |
| 小中学校プール施設最適化推進事業 | 教育総務課 | 70 |
| 商店街LED化促進事業 | 商業にぎわい課 | 102 |
| 消費生活相談・消費者意識啓発事業 | セーフコミュニティくらし安全課 | 30 |
| 消防資器材整備事業 | 管理課 | 24 |
| 消防車両整備事業 | 警防課 | 24 |
| 消防水利整備事業 | 警防課 | 24 |
| 消防団活性化事業 | 消防総務課 | 26 |
| 消防団施設整備事業 | 警防課 | 24 |
| 消防庁舎整備事業 | 消防総務課 | 24 |
| 女性のための相談事業 | 家庭相談課 | 60 |
| 市立病院運営事業 | 経営管理課 | 52 |
| 市立保育所整備事業 | 保育課 | 46 |
| 私立幼稚園就園奨励事業 | こども育成課 | 46 |
| 新型防災ラジオ整備事業 | 危機管理課 | 20 |
| 新規就農者支援事業 | 農業政策課 | 116 |
| 人権教育・啓発推進事業 | 社会教育課 | 58 |
| 人権啓発推進事業 | 市民協働推進課 | 58 |
| 森林再生事業 | 農業政策課 | 128 |
| 水質汚濁防止対策事業 | 生活環境課 | 132 |
| スポーツの聖地検討事業 | スポーツ推進課 | 84 |
| 生活困窮者自立支援事業 | 福祉総務課 | 40 |
| 生活道路整備事業 | 道路整備課 | 88 |
| 青少年教育相談事業 | 青少年教育相談センター | 74 |
| 青少年自然文化体験研修事業 | 青少年課 | 80 |
| 青少年指導者育成事業 | 青少年課 | 80 |
| 青少年非行防止活動事業 | 青少年教育相談センター | 80 |
| 生物多様性あつぎ戦略推進事業 | 環境政策課 | 128 |
| セーフコミュニティ推進事業 | セーフコミュニティくらし安全課 | 28 |
| ゼロカーボンハウス推進事業 | 環境政策課 | 124 |
| 先生のための研修事業 | 教育研究所 | 68 |
| 走行ビッグデータ活用事業 | 道路管理課 | 92 |
| 総合防災訓練等事業 | 危機管理課 | 20 |
| 総合窓口整備事業 | 市民課 | 140 |

た行

| | | |
|------------------------|---------|-----|
| 耐震改修促進計画改定事業 | 建築指導課 | 18 |
| 宅地耐震化推進事業 | 開発審査課 | 18 |
| 多文化共生交流事業 | 市民協働推進課 | 58 |
| 男女共同参画推進事業 | 市民協働推進課 | 58 |
| 地域学校協働活動事業 | 社会教育課 | 76 |
| 地域ケア会議推進事業【介護保険事業特別会計】 | 介護福祉課 | 42 |
| 地域公共交通対策事業 | 都市計画課 | 92 |
| 地域集会施設建設費等補助事業 | 市民協働推進課 | 136 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----|
| 地域セーフコミュニティ活動推進事業 | セーフコミュニティくらし安全課 | 28 |
| 地域福祉推進事業 | 福祉総務課・地域包括ケア推進課 | 34 |
| 地域包括支援センター運営事業【介護保険事業特別会計】 | 地域包括ケア推進課 | 40 |
| 地域防災計画改定事業 | 危機管理課 | 20 |
| 地域防災力強化事業 | 危機管理課 | 22 |
| 地下道活性化事業 | 企画政策課 | 98 |
| 畜産経営支援対策事業 | 農業政策課 | 118 |
| 地区別防災マップ作成事業 | 危機管理課 | 20 |
| 地産地消推進事業 | 農業政策課 | 118 |
| 中学校少人数学級実施事業 | 教職員課 | 64 |
| 中小企業イノベーション支援事業 | 産業振興課 | 104 |
| 中小企業活性化推進事業 | 産業振興課 | 102 |
| 中小企業勤労者助成事業 | 産業振興課 | 106 |
| 中小企業事業資金融資事業 | 産業振興課 | 104 |
| 中小企業等SDGs推進事業 | 産業振興課 | 104 |
| 鳥獣等被害対策事業 | 農業政策課 | 118 |
| 長寿健康診査等事業【後期高齢者医療事業特別会計】 | 国保年金課 | 54 |
| 通学路安全整備事業 | 道路整備課 | 90 |
| 通学路安全対策事業 | 道路維持課 | 90 |
| 定住促進住宅取得等支援事業 | 住宅課 | 112 |
| データヘルス計画推進事業【国民健康保険事業特別会計】 | 国保年金課 | 52 |
| デジタルサイネージ設置事業 | 広報課 | 138 |
| 電子契約システム導入事業 | 契約検査課 | 140 |
| 電子図書館事業 | 中央図書館 | 78 |
| 登校支援推進事業 | 青少年教育相談センター | 74 |
| 動物愛護管理推進事業 | 生活環境課 | 130 |
| 道路整備用地取得事業 | 道路整備課 | 90 |
| 道路付属施設長寿命化事業 | 道路維持課 | 92 |
| 特定健康診査等事業【国民健康保険事業特別会計】 | 国保年金課 | 54 |
| 特別教室冷暖房設備設置事業 | 教育施設課 | 70 |
| 特別支援教育推進事業 | 教育指導課 | 72 |
| 特別養護老人ホーム建設事業補助事業 | 介護福祉課 | 36 |
| 都市空間情報デジタル基盤構築事業 | 都市計画課 | 22 |
| 図書館整備事業 | 中央図書館 | 78 |
| 土地区画整理推進事業 | まちづくり推進課 | 100 |

な行

| | | |
|-----------------------|-----------|-----|
| 中町第2-2地区周辺交通アクセス整備事業 | 道路整備課 | 90 |
| 中町第2-2地区周辺整備事業 | 市街地整備課 | 98 |
| 認知症総合支援事業【介護保険事業特別会計】 | 地域包括ケア推進課 | 56 |
| 農業基盤整備事業 | 農業政策課 | 118 |
| 農業経営基盤強化促進事業 | 農業政策課 | 116 |
| 農業体験型農園開設事業補助事業 | 農業政策課 | 116 |
| 農業担い手育成対策事業 | 農業政策課 | 116 |
| 農産物ブランド化推進事業 | 農業政策課 | 118 |
| 農地有効利用促進事業 | 農業政策課 | 116 |

は行

| | | |
|---------------------|--------|-----|
| 浜の活力再生プラン推進事業 | 農業政策課 | 120 |
| ビジネスチャレンジャー支援事業 | 産業振興課 | 102 |
| ひとり親家庭等医療費助成事業 | 子育て給付課 | 50 |
| 風水害等対策事業 | 危機管理課 | 20 |
| 風水害等対策事業【公共下水道事業会計】 | 下水道総務課 | 20 |

| | | |
|------------------------|-----------------|--------|
| 不妊治療費助成事業 | 子育て給付課 | 50 |
| 不法投棄防止対策事業 | 環境事業課 | 130 |
| 振り込め詐欺等防止装置購入費補助事業 | セーフコミュニティくらし安全課 | 30 |
| ふれあいプラザ再整備事業 | 環境事業課 | 126 |
| 文化会館リニューアル事業 | 文化生涯学習課 | 82 |
| 文化芸術発信強化事業 | 文化生涯学習課 | 82 |
| 平和都市推進事業 | 福祉総務課 | 60 |
| 保育士確保助成事業 | 保育課 | 48,114 |
| 保育内容充実事業 | 保育課 | 46 |
| 防火意識啓発事業 | 予防課 | 26 |
| 放課後子ども教室推進事業 | こども育成課 | 46 |
| 放課後児童対策事業 | こども育成課 | 48 |
| 防災都市づくり計画策定事業 | 都市計画課 | 18 |
| 放置自転車対策事業 | 交通安全課 | 28 |
| 防犯対策事業 | セーフコミュニティくらし安全課 | 30 |
| 母子家庭等支援事業 | 子育て給付課 | 44 |
| 母子保健衛生事業 | 健康づくり課 | 50 |
| 本厚木駅駅舎改装事業 | 都市計画課 | 94 |
| 本厚木駅北口周辺整備事業 | 市街地整備課 | 98 |
| 本厚木駅周辺環境浄化対策事業 | セーフコミュニティくらし安全課 | 30 |
| 本厚木駅周辺地域都市再生安全確保計画改定事業 | 危機管理課 | 16 |

ま行

| | | |
|-------------------|----------|-----|
| まちづくり方針検討事業 | 企画政策課 | 140 |
| まち美化推進事業 | 生活環境課 | 130 |
| 水辺ふれあい創出事業 | 河川ふれあい課 | 132 |
| 緑を豊かにする事業 | 公園緑地課 | 130 |
| 未病施策事業 | 健康づくり課 | 54 |
| 魅力発信事業 | 広報課 | 112 |
| 無電柱化推進計画策定事業 | 道路管理課 | 16 |
| 木造住宅耐震改修促進事業費補助事業 | 建築指導課 | 18 |
| 森の里東土地区画整理推進事業 | まちづくり推進課 | 100 |

や行

| | | |
|--------------------|---------|--------|
| 谷戸水辺再生事業 | 河川ふれあい課 | 132 |
| ヤングケアラー支援体制等強化事業 | 家庭相談課 | 60 |
| 要介護・高齢者等歯科診療事業 | 健康長寿推進課 | 36 |
| 要介護・高齢者等歯科診療設備整備事業 | 健康長寿推進課 | 38 |
| 幼稚園教諭確保助成事業 | こども育成課 | 48,114 |
| 幼稚園送迎ステーション事業 | こども育成課 | 48 |
| 予防接種事業 | 健康づくり課 | 50,54 |

ら行

| | | |
|-------------|---------|-----|
| 療育支援事業 | 福祉総務課 | 48 |
| 林業振興事業 | 農業政策課 | 120 |
| 老人クラブ指導育成事業 | 健康長寿推進課 | 34 |
| ロボット産業推進事業 | 産業振興課 | 104 |

索引 <組織順>

広報課

| | |
|---------------|-----|
| 魅力発信事業 | 112 |
| 市民対話事業 | 136 |
| デジタルサイネージ設置事業 | 138 |
| 映像メディア活用事業 | 138 |

危機管理課

| | |
|------------------------|----|
| 急傾斜地安全対策事業 | 16 |
| 本厚木駅周辺地域都市再生安全確保計画改定事業 | 16 |
| 総合防災訓練等事業 | 20 |
| 地区別防災マップ作成事業 | 20 |
| オールハザードマップ等作成事業 | 20 |
| 新型防災ラジオ整備事業 | 20 |
| 地域防災計画改定事業 | 20 |
| 風水害等対策事業 | 20 |
| 地域防災力強化事業 | 22 |

企画政策課

| | |
|----------------------|-----|
| 国際交流推進事業 | 58 |
| 地下道活性化事業 | 98 |
| あつぎの魅力創造・交流事業 | 112 |
| オリンピック・パラリンピック支援推進事業 | 112 |
| SDGs推進事業 | 136 |
| まちづくり方針検討事業 | 140 |
| 国内交流推進事業 | 144 |

行政経営課

| | |
|-------------|-----|
| 行政改革推進事業 | 140 |
| 公共施設最適化推進事業 | 142 |
| 公共建築物長寿命化事業 | 142 |
| 広域都市連携推進事業 | 144 |

情報政策課

| | |
|-------------|-----|
| 公衆無線LAN整備事業 | 140 |
|-------------|-----|

契約検査課

| | |
|--------------|-----|
| 電子契約システム導入事業 | 140 |
|--------------|-----|

福祉総務課

| | |
|-------------|----|
| 児童発達支援事業 | 38 |
| 社会福祉団体等助成事業 | 40 |
| 生活困窮者自立支援事業 | 40 |
| 重層的支援体制整備事業 | 42 |
| 療育支援事業 | 48 |
| 平和都市推進事業 | 60 |

福祉総務課・地域包括ケア推進課

| | |
|----------|----|
| 地域福祉推進事業 | 34 |
|----------|----|

地域包括ケア推進課

| | |
|---------------|----|
| エイジレス・ライフ応援事業 | 34 |
| 高齢者外出支援事業 | 36 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 在宅医療・介護・生活支援推進事業【介護保険事業特別会計】 | 40 |
| 地域包括支援センター運営事業【介護保険事業特別会計】 | 40 |
| 介護支援事業(認知症サポーター養成)【介護保険事業特別会計】 | 56 |
| 認知症総合支援事業【介護保険事業特別会計】 | 56 |

障がい福祉課

| | |
|-----------------------|----|
| 障がい者就労施設等共同受注窓口事業補助事業 | 34 |
| 障害者地域生活支援事業(福祉サービス) | 38 |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 | 38 |
| 障害者医療費助成事業 | 38 |
| 障害者福祉手当等給付事業 | 38 |
| 障害福祉サービス開設準備・運営経費補助事業 | 40 |
| 学校等訪問看護支援事業費 | 40 |
| 障害者地域生活支援事業(障がい者理解促進) | 58 |

介護福祉課・地域包括ケア推進課

| | |
|--------------------|----|
| 在宅福祉推進事業(在宅サービス事業) | 36 |
|--------------------|----|

介護福祉課・障がい福祉課

| | |
|-------------|--------|
| 介護職人材確保支援事業 | 36,112 |
|-------------|--------|

介護福祉課

| | |
|-----------------------------|----|
| 高齢者生きがい就労事業 | 34 |
| 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第9期)策定事業 | 34 |
| 特別養護老人ホーム建設事業補助事業 | 36 |
| 介護支援事業(高齢者支援)【介護保険事業特別会計】 | 36 |
| 敬老事業 | 36 |
| 高齢者の尊厳保持支援事業 | 42 |
| 地域ケア会議推進事業【介護保険事業特別会計】 | 42 |
| 介護予防・生活支援サービス事業【介護保険事業特別会計】 | 56 |
| 一般介護予防事業【介護保険事業特別会計】 | 56 |

市民課

| | |
|----------|-----|
| 総合窓口整備事業 | 140 |
|----------|-----|

国保年金課

| | |
|----------------------------|----|
| データヘルス計画推進事業【国民健康保険事業特別会計】 | 52 |
| 長寿健康診査等事業【後期高齢者医療事業特別会計】 | 54 |
| 特定健康診査等事業【国民健康保険事業特別会計】 | 54 |

健康長寿推進課

| | |
|--------------------|--------|
| 老人クラブ指導育成事業 | 34 |
| 要介護・高齢者等歯科診療事業 | 36 |
| 要介護・高齢者等歯科診療設備整備事業 | 38 |
| 障がい者歯科診療運営費補助事業 | 40 |
| 看護職等人材確保支援事業 | 52,114 |
| 救急医療事業 | 52 |
| 健康スミミング事業 | 54 |

健康長寿推進課・健康づくり課

| | |
|---------|----|
| 健康づくり事業 | 56 |
|---------|----|

健康づくり課

| | |
|----------|-------|
| 予防接種事業 | 50,54 |
| 母子保健衛生事業 | 50 |
| 健康増進事業 | 54 |
| 未病施策事業 | 54 |

こども育成課

| | |
|----------------------|--------|
| あつぎ子ども未来プラン(第4期)策定事業 | 44 |
| 子ども・子育て支援新制度事業 | 46 |
| 私立幼稚園就園奨励事業 | 46 |
| 放課後子ども教室推進事業 | 46 |
| 放課後児童対策事業 | 48 |
| 幼稚園送迎ステーション事業 | 48 |
| 幼稚園教諭確保助成事業 | 48,114 |

保育課

| | |
|------------------|--------|
| コミュニティ保育推進事業補助事業 | 44 |
| 保育内容充実事業 | 46 |
| 市立保育所整備事業 | 46 |
| 保育士確保助成事業 | 48,114 |

子育て給付課

| | |
|----------------|----|
| 母子家庭等支援事業 | 44 |
| 子育て日常生活支援事業 | 44 |
| 子ども医療費助成事業 | 48 |
| 不妊治療費助成事業 | 50 |
| ひとり親家庭等医療費助成事業 | 50 |

子育て支援センター

| | |
|-------------|----|
| 子育て支援事業 | 44 |
| 子育てリフレッシュ事業 | 44 |

家庭相談課

| | |
|------------------|----|
| 女性のための相談事業 | 60 |
| 児童虐待・DV対策事業 | 60 |
| ヤングケアラー支援体制等強化事業 | 60 |

青少年課

| | |
|---------------|----|
| (仮称)未来館整備事業 | 78 |
| 青少年自然文化体験研修事業 | 80 |
| 青少年指導者育成事業 | 80 |
| 児童館整備事業 | 80 |

市民協働推進課

| | |
|----------------|-----|
| 人権啓発推進事業 | 58 |
| 男女共同参画推進事業 | 58 |
| 多文化共生交流事業 | 58 |
| 市民相談事業 | 60 |
| 市民活動推進事業 | 136 |
| 市民協働推進事業 | 136 |
| コミュニティ推進事業 | 136 |
| 地域集会施設建設費等補助事業 | 136 |

文化生涯学習課

| | |
|--------------------|----|
| あつぎ協働大学開設事業 | 78 |
| 生涯学習振興事業 | 78 |
| アミューあつぎ改修事業(中長期保全) | 78 |
| あつぎ市民芸術文化祭開催事業 | 82 |
| 文化会館リニューアル事業 | 82 |
| 文化芸術発信強化事業 | 82 |

セーフコミュニティくらし安全課

| | |
|--------------------|----|
| セーフコミュニティ推進事業 | 28 |
| 地域セーフコミュニティ活動推進事業 | 28 |
| 防犯対策事業 | 30 |
| 安心・安全対策整備事業 | 30 |
| 本厚木駅周辺環境浄化対策事業 | 30 |
| 振り込め詐欺等防止装置購入費補助事業 | 30 |
| 消費生活相談・消費者意識啓発事業 | 30 |

交通安全課

| | |
|------------------------|----|
| 交通安全対策事業 | 28 |
| 自転車安全促進事業 | 28 |
| 放置自転車対策事業 | 28 |
| サイクルアンドバスライド自転車駐車場整備事業 | 94 |

環境政策課

| | |
|-----------------|-----|
| 環境フェア開催事業 | 124 |
| 環境基本計画推進事業 | 124 |
| ゼロカーボンハウス推進事業 | 124 |
| 再生可能エネルギー導入促進事業 | 124 |
| 温暖化防止普及啓発事業 | 124 |
| 生物多様性あつぎ戦略推進事業 | 128 |
| 里地里山保全等促進事業 | 128 |

生活環境課

| | |
|---------------|-----|
| まち美化推進事業 | 130 |
| 動物愛護管理推進事業 | 130 |
| 水質汚濁防止対策事業 | 132 |
| 合併処理浄化槽普及促進事業 | 132 |

環境事業課

| | |
|----------------|-----|
| EVごみ収集車導入事業 | 124 |
| ごみ減量化・資源化推進事業 | 126 |
| 事業系ごみ対策事業 | 126 |
| ふれあいプラザ再整備事業 | 126 |
| 厚木愛甲環境施設組合負担事業 | 126 |
| 不法投棄防止対策事業 | 130 |

農業政策課

| | |
|-----------------|-----|
| 新規就農者支援事業 | 116 |
| 農業担い手育成対策事業 | 116 |
| 農業経営基盤強化促進事業 | 116 |
| 農業体験型農園開設事業補助事業 | 116 |
| 耕作放棄地再生利用事業 | 116 |
| 農地有効利用促進事業 | 116 |
| 農業基盤整備事業 | 118 |

| | | | |
|----------------------|-----|----------------------------------|-----|
| 地産地消推進事業 | 118 | 耐震改修促進計画改定事業 | 18 |
| 畜産経営支援対策事業 | 118 | 建築確認台帳等電子化事業 | 18 |
| 園芸振興対策事業 | 118 | 開発審査課 | |
| 農産物ブランド化推進事業 | 118 | 宅地耐震化推進事業 | 18 |
| 鳥獣等被害対策事業 | 118 | まちづくり指導課 | |
| 林業振興事業 | 120 | 住居表示整備事業 | 96 |
| 浜の活力再生プラン推進事業 | 120 | 下水道総務課 | |
| 森林再生事業 | 128 | 風水害等対策事業【公共下水道事業会計】 | 20 |
| 産業振興課 | | 下水道施設課 | |
| 商工業振興事業 | 102 | 公共下水道浸水対策事業【公共下水道事業会計】 | 16 |
| ビジネスチャレンジャー支援事業 | 102 | 公共下水道厚木排水区浸水被害軽減事業【公共下水道事業会計】 | 16 |
| 中小企業活性化推進事業 | 102 | 公共下水道整備事業(汚水整備)【公共下水道事業会計】 | 132 |
| 中小企業イノベーション支援事業 | 104 | 河川ふれあい課 | |
| 中小企業事業資金融資事業 | 104 | 準用河川安全対策事業 | 16 |
| 中小企業等SDGs推進事業 | 104 | 河川美化推進事業 | 132 |
| 企業立地元気アップサポート事業 | 104 | 谷戸水辺再生事業 | 132 |
| ロボット産業推進事業 | 104 | 水辺ふれあい創出事業 | 132 |
| 就労対策事業 | 106 | 準用河川恩曾川改修事業 | 132 |
| 技能振興事業 | 106 | 公園緑地課 | |
| 中小企業勤労者助成事業 | 106 | 運動公園長寿命化事業 | 84 |
| 勤労者貸付融資預託事業 | 106 | 公園緑地整備事業 | 130 |
| 商業にぎわい課 | | 緑を豊かにする事業 | 130 |
| 市街地商業活性化事業 | 98 | (仮称)北部地区公園整備事業 | 130 |
| 商業活動振興事業 | 102 | (仮称)睦合水辺公園整備事業 | 130 |
| 商店街LED化促進事業 | 102 | 市街地整備課 | |
| 観光振興課 | | 本厚木駅北口周辺整備事業 | 98 |
| 広域連携観光推進事業 | 108 | 中町第2-2地区周辺整備事業 | 98 |
| 観光資源活性化事業 | 108 | 愛甲石田駅周辺整備事業 | 98 |
| 受入環境整備事業 | 108 | まちづくり推進課 | |
| 健康づくり村推進事業 | 108 | 土地区画整理推進事業 | 100 |
| 観光行事推進事業 | 108 | 森の里東土地区画整理推進事業 | 100 |
| 飯山白山森林公園桜の広場周辺整備事業 | 108 | 酒井土地区画整理推進事業 | 100 |
| 観光プロモーション事業 | 110 | 道路管理課 | |
| 都市計画課 | | 無電柱化推進計画策定事業 | 16 |
| 防災都市づくり計画策定事業 | 18 | 厚木秦野道路用地取得事業(用地国債)【公共用地取得事業特別会計】 | 90 |
| 都市空間情報デジタル基盤構築事業 | 22 | 走行ビッグデータ活用事業 | 92 |
| コンパクト・プラス・ネットワーク推進事業 | 88 | 国土調査事業 | 100 |
| 地域公共交通対策事業 | 92 | 道路維持課 | |
| コミュニティ交通推進事業 | 94 | 通学路安全対策事業 | 90 |
| 次世代モビリティシステム検討事業 | 94 | 橋りょう長寿命化事業 | 92 |
| 本厚木駅駅舎改装事業 | 94 | 道路付属施設長寿命化事業 | 92 |
| 景観形成推進事業 | 100 | 道路整備課 | |
| 住宅課 | | 街路整備事業 | 88 |
| 空き家等対策推進事業 | 94 | 街路用地取得事業 | 88 |
| 住宅政策推進事業 | 96 | | |
| 定住促進住宅取得等支援事業 | 112 | | |
| 建築指導課 | | | |
| 木造住宅耐震改修促進事業費補助事業 | 18 | | |
| 沿道建築物耐震促進事業費補助事業 | 18 | | |

| | |
|----------------------|----|
| 幹線市道新設改良事業 | 88 |
| 交差点等改良事業 | 88 |
| 生活道路整備事業 | 88 |
| 中町第2-2地区周辺交通アクセス整備事業 | 90 |
| 道路整備用地取得事業 | 90 |
| 橋りょう架替事業 | 90 |
| 通学路安全整備事業 | 90 |
| 自転車走行空間整備事業 | 94 |

消防総務課

| | |
|----------|----|
| 消防庁舎整備事業 | 24 |
| 消防団活性化事業 | 26 |

警防課

| | |
|-----------|----|
| 消防団施設整備事業 | 24 |
| 消防車両整備事業 | 24 |
| 消防水利整備事業 | 24 |

指令課

| | |
|-----------------|----|
| 高機能消防指令センター整備事業 | 24 |
|-----------------|----|

予防課

| | |
|----------|----|
| 防火意識啓発事業 | 26 |
|----------|----|

救急救命課

| | |
|--------|----|
| 救急推進事業 | 26 |
|--------|----|

管理課

| | |
|-----------|----|
| 消防資器材整備事業 | 24 |
|-----------|----|

経営管理課

| | |
|----------|----|
| 市立病院運営事業 | 52 |
|----------|----|

施設用度課

| | |
|--------------------|----|
| 災害拠点病院整備事業【病院事業会計】 | 18 |
|--------------------|----|

教育総務課

| | |
|------------------|----|
| 小・中学校ICT化推進事業 | 64 |
| 小中学校適正規模等推進事業 | 70 |
| 小中学校プール施設最適化推進事業 | 70 |

教育施設課

| | |
|-----------------|----|
| 小中学校学校施設最適化推進事業 | 68 |
| 校舎・体育館改修事業 | 68 |
| 校庭整備事業 | 68 |
| 特別教室冷暖房設備設置事業 | 70 |
| 小・中学校LED化推進事業 | 70 |
| 校舎等整備事業 | 72 |

教職員課

| | |
|---------------|----|
| 小学校児童支援推進事業 | 64 |
| 中学校少人数学級実施事業 | 64 |
| 学カステップアップ推進事業 | 68 |

学校給食課

| | |
|------------|----|
| 学校給食施設整備事業 | 66 |
| 学校給食食育推進事業 | 66 |

学務課

| | |
|-------------------------|----|
| 小・中学校保護者負担軽減事業 | 64 |
| 児童・生徒登下校等安全推進事業 | 70 |
| 小学校通学路安全点検ウェアラブルカメラ導入事業 | 70 |
| 就学支援事業 | 72 |

教育指導課

| | |
|----------------------|----|
| SEL教育基金事業 | 64 |
| 英語教育推進事業 | 64 |
| 小中一貫教育推進事業 | 66 |
| 教育研修・活動助成事業 | 66 |
| オリンピック・パラリンピック体験支援事業 | 66 |
| インターナショナルセーフスクール推進事業 | 70 |
| 外国籍児童・生徒等支援事業 | 72 |
| 学校支援プロジェクト推進事業 | 72 |
| 特別支援教育推進事業 | 72 |

教育研究所

| | |
|------------|----|
| 教育調査研究事業 | 68 |
| 先生のための研修事業 | 68 |

青少年教育相談センター

| | |
|-------------|----|
| 教育支援教室運営事業 | 74 |
| 青少年教育相談事業 | 74 |
| 登校支援推進事業 | 74 |
| 青少年非行防止活動事業 | 80 |

社会教育課

| | |
|-------------|----|
| 人権教育・啓発推進事業 | 58 |
| 公民館活動事業 | 76 |
| 公民館整備事業 | 76 |
| 家庭教育支援事業 | 76 |
| 地域学校協働活動事業 | 76 |

スポーツ推進課

| | |
|--------------------|----|
| 市民スポーツ推進事業(生涯スポーツ) | 84 |
| 社会体育指導者養成事業 | 84 |
| 競技力向上支援事業 | 84 |
| 市民スポーツ推進事業(競技スポーツ) | 84 |
| グラウンド・ゴルフ場整備事業 | 84 |
| 飯山グラウンド整備事業 | 84 |
| スポーツの聖地検討事業 | 84 |

文化財保護課

| | |
|----------------|----|
| あつぎ郷土博物館活動推進事業 | 82 |
| 郷土芸能事業 | 82 |
| 市史編さん事業 | 82 |

中央図書館

| | |
|---------|----|
| 図書館整備事業 | 78 |
| 電子図書館事業 | 78 |

第10次厚木市総合計画
第1期実施計画
【改定版】

令和5年8月発行

発行 厚木市

〒243-8511

神奈川県厚木市中町3丁目17番17号

電話 (046) 223-1511 (代表)

ホームページ <https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/>

第10次厚木市総合計画
第1期基本計画「代表となる指標」の見直しについて

1 見直しの目的

第1期基本計画の各基本施策に掲げる「代表となる指標」の令和3年度又は令和4年度の実績値が、既に計画の最終年度である令和8年度の目標値を超えている施策等がありました。

こうした状況を踏まえ、より高い目標に向けた施策展開を図るため、38指標について、事業の成果を測る指標としてふさわしい目標値に見直したものです。

2 見直しの概要

第1期基本計画の「代表となる指標」について、次のとおり見直しを行いました。

- (1) 見直し年度
令和5年度
- (2) 見直し指標数
38指標
- (3) 見直しの内容
別紙のとおり

**第10次厚木市総合計画
第1期基本計画「代表となる指標」の見直し**

1 安心政策

1-1 災害に強いまちの実現

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|-----|------------------------|--------------------|--------------------|
| P48 | 災害に備えていることがある市民の割合 | 90.0% | ▶ 100.0% |
| | 住宅の耐震化率 | 96.0% | ▶ 96.7% |
| | 災害応急対策等に関する協定の締結数 | 140件 | ▶ 160件 |
| | 市民防災研修会における防災に対する意識高揚度 | 80.0% | ▶ 95.0% |

1-2 消防力の充実・強化

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| P52 | 出火率（人口1万人当たりの出火件数） | 2.4件 | ▶ 2.3件 |

1-3 セーフコミュニティの推進

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|-----|----------------------------|--------------------|--------------------|
| P56 | 自転車の安全のために心掛けていることがある市民の割合 | 65.2% | ▶ 67.6% |
| | 交通事故発生件数（暦年） | 618件 | ▶ 555件 |
| | 特殊詐欺被害件数（暦年） | 15件 | ▶ 10件 |

2 輝き政策

2-1 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|-----|----------------------------|--------------------|--------------------|
| P63 | 介護職の人材支援を受けて市内事業所に就労した人数 | 48人 | ▶ 52人 |
| | 地域住民による助け合い活動団体数 | 11団体 | ▶ 25団体 |
| | 市内障害福祉サービス事業所の地域生活支援拠点の登録数 | 16か所 | ▶ 54か所 |

2-2 子育て環境の充実

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| P68 | 子育てについて困ったときに、気軽に相談できる相手がいる市民の割合 | 57.1% | ▶ 69.8% |
| | 妊娠届出率（妊娠11週以下） | 86.0% | ▶ 93.5% |

2-3 健康寿命延伸の推進

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|-----|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| P72 | 市立病院の紹介率 | 80.0% | 82.0% |
| | 市立病院の逆紹介率 | 65.0% | 90.0% |
| | 高齢者のうち、介護を必要とする人（要介護・要支援認定者）の割合 | 17.6% | 18.7% |

2-4 多様性の尊重と平和都市の推進

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|-----|-----------------|--------------------|--------------------|
| P76 | 人権講座参加者の人権意識高揚度 | 86.8% | 95.5% |

3 成長政策

3-1 学校教育の充実

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|-----|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| P82 | 子どもたちの心に思いやりの気持ちが育っていると思う市民の割合 | 65.0% | 77.6% |

3-2 地域での学びを支える社会教育と生涯学習の推進

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|-----|-------------------|--------------------|--------------------|
| P86 | 公民館での学級・講座参加者の満足度 | 73.1% | 83.0% |
| | 生涯学習活動を行っている市民の割合 | 47.0% | 56.3% |

3-3 文化芸術の振興

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|-----|------------------------|--------------------|--------------------|
| P89 | 厚木の郷土文化に興味がある市民の割合 | 55.0% | 63.3% |
| | あつぎ郷土博物館の講座及び展示における満足度 | 92.0% | 100.0% |

4 発展政策

4-1 誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|-----|------------------------|--------------------|--------------------|
| P96 | 幹線道路（1・2級市道）等の整備延長（累計） | 623m | 553m |
| | 管理不全であるため、助言等が必要な空き家数 | 50戸 | 28戸 |

4-5 安心して働くことができるまちの実現

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| P111 | 勤労者生活資金融資件数 | 50件 | 70件 |
| | 中小企業退職金等共済掛金補助金交付事業者数 | 100社 | 110社 |

4-6 観光の振興

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|------|----------------------|--------------------|--------------------|
| P114 | 厚木市観光協会ホームページのアクセス件数 | 36,000件 | 145,000件 |

4-7 シティプロモーションと定住促進

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|------|--|--------------------|--------------------|
| P118 | あつぎの魅力創造・交流事業において、「あつぎの魅力を感じる事ができた」と思う事業参加者の割合 転入者数（定住促進住宅取得支援事業等による転入者数） | 90.0% | 100.0% |
| | | 406人 | 506人 |

4-8 農業・林業・水産業の振興

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| P122 | 有害鳥獣による農産物被害額減少率（平成18年度の被害額を基準とする。） | 84.0% | 99.4% |
| | 間伐材の搬出量 | 800m ³ | 2,000m ³ |

5 潤い政策

5-1 地球温暖化対策の推進

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| P128 | 地球温暖化を緩和するために取り組んでいることがある市民の割合 | 90.0% | 100.0% |
| | 市内再生可能エネルギー出力量 | 45.0MW | 100.0MW |
| | 市内温室効果ガス排出量推計削減率（平成25年度比） | 18.0% | 33.0% |

5-3 自然との共生の推進

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|------|---------------|--------------------|--------------------|
| P135 | 里地里山活動認定の対象面積 | 6.5ha | 6.7ha |

6 共創政策

6-1 市民参加・市民協働の推進

| ページ | 指標名 | 見直し前 目標値（令和8年度） | 見直し後 目標値（令和8年度） |
|------|----------------------|--------------------|--------------------|
| P144 | 市民対話等要望対応率 | 82.0% | 91.4% |
| | 必要な行政情報を入手できている市民の割合 | 75.0% | 88.9% |
| | 公式SNSの利用登録者数 | 49,000人 | 88,000人 |

市議会定例会議に係る
表明・検討約束事項の処理状況等

令和4年厚木市議会第4回会議（9月定例会議）に係る
表明・検討約束事項処理計画一覧表

| 管理番号 | ページ | 件名 | 担当部等 |
|-------|-----|--------------------------------|--------------|
| R4-8 | 3 | バランスボールの導入について | 財務部 |
| R4-9 | 5 | 鳶尾山における一等三角点の案内板について | 産業振興部 |
| R4-10 | 7 | 開発許可後の緑地の維持管理の徹底について | まちづくり計 画部 |
| R4-11 | 9 | 市立小・中学校の女子トイレへの生理用品の配置につい て | 学校教育部 |

市議会定例会等表明・検討約束事項処理状況報告書

| | | | | |
|----------|---|------|------|------|
| | | | 管理番号 | R4-8 |
| 担当部等 | 財務部 | 表明者 | 財務部長 | |
| 議会区分 | 令和4年第4回会議 (9月定例会議) | 会議区分 | 本会議 | |
| 質問要旨 | 腰痛や肩こり対策として、職員の希望に応じ、事務用椅子の代わりにバランスボールの使用を認めてはどうか。 | | | |
| 表明・検討の要旨 | 試験的に購入して試し、その効果やスペース面などを判断した上で、継続使用を希望する職員には、自費購入により日常利用を認めることを考えている。 | | | |
| 処理計画 | 試験的な導入を行い、効果やスペース面などの条件を整理した上で、希望者に自費購入による使用を認める。 | | | |
| 完結予定 | 令和4年12月 予定 | | | |

| 四半期ごとの処理状況 | | 継続 又は完結 |
|-----------------|---|------------|
| 第1期 (9月～11月) | 試験導入に向け、先行事例を参考に導入製品の仕様等を検討するとともに、導入が可能な職場について調整を行った。 | 継続 |
| 第2期 (12月～2月) | 本庁舎、第二庁舎の希望職員を対象に試験導入を実施した。 また、試験導入の結果に基づき、希望する職員に自費購入による使用を認める旨を通知した。 | 完結 |
| 第3期 (3月～5月) | | |
| 第4期 (6月～8月) | | |
| 備考欄 | | |

市議会定例会等表明・検討約束事項処理状況報告書

| | | | |
|----------|--|------|--------|
| | | 管理番号 | R4-9 |
| 担当部等 | 産業振興部 | 表明者 | 産業振興部長 |
| 議会区分 | 令和4年第4回会議 (9月定例会議) | 会議区分 | 本会議 |
| 質問要旨 | <p>鳶尾山山頂には、日本最古のひとつである一等三角点があるが、三角点の所在は厚木市棚沢であり、愛川町所有の土地であることから、愛川町で案内板を立てている。</p> <p>しかしながら、案内板には厚木市の表記がないことから、鳶尾山山頂が愛川町と誤解されてしまうため、案内板に厚木市を追記するよう求める。</p> <p>また、説明文についても、分かりやすい表示にするよう求める。</p> | | |
| 表明・検討の要旨 | <p>連名にすることで、観光振興における連携もアピールできることから、愛川町と前向きに協議を進める。</p> <p>また、案内板の説明文についても協議する。</p> | | |
| 処理計画 | <p>今後、愛川町と表記について協議していく。</p> | | |
| 完結予定 | <p>令和5年1月 予定</p> | | |

| 四半期ごとの処理状況 | | 継続 又は完結 |
|-----------------|---|------------|
| 第1期 (9月～11月) | 案内板への追記について愛川町との協議が整い、説明文について検討を行った。 | 継続 |
| 第2期 (12月～2月) | 案内板へ記載する説明文が確定し、地権者等関係者と看板設置に向けた調整を行った。 | 継続 |
| 第3期 (3月～5月) | 厚木市を追記した新たな案内板を作成し、設置した。 | 完結 |
| 第4期 (6月～8月) | | |
| 備考欄 | | |

市議会定例会等表明・検討約束事項処理状況報告書

| | | | | |
|----------|--|------|---------|-------|
| | | | 管理番号 | R4-10 |
| 担当部等 | まちづくり計画部 | 表明者 | 許認可担当部長 | |
| 議会区分 | 令和4年第4回会議 (9月定例会議) | 会議区分 | 本会議 | |
| 質問要旨 | <p>厚木市公園等整備基準に基づく公共緑地及び民間緑地の保全に関する協定を締結していない緑地について、開発許可後の維持管理等について市から何か指導のようなことはできないか。</p> | | | |
| 表明・検討の要旨 | <p>特定開発事業の承認時において、事業者に対し、設置する施設の適切な維持管理に努めること、第三者に権利を移転する場合はその旨を承継することを承認書の注意欄に明記する。</p> | | | |
| 処理計画 | <p>令和4年10月1日以降に承認する承認書の注意欄について必要事項を明記し対応する。</p> | | | |
| 完結予定 | 令和4年10月 予定 | | | |

| 四半期ごとの処理状況 | | 継続 又は完結 |
|-----------------|-------------------------|------------|
| 第1期 (9月～11月) | 承認書に必要事項を明記し、通知することとした。 | 完結 |
| 第2期 (12月～2月) | | |
| 第3期 (3月～5月) | | |
| 第4期 (6月～8月) | | |
| 備考欄 | | |

市議会定例会等表明・検討約束事項処理状況報告書

| | | | | |
|----------|---------------------------------|------|--------|-------|
| | | | 管理番号 | R4-11 |
| 担当部等 | 学校教育部 | 表明者 | 学校教育部長 | |
| 議会区分 | 令和4年第4回会議 (9月定例会議) | 会議区分 | 本会議 | |
| 質問要旨 | 市立小・中学校の女子トイレへの個室に生理用品を配置できないか。 | | | |
| 表明・検討の要旨 | 配置に向けて検討する。 | | | |
| 処理計画 | 令和5年度からの配置に向けて準備を進める。 | | | |
| 完結予定 | 令和5年5月 予定 | | | |

| 四半期ごとの処理状況 | | 継続 又は完結 |
|-----------------|--|------------|
| 第1期 (9月～11月) | 各学校の女子トイレの個室の状況や小・中校長会の意見等を確認するとともに、必要物品の経費について、令和5年度予算の計上に向け検討した。 | 継続 |
| 第2期 (12月～2月) | 令和5年度から各学校の女子トイレの個室に生理用品を設置することを小・中学校長会にて説明し、準備を進めた。 | 継続 |
| 第3期 (3月～5月) | 各学校の女子トイレの個室に生理用品の予算を計上し、購入に向けて事務処理を進めた。 | 継続 |
| 第4期 (6月～8月) | 生理用品を購入し、各学校に納品された。 順次、準備ができた学校から女子トイレの個室に設置していく。 | 完結 |
| 備考欄 | | |

令和4年厚木市議会第6回会議（12月定例会議）に係る
表明・検討約束事項処理計画一覧表

| 管理番号 | ページ | 件名 | 担当部等 |
|-------|-----|------------------------|-------|
| R4-12 | 13 | 行政サービスの周知方策の検証・見直しについて | 政策部 |
| R4-13 | 15 | 来庁者用防災ヘルメットの一元管理について | 財務部 |
| R4-14 | 17 | 充実した出産環境の周知について | 市民健康部 |

市議会定例会等表明・検討約束事項処理状況報告書

| | | | | |
|----------|---|------|------|-------|
| | | | 管理番号 | R4-12 |
| 担当部等 | 政策部 | 表明者 | 政策部長 | |
| 議会区分 | 令和4年第6回会議 (12月定例会議) | 会議区分 | 本会議 | |
| 質問要旨 | <p>公平な行政サービスに当たっては、市が行っている様々なサービスについて、サービスの対象者となる方々に的確に周知する必要があるのではないか。</p> | | | |
| 表明・検討の要旨 | <p>令和5年度から実施を予定している事務事業評価の中で、周知方策についても検証・見直す方向で検討を進める。</p> | | | |
| 処理計画 | <p>令和5年度から実施する事務事業評価について、事業や制度の周知方策についても評価を行う仕組みを構築する。</p> | | | |
| 完結予定 | 令和5年5月 予定 | | | |

| 四半期ごとの処理状況 | | 継続 又は完結 |
|-----------------|--|------------|
| 第1期 (12月～2月) | 令和5年度から実施する事務事業評価において、事業や制度の周知方策に係る評価を行う仕組みについて検討した。 | 継続 |
| 第2期 (3月～5月) | 事務事業評価において事業や制度の周知方策についても評価を行う仕組みを構築し、令和5年5月から実施する。 なお、今後も事務事業評価において事業や制度の周知方策について評価を行っていく。 | 完結 |
| 第3期 (6月～8月) | | |
| 第4期 (9月～11月) | | |
| 備考欄 | | |

市議会定例会等表明・検討約束事項処理状況報告書

| | | | | |
|----------|--|------|------|-------|
| | | | 管理番号 | R4-13 |
| 担当部等 | 財務部 | 表明者 | 財務部長 | |
| 議会区分 | 令和4年第6回会議 (12月定例会議) | 会議区分 | 本会議 | |
| 質問要旨 | 各施設に市民向けに設置されている防災ヘルメットについて、古いものが見受けられる。適正管理が必要なのではないか。 | | | |
| 表明・検討の要旨 | 台帳を作成して、一元的に適正管理をしていく。 | | | |
| 処理計画 | <p>全庁的に防災用ヘルメットの管理状況を照会し、台帳を作成する。</p> <p>また、施設における管理状況を踏まえながら、各施設管理者が必要なタイミングで更新できるよう連携していく。</p> | | | |
| 完結予定 | 令和5年3月 予定 | | | |

| 四半期ごとの処理状況 | | 継続 又は完結 |
|-----------------|---|------------|
| 第1期 (12月～2月) | 全庁に防災用ヘルメットの管理状況を照会し、台帳作成の準備を進めた。 | 継続 |
| 第2期 (3月～5月) | 全庁に照会した結果を踏まえ、一元的に適正な管理ができるよう、台帳を作成した。 今後はこの台帳に基づき、適正管理していく。 | 完結 |
| 第3期 (6月～8月) | | |
| 第4期 (9月～11月) | | |
| 備考欄 | | |

市議会定例会等表明・検討約束事項処理状況報告書

| | | | | |
|----------|---|------|--------|-------|
| | | | 管理番号 | R4-14 |
| 担当部等 | 市民健康部 | 表明者 | 市民健康部長 | |
| 議会区分 | 令和4年第6回会議 (12月定例会議) | 会議区分 | 本会議 | |
| 質問要旨 | 厚木市の子育て環境の良さのPRの中に、充実した出産の環境について掲載してはどうか。 | | | |
| 表明・検討の要旨 | 厚木市子育て支援事業紹介用チラシへの掲載について、内容も含め担当部署と調整する。 | | | |
| 処理計画 | 内容を含めチラシへの掲載について調整し、厚木市の出産環境の良さを周知する。 | | | |
| 完結予定 | 令和5年12月 予定 | | | |

| 四半期ごとの処理状況 | | 継続 又は完結 |
|-----------------|-------------------------------------|------------|
| 第1期 (12月～2月) | 厚木市子育て支援事業紹介用チラシの次期改定時掲載に向けた調整を進めた。 | 継続 |
| 第2期 (3月～5月) | 引き続き、掲載に向けた調整を進めた。 | 継続 |
| 第3期 (6月～8月) | 引き続き、掲載に向けた調整を進めた。 | 継続 |
| 第4期 (9月～11月) | | |
| 備考欄 | | |

令和5年厚木市議会第2回会議（2月定例会議）に係る
表明・検討約束事項処理計画一覧表

| 管理番号 | ページ | 件名 | 担当部等 |
|------|-----|--------------------|------|
| R5-1 | 2 1 | 公共施設の使用基準の統一化について | 政策部 |
| R5-2 | 2 3 | 都市計画道路座間荻野線の延伸について | 道路部 |

市議会定例会等表明・検討約束事項処理状況報告書

| | | | | |
|----------|---|------|------|------|
| | | | 管理番号 | R5-1 |
| 担当部等 | 政策部 | 表明者 | 政策部長 | |
| 議会区分 | 令和5年第2回会議 (2月定例会議) | 会議区分 | 本会議 | |
| 質問要旨 | <p>公共施設の使用基準について、飲食に係る統一的な公共施設の使用基準を設けてはどうか。</p> | | | |
| 表明・検討の要旨 | <p>公共施設における飲食を含めた利用上の注意や利用方法について、各施設の設置条例施行規則に定める遵守事項を明確にし、公共施設ごとの使用基準の作成に取り組む。</p> | | | |
| 処理計画 | <p>市民利用の多い市民交流プラザ、公民館、老人憩の家、児童館について、新たに使用基準を作成又は既存の使用基準を見直し、市ホームページで統一的に分かりやすく公表する。</p> | | | |
| 完結予定 | 令和5年7月 予定 | | | |

| 四半期ごとの処理状況 | | 継続 又は完結 |
|-----------------|--|------------|
| 第1期 (3月～5月) | 各施設の使用基準に定める内容について、所管部署と協議しながら検討を進めた。 既存の使用基準の整理を行った。 | 継続 |
| 第2期 (6月～8月) | 各施設の使用基準の整理を行い、市ホームページに掲載した。 | 完結 |
| 第3期 (9月～11月) | | |
| 第4期 (12月～2月) | | |
| 備考欄 | | |

市議会定例会等表明・検討約束事項処理状況報告書

| | | | | |
|----------|--|------|------------|------|
| | | | 管理番号 | R5-2 |
| 担当部等 | 道路部 | 表明者 | 理事兼国県道調整担当 | |
| 議会区分 | 令和5年第2回会議 (2月定例会議) | 会議区分 | 本会議 | |
| 質問要旨 | 都市計画道路座間荻野線の延伸について、県に対して、前向きな提案をしていく必要があるのではないか。 | | | |
| 表明・検討の要旨 | 県と積極的かつ、具体的に調整を図っていく。 | | | |
| 処理計画 | 早期の事業化を要望する。 | | | |
| 完結予定 | 令和5年8月 予定 | | | |

| 四半期ごとの処理状況 | | 継続 又は完結 |
|-----------------|--|------------|
| 第1期 (3月～5月) | 座間荻野線建設促進協議会を開催し、都市計画道路座間荻野線の現地視察及び意見交換を行い、要望内容について協議した。 | 継続 |
| 第2期 (6月～8月) | 座間荻野線建設促進協議会から神奈川県に要望書を提出することとした。 ※ 8月22日提出予定 | 完結 |
| 第3期 (9月～11月) | | |
| 第4期 (12月～2月) | | |
| 備考欄 | | |

令和5年厚木市議会第4回会議（6月定例会議）に係る
表明・検討約束事項処理計画一覧表

| 管理番号 | ページ | 件名 | 担当部等 |
|------|-----|-----------------------|------|
| R5-3 | 27 | 感震ブレーカーの設置に対する補助について | 市長室 |
| R5-4 | 29 | 「障害福祉制度のあらまし」の音声化について | 福祉部 |

市議会定例会等表明・検討約束事項処理状況報告書

| | | | | |
|----------|-------------------------|------|------|------|
| | | | 管理番号 | R5-3 |
| 担当部等 | 市長室 | 表明者 | 市長室長 | |
| 議会区分 | 令和5年第4回会議 (6月定例会議) | 会議区分 | 本会議 | |
| 質問要旨 | 感震ブレーカーの設置への補助制度は可能か。 | | | |
| 表明・検討の要旨 | 制度の創設に向けて検討する。 | | | |
| 処理計画 | 近隣自治体の状況等を踏まえて、制度創設をする。 | | | |
| 完結予定 | 令和6年4月 予定 | | | |

| 四半期ごとの処理状況 | | 継続 又は完結 |
|-----------------|-------------------|------------|
| 第1期 (6月～8月) | 近隣自治体の状況について調査した。 | 継続 |
| 第2期 (9月～11月) | | |
| 第3期 (12月～2月) | | |
| 第4期 (3月～5月) | | |
| 備考欄 | | |

市議会定例会等表明・検討約束事項処理状況報告書

| | | | | |
|--------------|--|------|------|------|
| | | | 管理番号 | R5-4 |
| 担当部等 | 福祉部 | 表明者 | 福祉部長 | |
| 議会区分 | 令和5年第4回会議 (6月定例会議) | 会議区分 | 本会議 | |
| 質問要旨 | 「障害福祉制度のあらまし」の音声化の考えはあるか。 | | | |
| 表明・検討 の要旨 | 視覚障がい者にとっての重要な情報収集手段である「障害福祉制度のあらまし」の音声化を検討する。 | | | |
| 処理計画 | 令和6年度の実施に向けて、予算化で検討を進める。 | | | |
| 完結予定 | 令和6年度 予定 | | | |

| 四半期ごとの処理状況 | | 継続 又は完結 |
|-----------------|----------------------|------------|
| 第1期 (6月～8月) | 音声化の仕様、設計について検討を進めた。 | 継続 |
| 第2期 (9月～11月) | | |
| 第3期 (12月～2月) | | |
| 第4期 (3月～5月) | | |
| 備考欄 | | |

工事請負契約の締結について

| 番号 | 1 |
|-----------------|--|
| 契約の目的 (工事名) | 令和5年度公共下水道相模川右岸第6排水区枝線工事4工区 |
| 工事場所 | 厚木市岡田5丁目地内 |
| 契約の相手方 (請負人) | 厚木市飯山南1-23-20 (株) 滝美園 代表取締役 本杉 正一様 |
| 契約金額 | 146,751,000円 |
| 契約日 | 令和5年6月14日 |
| 履行期限 | 令和6年1月26日 |

| 番号 | 2 |
|-----------------|---------------------------------------|
| 契約の目的 (工事名) | 令和5年度公共下水道第19(玉川)処理分区枝線工事10工区 |
| 工事場所 | 厚木市七沢地内 |
| 契約の相手方 (請負人) | 厚木市愛名95-3 (株) 中須建設 代表取締役 中須 功一様 |
| 契約金額 | 66,462,000円 |
| 契約日 | 令和5年6月9日 |
| 履行期限 | 令和6年2月2日 |

| | |
|-----------------|--|
| 番 号 | 3 |
| 契約の目的 (工事名) | 愛甲小学校受変電設備改修工事 |
| 工事場所 | 厚木市愛甲西1丁目17番1号 |
| 契約の相手方 (請負人) | 厚木市愛甲東2-11-2 (株)ケンモチ電機 代表取締役 鈿持 陽子 様 |
| 契約金額 | 85,132,300 円 |
| 契約日 | 令和5年6月28日 |
| 履行期限 | 令和6年10月31日 |

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 番 号 | 4 |
| 契約の目的 (工事名) | 玉川小学校受変電設備改修工事 |
| 工事場所 | 厚木市七沢150番地1 |
| 契約の相手方 (請負人) | 厚木市山際780-3 (株)森田電設 代表取締役 森田 博 様 |
| 契約金額 | 74,657,000 円 |
| 契約日 | 令和5年7月3日 |
| 履行期限 | 令和6年10月24日 |

| | |
|-----------------|---|
| 番 号 | 5 |
| 契約の目的 (工事名) | 都市計画道路本厚木下津古久線街路整備工事(その1) |
| 工事場所 | 厚木市愛甲地内ほか |
| 契約の相手方 (請負人) | 厚木市温水西1-4-39 (株)成和 代表取締役 井戸 竜一郎 様 |
| 契約金額 | 128,964,000 円 |
| 契 約 日 | 令和5年7月18日 |
| 履 行 期 限 | 令和6年2月29日 |

| | |
|-----------------|--|
| 番 号 | 6 |
| 契約の目的 (工事名) | 富士見町団地外壁・屋上改修工事 |
| 工事場所 | 厚木市旭町4丁目17番5号 |
| 契約の相手方 (請負人) | 厚木市恩名1-6-59 OMビル4階 同郷建設(株) 代表取締役 岡本 勇二 様 |
| 契約金額 | 78,933,800 円 |
| 契 約 日 | 令和5年7月14日 |
| 履 行 期 限 | 令和6年1月12日 |

| | |
|-----------------|---|
| 番 号 | 7 |
| 契約の目的 (工事名) | 厚木市複合施設整備事業設計施工一括型業務(第Ⅱ期業務) |
| 工事場所 | 厚木市中町1丁目717番地1ほか |
| 契約の相手方 (請負人) | 横浜市中区吉田町65 清水・小島・山王建設共同企業体 構成員代表者 清水建設(株) 横浜支店 執行役員支店長 大橋 成基 様 |
| 契約金額 | 95,370,000円 |
| 契約日 | 令和5年6月30日 |
| 履行期限 | 令和6年2月29日 |

| | |
|-----------------|---|
| 番 号 | 8 |
| 契約の目的 (工事名) | 戸室小学校受変電設備改修工事 |
| 工事場所 | 厚木市戸室4丁目4番1号 |
| 契約の相手方 (請負人) | 厚木市岡田3082-2 (株) アドバンスネットワークサービス 代表取締役 佐藤 早恵 様 |
| 契約金額 | 65,945,000円 |
| 契約日 | 令和5年7月19日 |
| 履行期限 | 令和6年10月17日 |

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 番 号 | 9 |
| 契約の目的 (工事名) | 令和5年度公共下水道(厚木排水区)改築工事51工区 |
| 工事場所 | 厚木市幸町及び厚木町地内 |
| 契約の相手方 (請負人) | 厚木市栄町1-2-2 (株)小島組 代表取締役 小島 正也 様 |
| 契約金額 | 63,470,000 円 |
| 契 約 日 | 令和5年7月19日 |
| 履 行 期 限 | 令和6年2月29日 |

番号：1

1 契約の目的（工事名）

令和5年度公共下水道相模川右岸第6排水区枝線工事4工区

2 工事概要

工事延長 L=137.75m

(1) 管きょ工（Φ1650） L=137.75m

(2) マンホール工 一式

(3) 舗装復旧工 一式

(4) 付帯工 一式

3 契約方法

条件付一般競争入札

4 開札結果（開札日：令和5年6月1日）


| 番号 | 業者名 | 入札価格（単位：円） | | 備考 |
|----|---------|-------------|------|---------------------------|
| | | 第1回目 | 第2回目 | |
| 1 | (株)成和 | 132,140,000 | | 最低制限価格未滿 |
| 2 | (株)滝美園 | 133,410,000 | | 落札 146,751,000 |
| 3 | (株)山光建設 | 133,410,000 | | |
| 4 | 東翔工業(有) | 133,410,000 | | |
| 5 | (株)清川産業 | 133,410,000 | | |
| 6 | (株)塩川興業 | 133,830,000 | | |
| 7 | (株)安藤組 | 辞退 | | |
| 8 | (株)小島組 | 辞退 | | |
| 9 | (株)大勝建設 | 辞退 | | |
| 10 | (株)厚木植木 | 不参加 | | |

※ 予定価格（消費税抜き）は、146,870,000円。最低制限価格（消費税抜き）は、133,410,000円。落札価格（146,751,000円）は、入札価格（133,410,000円）に消費税額（13,341,000円）を加算した金額です。

※ 入札価格が4者同額のため、くじ引きにより決定しました。

令和5年度公共下水道相模川右岸第6排水区枝線工事4工区

位置図



番号：2

1 契約の目的（工事名）

令和5年度公共下水道第19（玉川）処理分区枝線工事10工区

2 工事概要

工事延長 L=521.3m

(1) 管きょ工（Φ200） L=521.3m

(2) 組立マンホール工 一式

(3) 取付管及びます工 一式

3 契約方法

指名競争入札

4 開札結果（開札日：令和5年5月30日）

| 番号 | 業者名 | 入札価格（単位：円） | | 備考 |
|----|----------|------------|------|--------------------------|
| | | 第1回目 | 第2回目 | |
| 1 | (株)中須建設 | 60,420,000 | | 落札 66,462,000 |
| 2 | (株)小島組 | 60,420,000 | | |
| 3 | (株)成和 | 60,420,000 | | |
| 4 | (株)塩川興業 | 60,420,000 | | |
| 5 | (株)大勝建設 | 60,420,000 | | |
| 6 | (株)滝美園 | 60,420,000 | | |
| 7 | (株)厚木植木 | 60,420,000 | | |
| 8 | 東翔工業（有） | 60,420,000 | | |
| 9 | (株)清川産業 | 60,420,000 | | |
| 10 | (有)山興 | 60,420,000 | | |
| 11 | 西進開発（株） | 60,420,000 | | |
| 12 | (株)須藤建設 | 66,700,000 | | |
| 13 | (株)安藤組 | 辞退 | | |
| 14 | (株)愛甲建設 | 辞退 | | |
| 15 | (株)関野工務店 | 辞退 | | |
| 16 | (有)原設備工業 | 不参加 | | |
| 17 | 常盤産業（株） | 不参加 | | |

※ 予定価格（消費税抜き）は、66,700,000円。最低制限価格（消費税抜き）は、60,420,000円。落札価格（66,462,000円）は、入札価格（60,420,000円）に消費税額（6,042,000円）を加算した金額です。

※ 入札価格が11者同額のため、くじ引きにより決定しました。

令和5年度公共下水道第19（玉川）処理分区枝線工事10工区

位置図



番号：3

1 契約の目的（工事名）
愛甲小学校受変電設備改修工事

2 工事概要

- (1) 屋外電気設備工事
ア 高压引込設備工事
イ 受変電設備工事
ウ 幹線設備工事
(2) 建築工事
ア 鉄骨架台
イ 外構

3 契約方法

条件付一般競争入札


4 開札結果（開札日：令和5年6月15日）

| 番号 | 業者名 | 入札価格（単位：円） | | 備考 |
|----|-----------|------------|------|--------------------------|
| | | 第1回目 | 第2回目 | |
| 1 | 佐藤電工（株） | 73,770,000 | | 最低制限価格未滿 |
| 2 | （株）ケンモチ電機 | 77,393,000 | | 落札 85,132,300 |
| 3 | （株）森田電設 | 81,420,000 | | |


※ 予定価格（消費税抜き）は、81,950,000円。最低制限価格（消費税抜き）は、75,394,000円。落札価格（85,132,300円）は、入札価格（77,393,000円）に消費税額（7,739,300円）を加算した金額です。

愛甲小学校受変電設備改修工事


位置図




配置図



平面図



立面図



番号：4

1 契約の目的（工事名）
玉川小学校受変電設備改修工事

2 工事概要

- (1) 屋外電気設備工事
 - ア 高压引込設備工事
 - イ 受変電設備工事
 - ウ 幹線設備工事
- (2) 建築工事
- (3) 衛生設備工事

3 契約方法

条件付一般競争入札


4 開札結果（開札日：令和5年6月22日）

| 番号 | 業者名 | 入札価格（単位：円） | | 備考 |
|----|------------|------------|------|--------------------------|
| | | 第1回目 | 第2回目 | |
| 1 | (株) 森田電設 | 67,870,000 | | 落札 74,657,000 |
| 2 | 佐藤電工(株) | 71,230,000 | | |
| 3 | (株) ケンモチ電機 | 不参加 | | |


※ 予定価格（消費税抜き）は、73,750,000円。最低制限価格（消費税抜き）は、67,850,000円。落札価格（74,657,000円）は、入札価格（67,870,000円）に消費税額（6,787,000円）を加算した金額です。

玉川小学校受変電設備改修工事


位置図




配置図



平面図



立面図



1 契約の目的（工事名）

都市計画道路本厚木下津古久線街路整備工事（その1）

2 工事概要

| | |
|--------------|------------------------|
| 工事延長 | L = 392.7m |
| (1) 土工 | 一式 |
| (2) 舗装工（車道） | A = 3280m ² |
| (3) 舗装工（乗入部） | A = 23m ² |
| (4) 舗装工（歩道） | A = 2325m ² |
| (5) 擁壁工 | 一式 |
| (6) 排水工 | 一式 |
| (7) 流末工 | 一式 |
| (8) 用水路工 | L = 291m |
| (9) 付帯工 | 一式 |
| (10) 取壊し工 | 一式 |
| (11) 取付道路工 | 一式 |

3 契約方法



条件付一般競争入札

4 開札結果（開札日：令和5年7月5日）

別紙のとおり

都市計画道路本厚木下津古久線街路整備工事（その1）

位置図



番号：6

1 契約の目的（工事名）

富士見町団地外壁・屋上改修工事

2 工事概要

(1) 建物概要

ア 共同住宅

(ア) 構造・階数 壁式プレキャストコンクリート造 地上5階建て

(イ) 延べ面積 1,906.80㎡

イ 自転車置場

(ア) 構造・階数 鋼板製 平屋建て

(イ) 延べ面積 35.00㎡

ウ ポンプ室

(ア) 構造・階数 コンクリートブロック造 平屋建て

(イ) 延べ面積 33.00㎡

(2) 改修概要

ア 共同住宅

(ア) 外壁改修 複層仕上塗材の上
水性シリコン樹脂塗料（遮熱塗料）

(イ) 軒裏改修 薄付け仕上塗材

(ウ) 屋上改修 改質アスファルトシート防水

イ 自転車置場

(ア) 塗装改修

ウ ポンプ室

(ア) 塗装・防水改修

(イ) 電気設備改修

(ウ) 機械設備改修

3 契約方法



条件付一般競争入札

4 開札結果（開札日：令和5年7月5日）


別紙のとおり

富士見町団地外壁・屋上改修工事


位置図




配置図




平面図





施工範囲



2～5階平面図



施工範囲

屋上平面図

立面图



番号：7

1 契約の目的（工事名）
厚木市複合施設整備事業設計施工一括型業務（第Ⅱ期業務）

2 工事概要

- (1) 既存建築物解体工事
ア ペDESTリアンデッキ解体工事
イ 仲町公民館解体工事
- (2) 各切回し工事
ア 建築工事
イ 電気設備工事
ウ 給排水衛生設備工事

3 契約方法
随意契約


4 見積合わせ結果（開札日：令和5年6月22日）



| 番号 | 業者名 | 入札価格（単位：円） | | 備考 |
|----|-----------------|------------|------|--------------------------|
| | | 第1回目 | 第2回目 | |
| 1 | 清水・小島・山王建設共同企業体 | 86,700,000 | | 決定 95,370,000 |

※ 予定価格（消費税抜き）は、86,700,000円。落札価格（95,370,000円）は、入札価格（86,700,000円）に消費税額（8,670,000円）を加算した金額です。

厚木市複合施設整備事業設計施工一括型業務（第Ⅱ期業務）

位置図





番号：8

- 1 契約の目的（工事名）
戸室小学校受変電設備改修工事

- 2 工事概要
 - (1) 屋外電気設備工事
 - ア 高圧引込設備工事
 - イ 受変電設備工事
 - ウ 幹線設備工事
 - (2) 屋内電気設備工事
 - ア 幹線設備工事
 - イ 動力設備工事
 - (3) 建築工事

- 3 契約方法
条件付一般競争入札

4 開札結果（開札日：令和5年7月6日）

| 番号 | 業者名 | 入札価格（単位：円） | | 備考 |
|----|----------------------|------------|------|--------------------------|
| | | 第1回目 | 第2回目 | |
| 1 | (株) 弘陽電設 | 52,777,770 | | 最低制限価格未満 |
| 2 | (株) アドバンストネットワークサービス | 59,950,000 | | 落札 65,945,000 |
| 3 | 佐藤電工(株) | 60,366,000 | | |
| 4 | (株) 森田電設 | 辞退 | | |


※ 予定価格（消費税抜き）は、64,150,000円。最低制限価格（消費税抜き）は、59,018,000円。落札価格（65,945,000円）は、入札価格（59,950,000円）に消費税額（5,995,000円）を加算した金額です。

戸室小学校受変電設備改修工事


位置図



配置図



平面図



番号：9

1 契約の目的（工事名）

令和5年度公共下水道（厚木排水区）改築工事 51工区

2 工事概要

管更生工事総延長 L=250m

(1) 管きよ更生工 N=12 スパン（スパン延長L=262m）

ア 自立管 Φ250 L=141m

イ 自立管 Φ350 L=26m

ウ 自立管 Φ400 L=27m

エ 自立管 Φ500 L=56m

(2) 取付管更生工

ア 自立管 Φ200 N=10 箇所

イ 自立管 Φ500 N=18 箇所

3 契約方法

条件付一般競争入札


4 開札結果（開札日：令和5年7月6日）

| 番号 | 業者名 | 入札価格（単位：円） | | 備考 |
|----|----------|------------|------|--------------------------|
| | | 第1回目 | 第2回目 | |
| 1 | (株)小島組 | 57,700,000 | | 落札 63,470,000 |
| 2 | (株)関野工務店 | 58,000,000 | | |
| 3 | (株)安藤組 | 58,300,000 | | |
| 4 | (株)大勝建設 | 辞退 | | |
| 5 | (株)清川産業 | 辞退 | | |

※ 予定価格（消費税抜き）は、58,120,000円。最低制限価格（消費税抜き）は、52,510,000円。落札価格（63,470,000円）は、入札価格（57,700,000円）に消費税額（5,770,000円）を加算した金額です。

令和5年度公共下水道（厚木排水区）改築工事51工区

位置図



都市計画道路本厚木下津古久線街路整備工事(その1) 開札結果

別紙

総合評価方式・特別簡易型

開札日：令和5年7月5日

| 業者名 | 企業の技術的能力(11.5点) | | | | | | | 配置予定技術者の技術的能力(8点) | | | | 企業の社会的・信頼性(8点) | | | | | | | 加算点 合計 (27.5点 満点) | 技術 評価点 (a) | 入札価格(円) (b) | 評価値 a÷b× 1,000,000 | 概要 | |
|-------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|--|---|--------------|---|---|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|--------|---|
| | 過去10年 間の同種工 事の施工実 績(1点) | 対象期間に おける同工 種の工事成 績評定点の 平均点(4 点) | 過去5年間 の厚木市優 良建設工事 等表彰の受 賞実績(2. 5点) | 過去5年間 の国又は厚 木市以外の 地方公共団 体の工事に おける表彰 の受賞実績 (1点) | 65点未満の 工事成績評 定点の有無 (0点) | ISO9001の 認証取得 (1点) | 手持ち工事 件数(2点) | 過去10年 間の同種工 事の施工経 験(2点) | 配置予定技 術者の同工 種における 工事成績評 定点の平均 点(4点) | 継続学習 (CPD)制 度の取組状 況(証明の 有無)(1点) | 取得資格 (1点) | 建設キャリア アップシ ステム(CC US)への取 組状況(1 点) | ISO14001又 はエコアク ション21、エ コステー ジ、KES・環 境マネジメ ントシステ ム・スタン ダードの認 証取得(1 点) | 電気自動車 又はフラグ シップハイ ブリッド 車の保有の 有無 (1点) | 労働者(30 歳未満)の 雇用の有無 (1点) | 女性社員の 雇用の有無 (1点) | 障がい者の 雇用状況 (1点) | 自社及び市内企業(下 請)の施工率(2点) | | | | | | |
| 1 (株)孝松工務店 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 60% | 17.0 | 117.0 | 114,900,000 | 0.9980 | 調査基準価格未満 ※入札価格が失格基準価格以上調査基準価格未満 のため、入札価格を調査基準価格に置き換えて評価 値を算出しています。 |
| 2 (株)成和 | 1 | 2.6 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 100% | 22.1 | 122.1 | 117,240,000 | 1.0415 | 落札 128,964,000 |
| 3 (株)小島組 | 1 | 3.4 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1.0 | 75% | 18.8 | 118.8 | 117,240,000 | 1.0133 | |
| 4 (株)塩川興業 | 1 | 1.2 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 100% | 20.6 | 120.6 | 117,240,000 | 1.0287 | |
| 5 (株)厚木植木 | 1 | 2.6 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 100% | 18.7 | 118.7 | 117,240,000 | 1.0125 | |
| 6 東翔工業(有) | 1 | 2.2 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 100% | 11.2 | 111.2 | 117,240,000 | 0.9485 | |
| 7 (有)頼住建設 | 1 | 2.4 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 100% | 16.0 | 116.0 | 117,240,000 | 0.9894 | |
| 8 (株)安藤組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 9 国土開発工業(株) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 10 (株)清川産業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不参加 |

※ 「総合評価方式・特別簡易型」により落札者を決定しています。

「総合評価方式・特別簡易型」とは、入札参加申込者や配置予定技術者の同種工事の施工実績などの評価項目と入札価格を総合的に評価する方式で、技術評価点(加算点と標準点(100点)の合計)を入札価格で除し、1,000,000を乗じて得た値(小数点第五位を四捨五入)である評価値の最も高い者を落札者とするものです。

予定価格(消費税抜き)は、128,970,000円。調査基準価格(消費税抜き)は、117,240,000円。失格基準価格(消費税抜き)は、114,895,200円。落札価格(128,964,000円)は、入札価格(117,240,000円)に消費税額(11,724,000円)を加算した金額です。

※ 総合評価方式で実施する工事については、低入札価格調査制度を導入しています。低入札価格調査制度とは、評価値の最も高い事業者の入札額が失格基準価格以上調査基準価格未満であった場合に、その入札をした事業者について積算根拠などから適正な工事の施工が可能か否か調査し落札者を決定する制度で、低入札価格調査委員会において実施しています。

富士見町団地外壁・屋上改修工事 入札結果

総合評価方式・特別簡易型

開札日：令和5年7月5日

| 業者名 | 企業の技術的能力(11.5点) | | | | | | | 配置予定技術者の技術的能力(8点) | | | | 企業の社会性・信頼性(12点) | | | | | | | | | | 加算点 合計 (31.5点 満点) | 技術 評価点 (a) | 入札価格 (円) (b) | 評価値 $a \div b \times 1,000,000$ | 概要 | | |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|--------------------------|----------|
| | 過去10年間の同種工事の施工実績(1点) | 対象期間における同工事の平均点(4点) | 過去5年間の厚木市優良建設工事等表彰の受賞実績(2.5点) | 過去5年間の国又は厚木市以外の地方公共団体の工事における表彰の受賞実績(1点) | 65点未満の工事成績評定の有無(0点) | ISO9001の認証取得(1点) | 手持ち工事事件数(2点) | 過去10年間の同種工事の施工経験(2点) | 配置予定技術者の同種工事における工事成績評定の平均点(4点) | 継続学習(CPD)制度の取組状況(証明の有無)(1点) | 取得資格(1点) | 災害時等の地域貢献(災害協定等)(1点) | 建設機械の保有の有無(2点) | 建設業労働災害防止協会への加入状況(1点) | 建設キャリアアップシステム(CCU S)への取組状況(1点) | ISO14001又はエコアクション21、エコステージ、KES・環境マネジメントシステム・スタンダードの認証取得(1点) | 電気自動車又はプラグインハイブリッド車の保有の有無(1点) | 労働者(30歳未満)の雇用の有無(1点) | 女性社員の雇用の有無(1点) | 障がい者の雇用状況(1点) | 自社及び市内企業(下請)の施工率(2点) | | | | | | | |
| 1 (株)ナカムラ | 1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 15.1 | 115.1 | 65,412,000 | - | 失格 | 失格基準価格未満 |
| 2 同郷建設(株) | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10% | 10.0 | 110.0 | 71,758,000 | 1.5329 | 落札 78,933,800 | |

※ 「総合評価方式・特別簡易型」により落札者を決定しています。

「総合評価方式・特別簡易型」とは、入札参加申込者や配置予定技術者の同種工事の施工実績などの評価項目と入札価格を総合的に評価する方式で、技術評価点（加算点と標準点（100点）の合計）を入札価格で除し、1,000,000を乗じて得た値（小数点第五位を四捨五入）である評価値の最も高い者を落札者とするものです。

： 予定価格（消費税抜き）は、73,620,000円。調査基準価格（消費税抜き）は、67,730,400円。失格基準価格（消費税抜き）は、66,375,792円。落札価格（78,933,800円）は、入札価格(71,758,000円)に消費税額(7,175,800円)を加算した金額です。

※ 総合評価方式で実施する工事については、低入札価格調査制度を導入しています。低入札価格調査制度とは、評価値の最も高い事業者の入札額が失格基準価格以上調査基準価格未満であった場合に、その入札をした事業者について積算根拠などから適正な工事の施工が可能か否か調査し落札者を決定する制度で、低入札価格調査委員会において実施しています。

令和5年 熱中症に係る救急搬送状況等について

| 1 令和5年熱中症救急搬送状況（厚木市） | | | | | | | （令和5年8月16日現在） | | | | | | |
|----------------------|-----|---------|------|------|-------|-------|---------------|------|------|-------|-------|------|----|
| 年別 | 月別 | 年齢区分（人） | | | | | 傷病程度（人） | | | | | | |
| | | 新生児 | 乳幼児 | 少年 | 成人 | 高齢者 | 合計 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 |
| 令和5年 | 4月 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | 5月 | | 1 | | 1 | 4 | 6 | | | 3 | 3 | | 6 |
| | 6月 | | | 2 | 7 | 6 | 15 | | | 6 | 9 | | 15 |
| | 7月 | | | 2 | 18 | 30 | 50 | | | 26 | 24 | | 50 |
| | 8月 | | 1 | 4 | 14 | 9 | 28 | | | 15 | 13 | | 28 |
| | 9月 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | 10月 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | 合計 | 0 | 2 | 8 | 40 | 49 | 99 | 0 | 0 | 50 | 49 | 0 | 99 |
| | 割合 | 0.0% | 2.0% | 8.1% | 40.4% | 49.5% | | 0.0% | 0.0% | 50.5% | 49.5% | 0.0% | |

2 令和4年熱中症搬送人員（前年同日現在）

| 年別 | 月別 | 年齢区分（人） | | | | | 傷病程度（人） | | | | | | |
|------|-----|---------|------|------|-------|-------|---------|------|------|-------|-------|------|-----|
| | | 新生児 | 乳幼児 | 少年 | 成人 | 高齢者 | 合計 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 |
| 令和4年 | 4月 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | 5月 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | 6月 | | | 4 | 20 | 22 | 46 | | | 23 | 23 | | 46 |
| | 7月 | | 5 | 5 | 12 | 18 | 40 | 1 | 3 | 12 | 24 | | 40 |
| | 8月 | | | 1 | 20 | 25 | 46 | | 2 | 22 | 22 | | 46 |
| | 9月 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | 10月 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | 合計 | 0 | 6 | 10 | 53 | 65 | 134 | 1 | 5 | 57 | 71 | 0 | 134 |
| | 割合 | 0.0% | 4.5% | 7.5% | 39.6% | 48.5% | | 0.7% | 3.7% | 42.5% | 53.0% | 0.0% | |

年齢区分表

| | |
|--------------------|-------------------|
| 新生児：生後28日未満の者 | 成人：満18歳以上満65歳未満の者 |
| 乳幼児：生後28日以上満7歳未満の者 | 高齢者：満65歳以上の者 |
| 少年：満7歳以上満18歳未満の者 | |

3 熱中症対策に係る市の取組（予防啓発及び注意喚起）

(1) 防災行政無線での放送

4月：0件 5月：0件 6月：0件
7月：8件 8月：9件 ※8月16日現在

神奈川県に熱中症警戒アラートが発表された日に放送

(2) 市ホームページへの主な掲載

ア 4月28日～ 「熱中症に気を付けましょう」記事掲載（環境省をリンク）
イ 6月20日～ ピックアップに注意喚起の画像掲載
ウ 7月4日～ 「子どもの熱中症を予防しましょう！」

(3) 広報あつぎへの掲載

7月1日号

(4) 庁内への協力依頼


（熱中症警戒アラートが発表された場合）

ア 4月25日～ 防災行政無線、庁内放送、ポスター掲示等の注意喚起の依頼
イ 6月16日～ 熱中症警戒アラート発表に伴う施設予約のキャンセル対応について
ウ 6月28日～ デジタルサイネージ（電子看板）への提出



(5) 啓発物品の配付

熱中症の啓発ポスターの掲示、うちわの布置

令和5年 熱中症による救急搬送状況(週別推移)



※ 8月16日現在



- ・少年: 満7歳以上18歳未満の者
- ・成人: 満18歳以上65歳未満の者
- ・高齢者: 満65歳以上の者

- ・重症: 3週間以上の入院加療を必要とするもの
- ・中等症: 重症又は軽症以外のもの
- ・軽症: 入院加療を必要としないもの

令和5年度厚木市総合防災訓練について

1 目的

大規模災害及び危機事象が発生した際に、その被害を最小限に抑えるためには、国、県、市町村、防災関係機関及び市民の相互の緊密な連携が重要となります。

甚大かつ広範な被害をもたらした災害の経験や教訓を経て、災害に対して十分な準備を講じることができるよう、自主防災隊の防災訓練、市職員による業務継続計画の検証及び防災関係機関との連携を行うことにより、総合的な災害対応能力を向上させることを目的とします。

2 実施日時

令和5年9月3日（日）午前8時30分～（大雨等気象警報発令時は、中止します。）

※ 中止の場合は、7時30分の防災行政無線等で連絡します。

※ 自主防災隊は、各自主防災隊が定める日時で実施することも可能です。

3 訓練

(1) 訓練想定

※ 職員の訓練はア、自主防災隊の訓練はア又はイのいずれかを選択します。

ア 都心南部直下地震

(ア) 市内最大震度 6強

(イ) マグニチュード 7.3

イ 風水害を想定した訓練

4 主な訓練会場

(1) 各自主防災隊が定める場所（自主防災隊訓練）

(2) 厚木中央公園 厚木市役所本庁舎、第二庁舎ほか（職員防災訓練）

5 主な訓練内容

| | |
|-------|---|
| 自主防災隊 | <ul style="list-style-type: none"> ・感染症対策を講じた避難所設営・運営訓練 ・初期消火訓練 ・防災資機材の点検 |
| 職員 | <ul style="list-style-type: none"> ・各対策部、班によるBCP（業務継続計画）遂行訓練 ・一時滞在施設開設訓練（帰宅困難者対策） ・地区担当班による現地確認及び情報受伝達訓練 |

6 参加協力団体等（予定）

厚木市自主防災隊、厚木市防災指導員、厚木市防災推進員、厚木市消防団、神奈川県企業庁厚木水道営業所、厚木管工事業協同組合、厚木医師会、厚木歯科医師会、厚木市社会福祉協議会、アマチュア無線非常通信協議会ほか

7 その他

自主防災隊実施計画一覧につきましては、別途配布します。

あつぎSDGsフェスティバルの開催について

1 目的

SDGsを楽しく学べる場の創出を目的としたイベントを、市内事業者や大学、庁内関係課と協力して開催することにより、来場者にSDGsの取組を広く周知するとともに、SDGsの自分ごと化を図ります。

2 主催

厚木市

3 実施主体

厚木市地方創生推進プロジェクト

4 日時

令和5年9月24日（日）午前10時～午後4時

5 場所

アミューあつぎ6階ほか

6 主な設置ブースについて

SDGsクイズラリー、SDGsすごろく、e-スポーツ交流会、植物を用いた香り体験、アユモ普及・啓発展示、キッズゲルニカ展示など

7 その他

当日は、あつぎSDGsパートナー（市と共にSDGsの達成に取り組むことを表明した企業、団体、教育機関）登録式も同時に開催します。

パブリックコメント実施予定一覧

令和5年8月定例全員協議会報告分

| | 名称 | 時期 | 所管課 |
|---|---------------------------------|------------------------|-------|
| 1 | 厚木市市税条例の一部改正の骨子 | 令和5年9月1日 ～令和5年10月2日 | 資産税課 |
| 2 | 学校給食費無償化に関する制度の導入に伴う条例等の一部改正の骨子 | 令和5年9月1日 ～令和5年10月2日 | 学校給食課 |

※上記一覧は、実施予定です。変更する場合がありますので、御了承願います。