

第11総合計画策定スケジュール（案）

	令和7年度												令和8年度			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
長期ビジョン策定		長期ビジョン素案策定 オープンハウス 5/24、25、6/1 意見交換会 5/30、31、6/7 長期ビジョン素案 会派説明 5/23～29 長期ビジョン素案						パブリックコメント オープンハウス 6か所（予定） 長期ビジョン原案		長期ビジョン案策定 長期ビジョン議案提出	長期ビジョン委員会審査					
庁内組織（策定委員会）幹事会	長期ビジョン素案検討 4/10、15		長期ビジョン原案検討 5/16、20	長期ビジョン原案検討		長期ビジョン原案（パブコメ案）策定 7月下旬				パブコメ結果 長期ビジョン案			アクションプラン案			
附属機関（総計審）	長期ビジョン素案等 4/21	長期ビジョン素案 5/15		長期ビジョン原案【審議】 6/25	長期ビジョン原案【審議】 7/8	長期ビジョン原案【答申案確認】 7/25				パブコメ結果 長期ビジョン案						
附属機関（総合戦略会議）		重点プロジェクト 5/9														
アクションプラン策定	事業調書作成等	事業ヒアリング			政策検討会	R8予算概算要求			事業検討会	財政課長ヒアリング	財務部長ヒア		市長査定		アクションプラン策定	アクションプラン全協報告

長期ビジョン策定【議決】