

厚木市スポーツ施設整備実施計画の進捗状況について

		厚木市スポーツ施設整備実施計画の内容						調査事項	
施設名	整備方針	現状と課題	計画期間					令和7年度実績	令和8年度計画
			R3	R4	R5	R6	R7		
厚木市営 厚木野球場	現状維持	施設の経年劣化が進む。施設が狭く、飛球が施設外に出ることがあるが、河川区域内にあるため大規模な改修には制限がある。	← 維持管理・将来的に移設 →					<ul style="list-style-type: none"> 厚木野球場ほか除草業務委託（旭町スポーツ広場、厚木南青少年広場） 費用：3,014,000円 期間：令和7年5月～令和7年11月 厚木野球場管理棟女子トイレ照明修繕 費用：187,000円 期間：令和7年4月 厚木野球場管理事務所壁掛型エアコン設置修繕 費用：907,500円 期間：令和8年4月 厚木野球場・テニスコート管理事務所排水配管点検 費用：275,000円 期間：令和7年6月 厚木野球場枯れ枝処理手数料 費用：968,000円 期間：令和7年8月 厚木野球場・テニスコート管理事務所女子トイレ給水部調整手数料 費用：55,000円 期間：令和7年12月 	黒土及び砂等を補充し、グラウンド整備や付帯設備の修理を行い、維持管理に努める。
厚木市営水泳プール	ふれあいプラザに機能を移し廃止	施設廃止し、建屋の除却やプール施設の利活用の検討が必要。	← 維持管理 →		← 廃止・除却 →			令和5年8月末で施設廃止 ・旧市営水泳プール解体工事 費用：54,122,200円 期間：令和7年11月～令和8年3月	令和7年度末で除却
厚木市営 厚木テニスコート	現状維持	令和5年度末に人工芝の張替え修繕を行い、施設の状態は良好。稼働率は、市内テニスコートの中でも高い。河川区域内にあるため大規模な改修には制限がある。	← 維持管理・将来的に移設 →					・なし	必要な修繕等を行い維持管理に努める。
厚木市営 東町スポーツセンター	現状維持	設備の老朽化が進み、設備の更新が今後必要となる。マンションとの複合施設であるため、建物の改修等は一体的に行う必要がある。	← 維持管理 →					<ul style="list-style-type: none"> アスベスト分析手数料（東町スポーツセンター体育館） 費用：127,600円 期間：令和7年4月～令和7年6月 東町スポーツセンター吸収冷温水機部品交換等修繕 費用：6,930,000円 期間：令和7年6月～令和7年12月 東町スポーツセンター体育館特定天井ほか改修設計委託 費用：28,160,000円 期間：令和8年3月～12月 	体育室吊り天井改修の設計委託を令和8年度実施し、吊り天井改修、弓道場屋上雨漏り修繕を令和9年度に検討中
厚木市営 南毛利スポーツセンター	現状維持	体育館は建設から50年以上が経過し、老朽化が進んでいる。テニスコートについては、令和6年度に人工芝全面張替えを実施し、施設の状態は良好。	← 維持管理 →					<ul style="list-style-type: none"> 高圧進相コンデンサ更新ほか修繕 費用：979,000円 期間：令和7年9月～令和7年11月 高圧進相コンデンサほか処分等手数料 費用：479,600円 期間：令和7年11月～令和8年3月 南毛利スポーツセンター体育館バスケットゴール修繕 費用：6,600,000円 期間：令和8年1月～3月 	令和8年6月末で敷地法面の急傾斜地改善工事を完了予定
厚木市営 ツユキ及川球技場	現状維持	施設の老朽化が進んでおり、今後設備等の更新が必要となる。 令和7年度に人工芝全面張替えを実施。	← 維持管理 →					<ul style="list-style-type: none"> ツユキ及川球技場グラウンド人工芝張替修繕 費用：351,736,000円 期間：令和7年7月～令和8年3月 	令和7年度末に人工芝全面張替え修繕完了予定（補正予算対応）
猿ヶ島スポーツセンター	現状維持	施設の老朽化が進んでおり、今後設備等の更新が必要となる。令和6年度に市内事業者から寄附された冷暖房設備を体育館に設置した。	← 維持管理 →					・なし	必要な修繕等を行い維持管理に努める。

施設名	整備方針	現状と課題	計画期間					令和7年度実績	令和8年度計画
			R3	R4	R5	R6	R7		
厚木市営 玉川野球場	現状維持	施設の老朽化が進んでおり、今後設備等の更新が必要となる。 管理コストが高騰しており、今後コスト削減を検討する必要がある。	← 維持管理 →					<ul style="list-style-type: none"> 清掃等業務委託 費用：623,334円 期間：令和7年4月～令和8年3月 グラウンド整備業務委託 費用：4,290,000円 期間：令和7年6月～令和8年3月 除草等業務委託 費用：770,000円 期間：令和7年5月～令和7年11月 防球ネット支障枝処理手数料 費用：990,000円 期間：令和7年9月 消防用設備機器点検手数料 費用：649,000円 期間：令和7年9月 消防設備修繕 費用：110,000円 期間：令和7年5月～令和7年7月 夜間照明施設用ケーブル修繕 費用：1,672,000円 期間：令和7年6月～令和7年7月 サブスコアボード修繕 費用：844,800円 期間：令和7年7月～令和7年12月 防犯カメラ設備増設修繕 費用：2,706,000円 期間：令和7年9月～令和7年12月 	必要な修繕等を行い維持管理に努める。
酒井スポーツ広場	現状維持	河川区域内にあるため大規模な改修には制限がある。 令和6年度に台風による相模川の増水で冠水被害が発生し、施設全体の更新を実施している。	← 維持管理 →					<ul style="list-style-type: none"> 岡田多目的広場ほか除草業務委託（酒井スポーツ広場、戸沢橋スポーツ広場、戸田スポーツ広場） 費用：4,884,000円 期間：令和7年5月～令和7年11月 	黒土及び砂等を補充し、グラウンド整備や付帯設備の修理を行い、維持管理に努める。
戸沢橋スポーツ広場	現状維持	河川区域内にあるため大規模な改修には制限がある。 令和6年度に台風による相模川の増水で冠水被害が発生し、施設全体の更新を実施している。	← 維持管理 →					<ul style="list-style-type: none"> 岡田多目的広場ほか除草業務委託（酒井スポーツ広場、戸沢橋スポーツ広場、戸田スポーツ広場） 費用：4,884,000円 期間：令和7年5月～令和7年11月 	必要な修繕等を行い維持管理に努める。
飯山グラウンド	現状維持	令和5年度末に人工芝の張替え修繕を行い、施設の状態は良好。市営厚木野球場等の移転先として令和5年度まで施設整備を進めており、今後は維持管理を行う。	← 整備等改修 →		← 維持管理 →			<ul style="list-style-type: none"> 飯山グラウンドバックネット基礎修繕 費用：494,450円 期間：令和7年4月～令和7年7月 飯山グラウンド内仕切弁修繕 費用：462,000円 期間：令和7年5月～令和7年6月 飯山グラウンド漏水調査手数料 費用：99,000円 期間：令和7年4月 飯山グラウンド樹木剪定・伐採手数料 費用：990,000円 期間：令和8年1月 飯山グラウンド倒木処理手数料 費用：599,500円 期間：令和7年10月～令和7年11月 飯山グラウンド枯れ枝処理ほか手数料 費用：990,000円 期間：令和7年9月 飯山テニスコートテニスネット修繕 費用：76,560円 期間：令和7年7月 	必要な修繕等を行い維持管理に努める。
長沼公園グラウンド	現状維持	芝の手入れ等の適切な維持管理に努める。	← 維持管理 →					なし	必要な修繕等を行い維持管理に努める。
上ノ原公園グラウンド	現状維持	芝の手入れ等の適切な維持管理に努める。	← 維持管理 →					<ul style="list-style-type: none"> 上ノ原公園グラウンドベンチ等修繕 費用：600,600円 期間：令和7年9月～令和7年10月 	必要な修繕等を行い維持管理に努める。
厚木青少年広場	多目的広場に機能を引き継ぐ	芝の手入れ等の適切な維持管理に努める。	← 維持管理・将来的に多目的広場に →					なし	黒土及び砂等を補充し、グラウンド整備や付帯設備の修理を行い、維持管理に努める。
下川入サッカー場	現状維持	サッカー専用グラウンドとして2面のフィールドを整備する。	← 維持管理 →					<ul style="list-style-type: none"> 下川入サッカー場一般用サッカーゴール修繕 費用：90,585円 期間：令和7年7月 	黒土及び砂等を補充し、グラウンド整備や付帯設備の修理を行い、維持管理に努める。

施設名	整備方針	現状と課題	計画期間						令和7年度実績	令和8年度計画
			R3	R4	R5	R6	R7	R8		
中三田スポーツ広場	現状維持	今後、設備の更新が必要となる。台風等で中津川の増水時に冠水被害が懸念される。河川区域内にあるため大規模な改修には制限がある。	← 維持管理 →						・中三田スポーツ広場簡易トイレ調整手数料 費用：338,800円 期間：令和7年12月	黒土及び砂等を補充し、グラウンド整備や付帯設備の修理を行い、維持管理に努める。
飯山スポーツ広場	現状維持	駒澤大学高等学校から借用しているため、高校で利用していない期間のみ利用が可能。	← 維持管理 →						・なし	維持管理に努める。
旭町スポーツ広場	現状維持	河川区域内にあるため大規模な改修には制限がある。 令和6年度に台風による相模川の増水で冠水被害が発生し、施設全体の更新を実施している。	← 維持管理 →						・なし	黒土及び砂等を補充し、グラウンド整備や付帯設備の修理を行い、維持管理に努める。
金田ゲートボール場	現状維持	河川区域内にあるため大規模な改修には制限がある。	← 維持管理 →						・なし	必要な修繕等を行い維持管理に努める。
宝蔵山スポーツ広場	現状維持	貯水池に設置されているため台風等の増水時にコートが浸水する。	← 維持管理 →						・なし	必要な修繕等を行い維持管理に努める。
下川入ターゲットパークゴルフ場	現状維持	河川区域内にあるため大規模な改修には制限がある。	← 維持管理 →						・なし	必要な修繕等を行い維持管理に努める。
及川グラウンド・ゴルフ場	現状維持	令和5年3月1日から主な用途を「グラウンド・ゴルフ」として共用開始。地域コミュニティの場として整備を進める。	← 維持管理 → ← 施設整備 →						・及川グラウンド・ゴルフ場ほか除草業務委託 費用：1,606,000円 期間：令和7年5月～令和7年11月	必要な修繕等を行い維持管理に努める。
地域のスポーツ広場・青少年広場	現状維持	身近なスポーツの場として機能している。	← 維持管理 →						・スズメバチ営巣駆除作業手数料 費用：77,000円 期間：令和7年9月 ・道満スポーツ広場仮設トイレ撤去手数料 費用：324,500円 期間：令和7年7月 ・浅間山青少年広場支障枝処理手数料 費用：88,000円 期間：令和7年8月 ・七沢スポーツ広場倒木処理手数料 費用：198,000円 期間：令和7年6月 ・毛利台スポーツ広場除草業務委託 費用：2,602,000円 期間：令和7年5月～令和7年11月 ・飯山台青少年広場ネットフェンス調整手数料 費用：154,000円 期間：令和7年12月 ・台地堂青少年広場仮設トイレ修繕 費用：99,000円 期間：令和7年6月	必要な修繕等を行い維持管理に努める。

※令和8年度以降については、各スポーツ施設の維持管理方針を「スポーツの聖地づくり基本計画」で進捗管理していくものです。