

令和7年度

- 策定方針を作成（令和7年10月）
- 市民アンケート調査を実施（令和7年10月17日～31日）

令和8年度

- 計画素案作成
- 附属機関（スポーツ推進審議会）への諮問・答申
- パブリックコメントの実施
- 計画改定

実施時期	件名	内容	
5月20日	推進委員会①	第1章（趣旨）・第2章（課題）・第3章（基本理念・目標）※一部 内容について	作成 計画素案 4月～7月
6月17日	スポーツ推進審議会①	今後のスケジュール、計画第1章・第2章・第3章内容について	
7月上旬	推進委員会②	第3章の内容（基本理念・目標）・第4章（施策の方向性）について	
7月下旬	市長・副市長説明	計画素案について	作成 計画案 7月～9月
8月上旬	諮問	計画素案について諮問・意見聴取 ※書面	
9月下旬	スポーツ推進審議会②	答申	
10月上旬	推進委員会③	計画案について意見照会	
10月下旬	市長・副市長説明	計画案について	
11月	庁議	パブコメ実施について	
12月中旬～来1月中旬	パブリックコメント実施		
来2月上旬	推進委員会④	パブコメ結果について	
来3月	スポーツ推進審議会③	パブコメ結果について	
来3月	庁議	パブコメ結果について⇒ 計画策定	