

厚木市スポーツ推進計画の改定スケジュール(予定)

	令和7年度									令和8年度											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
策定状況			策定方針													計画案作成					計画策定
スポーツ推進審議会	策定方針 意見聴取					第2回 審議会			第3回 審議会			第1回 審議会			諮問・答申		第2回 審議会			第3回 審議会	
スポーツ推進計画推進委員会 (庁内検討組織)	第1回 委員会					第2回 委員会					第3回～6回委員会 計画素案検討						第7回 委員会		第8回 委員会		
市民参加手続き			アンケート調査															パブリックコメント			
	○～9月中旬 策定方針、アンケート調査項目の検討、 策定（審議会より意見聴取） ○9月下旬～11月中旬 アンケート調査の実施・調査結果分析 ○12月～ アンケート調査に基づく課題抽出									○4月～8月上旬 計画素案作成 ○9月中旬～10月中旬 計画素案について諮問・答申 ○11月 計画案を作成 ○12月中旬～1月中旬 計画案についてパブリックコメント実施 ○3月 計画策定											