
0000617014案件番号：

国土交通大臣　　殿

社会資本総合整備計画の変更について

厚 下 施 発 第 ６ － 1 4 号

令 和 0 6 年 1 2 月 2 7 日

                                                        厚木市長

整備計画について、別添のとおり変更するので提出する。

    厚下施発第5-19号   令和05年12月28日 で提出した、社会資本総合付け



　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和05年12月28日

計画の名称 厚木市における安心・安全な下水道事業計画（防災・安全）

計画の期間   令和０３年度 ～   令和０７年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 厚木市

計画の目標 下水道ストックマネジメント計画に基づき、施設の点検、調査、改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理の最適化を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 666  Ａ                 666  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

令和3年度当初 令和5年度末 令和7年度末

   1 ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検、調査を0％（R3当初）から100％（R7末）に向上させる。

ストックマネジメント計画に基づいた点検、調査の進捗率 0％ 46％ 100％

点検調査済みの管渠の延長（㎞）／ストックマネジメント計画に基づいた点検、調査する管渠の延長（L=72km）

   2 ストックマネジメント計画に基づく管路施設・ポンプ場施設の改築を実施する。

ストックマネジメント計画における長寿命化改築対応率 0％ 31％ 100％

改築対応済みマンホール蓋（箇所）／改築を実施すべきマンホール蓋（N=229箇所）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

水道・下水道事業 A07-001 下水道 一般 厚木市 直接 厚木市 管渠（

汚水）

改築 管路施設の点検・調査 管渠等の点検・調査 厚木市  ■  ■  ■  ■  ■         191 －

ストックマネジメント計画

A07-002 下水道 一般 厚木市 直接 厚木市 管渠（

汚水）

改築 管路施設・ポンプ場施設

の改築

管渠等の改築 厚木市  ■  ■  ■  ■         475 －

ストックマネジメント計画

 小計         666

合計         666
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交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R03 R04 R05 R06

配分額 (a)                      10                      14                      16                      29

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      10                      14                      16                      29

前年度からの繰越額 (d)                       0                       0                       4                       0

支払済額 (e)                      10                      10                      20                       0

翌年度繰越額 (f)                       0                       4                       0                       0

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                      29

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                       0                     100

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

令和6年12月現在　交付金

執行中のため
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事前評価チェックシート
 計画の名称： 厚木市における安心・安全な下水道事業計画（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
上位計画等の整合性 〇

I． 目標の妥当性
地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性） 〇

II． 計画の効果・効率性
整備計画の目標と定量的指標の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
定量的指標の明瞭性 〇

II． 計画の効果・効率性
目標と事業内容の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 〇

III．計画の実現可能性
円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性） 〇

III．計画の実現可能性
地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連帯等による事業効果発現の確実性） 〇
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社会資本総合整備計画

計画の名称 厚木市における安心・安全な下水道事業計画（防災・安全）

計画の期間 令和3年度　～　令和7年度　（5年間） 厚木市交付対象

整備予定箇所の色分け

凡例

計 画 図

下水道法による事業計画区域
（整備予定区域）

既設幹線

排水箇所（河川）

設置 （赤）

改築 （緑）

その他

Ａ7-1 管路施設の点検・調査（全域）

Ａ7-2 管路施設・ポンプ場施設の改築（全域）


