
依知南小学校施設建て替え整備
に係る事業概要説明会

厚木市教育委員会教育施設課

日時：令和５年12月16日（土）午後２時～

場所：依知南公民館 ２階集会室
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更新時期（目標耐用年数）の設定

１ 事業概要

令和４（2022）年２月に改定した「厚木市公共施設最適化基本計画」に
より、長寿命化改修の実施を条件に、目標耐用年数の範囲の最長である80
年に設定

昭和46（1971）年以前に建築された建築物

昭和47（1972）年以降に建築された建築物のうちコンクリート強度
が13.5N/ｍ㎡以下の建築物

次の建物は長寿命化に適さないことから目標耐用年数を60年に設定
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既存施設の有効活用
更新時期の平準化 財政負担の軽減
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１ 事業概要

建て替え対象施設の概要

建物名
(目標耐用年数)

建築
年度

更新
時期

床面積
(構造)

中央棟校舎
（60）

S39
(1964)

R6
(2024)

1,904㎡
(RC)

西棟校舎
（60）

S49
(1974)

R16
(2034)

1,614㎡
(RC)

東棟校舎
（80）

S54
(1979)

R41
(2059)

1,825㎡
(RC)

体 育 館
（80）

S58
(1983)

R45
(2063)

956㎡
(S)

給食調理場
（80）

H19
(2007)

R69
(2087)

397㎡
(RC)

ｖ

中央棟西棟

東棟

体育館

調理場
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依知南小学校 児童数・学級数の推移

１ 事業概要

児童数は、Ｒ５（2023）からＲ14（2032）にかけて緩やかに減少する。
→87人減

学級数は、Ｒ６（2024）にまで減少し、それ以降は横ばい

新校舎の児童数・学級数は、供用開始を予定しているＲ10（2028）年度の
推計値を基準に、将来を見据えた規模で整備する。
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１ 事業概要

新校舎の概要

(1) 計画施設の予定規模
構造：鉄筋コンクリート造（想定）
規模：３階建て / 延床面積：約４,６00㎡

(2) 構成諸室
通常学級 14室（12学級+２学級（余裕教室））
特別支援学級 10室（４学級+６学級（余裕教室））
多目的ルーム（多目的スペース）
管理諸室（校務センター、校長室、用務員室、保健室、印刷室、放送室、
教育相談室
スペシャルサポートルーム（不登校支援）、リソースルーム（個別支援）、
こころの相談室
共用諸室（トイレ、倉庫・教材室、配膳室等）
その他（少人数教室、国際教室、会議室、地域連携室 等）
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１ 事業概要

事業スケジュール

４月 7月10月1月 ４月 7月10月1月 ４月 7月10月1月 ４月 7月10月1月 ４月 7月10月1月 ４月 7月10月1月

基本設計

仮設校舎設置

実施設計
（詳細設計）

既存校舎解体工事

新校舎建設工事

既存校舎改修工事

R９
（2027）

R10
（2028）

R5
（2023）

R６
（2024）

R７
（2025）

R８
（2026）

仮設校舎へ引越し

新校舎校舎へ引越し

Ｒ１０.１新校舎供用開始

仮設校舎設置 仮設校舎解体仮設校舎設使用期間

仮設校舎設置

説明会（予定）

既存校舎解体工事説

明会（予定）

新校舎建設工事

説明会（予定）
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２ 工事概要（想定）

工事ステップ図

児童・職員
出入口

工事車両出入口

児童・職員
給食配膳車
出入口

工事車両出入口

児童・職員
給食配膳車
出入口

工事車両出入口

児童・職員
出入口

工事車両出入口

児童・職員
出入口
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２ 工事概要（想定）

ステップ①仮設校舎設置～仮設校舎引越し
（令和６年９月～令和7年４月）

仮設校舎イメージ

依知南小学校 南門

児童・
職員
出入口

工事車両出入口
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２ 工事概要（想定）

ステップ②既存校舎解体
（令和７年４月～令和８年２月）

依知南小学校 西門

解体 防音パネルイメージ

児童・職員
給食配膳車
出入口

工事車両出入口
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２ 工事概要（想定）

ステップ③新校舎建設
（令和８年７月～令和９年10月）

ラフタークレーン

生コンミキサー車

児童・職員
給食配膳車
出入口

工事車両出入口
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２ 工事概要（想定）

ステップ④仮設校舎解体
（令和10年１月～令和10年４月）

ステップ①と
工事車両出入口、
児童・職員出入口
は同じ

児童・職員
出入口

工事車両出入口
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２ 工事概要（想定）

ステップ⑤工事完了
（令和10年５月～）

・工事完完了後、
グラウンド整備
を予定

・大型バス展開・
駐車スペース整
備を予定児童・職員

出入口



依知南小学校

依知南公民館

依知中学校

仮設

解体・新設

大型車
直進禁止

大型車
直進禁止

大型車
左折、右折禁止

国道129号

下依知

金田上部

中依知

２ 工事概要（想定）

工事車両通行動線（想定）

下依知
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３ 問い合わせ先

厚木市教育委員会教育施設課計画整備係
電 話 046ｰ225-2427（計画整備係直通）
メールアドレス 7900＠city.atsugi.kanagawa.jp

URL 
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gakkoshisetsuka/gakkoushisetsuseibike
ikaku/echiminamishisetutatekaeseibi/36396.html

依知南小学校施設施設建て替え整備基本計画書


