



2020年6月(工事着手前)



2020年7月(別発注による噴水跡撤去完了)



2020年8月(仮囲い及び整地施工中)



2020年9月(土留工施工中)



2020年10月(地盤改良工施工中)



2020年11月(立坑掘削工施工中)



2020年12月(シールドマシン搬入)




2021年1月(防音ハウス基礎を施工中)




2021年2月(防音ハウス本体を施工中)




2021年3月(防音ハウス完成)




2021年4月(シールドマシンによる掘進準備中)



2021年5月(中央公園付近を掘進中)



2021年12月(シールド掘進到達)




2022年2月(一次覆工完了)



2022年2月(防音ハウス解体中)



2022年3月(防音ハウス解体完了)



2022年5月(二次覆工コンクリート打設中)



2022年6月(二次覆工施工中)



2022年11月(二次覆エコンクリート施工中)




2022年11月(二次覆エコンクリート完了)



2023年1月(返送ポンプ人孔施工中)



2023年2月(施工ヤード片付け・立坑埋戻中)



2023年3月(返送ポンプ人孔構築完了)



2023年3月(公園舗装完了)